



Allegato "A" al Decreto N° _____ del _____

REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura"

Schema Atto Integrativo alla Convenzione Rep. n. 2072 del 11/10/2013

L'anno duemiladiciasette il giorno (.....) del mese di presso la sede del Dipartimento Regionale n. 10 "Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura", sito in Catanzaro Viale Europa Località Germaneto "Cittadella Regionale";

tra

- la Regione Calabria C.F. 02205340793, Dipartimento "Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura" nella persona del dirigente Dr.ssa Sonia Tallarico, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, località Germaneto, "Cittadella Regionale" (di seguito denominata Amministrazione Regionale)

e

- COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE, - P.I. 80003130806 - nella persona del Sindaco p.t. Dott. Francesco Malara, nato a Reggio Calabria il 01/03/1967 e residente in Santo Stefano in Aspromonte (RC), alla Via Largo Mortaro n. 5 (C.F. MLRFNC67C01H224K) di seguito denominato Beneficiario)

quale legale rappresentante;

Oppure

quale delegato del legale rappresentante, giusto provvedimento di delega qui allegato.

Premesso che:

- in data 11/10/2013 è stata sottoscritta la Convenzione Rep. n. 2072, avente ad oggetto il finanziamento delle operazioni: - "Scivolo estivo con bob a pattini da realizzare sulla pista "Ripetitore Radio – Stazione intermedia" importo finanziato €. 1.000.000,00 – "Sostituzione Sciovia Ripetitore in seggiovia biposto" importo finanziato €. 2.500.000,00 - "Sostituzione Sciovia "Nino Martino" in seggiovia biposto" importo finanziato €. 2.500.000,00 - Linea d'Intervento 5.3.2.1. – PISL – Comune di Santo Stefano in Aspromonte - per un totale complessivo di €. 6.000.000,00 successivamente prorogata, con Atto integrativo (Rep n. 1095 del 02/08/2016), ai fini del completamento dell'Intervento;
- per esigenze di chiusura del Programma e trattandosi di operazioni associate ad un unico appalto espletato dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte (RC), le operazioni "Scivolo estivo con bob a pattini", per un importo di €. 1.000.000,00 - cod. 205807 e "Sostituzione Sciovia "Ripetitore", per un importo di €. 2.500.000,00 - cod. 205809, sono state unificate all'operazione "Sostituzione Sciovia "Nino Martino", per l'importo di € 2.500.000,00, progetto codice n. 205808 - L.I. 5.3.2.1., per un importo complessivo €. 6.000.000,00;

Considerato che:

- nei termini di chiusura del POR 2007/2013 il beneficiario ha realizzato gran parte degli interventi, ma allo stato attuale risultano non ancora completati e ultimati;

- le spese prodotte dall'intervento, unificato, sulle tre operazioni alla data del 31/12/2015 sono state inserite in domanda di pagamento Finale (sull'intervento unificato L.I. 5.3.2.1. con codice unico n. 205808) del POR 2007/2013;
- l'intervento unificato, ed i relativi importi, sono stati regolarmente riportati nel Rapporto Finale di Esecuzione del POR Calabria 2007/2013;

Vista la Decisione della Commissione Europea del 30/04/2015 che modifica la Decisione C(2013) 1573 final sull'approvazione degli "Orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del Fondo Sociale Europeo e del Fondo di Coesione (2007/2013)" approvata con Decisione C(2015) 2771 final del 30/04/2015.

Considerato che l'intervento in oggetto, di importo superiore a 5,00 M€, rientra tra i "Progetti non Funzionanti" per i quali al Paragrafo 3.5 dell'Allegato alla suddetta Decisione C(2015) 2771 final è prevista la possibilità del completamento entro i due anni successivi alla chiusura dell'ultima domanda di pagamento e, pertanto, entro il 31/03/2019.

Ritenuto necessario, in relazione a quanto sopra, al fine di consentire il completamento dell'intervento finanziato, di fissare la nuova scadenza dell'Intervento alla data del 31/03/2019.

Dato atto che le condizioni contrattuali sono quelle definite dalla Convenzione originaria (n. 2072 dell'11/10/2013) che qui si richiama per relationem.

Rilevato che le uniche sostanziali modificazioni contrattuali attengono alla necessità di fissare la nuova scadenza per l'ultimazione dell'intervento alla data del 31/03/2019.

tutto ciò premesso e considerato

tra le parti come sopra individuate e costituite

si conviene e si stipula quanto segue

ART.1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

- Nuova scadenza, per il completamento dell'Intervento, è fissata al 31/03/2019;
- L'importo complessivo finanziario dovrà garantire la completa realizzazione e funzionalità dell'intervento;
- I lavori dovranno essere ultimati e collaudati entro il 28/02/2019;
- La rendicontazione della spesa dovrà avvenire entro e non oltre il 15/03/2019;
- Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporterà la revoca del finanziamento concesso con recupero da parte della Regione Calabria delle somme erogate.

ART. 3

Restano invariati e confermati tutti gli altri patti e condizioni contenuti nella Convenzione sopra richiamata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Beneficiario

Per la Regione Calabria