



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO TURISMO E BENI CULTURALI ISTRUZIONE E CULTURA**

DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE

assunto il 20 DIC. 2017 prot. n. 1163

Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria

n. 15285 del 27 DIC. 2017

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ISTRUZIONE – APPROVAZIONE ATTO DI PROROGA TERMINI DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE TRA REGIONE CALABRIA ED AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE CODICE EDIS 06.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE

- la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 3 *“Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2006-2009 (Legge finanziaria 2006)”* ha assegnato alla Regione Calabria € 301.083.804,00 da finalizzare all'interno dell'Intesa tra Governo e Regione Calabria;
- con D.G.R. n. 59 del 30 gennaio 2007 sono stati assegnati euro 25.000.000,00 per l'Accordo di Programma Quadro Istruzione;
- il Dipartimento competente, a seguito di una specifica analisi finalizzata alla rilevazione dei fabbisogni di edilizia scolastica per l'istruzione superiore, ha selezionato 10 interventi nelle cinque province calabresi;
- in data 19 giugno 2008 è stato siglato il verbale di concertazione finale tra la Regione Calabria e le Amministrazioni Provinciali Calabresi, soggetti attuatori degli interventi, con il quale è stata formalizzata la valenza prioritaria degli istituti scolastici selezionati;
- con D.G.R. n.484 del 28 luglio 2008 è stata approvata la proposta di Accordo di Programma Quadro “Istruzione” che definisce gli interventi, le relative schede progettuali e le modalità di attuazione;
- la Regione Calabria, in data 1° agosto 2008, ha stipulato l'Accordo di Programma Quadro “Istruzione” con i Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Istruzione, Università Ricerca Scientifica;

CONSIDERATO CHE

- tra gli interventi selezionati nell'ambito del citato APQ Istruzione, risulta affidato all'Amministrazione Provinciale di Crotone quello relativo alla costruzione dell'Istituto di Istruzione Superiore e Legno Arredo di Petilia Policastro – codice EDIS 06, finanziato per € 1.350.000,00 con fondi statali di cui alla Delibera Cipe n.3/2006 oltre una quota a titolo di cofinanziamento da parte del suddetto Ente di € 3.150.000,00 per un costo complessivo di € 4.500.000,00;
- in data 23/05/2016, è stato stipulato l'atto di concessione tra la Regione Calabria e l'Amministrazione Provinciale di Crotone, regolante gli obblighi delle parti a garanzia della corretta realizzazione dell'intervento, con scadenza al 23.11.2017;
- con nota prot. n.24015 del 13.12.2017, il responsabile del Settore Patrimonio-Edilizia dell'Amministrazione Provinciale di Crotone ha chiesto l'autorizzazione ad un ulteriore proroga di 12 mesi rispetto al termine di scadenza per il completamento dell'intervento citato;
- l'art.13 della concessione prevede la proroga dei termini;
- è necessario fissare un nuovo termine di scadenza dell'atto di concessione sottoscritto tra la Regione Calabria e la Provincia di Crotone per il completamento dell'intervento EDIS 06 inserito nell'Apq Istruzione, della durata di 12 mesi;
- ai fini dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e dell'economicità della spesa, in presenza di lavori in avanzato stato d'esecuzione o conclusi, il mancato rinnovo dell'atto di concessione provocherebbe, in relazione all'interesse pubblico per la fruibilità dell'opera, danni maggiori alla Regione rispetto al rinnovo stesso, nonché la possibilità del sorgere di un contenzioso con il soggetto beneficiario;
- di fare salve le attività e spese sostenute e ritenute ammissibili nell'arco temporale compreso tra la data di scadenza dell'atto di concessione e il nuovo termine di scadenza;

RITENUTO NECESSARIO, in relazione a quanto sopra, al fine di consentire il completamento dell'intervento finanziato, fissare la nuova scadenza della concessione già sottoscritta con l'Amministrazione Provinciale di Crotone al 23/11/2018, sottoscrivendo l'Atto di Proroga redatto secondo lo Schema allegato - Allegato A- al presente atto per la necessaria approvazione;

VISTI:

- l'A.P.Q. Istruzione sottoscritto in data 19.06.2008;
- la L.n. 241/90 e s.m.i.;
- la L.R. n.7/96 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n. 354/99 per come modificato dal DPGR n. 206/2000;
- la L.R. n. 19/2001;
- l'art.4 della L.R. n.47/2011;
- il D.Lgs. n.118/2011;
- la L.R. n.43/2016 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra regionale per l'anno 2017);

- la L.R. n.44/2016 “Legge di stabilità regionale 2017”;
- la L.R. n.45/2016 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017-2019”;
- la D.G.R. n.541/2015 e s.m.i. con la quale è stata approvata la nuova struttura regionale;
- la D.G.R. n. 6 dell'11.01.2017, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Sonia Tallarico, l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura”;
- il D.P.R. n. 2 del 16.01.2017, avente ad oggetto “Dirigente dott.ssa Sonia Tallarico – Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura della Giunta Regionale”;
- la D.G.R. n.127 del 30.03.2017 “Proroga dell'incarico di Dirigente Generale Reggente”;
- il D.D.G. n. 3961 del 13.04.2017, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Anna Perani l'incarico di Dirigente ad interim del Settore “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili”;

Su proposta del Dirigente del Settore, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dall'espressa dichiarazione di legittimità dell'atto resa dallo stesso

DECRETA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, di:

1. fissare al 23.11.2018 il nuovo termine di scadenza dell'atto di concessione rep. n. 321 del 23.05.2016, sottoscritto tra la Regione Calabria e l'Amministrazione Provinciale di Crotone, per il completamento dell'intervento relativo alla costruzione dell'Istituto di Istruzione Superiore e Legno Arredo di Petilia Policastro – codice EDIS 06, finanziato nell'ambito dell'APQ Istruzione;
2. approvare l'allegato nuovo schema di Atto di Proroga - Allegato A - da sottoscrivere con il beneficiario per la formalizzazione del nuovo termine di scadenza di cui al punto 1, facendo salve le attività e spese sostenute e ritenute ammissibili nell'arco temporale compreso tra la data di scadenza dell'atto di concessione e la data di sottoscrizione della proroga;
3. precisare che il presente provvedimento non comporta alcun nuovo impegno di spesa in quanto, nei limiti del finanziamento concesso, alla liquidazione delle spese necessarie per l'ultimazione dell'intervento di che trattasi, si farà fronte, utilizzando l'impegno n.49/2016 assunto sul capitolo U4701020101;
4. disporre la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Anna Perani

Il Dirigente Generale
Dott.ssa Sonia Tallarico



Allegato A al Decreto n. _____ del _____

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura
Amministrazione Provinciale di Crotone

Schema Atto di Proroga alla Concessione rep. n. 321 del 23.05.2016

tra

La **Regione Calabria** - con sede in Catanzaro - Cittadella Regionale, codice fiscale 02205340793, Dipartimento Turismo Beni Culturali , Istruzione e Cultura rappresentata dal Dirigente Generale Reggente, dott.ssa Sonia Tallarico, in forza delle proprie competenze

e

L'**Amministrazione Provinciale di Crotone**, con sede in Crotone, c.f. 91006950793, rappresentata dall'Ing. Giuseppe Germinara, nella qualità di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, in forza delle proprie competenze, domiciliata per la carica presso gli Uffici del Settore 1 Servizio Edilizia – Patrimonio della Provincia di Crotone

Premesso che in data 23.05.2016 è stato sottoscritto l'atto di concessione rep. 321 inerente il finanziamento concesso per la realizzazione dell'Intervento relativo all'Istituto di Istruzione Superiore e Legno Arredo di Petilia Policastro;

Considerato che nei termini di chiusura, il beneficiario ha realizzato gran parte dell'intervento, ma non l'ha completamente ultimato e con nota prot. n. 24015 del 13.12.2017 ha richiesto la proroga di ulteriori 12 mesi per l'ultimazione del progetto;

Ritenuto necessario, in relazione a quanto sopra, al fine di consentire il completamento dell'intervento finanziato, di fissare al 23.11.2018 il nuovo termine di scadenza della concessione sottoscritta;

Dato atto che le condizioni contrattuali sono quelle definite dalla concessione originaria che qui si richiamano per relationem.

Rilevato che l'unica sostanziale modifica contrattuale attiene alla necessità di concedere un maggior tempo per l'ultimazione dell'intervento.

tutto ciò premesso e considerato

tra le parti come sopra individuate e costituite

si conviene e si stipula quanto segue

ART.1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

La nuova scadenza delle Convenzione di cui sopra è fissata al 23.11.2018;

ART. 3

Restano invariati e confermati tutti gli altri patti e condizioni contenuti nella Concessione sopra richiamata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Amministrazione Provinciale di Crotone

Per la Regione Calabria
