



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 8 - RIFIUTI**

Assunto il 25/05/2018

Numero Registro Dipartimento: 502

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5607 del 01/06/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI DI SIDERNO E GIOIA TAURO, UBICATI NELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA, E DEI CONNESSI LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO FUNZIONALE CIG: 68098176C2 CUP:J56G14000650002 . APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO..

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

GUZZO ROSARIA

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

“Responsabile delle iniziative e degli interventi da eseguirsi per il superamento delle criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria (DGR n. 468 del 19/10/2017)”

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”* ed in particolare: l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale e l’art. 30 che individua compiti e responsabilità del dirigente responsabile di Settore;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante - *“Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. 7/96 e dal D. Lgs 29/93”* e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 - *“Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”*;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15.12.2000 recante *“D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica”*;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12.08.2002 recante *“Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”*;

VISTA la DGR N. 541 del 16.12.2015 avente ad oggetto *“Approvazione nuova Struttura organizzativa della G.R. e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - Revoca della Struttura Organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013.”*;

VISTO il DDG n. 31 del 12.01.2016 avente ad oggetto *“Dipartimento Ambiente e Territorio adempimenti di cui alla DGR n. 541 del 16 dicembre 2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale.”*;

VISTA la DGR n. 24 del 31/01/2017, recante *“ Completamento degli interventi necessari al definitivo superamento delle criticità del settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria”*;

VISTO il DDG n. 1979 del 27/02/2017, avente ad oggetto *“DGR n. 24 del 31.01.2017 recante Completamento degli interventi necessari al definitivo superamento delle criticità del settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria. Provvedimenti”*;

VISTO l’estratto del processo verbale della seduta di Giunta regionale del 30.03.2017, nel quale si afferma che le competenze attribuite all’ing. Domenico Pallaria con DGR n. 24/2017 *“non assorbono, né sostituiscono le ordinarie competenze del Settore Rifiuti del Dipartimento Ambiente e Territorio, che di conseguenza dovranno continuare ad essere esercitate senza alcuna soluzione di continuità”*;

VISTO il DDG n. 840 del 09.02.2016 avente ad oggetto *“Rettifica decreto n. 31 del 12/01/2016 adempimenti di cui alla DGR n.541 del 16/12/2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale.”*;

VISTO il DDG n. 7943 del 08.07.2016 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione del settore n. 8 *“Rifiuti”* del Dipartimento Ambiente e Territorio all’ing. Augruso Antonio;

VISTA la DGR N. 271 del 12.07.2016 avente ad oggetto *“Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con delibera n. 541/2015 e s.m.i. - determinazione della entrata in vigore.”* con la quale è stato stabilito che, la nuova struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 entrerà in vigore il giorno 1 agosto 2016;

VISTA la L.R. n° 18 del 12 aprile 2013, pubblicata sul BURC n. 8 del 16 aprile 2013;

VISTA la L.R. n. 38 del 31.12.2015 avente ad oggetto: *“Proroga del termine di cui all’art. 2-bis della legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 (cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi)”*;

VISTA la L.R. n° 14 del 11/08/2014 pubblicata sul BURC n. 36 del 11 agosto 2014;

VISTA la Delibera Cipe n. 26 del 10.08.2016, a valere sulle risorse FSC 2014/2020 allocate per area tematica con Delibera Cipe n. 25/2016, con la quale sono stati assegnati 13,412 miliardi di euro alle regioni e alle città metropolitane del Mezzogiorno per l’attuazione di interventi da realizzarsi in detti territori mediante appositi Accordi interistituzionali denominati *“Patti per il Sud”*, destinando la somma di € 1.198,70 Meuro alla Regione Calabria, ripartita tra le principali Linee di Sviluppo e relative aree di intervento e destinando in particolare per la Linea di Sviluppo *“Ambiente e messa in sicurezza del territorio”* la somma di € 769.329.610,00;

VISTA la D.G.R. n. 160 del 13.05.2016 con la quale la Giunta ha preso atto e approvato il “*Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio*” unitamente all’elenco degli interventi prioritari;

VISTA la D.G.R. n. 137 del 07.04.2017, integrata con D.G.R. n. 200 del 16.05.2017, con le quali la Giunta ha provveduto ad effettuare l’allocazione delle risorse finanziarie in favore dei Dipartimenti regionali;

PREMESSO CHE:

· Con DDG 5681 del 30.05.2017, rettificato successivamente con DDG n. 6101 del 09.06.2017, la Stazione Unica Appaltante ha aggiudicato in via definitiva l’appalto in argomento, al netto del ribasso offerto, alla società Ecologia Oggi Spa;

· Con successivo DDG n. 11762 del 25/10/2017, venivano approvati:

1. il Quadro economico complessivo della spesa risultante dal ribasso offerto, sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
A-SOMME a BASE D’APPALTO		
A.1)	IMPORTO LAVORI RIEFFICIENTAMENTO	€ 3.177.657,01
A. 2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ 121.751,00
	TOTALE LAVORI (A1+A2)	€ 3.299.408,01
A.3)	GESTIONE POLI TECNOLOGICI LINEA RUR SIDERNO E GIOIA TAURO- GIOIA TAURO WTE - TRASFERENZA SIDERNO E GIOIA TAURO - LINEA UMIDO SIDERNO	€ 12.924.110,69
B- SOMME A DISPOSIZIONE dell’AMMINISTRAZIONE		
B1	Imprevisti	€ 417.622,48
B2	Incentivi (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)	€ 101.752,32
B3	prove tecniche e collaudi	€ 46.000,00
B4	spese pubblicazione gara, Iva Compresa	€ 6.000,00
B5	IVA su spese tecniche 22%	€ 10.120,00
B6	IVA su lavori 22%	€ 725.869,76
B7	Contributo S.A. ANAC	€ 1.000,00
B8	IVA su gestione 10%	€ 1.292.411,07
B9	Lavori analoghi	€ 2.700.000,00
B10	Iva su lavori analoghi	€ 594.000,00
B11	Accantonamento accordo bonario	€ 1.104.227,42
B	TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell’AMMINISTRAZIONE	€ 6.999.003,05
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	€ 23.222.521,75

2. il Quadro Economico della sola Gestione sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO GESTIONE		
A-SOMME a BASE D’APPALTO		
1)	GESTIONE POLI TECNOLOGICI LINEA RUR SIDERNO E GIOIA TAURO- GIOIA TAURO WTE - TRASFERENZA SIDERNO E GIOIA TAURO - LINEA UMIDO SIDERNO	€ 12.924.110,69
2)	IVA su gestione 10%	€ 1.292.411,07
3)	spese pubblicazione gara, Iva Compresa	€ 6.000,00
	IMPORTO TOTALE	€ 14.222.521,76

3. il Quadro Economico dei soli Lavori, comprensivo dei lavori analoghi, come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO LAVORI		
A-SOMME a BASE D’APPALTO		
1)	IMPORTO DEI LAVORI	€ 3.177.657,01
2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ 121.751,00

	Importo totale 1)+2)	€ 3.299.408,01
B- SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		
B1	Imprevisti	€ 417.622,48
B2	Incentivi (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)	€ 101.752,32
B3	prove tecniche e collaudi	€ 46.000,00
B5	IVA su spese tecniche 22%	€ 10.120,00
B6	IVA su lavori 22%	€ 725.869,76
B7	Contributo S.A. ANAC	€ 1.000,00
B9	Lavori analoghi	€ 2.700.000,00
B10	Iva su lavori analoghi	€ 594.000,00
B11	Accantonamento accordo bonario	€ 1.104.227,42
	TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	€ 5.700.591,98
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	€ 9.000.000,00

· Con il medesimo DDG n. 11762/2017, attingendo dalle risorse disponibili sul “Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria”, si impegnava la somma complessiva di € 8.898.247,67, necessaria per l'esecuzione dei soli lavori, al netto di € 101.752,32 afferente l'incentivo previsto dall'art. 113 del d.lgs n. 50/2016, per come dettagliato di seguito:

- € 7.189.715,55 sul capitolo U9090901702 anno 2017, giusta proposta di impegno di spesa n. 6931 del 11.10.2017, collegata all'accertamento n. 3852/2017 del 11.10.2017;
- € 56.120,00 sul capitolo U9090901703 anno 2017, giusta proposta di impegno di spesa n. 6938 del 11.10.2017, collegata all'accertamento 3852/2017 del 11.10.2017;
- € 1.652.412,12 sul capitolo U9090901702 anno 2018, giusta proposta di impegno di spesa n. 399/2018 del 11.10.2017 collegata all'accertamento n. 249/2018 del 11.10.2017;

· In data 14/11/2017 veniva sottoscritto tra le parti il contratto rep. n. 1837 ed in data 13-12-2017 ed effettuata la consegna dei lavori;

· Poiché la procedura di gara prevedeva, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, la facoltà per la Stazione appaltante di affidare la realizzazione di una serie di interventi ulteriori rispetto a quelli indicati nella relazione generale e negli altri elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara, e poichè dallo stato di consistenza degli impianti effettuato prima di procedere alla consegna dei lavori, è emersa l'opportunità e la necessità di anticipare le lavorazioni qualificate come analoghe, al fine di assicurare le migliori performance impiantistiche, con DDG. n. 2042 del 16/03/2018 venivano approvati i lavori analoghi e il relativo schema di contratto, con conseguente riformulazione del quadro economico approvato con DDG n. 1176/2017, per come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO LAVORI DEI LAVORI (Al netto del ribasso d'asta) - DDG 2042/2018		
A-SOMME per LAVORI d'APPALTO		
1)	IMPORTO DEI LAVORI DI PROGETTO PRINCIPALE (comprensivo di oneri per la sicurezza)	€ 3.299.408,01
2)	IMPORTO DEI LAVORI ANALOGHI (comprensivo di oneri per la sicurezza)	€ 1.727.730,00
	Importo totale 1+2	€ 5.027.138,01
B- SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		
1)	Imprevisti	€ 1.603.791,88
2)	Incentivi (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)	€ 101.752,32
3)	prove tecniche e collaudi	€ 46.000,00
4)	contributo ANAC	€ 1.000,00
5)	IVA su spese tecniche 3) - 22%	€ 10.120,00
6)	IVA su lavori A1 - 22%	€ 725.869,76
7)	Iva sui lavori analoghi A2 - 22%	€ 380.100,60
8)	accantonamento	€ 1.104.227,42

Totale somme a disposizione	€ 3.972.861,98
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	€ 9.000.000,00

CONSIDERATO CHE sin dal giugno 2017, a seguito della verifica dello stato di consistenza degli impianti, è emersa la necessità di effettuare lavorazioni e forniture aggiuntive, rispetto alle previsioni di gara, in linea con quanto previsto dall'art. 12 del capitolato Speciale d'Appalto e che, pertanto, dette lavorazioni aggiuntive si concretano in una modifica al contratto originario senza tuttavia alterare la natura generale dello stesso e senza, per questo, costituire oggetto di una nuova procedura di affidamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs n. 50/2016.

DATO ATTO CHE

- si sono espletate le indagini e progettazioni occorrenti per definire esattamente tali lavorazioni aggiuntive;

- in data 20/04/2018 è stato, conseguentemente, siglato tra la DL e l'impresa affidataria il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, determinati con riferimento alla data di formulazione dell'offerta, da cui ne deriva una modifica al contratto originario comportante un maggior importo complessivo lordo di € 2.008.716,35, scaturente da:

1. La previsione di lavori e forniture supplementari che si sono resi necessari, il cui importo lordo assomma ad € 2.216.141,86, pari al 44% sull'importo contrattuale;
2. La previsione di una modifica alle lavorazioni già previste in contratto, comportante un minore importo lordo di € 207.425,51 pari al 4% sull'importo contrattuale, a cui si è pervenuti attraverso la previsione:
 - i. maggiori quantità di lavorazioni per un importo di ad € 240.888,49, pari al 5 % sull'importo contrattuale;
 - ii. minori quantità di lavorazioni per un importo di ad € - 448.314,00, pari al 9 % sull'importo contrattuale;

- con la sottoscrizione del predetto verbale l'impresa si è impegnata ad eseguire, oltre al quinto d'obbligo secondo la sopra indicata somma, i lavori suppletivi previsti con nuovi prezzi ribassati per una percentuale pari al 16%;

- pertanto, il maggiore importo delle lavorazioni affidate, con l'approvazione del presente atto, risulta pari ad € 1.687.321,73, oltre iva;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della perizia di variante in oggetto, nel rispetto delle previsioni dell'art 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs n. 50/2017, meglio esplicitati negli ulteriori elaborati predisposti dalla struttura competente e consistenti in: Relazione tecnico-illustrativa; Capitolato tecnico-prestazionale; n. 2 tavole grafiche;

VISTO lo schema di atto aggiuntivo debitamente sottoscritto dalla società Ecologia Oggi spa in segno di piena ed incondizionata accettazione;

PRESO ATTO CHE il nuovo Quadro Economico dei lavori risulta così formulato:

QUADRO ECONOMICO LAVORI	
A-SOMME per LAVORI d'APPALTO	
1)	IMPORTO DEI LAVORI DI PROGETTO PRINCIPALE (comprensivo di oneri per la sicurezza) € 3.299.408,01
2)	IMPORTO DEI LAVORI IN VARIANTE AL PROGETTO PRINCIPALE (comprensivo di oneri per la sicurezza) € 1.687.321,73
3)	IMPORTO DEI LAVORI ANALOGHI affidati con DDG 2042 (comprensivo di oneri per la sicurezza) € 1.727.730,00
	Importo totale lavori € 6.714.459,74
B- SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	
1)	Imprevisti € 1.075.121,37
2)	Incentivi (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016) € 101.752,32
3)	prove tecniche e collaudi € 46.000,00
4)	contributo ANAC € 1.000,00
5)	IVA su spese tecniche 3) - 22% € 10.120,00

6)	IVA su lavori A1+A2 - 10%	€ 498.672,97
7)	Iva sui lavori analoghi A3 - 10%	€ 380.100,60
8)	accantonamento	€ 172.773,00
	Totale somme a disposizione	€ 2.285.540,26
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		€ 9.000.000,00

CONSIDERATO che la copertura finanziaria è assicurata dagli impegni effettuati con il DDG 11762/2017 e sopra richiamati:

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996 n° 7 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. n° 354 del 24 giugno 1999;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato e integrato dalla legge n. 145/2002;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 258 del 14 maggio 2007 di modifica della struttura organizzativa della Giunta Regionale;

VISTA la L.R. n° 34/2002 e ss.mm.ii., e ritenuta la propria competenza;

VISTO il DPR 207/2010 e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 43 e 45 della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002;

ACCERTATA la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 4 L.R. 47/2011;

VISTA la Legge regionale n. 44 del 27 Dicembre 2016, avente ad oggetto "Legge di Stabilità Regionale 2017";

VISTA la Legge regionale n. 45 del 27 Dicembre 2016, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario Della Regione Calabria per gli anni 2017 - 2019";

VISTA la D.G.R. n. 554 del 28/12/2016 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017 -2019 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118);

VISTA la nota N. 49133/SIAR del 12.02.2014 del Dipartimento Organizzazione e Personale avente ad oggetto BURC telematico – Modalità di invio atti – Circolare;

VISTO l'art. 10 della Legge regionale n. 11/2011;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e recepite:

1. di approvare gli atti di perizia indicati in narrativa, costituiti dalla documentazione richiamata in premessa, che seppur non materialmente allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo schema di atto aggiuntivo al contratto sottoscritto in data 14/11/2017 con rep. n. 1837 per l'affidamento, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di lavori aggiuntivi al progetto iniziale previsti in conformità all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto posto a base di gara e meglio esplicitati negli elaborati di perizia suddetti;
3. di approvare il nuovo Quadro Economico dei Lavori per come sopra riportato;
4. di dare atto che la necessaria copertura finanziaria è assicurata dagli impegni effettuati con il DDG 11762/2017 e richiamati nelle premesse;
5. di demandare al Responsabile del Procedimento ogni adempimento conseguente al presente provvedimento;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta interessata;
7. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

ANOJA MICHELANGELO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente


AUGRUSO ANTONIO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

PALLARIA DOMENICO

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO 11 AMBIENTE E TERRITORIO

DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE

(ASSUNTO IL 18 OTT. 2017 PROT. N. 1107)

" Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N° 11762 del 25 OTT. 2017

OGGETTO: Gara d'appalto: "Servizio di gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani di Siderno e Gioia Tauro, ubicati nella provincia di Reggio Calabria, e dei connessi lavori di riefficientamento funzionale" CUP: J56G14000650002.

D.G.R. n. 160 del 13.05.2016 "Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio". **Approvazione Quadro Economico di spesa post-gara e impegno di spesa.**

Settore Ragioneria

Ai sensi dell'allegato 4/2 punto 5 del D.lgs. 118/2011, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e, nel contempo, si attesta che per l'impegno assunto esiste copertura finanziaria.

Il Dirigente del Settore: Dott.ssa Rosaria GUZZO

IL DIRIGENTE GENERALE

“Responsabile delle iniziative e degli interventi da eseguirsi per il superamento delle criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria (DGR n. 24 del 31-1-2017)”

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”* ed in particolare: l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale e l’art. 30 che individua compiti e responsabilità del dirigente responsabile di Settore;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante - *“Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. 7/96 e dal D. Lgs 29/93”* e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 - *“Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”*;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15.12.2000 recante *“D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, ad oggetto: Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica”*;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12.08.2002 recante *“Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”*;

VISTA la DGR N. 541 del 16.12.2015 avente ad oggetto *“Approvazione nuova Struttura organizzativa della G.R. e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - Revoca della Struttura Organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013.”*;

VISTO il DDG n. 31 del 12.01.2016 avente ad oggetto *“Dipartimento Ambiente e Territorio adempimenti di cui alla DGR n. 541 del 16 dicembre 2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale.”*;

VISTA la DGR n. 24 del 31/01/2017, recante *“ Completamento degli interventi necessari al definitivo superamento delle criticità del settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria”*

VISTO il DDG n. 1979 del 27/02/2017, avente ad oggetto *“DGR n. 24 del 31.01.2017 recante Completamento degli interventi necessari al definitivo superamento delle criticità del settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria. Provvedimenti”*;

VISTO l’estratto del processo verbale della seduta di Giunta regionale del 30.03.2017, nel quale si afferma che le competenze attribuite all’ing. Domenico Pallaria con DGR n. 24/2017 *“non assorbono, né sostituiscono le ordinarie competenze del Settore Rifiuti del Dipartimento Ambiente e Territorio, che di conseguenza dovranno continuare ad essere esercitate senza alcuna soluzione di continuità”*;

VISTO il DDG n. 840 del 09.02.2016 avente ad oggetto *“Rettifica decreto n. 31 del 12/01/2016 adempimenti di cui alla DGR n.541 del 16/12/2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale.”*;

VISTO il DDG n. 7943 del 08.07.2016 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione del settore n. 8 *“Rifiuti”* del Dipartimento Ambiente e Territorio all’ing. Augruso Antonio;

VISTA la DGR N. 271 del 12.07.2016 avente ad oggetto *“Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con delibera n. 541/2015 e s.m.i. - determinazione della entrata in vigore.”* con la quale è stato stabilito che, la nuova struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 entrerà in vigore il giorno 1 agosto 2016;

VISTA la L.R. n° 18 del 12 aprile 2013, pubblicata sul BURC n. 8 del 16 aprile 2013;

VISTA la L.R. n. 38 del 31.12.2015 avente ad oggetto: *“Proroga del termine di cui all’art. 2-bis della legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 (cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi)”*;

VISTA la L.R. n° 14 del 11/08/2014 pubblicata sul BURC n. 36 del 11 agosto 2014;

VISTA la Delibera Cipe n. 26 del 10.08.2016, a valere sulle risorse FSC 2014/2020 allocate per area tematica con Delibera Cipe n. 25/2016, con la quale sono stati assegnati 13,412 miliardi di euro alle regioni e alle città metropolitane del Mezzogiorno per l’attuazione di interventi da realizzarsi in detti territori mediante appositi Accordi interistituzionali denominati *“Patti per il Sud”*, destinando la somma di € 1.198,70 Meuro alla Regione Calabria, ripartita tra le principali Linee di Sviluppo e relative aree di intervento e destinando in particolare per la Linea di Sviluppo *“Ambiente e messa in sicurezza del territorio”* la somma di € 769.329.610,00;

VISTA la D.G.R. n. 160 del 13.05.2016 con la quale la Giunta ha preso atto e approvato il "Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio" unitamente all'elenco degli interventi prioritari;

VISTA la D.G.R. n. 137 del 07.04.2017, integrata con D.G.R. n. 200 del 16.05.2017, con le quali la Giunta ha provveduto ad effettuare l'allocazione delle risorse finanziarie in favore dei Dipartimenti regionali;

PREMESSO CHE con DDG n. 11001 del 21.09.2016:

- è stata approvata, ai sensi del Dlgs 50/2016, la documentazione progettuale relativa all' "Affidamento del servizio di gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti di Gioia Tauro e Siderno, in provincia di Reggio Calabria, e dei connessi lavori di riefficientamento funzionale";
- è stato approvato il relativo Quadro economico complessivo della spesa, perché sia finanziata la gara unitaria (appalto misto di lavori e servizi) da indire e da espletarsi a procedura aperta, per complessivi € 25.406.000,00, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
A-SOMME a BASE D'APPALTO			
A.1)	IMPORTO LAVORI RIEFFICIENTAMENTO	€	4.965.865,00
A.2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	121.751,00
	TOTALE LAVORI (A1+A2)	€	5.087.616,00
A.3)	GESTIONE POLI TECNOLOGICI		
	LINEA RUR SIDERNO E GIOIA TAURO- GIOIA TAURO WTE - TRASFERENZA SIDERNO E GIOIA TAURO - LINEA UMIDO SIDERNO	€	17.477.348,00
	TOTALE GESTIONE (A3)	€	17.477.348,00
A	TOTALE A BASE D'APPALTO (A.1+A.2+A.3)	€	22.564.964,00
RIEPILOGO PER APPALTO			
	Importo a base di gara (A)	€	22.564.964,00
	di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	121.751,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
B1)	Imprevisti	€	417.622,48
B2)	Incentivi (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)	€	101.752,32
B3)	prove tecniche e collaudi	€	46.000,00
B4)	spese pubblicazione gara, Iva Compresa	€	6.000,00
B5)	Contributo previdenziale CNPAIA 4%	€	1.840,00
B6)	IVA su spese tecniche 22%	€	10.524,80
B7)	IVA su lavori 10%	€	508.761,60
B8)	Contributo S.A. ANAC	€	800,00
B9)	IVA su gestione 10%	€	1.747.734,80
B	TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	€	2.841.036,00
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	€	25.406.000,00

- è stato autorizzato il Settore Ragioneria ad impegnare l'importo di € 25.406.000,00, sui capitoli di bilancio di seguito indicati:

CAPITOLO DI SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO DA IMPEGNARE	ANNO IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA
U3201020901	GESTIONE	€ 19.225.882,80	2017	74/2017
U3201020902	LAVORI - IMPIANTI E MACCHINARI	€ 6.014.000,08	2017	75/2017

U3201020903	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	€	58.364,80	2017	76/2017
U3201020906	SERVIZI AMMINISTRATIVI	€	6.000,00	2016	5097/2016
U3201020904	RETRIBUZIONI IN DENARO	€	75.985,60	2017	77/2017
U3201020907	CONTRIBUTI SOCIALI	€	19.307,94	2017	78/2017
U3201020908	IRAP	€	6.458,78	2017	79/2017
TOTALE		€	25.406.000,00		

PRESO ATTO CHE, attardandosi la conclusione delle procedure di scelta del contraente ed avendo necessità di disporre, per gli anni di riferimento, delle somme già impegnate per il servizio in questione, il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio, delegato allo svolgimento delle iniziative di cui all'art.1 della L.R. n° 18 del 12 aprile 2013, con vari decreti ha proceduto al disimpegno delle somme necessarie alla gestione;

VISTI:

- il DDG n. 14578 del 24.11.2016 con il quale il Settore Ragioneria Generale è stato autorizzato al disimpegno della somma di € 3.000,00 a valere sul capitolo di spesa U3201020901 del bilancio 2017 (impegno n. 74/2017) assunto con DDG n. 11001 del 21.09.2016 e contestualmente è stata impegnata la somma di € 3.000,00 sul capitolo U3201020906 del bilancio anno 2017 per spese inerenti i servizi amministrativi (impegno n. 5618/2016);
- il DDG n. 1319 del 09.02.2017 con il quale il Settore Ragioneria Generale è stato autorizzato al disimpegno della somma di € 10.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa U3201020901 del bilancio 2017 (impegno n. 74/2017) assunto con DDG n. 11001 del 21.09.2016;
- il DDG n. 2036 del 27.02.2017 con il quale il Settore Ragioneria Generale è stato autorizzato al disimpegno della somma di € 7.000,00 a valere sul capitolo di spesa U3201020902 del bilancio 2017 (impegno n. 75/2017) assunto con DDG n. 11001 del 21.09.2016 e contestualmente è stata impegnata la somma di € 7.000,00 sul capitolo U3201020906 del bilancio anno 2017 per spese inerenti i servizi amministrativi (impegno n. 935/2017);
- il DDG n. 4932 del 12.05.2017 con il quale il Settore Ragioneria Generale è stato autorizzato al disimpegno della somma di € 6.167.117,20 relativa ai soli lavori dell'intervento in argomento per i capitoli e gli importi riportati nella tabella che segue:

CAPITOLO DI SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO DA IMPEGNAE	ANNO IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA
U3201020902	LAVORI - IMPIANTI E MACCHINARI	€ 6.007.000,08	2017	75/2017
U3201020903	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	€ 58.364,80	2017	76/2017
U3201020904	RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 75.985,60	2017	77/2017
U3201020907	CONTRIBUTI SOCIALI	€ 19.307,94	2017	78/2017
U3201020908	IRAP	€ 6.458,78	2017	79/2017
TOTALE		€ 6.167.117,20		

stabilendo di demandare ad un successivo atto l'impegno della medesima somma con fondi disponibili per il cd - "Patto per la Calabria" di cui alla DGR n. 137/2017;

- il DDG n. 7472 del 11.07.2017 con il quale il Settore Ragioneria Generale è stato autorizzato al disimpegno della somma di € 1.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa U3201020901 del bilancio 2017 (impegno n. 74/2017) assunto con DDG n. 11001 del 21.09.2016;
- il DDG n. 9843 del 07.09.2017 con il quale il Settore Ragioneria Generale è stato autorizzato al disimpegno della somma di € 4.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa U3201020901 del bilancio 2017 (impegno n. 74/2017) assunto con DDG n. 11001 del 21.09.2016;

PRESO ATTO CHE, a seguito dei suddetti impegni e disimpegni, per l'appalto di cui all'oggetto, risulta ad

B6	IVA su lavori 22%	€	725.869,76
B7	Contributo S.A. ANAC	€	1.000,00
B9	Lavori analoghi	€	2.700.000,00
B10	Iva su lavori analoghi	€	594.000,00
B11	Accantonamento accordo bonario	€	1.104.227,42
B	TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	€	5.700.591,98
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	€	9.000.000,00

- di accertare** la somma complessiva di € 7.245.835,55, giusta proposta di accertamento n. 3852/2017 del 11.10.2017 sul capitolo d'entrata E9402010601 anno 2017;
- di accertare** la somma complessiva di € 1.652.412,12, giusta proposta di accertamento n. 249/2018 del 11.10.2017 sul capitolo d'entrata E9402010601 anno 2018;
- di autorizzare** il Settore Ragioneria ad impegnare, per l'appalto *de quo*, al netto delle somme già impegnate per il servizio pari ad € 4.241.882,80, l'ulteriore somma di € 8.898.247,67 al fine di garantire la copertura finanziaria del Quadro Economico di spesa post-gara riferito ai soli lavori, come dettagliata di seguito:
 - a. € 7.189.715,55 sul capitolo U9090901702 anno 2017, giusta proposta di impegno di spesa n. 6931 del 11.10.2017, collegata all'accertamento n. 3852/2017 del 11.10.2017;
 - b. € 56.120,00 sul capitolo U9090901703 anno 2017, giusta proposta di impegno di spesa n. 6938 del 11.10.2017, collegata all'accertamento 3852/2017 del 11.10.2017;
 - c. € 1.652.412,12 sul capitolo U9090901702 anno 2018, giusta proposta di impegno di spesa n. 399/2018 del 11.10.2017 collegata all'accertamento n. 249/2018 del 11.10.2017;
- di demandare** a successivo atto l'impegno di spesa afferente l'incentivo previsto dall'art. 113 del d.lgs n. 50/2016, pari a lordi € 101.752,32, in quanto, ad oggi, nonostante la richiesta di variazione compensativa tra i capitoli di bilancio in gestione al Settore Rifiuti formulata in data 06.09.2017 con nota prot. 278879, i capitoli di bilancio inerenti tale tipologia di spesa non presentano la disponibilità necessaria all'assunzione dei relativi impegni;
- di demandare** al Responsabile del Procedimento ogni adempimento conseguente al presente provvedimento;
- di provvedere** all'invio del presente decreto alla Ragioneria Generale della Giunta Regionale;
- di disporre** la pubblicazione del presente decreto sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11.

Il Dirigente del Settore Rifiuti
Ing. Antonio Pugruso

Il Dirigente Generale
Responsabile delle iniziative e degli interventi da eseguirsi per il superamento delle criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria (DGR n. 24 del 31-1-2017)
Ing. Domenico Pallaria

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
A-SOMME a BASE D'APPALTO			
A.1)	IMPORTO LAVORI RIEFFICIENTAMENTO	€	3.177.657,01
A.2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	121.751,00
	TOTALE LAVORI (A1+A2)	€	3.299.408,01
A.3)	GESTIONE POLI TECNOLOGICI LINEA RUR SIDERNO E GIOIA TAURO- GIOIA TAURO WTE - TRASFERENZA SIDERNO E GIOIA TAURO - LINEA UMIDO SIDERNO	€	12.924.110,69
B- SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
B1	Imprevisti	€	417.622,48
B2	Incentivi (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)	€	101.752,32
B3	prove tecniche e collaudi	€	46.000,00
B4	spese pubblicazione gara, Iva Compresa	€	6.000,00
B5	Iva su spese tecniche 22%	€	10.120,00
B6	Iva su lavori 22%	€	725.869,76
B7	Contributo S.A. ANAC	€	1.000,00
B8	Iva su gestione 10%	€	1.292.411,07
B9	Lavori analoghi	€	2.700.000,00
B10	Iva su lavori analoghi	€	594.000,00
B11	Accantonamento accordo bonario	€	1.104.227,42
B	TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	€	6.999.003,05
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	€	23.222.521,75

- di approvare il Quadro Economico della sola Gestione sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO GESTIONE			
A-SOMME a BASE D'APPALTO			
1)	GESTIONE POLI TECNOLOGICI LINEA RUR SIDERNO E GIOIA TAURO- GIOIA TAURO WTE - TRASFERENZA SIDERNO E GIOIA TAURO - LINEA UMIDO SIDERNO	€	12.924.110,69
2)	Iva su gestione 10%	€	1.292.411,07
3)	spese pubblicazione gara, Iva Compresa	€	6.000,00
	IMPORTO TOTALE	€	14.222.521,76

- di approvare il Quadro Economico dei soli Lavori, comprensivo dei lavori analoghi, come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO LAVORI			
A-SOMME a BASE D'APPALTO			
1)	IMPORTO DEI LAVORI	€	3.177.657,01
2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	121.751,00
A	Importo totale 1)+2)	€	3.299.408,01
B- SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
B1	Imprevisti	€	417.622,48
B2	Incentivi (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)	€	101.752,32
B3	prove tecniche e collaudi	€	46.000,00
B5	Iva su spese tecniche 22%	€	10.120,00

oggi impegnata, per la sola copertura finanziaria del servizio, una somma complessiva di € 4.241.882,80 così riassunta:

CAPITOLO DI SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO	ANNO IMPEGNO	IMPEGNO DI SPESA
U3201020901	GESTIONE	€ 4.225.882,80	2017	74/2017
U3201020906	SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 16.000,00	2016 2017	5097/2016 5618/2016 935/2017
TOTALE		€ 4.241.882,80		

VISTO il DDG 5681 del 30.05.2017, rettificato successivamente con DDG n. 6101 del 09.06.2017, con il quale la Stazione Unica Appaltante ha aggiudicato in via definitiva l'appalto in argomento, al netto del ribasso offerto, alla società Ecologia Oggi Spa;

CONSIDERATO CHE al netto del ribasso offerto, i nuovi Quadri Economici risultano così formulati:

- 1) Quadro Economico Complessivo di Progetto:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
A-SOMME a BASE D'APPALTO			
A.1)	IMPORTO LAVORI RIEFFICIENTAMENTO	€	3.177.657,01
A.2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	121.751,00
	TOTALE LAVORI (A1+A2)	€	3.299.408,01
A.3)	GESTIONE POLI TECNOLOGICI LINEA RUR SIDERNO E GIOIA TAURO- GIOIA TAURO WTE - TRASFERENZA SIDERNO E GIOIA TAURO - LINEA UMIDO SIDERNO	€	12.924.110,69
B- SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
B1	Imprevisti	€	417.622,48
B2	Incentivi (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)	€	101.752,32
B3	prove tecniche e collaudi	€	46.000,00
B4	spese pubblicazione gara, Iva Compresa	€	6.000,00
B5	Iva su spese tecniche 22%	€	10.120,00
B6	Iva su lavori 22%	€	725.869,76
B7	Contributo S.A. ANAC	€	1.000,00
B8	Iva su gestione 10%	€	1.292.411,07
B9	Lavori analoghi	€	2.700.000,00
B10	Iva su lavori analoghi	€	594.000,00
B11	Accantonamento accordo bonario	€	1.104.227,42
B	TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	€	6.999.003,05
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	€	23.222.521,75

- 2) Quadro Economico dei Lavori, comprensivo dei lavori analoghi:

QUADRO ECONOMICO LAVORI			
A-SOMME a BASE D'APPALTO			
1)	IMPORTO DEI LAVORI	€	3.177.657,01
2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	121.751,00
A	Importo totale 1)+2)	€	3.299.408,01
B- SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			

B1	Imprevisti	€	417.622,48
B2	Incentivi (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)	€	101.752,32
B3	prove tecniche e collaudi	€	46.000,00
B5	Iva su spese tecniche 22%	€	10.120,00
B6	Iva su lavori 22%	€	725.869,76
B7	Contributo S.A. ANAC	€	1.000,00
B9	Lavori analoghi	€	2.700.000,00
B10	Iva su lavori analoghi	€	594.000,00
B11	Accantonamento accordo bonario	€	1.104.227,42
B	TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	€	5.700.591,98
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	€	9.000.000,00

3) Quadro Economico della Gestione:

QUADRO ECONOMICO GESTIONE			
A-SOMME a BASE D'APPALTO			
1)	GESTIONE POLI TECNOLOGICI LINEA RUR SIDERNO E GIOIA TAURO- GIOIA TAURO WTE - TRASFERENZA SIDERNO E GIOIA TAURO - LINEA UMIDO SIDERNO	€	12.924.110,69
2)	Iva su gestione 10%	€	1.292.411,07
3)	spese pubblicazione gara, Iva Compresa	€	6.000,00
	IMPORTO TOTALE	€	14.222.521,76

VISTO il DDG n. 4072 del 18.04.2017 con il quale è stato approvato l'elenco degli interventi da finanziare con le risorse del "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio" – voce "Ambiente e Sicurezza del Territorio" sottovoce "Rifiuti" – Settore prioritario "Rifiuti", rimandando l'impegno di spesa, di complessivi € 121.000.000,00, ad un successivo provvedimento, non appena sarebbero state rese disponibili le risorse stanziare in sede ministeriale;

CONSIDERATO CHE tra gli interventi da finanziare con le risorse del "Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria", richiamati nel predetto DDG n. 4072 del 18.04.2017, rientra il "Servizio di gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani di Siderno e Gioia Tauro, e dei connessi lavori di riefficientamento funzionale";

VISTA la DGR n. 432 del 29.09.2017 "Variazione compensativa al bilancio di previsione 2017-2019" con la quale sono state apportate le opportune variazioni di bilancio, al fine di consentire l'impegno delle somme necessarie a finanziare il quadro economico di spesa dei lavori sopra riportato;

CONSIDERATO CHE l'impegno di spesa afferente l'incentivo previsto dall'art. 113 del d.lgs n. 50/2016, pari a lordi € 101.752,32, deve essere rimandato ad un successivo atto in quanto, ad oggi, nonostante la richiesta di variazione compensativa tra i capitoli di bilancio in gestione al Settore Rifiuti formulata in data 06.09.2017 con nota prot. 278879, i capitoli di bilancio inerenti tale tipologia di spesa non presentano la disponibilità necessaria all'assunzione dei relativi impegni;

RITENUTO di dover impegnare, al netto delle somme già impegnate per il servizio pari ad € 4.241.882,80, l'ulteriore somma di € 8.898.247,67, come dettagliata nella tabella sottostante, al fine di garantire la copertura finanziaria del Quadro Economico di spesa post-gara riferito ai soli lavori:

TIPOLOGIA SPESA	CAPITOLO	importo anno 2017	importo anno 2018	IMPORTO TOTALE DA IMPEGNARE
LAVORI - IMPIANTI E MACCHINARI	U9090901702	€ 7.189.715,55	€ 1.652.412,12	€ 8.842.127,67

INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	U9090901703	€ 56.120,00	€ -	€ 56.120,00
TOTALE		€ 7.245.835,55	€ 1.652.412,12	€ 8.898.247,67

VISTA la proposta di accertamento n. 3852/2017 del 11.10.2017, generata sul capitolo d'entrata E9402010601 anno 2017, di complessivi € 7.245.835,55;

VISTA la proposta di accertamento n. 249/2018 del 11.10.2017, generata sul capitolo d'entrata E9402010601 anno 2018, di complessivi € 1.652.412,12;

VISTE le seguenti proposte di impegno di spesa:

- n. 6931 del 11.10.2017, di € 7.189.715,55 gravante sul capitolo U9090901702 anno 2017 e collegata all'accertamento n. 3852/2017 del 11.10.2017;
- n. 6938 del 11.10.2017, di € 56.120,00 gravante sul capitolo U9090901703 anno 2017 e collegata all'accertamento 3852/2017 del 11.10.2017;
- n. 399/2018 del 11.10.2017, di € 1.652.412,12 gravante sul capitolo U9090901702 anno 2018 e collegata all'accertamento n. 249/2018 del 11.10.2017;

VALUTATO CHE L'INTERVENTO SI REALIZZERA' NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017/2018

CONSIDERATO CHE il Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione (SIURP) non consente, ad oggi, l'inserimento sul sistema degli impegni da assumere con le risorse a valere sul "Patto per lo Sviluppo della Calabria" di cui alla DGR n. 137/2017, e per tali impegni non è possibile generare le check-list di impegno, pertanto si procederà alla generazione delle check-list in argomento non appena il sistema informativo lo consentirà;

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996 n° 7 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. n° 354 del 24 giugno 1999;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato e integrato dalla legge n. 145/2002;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 258 del 14 maggio 2007 di modifica della struttura organizzativa della Giunta Regionale;

VISTA la L.R. n° 34/2002 e ss.mm.ii., e ritenuta la propria competenza;

VISTO il DPR 207/2010 e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 43 e 45 della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002;

ACCERTATA la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 4 L.R. 47/2011;

VISTA la Legge regionale n. 44 del 27 Dicembre 2016, avente ad oggetto "Legge di Stabilità Regionale 2017";

VISTA la Legge regionale n. 45 del 27 Dicembre 2016, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario Della Regione Calabria per gli anni 2017 - 2019";

VISTA la D.G.R. n. 554 del 28/12/2016 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017 -2019 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118);


VISTA la nota N. 49133/SIAR del 12.02.2014 del Dipartimento Organizzazione e Personale avente ad oggetto BURC telematico – Modalità di invio atti – Circolare;

VISTO l'art. 10 della Legge regionale n. 11/2011;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e recepite:

- di approvare il Quadro economico complessivo della spesa risultante dal ribasso offerto, sotto riportato:



Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio

Lavori per il "Servizio di gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani di Siderno e Gioia Tauro, ubicati nella provincia di Reggio Calabria, e dei connessi lavori di riefficientamento funzionale" CIG: 68098176C2 – CUP:J56G14000650002

Impresa: Ecologia Oggi S.p.A.

Contratto: N. 1837 del 14/11/2017

Ribasso offerto: 36,01 %

IMPORTO CONTRATTUALE: Importo lavori Euro € 3.299.408,01

di cui per oneri per la sicurezza Euro € 121.751,00

SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO

(art. 106 n. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016)

Premesso che:

- A seguito di procedura d'appalto indetta dal Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, con DDG n. 5681 del 30/05/2017 - rettificato con DDG n. 6101 del 09/06/2017 - sono stati affidati alla società Ecologia Oggi S.p.A. i lavori di riqualificazione funzionale ed il servizio di gestione degli impianti pubblici di Gioia Tauro e Siderno;
- In data 14/11/2017 è stata sottoscritto tra le parti il contratto al rep. n. 1837 ed in data 13-12-2017 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- In considerazione del fatto che gli impianti avrebbero continuato il regolare esercizio anche nelle more dell'espletamento della procedura di gara, il Capitolato speciale d'appalto, all'art. 12, ha previsto la possibilità di affidare ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, nell'ambito delle percentuali stabilite dalla normativa vigente, nel caso in cui sarebbe stato necessario, l'esecuzione delle eventuali ulteriori lavorazioni occorrenti, diverse rispetto a quelle contenute nel progetto esecutivo, risultando queste imprevedibili e quindi non previste in sede di gara;
- Ai fini della consegna del servizio e dei lavori, in data 21/6/2017, si è effettuata la verifica dello stato di consistenza degli impianti, che si è concluso dopo 8 sopralluoghi e di cui si è redatto apposito verbale. L'esito delle rilevazioni è confluito negli stati di consistenza redatti in contraddittorio con l'appaltatore, che qui si richiamano integralmente.
- Detti stati di consistenza confermano la necessità di effettuare lavorazioni e forniture aggiuntive, rispetto alle previsioni di gara.
- Queste, in linea con quanto previsto dall'art. 12 citato del CSA, possono confluire in una modifica al contratto non riscontrandovi l'effetto di alterare la natura generale dello stesso, senza costituire oggetto di una nuova procedura di affidamento, giusto il comma 1 lettera a) dell'art. 106 del D.lgs n. 50/2016.
- In considerazione di ciò in data 20/04/2018 è stato siglato il verbale di concordamento nuovi prezzi allegato al presente Atto per formarne parte integrante.

Sulla scorta di quanto concordato con il predetto verbale, la modifica al contratto comporta un maggior importo complessivo lordo di € 2.008.716,35, scaturente da:

LA DIREZIONE
L'AMMINISTRATORE

1. La previsione di lavori e forniture supplementari che si sono resi necessari, il cui affidamento è altresì giustificabile con il ricorso ai disposti di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'art. 106 del D.lgs n. 50/2016, giacché il cambiamento del contraente produrrebbe entrambi gli effetti il cui importo lordo assomma ad € 2.216.141,86, pari al 44% sull'importo contrattuale, inferiore alla percentuale di cui al comma 7 del medesimo articolo;
 2. La previsione di una modifica alle lavorazioni già previste in contratto – prefigurabile come *variante in corso d'opera* ai sensi della lettera c), del comma 1 dell'art. 106 del D.lgs n. 50/2016, comportante un minore importo lordo di € 207.425,51 pari al 4% sull'importo contrattuale, inferiore alla percentuale di cui al comma 7 del medesimo articolo, a cui si è pervenuti attraverso la previsione:
 - i. maggiori quantità di lavorazioni per un importo di ad € 240.888,49, pari al 5 % sull'importo contrattuale;
 - ii. minori quantità di lavorazioni per un importo di ad € - 448.314,00, pari al 9 % sull'importo contrattuale;
- Per i summenzionati motivi si è pervenuti alla redazione di una perizia di variante in cui cristallizzare gli importi, le singole attività e le reciproche obbligazioni assunte dalle parti in relazione alle previsioni dei singoli elaborati tecnici costituenti la variante stessa.

PER QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

L'anno 2018 il giorno ____ del mese di _____, con il presente atto si conviene quanto segue :

ART. 1

Le parti, ai fini del presente, fanno riferimento alle modalità di esecuzione dei lavori previste dal contratto rep. 1837 del 14/11/2017,

ART. 2

La Sig.ra Ortenzia Guarascio, nella sua qualità di Legale Rappresentante della società Ecologia Oggi S.p.A. assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori Ing. Vincenzo De Matteis, secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato a margine, oltre a quelli che si concordano con il presente atto.

ART. 3


Ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni, così come computate, oltre a quelli previsti dagli atti progettuali, sono concordati i nuovi prezzi contenuti nell'allegato verbale di concordamento dei nuovi prezzi.

Per come ivi già concordato, si dichiara che ai prezzi unitari in esso riportati che richiedono nuove lavorazioni si applica un ribasso pari al 16%.

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi, così come periziati ammonta complessivamente a **netti Euro 1.687.321,73** oltre iva, comprensivo degli oneri di sicurezza.

1) Progetto originario	a) Importo lavori al lordo del ribasso	€ 5.087.616,00
2) Perizia di variante	a) Importo lavori al lordo del ribasso	€ 2.008.716,35
	b) Importo ribassato del 16,00%	€ 1.687.321,73

L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già inclusi nelle cifre sopraindicate, ammonta a EURO 40.379,00



ART. 4

L'importo netto del presente atto risulta pari ad Euro 1.687.321,73 oltre iva, come appresso specificato:

Importo complessivo lavori di perizia	Euro 4.986.729,75
A dedurre importo netto del contratto principale	Euro 3.299.408,01
Restano	Euro 1.687.321,73

Tali maggiori lavori, per come sopra specificati, rispetto alle previsioni del progetto originario principale, sono soggetti alla registrazione fiscale.

ART. 5

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione l'impresa presta una cauzione integrativa, determinata ai sensi dell'art. 103, comma 1 del DLgs 50/2016, pari a € 239.633,43.

ART. 6

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 120 viene aumentato di gg 108.

Pertanto l'esecuzione dei soli lavori previsti nella presente perizia di variante, da svolgersi in contemporanea ai lavori principali, dovrà concludersi entro il 30 luglio 2018.

ART. 7

Con la sottoscrizione del presente atto l'appaltatore si impegna a dare immediato impulso ai lavori in modo tale che possano essere superati i ritardi occorsi sino alla data odierna e le lavorazioni inerenti la linea 1 del WTE possano essere concluse entro il 20 giugno p.v., ferma restando la data di ultimazione di cui all'art. precedente e facendo in modo che:

- per gli interventi sulle linee 1 e 2 del WTE, si preveda una riduzione dei tempi lavorativi di una linea, mantenendo in esercizio la seconda, con il connesso ciclo termico,
- solo a completa ultimazione della linea 1 e al suo riavvio si procederà fermare la linea 2 e relativo CT garantendo sempre e comunque lo smaltimento del CSS anche se in quantità più ridotta.

ART. 8

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente atto aggiuntivo deve farsi tassativo riferimento agli atti di gara: Capitolato Tecnico dei Lavori – CSA: Generalità – Contratto rep. n. 1837 del 14/11/2017. In riferimento, per ciò che attiene al contratto, resta l'applicazione delle penali ivi previste ed accettate dalle parti.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Catanzaro li

Il Direttore dei Lavori
Ing. Vincenzo De Matteis

Visto
Il RUP
Ing. Michelangelo Anoja

L'APPALTATORE





Regione Calabria
DIPARTIMENTO 11 AMBIENTE E TERRITORIO
SETTORE 8 - RIFIUTI

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI DI GIOIA TAURO E SIDERNO E DEI CONNESSI LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO FUNZIONALE” - CIG 68098176C2

IMPRESA: ECOLOGIA OGGIspa P.IVA 00897240792.

CONTRATTO: Rep. 1837 del 14/11/2017

Importo contrattuale dei lavori euro **3.299.408,01** al netto del ribasso del **36,01%**

**VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI
LAVORI PRINCIPALI**

PREMESSO

CHE in data 14/11/2017 è stato sottoscritto il contratto al numero di repertorio al n.1837, con cui l'impresa ECOLOGIA OGGIspa ha assunto i lavori di cui trattarsi per un importo di **3.299.408,01 €**;

CHE in corso d'opera è emersa la necessità di prevedere nuovi interventi rispetto al progetto esecutivo, ritenuti di rilevante importanza e quindi necessari per la prosecuzione efficiente dell'attività impiantistiche.


CHE per tali lavorazioni non previste dal contratto d'appalto mancano i relativi prezzi unitari.

TUTTO CIÒ PREMESSO


L'anno 2018, il giorno 20 del mese di aprile, presso gli uffici del settore 8 del Dipartimento Ambiente e Territorio tra il sottoscritto ing. Vincenzo De Matteis, Direttore dei Lavori, e la sig.ra Ortensia Guarascio, legale rappresentante della Società ECOLOGIA OGGI SPA, P. IVA e C.F. 00897240792, con sede legale in Via C. Cassoli,18-88046 Lamezia Terme (CZ), sono stati concordati i seguenti prezzi unitari, desunti in base alle analisi dei prezzi allegate al presente verbale, in base ai quali saranno contabilizzati i lavori in parola.

ELENCO NUOVI PREZZI


SIDERNO			
Tariffa	Descrizione lavorazione	U.M	IMPORTO
NP05-SD	Sostituire il pavimento flottante della cabina elettrica ed installazione dei tappeti isolanti lungo i quadri	a corpo	€ 14.789,91
NP11-SD	Riduzione lavorazioni SD_027-028-039-087 "Ricondizionamento del reparto di raffinazione esistente consistente in: - ricondizionamento nastro sotto vaglio - 20mm; - Smantellamento e smaltimento nastro sottovaglio da 15 a 50mm); - Smantellamento e smaltimento nastro in uscita da separatore vibrante; - Smantellamento e smaltimento nastro da ciclone verso over 50mm; - Smantellamento e smaltimento nastro verso scarico over 50mm; - Smantellamento e smaltimento separatore vibrante; - Controllo funzionalità, revisione cambio cuscinetti e verifica equilibratura e dispersione motore del ventilatore filtro a maniche; - Revisione totale filtro a maniche; - Costruzione foro 20 mm e cambio pannelli micoforati e modifiche sottovaglio compreso bocchettoni di aspirazione del vaglio rotante.	a corpo	-€ 286.514,00
NP12-SD	Adeguamento a Norma delle Cabine Elettriche	a corpo	€ 119.852,37
NP19-SD	Riduzione interventi su voce SD_90 riguardante la manutenzione straordinaria del mulino MF01 (satin)	a corpo	- € 25.000,00
NP01-SD	Realizzazione dei sistemi di copertura dei nastri trasportatori con lamiera zincata sagomata da 3/10 di spessore con verniciatura ral verde	a corpo	€ 49.258,00
NP03-SD	Revisione e riparazione di n. 4 porte biotunnel con rinforzo sottoporta a C dim. 160 x 6600 mm. compresa pompa e pistone idraulico.	a corpo	€ 11.898,81
NP06-SD	Impermeabilizzazione del tetto dei Biotunnel	a corpo	€ 1.669,80
NP07-SD	Realizzazione di nuovo pozzetto di raccolta acque meteoriche nella zona motori biofiltro	a corpo	€ 10.600,21
NP08-SD	Modifica alla tubazione di raccolta delle acque meteoriche dal piazzale presse	a corpo	€ 2.961,13
NP09-SD	Fornitura ed installazione di una porta ad impacchettamento dim 5160 x 5100 mm. In sostituzione di una porta in ferro attualmente installata nel reparto trattamento RSU	a corpo	€ 7.458,11
NP10-SD	Modifica pozzetti di scarico del percolato con inserimento di valvola on-off con volantino esterno	a corpo	€ 487,03
NP17-SD	Messa a norma con realizzazione sistemi di protezione passiva (reti anticaduta rulli, carter di protezione rullo nastro) e attiva (fungo emergenza, fune sicurezza)	a corpo	€ 20.468,33
NP18-SD	Installazione lame d'acqua di compartimentazione trattamento RSU / maturazione	a corpo	€ 8.363,30
NP02-SD	Fornitura e posa in opera di nuovo nastro trasportatore del CSS a deposito in area di maturazione	a corpo	€ 137.131,04
GIOIA TAURO TMB			
Tariffa	Descrizione lavorazione	U.M	IMPORTO
NP01-TMBGT	Aggiunta lavorazioni voce GT_007 Riparazione e risanamento del vaglio primario VR01-GT consistente in: • controllo parte trainante(dispositivi di movimento) e aspirazione; • Ripristino dei carter di protezione; • Riparazione nastro in uscita fine vaglio NT06-GT ; • Riparazione nastro sotto vaglio NT03-GT; • Riparazione nastro NT04-GT; • Riparazione, smontaggio,verifica funzionamento e sostituzione componenti sull'impianto elettrico del vaglio.	a corpo	€ 74.659,93



NP07-TMBGT	Revisione parte elettrica Vaglio Secondario e Primario, comprensiva di pulizia e soffiaggio di tutti i componeti elettrici, sostituzione di elementi visibilmente usurati (micro,pulsanti emergenza, controllo dei quadri elettrici ed in particolare delle morsettiere,sistemazione delle canaline portafili ove necessario, verifica della messa a terra). Per il Vaglio Primario è previsto il rifacimento della linea del cestello che andrà sostituito.	a corpo	€ 24.211,33
NT05-TMBGT	Manutenzione straordinaria del sistema di aspirazione consistente nei seguenti interventi: ripristino tubi flessibili di collegamento alle macchine; verifica dell'efficienza di aspirazione; revisione del filtro a maniche con sostituzione delle maniche e revisione del sistema di pulizia, implementazione di un nuovo Delta P; revisione del sequenziatore automatico per la pulizia del filtro; sviluppo Ciclo Programma e pagine grafiche sistema SCADA oltre all'HardWare necessario al suo funzionamento	a corpo	€ 58.602,91
NP10-TMBGT	Ripristino gruppo di continuità impianto MBT (non funzionante)	a corpo	€ 45.817,31
GIOIA TAURO WTE			
Tariffa	Descrizione lavorazione	U.M	IMPORTO
NP32-WTE	Revisione generale della pompa di ricircolo economizzatori L.1 e L.2: La pompa verrà da voi smontata ed inviata presso Ns officina di Cassino (Fr), sulla stessa verranno effettuate attività manutentive come la sostituzione dei cuscinetti, delle guarnizioni di tenuta nella stessa offerta è stata prevista la sostituzione delle valvole a tasca a saldare che sono utilizzate	a corpo	€ 7.374,95
NP01-WTE	Revisione generale sistema soffiatori L.1+L.2	a corpo	€ 131.684,71
NP02-WTE	Ripristino porzioni di refrattario della Linea 2	a corpo	€ 326.114,80
NP03-WTE	Ripristino tubi di parete in zona refrattariata della Linea 1 comprensiva di ponteggi	a corpo	€ 80.487,99
NP04-WTE	Rifacimento degli ugelli del letto fluido della L.2 comprensiva di: - fornitura di nuovo set di ugelli; - demolizione della suola a perfetta regola d'arte; - posa in opera degli ugelli; - ripristino del refrattario; - supervisione società di costruzione	a corpo	€ 293.333,43
NP05-WTE	Manutenzione straordinaria bruciatori L.1 + L.2 comprensiva di sostituzione della componentistica ammalorata e di intervento specialistico di ditta fornitrice delle apparecchiature	a corpo	€ 81.242,52
NP06-WTE	Revisione Impianto Depolverizzatore con Revisione Tubazioni di Aspirazione	a corpo	€ 24.323,00
NP07-WTE	Revisione generale valvole pneumatiche combustione L.1+L.2 comprensiva della sostituzione delle valvole	a corpo	€ 78.526,80
NP33-WTE	Revisione generale pompe dosaggio fosfato trisodico compresa la fornitura e posa in opera di n.1 pompa guasta	a corpo	€ 4.584,20
NP39-WTE	Manutenzione straordinaria gruppo pompe acqua alimento comprensiva di: -approvvigionamento n.1 pompa e revisione di n.1 pompa già smontata	a corpo	€ 62.331,78
NP40-WTE	Sostituzione Valvola penumatica LV254	a corpo	€ 1.474,36
NP41-WTE	Manutenzione straordinaria pompe estrazione condensato A-B-C comprensiva di sostituzione tenute e cuscinetti	a corpo	€ 7.020,75
NP42-WTE	Manutenzione straordinaria aeroterma comprensiva della sostituzione dei cuscinetti e delle cinghie di trasmissione di n.1 ventola	a corpo	€ 6.880,34
NP43-WTE	Manutenzione straordinaria gruppo vuoto comprensiva della sostituzione degli elementi usurati e delle valvole trafilanti	a corpo	€ 8.846,15
NP44-WTE	Sostituzione dei grigliati danneggiati + Implementazione e sistemazione dei corrimani e dei parapetti di protezione	a corpo	€ 36.533,20



NP45-WTE	Revisione Sistema Tubazioni Aspiratore Industriale sui piani di Caldaia	a corpo	€ 20.596,73
NP46-WTE	Revisione Idropulitrice e Manutenzione/Integrazione punti d'attacco su Edificio Caldaia	a corpo	€ 7.487,70
NP47-WTE	Installazione di Deviatori di Flusso su estrattori locale Aria Primaria	a corpo	€ 3.821,68
NP49-WTE	Rifacimento pannellatura camino, per circa 60 mt lineari con il taglio del rivestimento presente usurato e rifacimento di uno strato di fibro-resina. Sostituzione di una porta ad una anta singola e porta ad anta doppia	a corpo	€ 7.235,00
NP50-WTE	Installazione sistema di abbattimento delle polveri durante la vagliatura letto fluido	a corpo	€ 23.701,15
NP12-WTE	Realizzazione area di cantiere adibite ai subfornitori ed area stoccaggio materiali per i lavori di riefficientamento impiantistico	a corpo	€ 46.286,00
NP13-WTE	Manutenzione straordinaria della sottostazione 150 KV	a corpo	€ 41.884,15
NP14-WTE	Manutenzione straordinaria Quadri MT comprensiva della verifica delle protezioni	a corpo	€ 43.929,66
NP15-WTE	Manutenzione straordinaria e revisione generale del sistema di produzione dell'aria compressa comprensiva della sostituzione degli essiccatori ad assorbimento HDT 150 e HDT 250 e l'installazione del secondo serbatoio di accumulo aria realizzato in acciaio zincato + revisione gruppo vite	a corpo	€ 78.041,10
NP16-WTE	Manutenzione Straordinaria e Sostituzione Scheda Control Board (obsoleta e fuori produzione) del sistema SME	a corpo	€ 92.977,50
NP17-WTE	Adeguamento campionatore diossine Amesa	a corpo	€ 66.792,00
NP22-WTE	Ripristino e posa in opera nuovo cavo seriale collegamento DCS Turbine	a corpo	€ 3.984,75
NP24-WTE	Revisione della coclea di estrazione ceneri dai silos comprensiva di: - rialzo della quota del punto di scarico; - revisione della coclea e del motoriduttore; - modifica dei sostegni delle coclee per alzare il punto di scarico	a corpo	€ 26.565,65
NP26-WTE	Implementazione strumentazione di controllo dei livelli della vasca di stoccaggio dei reflui esistente e realizzazione di nuova vasca stoccaggio e relativo PLC	a corpo	€ 43.516,88
NP34-WTE	Manutenzione straordinaria ventilatore aria totale L.1 comprensiva di sostituzione Giunto di trasmissione e rifacimento allineamento girante: verrà effettuata la sostituzione del giunto di trasmissione (di Vs fornitura) e la revisione della girante effettuando anche un bilanciamento statico.	a corpo	€ 10.568,25
NP19-WTE	Manutenzione straordinaria coclee ricircolo sabbia L.1 e L.2 comprensiva dell'esecuzione dei riporti sulle spire e della sostituzione di motore e riduttore	a corpo	€ 26.860,59
NP37-WTE	Fornitura e sostituzione eiettori aria dei silos e sostituzione filtri dei sistemi di aspirazione aria dei silos sabbia e dolomite	a corpo	€ 23.222,10
NP48-WTE	Ripristino Redler Trasporto ceneri leggeri, verranno effettuate le attività di sostituzione dei fondi degli stessi e la sostituzione delle catene (di Vs fornitura) con l'implementazione di raschiatori.	a corpo	€ 45.223,75
NP10-WTE	Ripristino dell'inverter del Ventilatore aria totale L.2 con Intervento tecnico ABB	a corpo	€ 33.825,21
NP28-WTE	Revisione rompizolle caricamento CDR L.1 e L.2 comprensiva di sostituzione dei denti: Verranno effettuate le attività di rifacimento della della parte superiore con la sostituzione delle lamiere del tetto degli stessi rompizolle e la sostituzione dei denti con materiale specifico antiusura tipo XAR450	a corpo	€ 37.709,65




NP29-WTE	Manutenzione straordinaria di nr. 2 nastri trasportatori CDR comprensivi di sostituzione raschiatori e completamento chiusura sottostante, nel dettaglio per ogni singolo nastro verranno sostituiti i nastri, effettuata la vulcanizzazione, revisionate e se necessario sostituite le sponde laterali, inserimento di rulli di rinvio del nastro nella parte sottostante comprensivo di rete protettiva anticaduta dei rifiuti, infine l'inserimento di un apposito raschiatore in gomma/ceramica. Eclusodal"offerta la sostituzione del riduttore L.2	a corpo	€ 33.812,35
----------	--	---------	-------------

La descrizione dei nuovi prezzi è contenuta nelle allegate analisi dei prezzi.

Si dichiara che ai prezzi unitari sopra riportati che richiedono nuove lavorazioni si applica un ribasso pari al 16%.

Il costo derivante dall'applicazione dei soprariportati nuovi prezzi trova copertura nel quadro economico complessivo dell'appalto.


Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza che è subito impegnativo per l'impresa mentre lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.

Catanzaro, li 20/04/2018


L'IMPRESA
Ecologia Oggi spa



Il Direttore dei Lavori
Ing. Vincenzo De Matteis



VISTO
Il R.U.P.
Ing. Michelangelo Anoja






REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 502/2018

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT) SETTORE 8 - RIFIUTI

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI DI SIDERNO E GIOIA TAURO, UBICATI NELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA, E DEI CONNESSI LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO FUNZIONALE CIG: 68098176C2 CUP:J56G14000650002 . APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 30/05/2018

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)