



## Regione Calabria

Dipartimento Presidenza Direzione Generale

### ATTO AGGIUNTIVO

**AL CONTRATTO REPERTORIO N. 361 DEL 05/04/2017**

**Repertorio N. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2018**

Realizzazione Nuovo Ospedale di Vibo Valentia

“Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo –

Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione

del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia - Ripristino dell'officiosità

idraulica del Fosso Calzone”

CUP master (Nuovo Ospedale): J49H11000090001

CUP (Programma Commissariale): J47H16000640007

- CIG 6853603C1A

- CIG (aggiuntivo) 7403560AFA

TRA

**REGIONE CALABRIA**, con sede legale in Catanzaro, sita in

Germaneto, C.F./P.I. 02205340793, in persona del Dirigente

Generale pro-tempore del Dipartimento N. 2 “Presidenza”, Ing.

Domenico Pallaria, nato a Curinga (CZ), il 12 gennaio 1959,

domiciliato per la carica presso l'Ente che rappresenta,

**E**

**VIBO HOSPITAL SERVICE S.P.A.**, con sede legale ed

amministrativa nel Comune di Rovigo, Viale delle Industrie, 8,

codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di

Rovigo n. RO-161965, P.I. 01494300294, in persona del Presidente

e Consigliere Delegato Geom. Pier Renzo Olivato, nato ad

*1 di 28*

*Contratto aggiuntivo al contratto Rep. 361 del 5/04/2017- Nuovo Ospedale di Vibo Valentia*

Anguillara Veneta (PD), il 6/12/1954 C.F. LVT PRN 54T06 A296U e domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, munito degli occorrenti poteri in forza di delibera dell'atto costitutivo del 5/09/2014 REP. N. 520 RAC. N. 564 c/o lo Studio notarile dott. Michelangelo Casciano, in Rovigo, di seguito il Concessionario.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Catanzaro, sita in Germaneto, innanzi a me Pierluigi Mancuso, nato a Cosenza (CS) il 23.11.1974, nella qualità di Ufficiale Rogante per la stipula della procedura in oggetto, in virtù dei poteri conferitimi con Decreto Dirigente Generale n. 16103 del 16 dicembre 2016, concordato di non avvalersi dell'assistenza di testimoni, per come convenuto dalle parti, sono comparsi i signori:

- **ing. Domenico Pallaria**, nato a Curinga (CZ), il 12 gennaio 1959, domiciliato per la carica presso l'Ente che rappresenta;
- **geom. Pier Renzo Olivato**, nato ad Anguillara Veneta (PD), il 6 dicembre 1954, e domiciliato per la carica presso la **VIBO HOSPITAL SERVICE S.P.A.** che rappresenta, munito degli occorrenti poteri in forza di delibera dell'atto costitutivo sopra citato.

I predetti comparenti della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo, sono qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma pubblica amministrativa.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

**PREMESSO CHE:**

- con Decreto del Dirigente Generale n°2788 del 15/3/2017, il Dirigente Generale della Regione Calabria, in qualità di Responsabile del Procedimento ha aggiudicato definitivamente, ai sensi dagli artt. 57, comma 5, lett a), e 147, commi 1 e 2, del D.Lgs 163/2006, i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori relativi all'intervento "Ripristino officiosità idraulica Fosso Calzone - Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Calzone Rio Bravo e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia" - Cod. VV 175B/10" Cod. CUP Master J49H11000090001 - CUP J47H16000640007 - CIG 6853603C1A, all'operatore economico VIBO HOSPITAL SERVICE S.P.A., già titolare del contratto di concessione per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, per il prezzo di € 2.125.278,83, (diconsi euro duemilionicentoventicinquemiladuecentosettantotto/83), oltre IVA ed oneri previdenziali;
- con Decreto del Dirigente Generale n°2945 del 20/3/2017, il dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, LL.PP., Mobilità, in qualità di Responsabile del Procedimento ha rimodulato ulteriormente il quadro economico del suddetto intervento, rettificando quello approvato con Decreto del Dirigente Generale n. 2788 del 15 marzo 2017;
- con il Decreto Commissariale n. 165 del 21/3/2017, il

Commissario Delegato ha preso atto dell'aggiudicazione definitiva dell'intervento di sistemazione idrogeologica, dell'approvazione dello schema di contratto, nonché della rimodulazione del quadro economico;

- il contratto di affidamento al Concessionario dell'intervento di "Ripristino officiosità idraulica Fosso Calzone - Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Calzone Rio Bravo e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia" è stato stipulato in data 5/4/2017 e assunto al Rep. n. 361 del registro dei contratti della Regione Calabria;

- con il Decreto Commissariale n. 246 del 26/4/2017, il Commissario Delegato ha approvato il suddetto contratto Rep. n. 361 del 5/4/2017 del registro dei contratti della Regione Calabria;

- con Decreto del Dirigente Generale n. 4675 dell'8 maggio 2017, tra l'altro:

✓ *sono stati approvati gli elaborati finali del progetto preliminare del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia;*

✓ *è stato stabilito che il Concessionario proceda alla progettazione integrata delle opere principali connesse alla realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia e ricomprese nel Contratto di Concessione, con le opere complementari idrauliche di sistemazione del fosso Rio*

*Bravo – Calzone e di sistemazione della viabilità di accesso al Nuovo Ospedale, ricomprese nei relativi contratti complementari;*

*✓ sono state approvate le linee guida progettuali (Allegato 7 al decreto n. 4675 del 08.05.2017), per assicurare l'integrazione della progettazione definitiva dell'intervento principale di realizzazione del Nuovo Ospedale e dei due interventi relativi alle opere complementari.*

**CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:**

- in data 15 maggio 2017, è stato emesso dal Responsabile Unico del Procedimento l'Ordine di Servizio n. 1, che ha stabilito modalità e tempi per l'elaborazione e consegna del progetto definitivo;
- in data 17 luglio 2017, è stato emesso dal Responsabile Unico del Procedimento l'Ordine di Servizio n. 2 col quale è stata accolta la richiesta di proroga concessione di differimento dei termini assegnati, di giorni 16 per la trasmissione della parte grafica/documentale del progetto definitivo necessaria per indire la Conferenza dei Servizi e di giorni 60 per la trasmissione degli elaborati economici, per motivazioni connesse ai tempi di rilascio dell'autorizzazione/specifiche operative della Soprintendenza di Reggio Calabria per l'avvio delle attività operative sulle aree vincolate, necessarie per la

redazione del progetto definitivo, ai tempi definizione e risoluzione progettuale delle interferenze dei sottoservizi con le opere complementari da realizzare e dei tempi di rilascio dei certificati di prova sulle terre e della relazione del geologo incaricato;

- in data 21 settembre 2017, è stato emesso dal Responsabile Unico del Procedimento l'Ordine di Servizio n. 3 col quale è stata accolta la richiesta di proroga concessione di un differimento dei termini assegnati, di giorni 75 per la trasmissione della parte grafica/documentale del progetto definitivo e di giorni 45 per la trasmissione degli elaborati economici, per motivazioni connesse alla definizione degli aspetti tecnici legati alla interferenza fra il tratto terminale della sistemazione idraulica del fosso Calzone e la tubazione in alta pressione della Snam, di diametro DN 200 in acciaio e pressione P=75 bar, disposta lungo Via Cocari, che ha richiesto lo studio, da parte dei progettisti, di soluzioni alternative rispetto a quelle definite nel progetto preliminare, che hanno portato ad individuare la soluzione tecnica di risoluzione dell'interferenza mediante sovrappasso del metanodotto SNAM con il canale previsto in progetto, lungo un tracciato planimetrico differente rispetto a quello previsto nel progetto preliminare dell'intervento, concordata con la SNAM nel corso della riunione tecnica tenutasi presso la Prefettura di Vibo

Valentia in data 28 settembre 2017, alla presenza del Prefetto di Vibo Valentia e di rappresentanti della Regione Calabria, dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, del Concessionario, della SNAM, del Comune di Vibo Valentia, nonché dei progettisti, nel corso della quale la SNAM ha dettato le prescrizioni tecniche necessarie per lo sviluppo del progetto definitivo;

**VALUTATO CHE**

- nella fase di passaggio dal livello di progettazione preliminare a quello definitivo si è reso necessario apportare alcune modifiche al progetto preliminare per risolvere alcune problematiche impreviste ed imprevedibili;

**PRESO ATTO CHE**

- il Concessionario Vibo Hospital Service S.p.A. ha trasmesso la documentazione di variante progettuale, composta dai seguenti elaborati:

- ✓ *Relazione delle variazioni progettuali;*
- ✓ *Elenco e Analisi prezzi aggiuntivi;*
- ✓ *Computo metrico estimativo;*
- ✓ *Quadro comparativo delle variazioni;*

nonché la nota di accettazione da parte del Concessionario dello schema di contratto aggiuntivo proposto dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 161, comma 13, del D.P.R. 207/2010 agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario, salva

l'applicazione del comma 6, del medesimo articolo, e dell'articolo 163 del D.P.R. 207/2010;

**TENUTO CONTO CHE**

- con nota n.111/17 del 14/10/2017, acquisita al prot. 324314 del 17/10/2017 della Regione Calabria, il Concessionario ha trasmesso all'Amministrazione gli elaborati di livello progettuale definitivo dell'intervento, successivamente integrati con gli allegati alla nota n.119/17 del 23/10/2017, acquisita agli atti in data 24/10/2017 con prot. n. 331692 della Regione Calabria, ulteriormente integrati con gli allegati alla nota n.126/17 del 10/11/2017, acquisita agli atti in data 13/11/2017 con prot. n. 352222 della Regione Calabria;

- la suddetta documentazione progettuale è stata messa a disposizione, da parte del R.U.P., con nota prot. 324581 del 17/10/2017 e con successive note prot. 331741 del 24/10/2017 e prot. 352313 del 13/11/2017, del verificatore RINA Check, che si è espresso trasmettendo il rapporto intermedio n. 17417-RC13, in data 21/12/2017;

**CONSIDERATO CHE**

- con la Determinazione prot. n. 390 del 9 febbraio 2018, trasmessa via PEC in pari data agli Enti\Amministrazioni coinvolti, il RUP ha disposto che:

*✓ i pareri assunti agli atti della Conferenza, tenuto conto delle osservazioni e prescrizioni in essi contenute,*

*costituiscono determinazione conclusiva favorevole alla Conferenza dei Servizi per l'acquisizione degli atti di consenso sul progetto definitivo sia dell'intervento "Opere stradali, relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia", sia dell'intervento "Ripristino officiosità idraulica Fosso Calzone - Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Calzone Rio Bravo e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia" da realizzare nel Comune di Vibo Valentia (VV);*

*✓ ai sensi e per gli effetti del DPCM del 20.07.2011, art. 1, comma 1, la determinazione prescinde dai pareri non espressi dalle Amministrazioni e dagli Enti invitati, in quanto "nei casi di assenza dell'Amministrazione invitata, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti";*

*✓ la determinazione di conclusione della Conferenza, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;*

**PRESO ATTO CHE**

- con decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Dirigente Generale

Reggente del Dipartimento Presidenza ha decretato:

✓ *di approvare il progetto definitivo dell'"Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo - Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia - Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Calzone" nel Comune di Vibo Valentia (VV);*

✓ *di stabilire che, ai fini dello sviluppo del progetto esecutivo dell'opera, le non conformità o le richieste di modifiche/integrazioni/chiarimenti finalizzati alla rimozione delle osservazioni esposte nel Rapporto finale di verifica, nonché nelle allegate schede di verifica, vengano assunte quali prescrizioni per il successivo livello di progettazione esecutiva.*

✓ *di stabilire che, tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nei pareri delle Amministrazioni e degli Enti partecipanti, acquisiti nel corso della Conferenza di Servizi sul progetto definitivo, allegati alla Determinazione conclusiva favorevole alla Conferenza dei Servizi prot. n. 390 del 9 febbraio 2018, vengano tutte assunte quali prescrizioni per il successivo livello di progettazione;*

✓ *di approvare la rimodulazione del Quadro Economico del progetto dell'"Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo – Calzone e di raccolta delle acque bianche*

*ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia*

*- Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Calzone", per*

*effetto delle modifiche progettuali resesi necessarie per il*

*passaggio dal livello di progettazione preliminare a quello*

*definitivo;*

✓ *di approvare la rimodulazione del Quadro Economico del*

*progetto del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, al fine di dare*

*copertura finanziaria ai maggiori oneri per lavori e per*

*somme a disposizione connessi all'approvazione del progetto*

*definitivo dell'opera complementare di sistemazione*

*idrogeologica del fosso Calzone;*

✓ *di approvare i seguenti atti:*

*- relazione delle variazioni progettuali;*

*- elenco ed analisi prezzi aggiuntivi;*

*- computo metrico estimativo;*

*- quadro comparativo delle variazioni;*

*- schema di contratto aggiuntivo relativo alle variazioni*

*degli interventi non previsti nel progetto originario,*

*proposto dall'Amministrazione e sottoscritto per*

*accettazione, nella fase negoziale, dal Concessionario;*

✓ *di affidare i servizi tecnici aggiuntivi di progettazione*

*definitiva ed esecutiva, nonché i lavori aggiuntivi relativi al*

*"Ripristino officiosità idraulica Fosso Calzone - Intervento di*

*sistemazione idrogeologica del fosso Calzone Rio Bravo e di*

*raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia" - Cod. VV 175B/10", al Concessionario VIBO HOSPITAL SERVICE S.P.A., già titolare del contratto di concessione per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia e del contratto complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017, per il prezzo aggiuntivo di € 1.013.779,47, (diconsi euro unmillionetredicimilasettecento settantanove/47), oltre IVA ed oneri previdenziali.*

*✓ di stabilire che la spesa necessaria ai fini della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per l'esecuzione dell'"Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo - Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia - Ripristino dell'ufficiosità idraulica del Fosso Calzone" trova copertura:*

*– per l'importo di € 3.500.000,00, a valere sulle risorse stanziare dal Decreto del Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, n. 441 del 17/5/2016 e disponibili sulla contabilità speciale n. 5605, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Catanzaro, intestata al Commissario medesimo;*

*– per l'importo di € 1.000.000,00, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio regionale al capitolo di spesa n. U6106012900 (impegno n. 16787/2014);*

✓ di approvare il cronoprogramma di sviluppo del progetto  
esecutivo stralcio della cantierizzazione delle opere  
complementari di sistemazione idrogeologica, per come  
concordato con il Concessionario, ai sensi dell'art. 13,  
comma 1, lett. b) del Contratto di Concessione;

**TENUTO CONTO CHE:**

- all'esito di tale verifica il Concessionario è risultato in  
possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge e dichiarati  
dalla Società stessa;

- il Concessionario ha confermato, assumendone la  
responsabilità, il contenuto degli elaborati tecnico-progettuali  
ed economici del progetto definitivo, secondo gli stessi patti e  
condizioni del Contratto di Concessione nonché quelli previsti  
nel contratto di affidamento al Concessionario dell'intervento di  
"Ripristino officiosità idraulica Fosso Calzone - Intervento di  
sistemazione idrogeologica del fosso Calzone Rio Bravo e di  
raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo  
Ospedale di Vibo Valentia" è stato stipulato in data 5/4/2017 e  
assunto al Rep. n. 361 del registro dei contratti della Regione  
Calabria;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 " Disposizioni per  
l'attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e  
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", con particolare riferimento all'art. 216, comma 1;

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 " Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE", e ss.mm.ii.;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

- il Contratto di Concessione Rep. N. 2 del registro dei contratti della Regione Calabria, sottoscritto in data del 12 settembre 2014, tra la Regione Calabria, l'A.S.P. di Vibo Valentia e la Società "Vibo Hospital Service S.p.A.";

- il Contratto complementare di affidamento al Concessionario dell'intervento di "Ripristino officiosità idraulica Fosso Calzone - Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Calzone Rio Bravo e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia" Rep. n. 361 del registro dei contratti della Regione Calabria stipulato in data 5/4/2017;

- le indicazioni operative dell'ANAC, *Comunicato del Presidente dell'11/05/2016*, in merito alla normativa da applicare per alcune procedure di affidamento disciplinate dall'abrogato D.Lgs. 163/2006, all'operatività di alcune norme introdotte dal D.Lgs. 50/2016 e al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice degli Appalti, che stabiliscono che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei casi di affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

si conviene quanto segue:

### **ARTICOLO 1 - Premesse**

1. Le premesse formano parte integrante del presente Contratto.

### **ARTICOLO 2 –**

#### **Documenti di contratto ed allegati di riferimento**

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto aggiuntivo ed hanno ad ogni effetto valore contrattuale, ancorché non materialmente allegati:

*a. Contratto di Concessione sottoscritto in data Rep. N. 2 del 12 settembre 2014, tra la Regione Calabria, l'A.S.P. di Vibo Valentia e la Società "Vibo Hospital Service S.p.A.";*

*b. Patto di integrità approvato con Delibera di Giunta regionale n.368 del 29/09/2014, che stabilisce la reciproca, formale obbligazione delle parti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;*

*c. Contratto di affidamento al Concessionario dell'intervento complementare di "Ripristino officiosità idraulica Fosso Calzone - Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Calzone ~~Rio Bravo~~ e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia" è stato stipulato in data 5/4/2017 e assunto al Rep. n. 361 del registro dei contratti della Regione Calabria.*

*d. Progetto definitivo dell'"Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo - Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia - Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Calzone" nel Comune di Vibo Valentia (VV), approvato con decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Presidenza;*

e. Nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Concessionario, di manifestazione della propria volontà a sottoscrivere il contratto aggiuntivo.

### **ARTICOLO 3 - Oggetto del contratto**

1. L'Amministrazione affida alla società VIBO HOSPITAL SERVICE S.P.A, Concessionario per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, che accetta senza riserva alcuna, i maggiori servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i maggiori e diversi lavori previsti nel progetto definitivo dell'"Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo – Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia - Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Calzone", rispetto a quelli oggetto del contratto complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017.
2. Il Concessionario assume l'impegno di sviluppare la progettazione esecutiva e di eseguire senza alcuna eccezione i lavori progettati.
3. Il Concessionario assume l'impegno dello sviluppo del progetto esecutivo stralcio della cantierizzazione delle opere complementari di sistemazione idrogeologica, per come concordato con l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) del Contratto di Concessione, con le modalità e secondo lo specifico cronoprogramma approvato con il decreto

citato in premessa.

4. L'intervento è da realizzarsi a corpo, secondo gli stessi patti e condizioni del contratto di concessione indicato nelle premesse, oltre a quelli che si concordano con il presente atto che sono, anch'essi, soggetti al ribasso del 14,80%.

5. Il Concessionario si impegna all'esecuzione delle attività di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito "Codice dei contratti") e Regolamento Attuativo D.P.R. 207/2010.

6. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

✓ il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento complementare è il seguente:  
6853603C1A;

✓ il Codice Unico di Progetto Master (CUP) dell'intervento principale del Nuovo Ospedale è il seguente:  
J49H11000090001;

✓ il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento complementare è il seguente: J47H16000640007;

✓ il Concessionario si impegna a rendere all'Amministrazione idonea dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

7. Si confermano le ulteriori clausole previste all'art. 3 del contratto complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017.

#### **ARTICOLO 4 - Condizioni generali del contratto**

1. Si confermano le clausole previste all'art. 4 del contratto complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017.

#### **ARTICOLO 5 - Importo del contratto**

1. L'importo del presente contratto aggiuntivo, al netto del ribasso del 14,8% risulta complessivamente pari ad **€.1.013.779,47**, oltre IVA e oneri accessori, così ripartite:

- **€ 858.757,54** (euro ottocentocinquantottomila settecentocinquantasette/54) per lavori, oltre IVA (corrispondente ad un importo totale, per l'intervento, di € 2.813.780,63);

- **€ 26.945,74** (euro ventiseimilanovecentoquaranta cinque/74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA (corrispondente ad un importo totale, per l'intervento, di € 77.921,63);

- **€ 94.785,73** (euro novantaquattromilasettecentottanta cinque/73 per progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva, oltre IVA ed oneri previdenziali (corrispondente ad un importo totale, per l'intervento, di € 173.101,31);

- **€ 33.290,46** (euro trentatremiladuecentonovanta/46) per progettazione esecutiva e coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione esecutiva, oltre IVA ed oneri previdenziali (corrispondente ad un importo totale, per l'intervento, di € 74.254,72).

2. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010 e l'importo contrattuale è determinato con le modalità previste dall'art. 17.3, punto 2, del contratto di concessione e dell'art. 3, punto 9, del contratto complementare.

3. Il corrispettivo si intende riconosciuto e accettato dal Concessionario in base alle proprie valutazioni ed è espressamente convenuto come fisso ed invariabile e comprensivo di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dal Concessionario ai sensi del presente contratto, e degli allegati al presente contratto.

4. E' pertanto esclusa ogni revisione del corrispettivo, e non trova applicazione l'art. 1664, comma 2, del codice civile. Il Concessionario e non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali qualora si renda necessario lavorare oltre il normale orario giornaliero o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali.

1. Gli importi per lavori e per spese di progettazione definitiva ed esecutiva del Quadro Economico del progetto definitivo dell'"*Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo – Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della*

*realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia - Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Calzone", approvati dall'Amministrazione, sono soggetti a condizione vincolante di invariabilità, per effetto dell'approvazione, da parte dell'Amministrazione, del progetto definitivo redatto dal Concessionario.*

#### **ARTICOLO 6 - Cronoprogramma dell'intervento**

1. Si confermano il cronoprogramma e le connesse clausole previste all'art. 6 del contratto complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017.

#### **Articolo 7 - Modalità di liquidazione del corrispettivo**

1. Tutte le fatture inerenti al contratto complementare ed al presente contratto aggiuntivo dovranno essere intestate, pro quota, a:

a. Commissario Straordinario Delegato per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico in Calabria;

– Codice Univoco Ufficio: UFKGDY;

– Codice Fiscale del servizio di F.E.: 97068210794;

– Sede: Via Francesco Crispi, 33, 88100 Catanzaro;

b. Regione Calabria;

– Codice Univoco Ufficio: I38GRK

Settore Opere Pubbliche a Titolarità Regionale ed Edilizia Sanitaria;

– Codice Fiscale del servizio di F.E.: 02205340793;

– Sede: Cittadella Regionale, Località Germaneto,  
88100 Catanzaro;

con importi determinati, sia per la liquidazione dei corrispettivi di progettazione, sia per la liquidazione dei SAL dei lavori, dalle quote di finanziamento statale e regionale stabilite nel quadro economico del progetto definitivo.

2. Si confermano le ulteriori clausole previste all'art. 7 del contratto complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017.

#### **ARTICOLO 8**

##### **Attuazione dell'intervento e sorveglianza**

1. Tutti i pagamenti connessi al presente atto saranno imputati, pro quota, sulla contabilità speciale n. 5605, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Catanzaro, intestata al Commissario medesimo e sul bilancio della Regione Calabria, in ragione delle quote di finanziamento statale e regionale stabilite nel quadro economico del progetto definitivo.

2. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, pro quota, dall'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato e dalla Regione Calabria.

3. Si confermano le ulteriori clausole previste all'art. 8 del contratto complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017.

#### **ARTICOLO 9 - Penale per i ritardi**

1. Si confermano le clausole previste all'art. 9 del contratto

complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017.

### **ARTICOLO 10 - Risoluzione**

1. Si confermano le clausole previste all'art. 10 del contratto complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017.

### **ARTICOLO 11**

#### **Garanzie che devono prestare i professionisti**

1. L'importo della garanzia prevista all'art. 11 del contratto complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017 è elevato ad un massimale non inferiore a **€ 338.048,11** (euro trecentotrentottomilaquarantotto/11), pari il 10% dell'importo lordo dei lavori complessivi.
2. Si confermano le ulteriori clausole previste all'art. 11 del contratto complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017.

### **ARTICOLO 12**

#### **Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

1. L'importo della cauzione prevista all'art. 12 del contratto complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017 è elevato ad un importo pari ad **€ 464.580,63** (euro quattrocentosessanta quattromilacinquecentottanta/63), corrispondente al 14,8% dell'importo dei lavori e dei servizi complessivi in affidamento.
2. La cauzione definitiva prestata dal Concessionario, con sottoscrizione dell'ente fidejubente autenticata ai sensi di legge, da pubblico ufficiale a ciò deputato, mediante polizza fideiussoria n. 315322/DE in data 04.04.2017, rilasciata dalla

società CBL Insurance Europe DAC, agenzia Olimpia Agency S.p.A., per l'importo di € 157.270,63, è stata integrata mediante \_\_\_\_\_.

3. Si confermano le ulteriori clausole previste all'art. 12 del contratto complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017.

### **ARTICOLO 13 - Obblighi assicurativi**

1. Si confermano le clausole previste all'art. 13 del contratto complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017.

### **ARTICOLO 14**

#### **Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigilanza**

1. Si confermano le clausole previste all'art. 14 del contratto complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017.

### **ARTICOLO 15 - Contabilità dei lavori**

1. Si confermano le clausole previste all'art. 15 del contratto complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017.

### **ARTICOLO 16 - Collaudo**

1. Si confermano le clausole previste all'art. 16 del contratto complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017.

### **ARTICOLO 17 - Recesso**

1. Si confermano le clausole previste all'art. 17 del contratto complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017.

### **ARTICOLO 18 - Clausola di manleva**

1. Si confermano le clausole previste all'art. 18 del contratto

complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017.

#### **ARTICOLO 19 - Proprietà dei documenti**

1. Si confermano le clausole previste all'art. 19 del contratto complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017.

#### **ARTICOLO 20 - Riservatezza**

1. Si confermano le clausole previste all'art. 20 del contratto complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017.

#### **ARTICOLO 21 - Responsabile del contratto**

1. Si confermano le clausole previste all'art. 21 del contratto complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017.

#### **ARTICOLO 22**

##### **Spese di contratto, imposte e tasse**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Esecutore/Concessionario.

2. Sono altresì a carico dell'Esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

#### **ARTICOLO 23 - Obblighi del Concessionario**

1. Si confermano le clausole previste all'art. 23 del contratto complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017.

#### **ARTICOLO 24 - Oneri a carico del Concessionario**

1. Si confermano le clausole previste all'art. 24 del contratto

complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017.

**ARTICOLO 25 - Subappalto**

1. Si confermano le clausole previste all'art. 25 del contratto complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017.

**ARTICOLO 26 - Risoluzione del contratto**

1. Si confermano le clausole previste all'art. 26 del contratto complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017.

**ARTICOLO 27**

**Adempimenti in materia antimafia e in materia penale**

1. Si confermano le clausole previste all'art. 27 del contratto complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017.

**ARTICOLO 28– Protocollo di Legalità**

1. Si confermano le clausole previste all'art. 28 del contratto complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017.

**ARTICOLO 28 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente riportato nel presente contratto, occorre riferirsi, per quanto compatibile, al contratto di concessione sottoscritto tra le parti il 12 settembre 2014 (Rep. n. 2 dell'ASP di Vibo Valentia) ed al contratto complementare Rep. n. 361 del 5/4/2017.

Il Concessionario

Il Soggetto Attuatore

Geom. Pier Renzo Olivato

Ing. Domenico Pallaria

**Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c.,**

**l'Esecutore dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli:**

*ARTICOLO 3 - Oggetto del contratto*

*ARTICOLO 5 - Importo del contratto*

*ARTICOLO 6 - Cronoprogramma dell'intervento*

*ARTICOLO 7 - Modalità di liquidazione del corrispettivo*

*ARTICOLO 11 - Garanzie che devono prestare i professionisti*

*ARTICOLO 12 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva*

*ARTICOLO 13 - Obblighi assicurativi*

*ARTICOLO 28 - Norma di rinvio*

Il Concessionario

Il Soggetto Attuatore

Geom. Pier Renzo Olivato

Ing. Domenico Pallaria

Richiesto io Ufficiale rogante, ai sensi dell'articolo 95 del regolamento per l'Amministrazione e per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924, ho ricevuto il presente atto, che si compone di n. 54 pagine, redatto da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà. A conferma, lo sottoscrivono in mia presenza, mediante apposizione di firma digitale, previo accertamento delle identità personali, ai sensi dell'art. 24, del d.lgs. 07.03.2005, n. 82 - Codice

dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. Dopo di che ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle parti.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art 23, comma 4, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, come modificato dall'art. 16, comma 12, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 (nella forma risultante a seguito della conversione nella L. 28 gennaio 2009 n. 2), io sottoscritto Pierluigi Mancuso, Ufficiale Rogante, dichiaro che la presente è copia conforme al documento informatico in formato PDF/p7m sottoscritto con firma digitale valida e non revocata, da me detenuto.

L'Ufficiale Rogante

Ing. Pierluigi Mancuso

\_\_\_\_\_