



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI  
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA,  
VIGILANZA ATERP, ESPROPRI**

---

*Assunto il 19/01/2022*

*Numero Registro Dipartimento: 38*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 761 del 31/01/2022**

**OGGETTO: DELIBERA DI G.R. N. 160/2016 "PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA" - DELIBERA CIPE N. 26/2016 "FSC 2014/2020: PIANO PER IL MEZZOGIORNO".  
COMUNE DI ZUNGRI - INTERVENTO ALL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA GIUSEPPE GARIBALDI, COD. EDIF. 1020500760, PROROGA DURATA CONVENZIONE.**

**Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore  
GIORDANO UMBERTO ALESSIO**

(con firma digitale)

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

**VISTA** la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7 recante "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale*" ed in particolare:

- l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l'art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l'art. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

**VISTI** gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;

**VISTA** la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante "*adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.*".

**VISTO** il Decreto 21.06.1999 n. 354 del presidente della Regione, recante "*Separazione dell'attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione*";

**VISTA** la D.G.R. 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l'ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);

**VISTO** il D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021, avente ad oggetto "*Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3*";

**VISTO**, altresì, il Regolamento regionale n. 9 del 07.11.2021, pubblicato sul BURC parte I n. 88 del 07.11.2021;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 252 del 30.12.2021, con il quale è stato conferito l'incarico all'ing. Claudio Moroni di Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici" della Giunta della Regione Calabria;

**VISTO** il D.D.G. n. 11489 del 10.11.2021, con il quale è stato conferito, nelle more dell'espletamento delle procedure previste, all'ing. Francesco Tarsia, l'incarico di reggenza del Settore n. 4 "Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri";

**VISTO** il Decreto del Dirigente di questo Settore, n. 12880 del 15/12/2021, che individua l'arch. Stefania Battaglia Responsabile dell'Unità Operativa n. 4.4 "Edilizia Scolastica";

**VISTA** la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

**VISTA** la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. n. 8 del 04.02.2002, "*Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria*";

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013;

**VISTE** le Leggi regionali del 27/12/2021: n. 36 avente ad oggetto: "*Legge di Stabilità Regionale 2022*" e n. 37 avente per oggetto "*Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024*";

**VISTA** la D.G.R. n. 599 del 28/12/2021 – "*Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022– 2024 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)*";

**VISTA** la D.G.R. n. 600 del 28/12/2021 – "*Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022– 2024 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)*";*rio gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)*";

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 con la quale viene approvato il "*Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio*", stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30/04/2016;

**VISTA** la Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/2016, "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse*", che comprende l'assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo sviluppo della Regione Calabria, approvato con la citata Delibera di G.R. n. 160/2016;

**VISTA** la D.G.R. n. 3 del 12.01.2018 recante "*Patto per lo sviluppo della Regione Calabria DGR n. 160/2016. Proposta di rimodulazione ai sensi del punto 3.3 della Delibera CIPE n. 26/2016, pubblicata in G.U. Serie generale n. 267 del 15.11.2016*".

**PRESO ATTO** che nel Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (Patto per la Calabria) sono individuate le seguenti aree strategiche con interventi riguardanti l'edilizia scolastica ed afferenti questo Dipartimento:

- Ambiente e messa in sicurezza del territorio - Rischio sismico: Interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici, importo finanziato con fondi FSC, per € 29.853.520 - Tema prioritario 2.5;

- Scuola, Università e Lavoro: Interventi di adeguamento, ammodernamento e riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), di qualificazione degli ambienti dell'apprendimento e di sviluppo delle nuove tecnologie per la diffusione di competenze digitali nella scuola, importo finanziato con fondi FSC 2014/2020, per € 120.993.570 – Tema prioritario 1.10;

**VISTO** il Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 avente ad oggetto: <<Delibera di G. R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria”. Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Individuazione Interventi di Edilizia Scolastica>>, che, agli Allegati “A” e “B”, individua gli interventi di edilizia scolastica finanziati con il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria;

**VISTO** l'allegato “B” al citato decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 nel quale risulta inserito il Comune di Zungri per l'attuazione dell'intervento di ristrutturazione edilizia dell'edificio scolastico in via Giuseppe Garibaldi, cod. edif. 1020500760, importo finanziamento € 792.000,00;

**VISTA** la convenzione, sottoscritta in data 17/09/2018, rep. n. 2611, relativa alla realizzazione dell'intervento di adeguamento dell'edificio scolastico in via Giuseppe Garibaldi, cod. edif. 1020500760, dell'importo complessivo pari ad euro 792.000,00, interamente a carico del finanziamento FSC 2014/2020;

**VISTO** il Decreto n. 8100 del 03/08/2020 con il quale è stato modificato l'art. 3 della convenzione, relativa all'intervento di adeguamento dell'edificio scolastico in via Giuseppe Garibaldi, cod. edif. 1020500760, dell'importo complessivo pari ad euro 792.000,00, limitatamente alla durata che per l'effetto si legge 42 mesi, anziché 24 mesi, determinandone la scadenza al 17/03/2022;

**CONSIDERATO** che il Comune di Zungri, con nota prot. n. 104 del 14/01/2022, ha richiesto una proroga del termine di chiusura intervento per motivi imprevisti ed imprevedibili al momento della firma della convenzione;

**PRESO ATTO:**

- **Che** la scadenza della convenzione, ai sensi dell'art. 3 della stessa, è fissata al 17/03/2022;
- **Che**, tra l'altro, il R.U.P. del Comune di Zungri ha comunicato lo stato di attuazione dell'intervento ed ha trasmesso il crono programma aggiornato per la chiusura e la rendicontazione finale dell'intervento realizzato;

**RILEVATO:**

- **Che** con la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Zungri, n. 62 del 20/06/2019, è stato approvato il quadro economico rimodulato dopo l'affidamento lavori con la rideterminazione del costo dell'intervento che risulta pari ad € 677.341,40 (€ 792.000,00 - € 114.658,60 di economie post gara), interamente a carico del finanziamento FSC 2014/2020;
- **Che** con il Decreto n. 8341 del 11/07/2019 è stato, tra l'altro, autorizzato l'impegno n. 7143/2019 (riaccertato con l'impegno di spesa 5786/2021, ex impegno n. 5956/2020) dell'importo pari ad € 677.341,40 per la realizzazione dell'intervento all'edificio scolastico in via Giuseppe Garibaldi, cod. edif. 1020500760, del Comune di Zungri;
- **Che** con i Decreti n. 9495 del 02/08/2019, n. 16110 del 17/12/2019, n. 8726 del 26/08/2020, n. 11195 del 02/11/2020, n. 2452 del 10/03/2021, n. 7056 del 08/07/2021 e n. 9356 del 20/09/2021, sono stati già erogati al Comune di Zungri sette acconti del finanziamento FSC 2014/2020 dell'importo complessivo pari ad € 609.607,26;

**RITENUTO** di dover prorogare la durata della convenzione, di cui all'art. 3 della stessa, di mesi 6 (sei), determinando la nuova scadenza al 30/09/2022, al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute;

**VISTA** la nota prot. 30802 del 24/01/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale, si attesta la completezza, coerenza e correttezza del corredo informativo su SIURP;

**A TERMINI** delle richiamate disposizioni legislative,

**SU CONFORME** proposta del Funzionario Responsabile, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente,

**D E C R E T A**

per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati:

**ART. 1 – Di prorogare** la durata della convenzione, di cui all'art. 3 della stessa, relativa all'intervento di adeguamento dell'edificio scolastico in via Giuseppe Garibaldi, cod. edif. 1020500760, dell'importo complessivo pari ad euro 792.000,00, per ulteriori 6 mesi con nuova scadenza al 30/09/2022;

**ART. 2 – Di precisare** che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

**ART. 3 – Di notificare** il presente provvedimento al RUP e al Sindaco del Comune di Zungri;

**ART. 4 – Di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente ai relativi allegati, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**BATTAGLIA STEFANIA CONCETTA**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**TARSIA FRANCESCO**

(con firma digitale)