



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA,
VIGILANZA ATERP, ESPROPRI**

Assunto il 11/05/2022

Numero Registro Dipartimento: 537

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5234 del 16/05/2022

**OGGETTO: DELIBERA DI G.R. N. 160/2016 "PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA" - DELIBERA CIPE N. 26/2016 "FSC 2014/2020: PIANO PER IL MEZZOGIORNO".
COMUNE DI SAN COSTANTINO CALABRO - INTERVENTO ALL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA NUOVA, COD. EDIF. 1020330969, RINNOVO CONVENZIONE.**

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO**

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7 recante *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”* ed in particolare:

- l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l’art. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante *“adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”*.

VISTO il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante *“Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”*;

VISTA la D.G.R. 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);

VISTA la D.G.R. 20.04.2022 n. 159, recante *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento regionale 07 novembre 2021, n. 9”*;

VISTO il Regolamento regionale n. 3 del 22.04.2022, avente ad oggetto *“Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”*;

VISTO il D.P.G.R. n. 252 del 30.12.2021, con il quale è stato conferito l’incarico all’ing. Claudio Moroni di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” della Giunta della Regione Calabria;

VISTO il D.D.G. n. 11489 del 10.11.2021, con il quale è stato conferito, nelle more dell’espletamento delle procedure previste, all’ing. Francesco Tarsia, l’incarico di reggenza del Settore n. 4 “Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri”;

VISTO il Decreto del Dirigente di questo Settore, n. 12880 del 15/12/2021, che individua l’arch. Stefania Battaglia Responsabile dell’Unità Operativa n. 4.4 “Edilizia Scolastica”;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8 del 04.02.2002, *“Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”*;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013;

VISTE le Leggi regionali del 27/12/2021: n. 36 avente ad oggetto: *“Legge di Stabilità Regionale 2022”* e n. 37 avente per oggetto *“Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024”*;

VISTA la D.G.R. n. 599 del 28/12/2021 – *“Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022– 2024 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”*;

VISTA la D.G.R. n. 600 del 28/12/2021 – *“Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022– 2024 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 con la quale viene approvato il *“Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio”*, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30/04/2016;

VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/2016, *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”*, che comprende l’assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo sviluppo della Regione Calabria, approvato con la citata Delibera di G.R. n. 160/2016;

VISTA la D.G.R. n. 3 del 12.01.2018 recante *“Patto per lo sviluppo della Regione Calabria DGR n. 160/2016. Proposta di rimodulazione ai sensi del punto 3.3 della Delibera CIPE n. 26/2016, pubblicata in G.U. Serie generale n. 267 del 15.11.2016”*.

PRESO ATTO che nel Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (Patto per la Calabria) sono individuate le seguenti aree strategiche con interventi riguardanti l’edilizia scolastica ed afferenti questo Dipartimento:

- Ambiente e messa in sicurezza del territorio - Rischio sismico: Interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici, importo finanziato con fondi FSC, per € 29.853.520 - Tema prioritario 2.5;

- Scuola, Università e Lavoro: Interventi di adeguamento, ammodernamento e riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), di qualificazione degli ambienti dell'apprendimento e di sviluppo delle nuove tecnologie per la diffusione di competenze digitali nella scuola, importo finanziato con fondi FSC 2014/2020, per € 120.993.570 – Tema prioritario 1.10;

VISTO il Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 avente ad oggetto: <<Delibera di G. R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria”. Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Individuazione Interventi di Edilizia Scolastica>>, che, agli Allegati “A” e “B”, individua gli interventi di edilizia scolastica finanziati con il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria;

VISTO l'allegato “B” al citato decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 nel quale risulta inserito il Comune di San Costantino Calabro per l'attuazione dell'intervento di adeguamento dell'edificio scolastico in via Nuova, cod. edif. 1020330969, importo finanziamento € 728.505,71;

VISTA la convenzione, sottoscritta in data 23/07/2018, rep. n. 2103, relativa alla realizzazione dell'intervento di adeguamento edificio scolastico in via Nuova, cod. edif. 1020330969, dell'importo complessivo pari ad euro 728.505,71, interamente a carico del finanziamento FSC 2014/2020;

VISTO il Decreto n. 4199 del 22/04/2021 con il quale è stato modificato l'art. 3 della convenzione, relativa all'intervento di adeguamento edificio scolastico in via Nuova, cod. edif. 1020330969, dell'importo complessivo pari ad euro 728.505,71, che per l'effetto si leggerà 42 mesi, anziché 36 mesi, prorogandone così la scadenza al 23/01/2022;

CONSIDERATO che il Comune di San Costantino Calabro, con pec del 29/03/2021, acquisita dalla Regione con prot. n. 145470 del 29/03/2021, ha, tra l'altro, richiesto una proroga del termine della convenzione per motivi imprevisti ed imprevedibili al momento della firma della convenzione;

PRESO ATTO:

- **Che** la scadenza della convenzione, ai sensi dell'art. 3 della stessa, è fissata al 23/01/2022;
- **Che** il Comune di San Costantino Calabro nota pec del 05/05/2022, acquisita dalla Regione il 06/05/2022, prot. n. 214701, e quindi dopo la scadenza del 23/01/2022, ha richiesto una proroga del termine della convenzione per motivi imprevisti ed imprevedibili al momento della firma della convenzione;
- **Che**, tra l'altro, il R.U.P. del Comune di San Costantino Calabro con la citata pec del 05/05/2022 ha comunicato che i lavori sono in fase di ultimazione ed ha trasmesso il crono programma aggiornato con l'ulteriore tempo necessario l'ultimazione dei lavori e la trasmissione alla Regione della documentazione e rendicontazione finale;

RILEVATO:

- **Che** con la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Costantino Calabro, n. 60 del 13/06/2019, è stato approvato il quadro economico rimodulato dopo l'affidamento lavori con rideterminazione del costo dell'intervento pari ad € 651.712,14 (€ 728.505,71 - € 76.793,57 di economie post gara) interamente a carico del finanziamento FSC 2014/2020;
- **Che** con Decreto n. 8341 del 11/07/2019 è stato, tra l'altro, autorizzato l'impegno n. 7143/2019 (riaccertato con l'impegno di spesa n. 5786/2021, a sua volta in corso di riaccertamento, ex impegno n. 5956/2020) dell'importo pari ad 651.712,14 per la realizzazione dell'intervento all'edificio scolastico in via Nuova, cod. edif. 1020330969, del Comune di San Costantino Calabro;
- **Che** con i Decreti n. 9080 del 26/07/2019, n. 11428 del 09/11/2020, n. 5876 del 07/06/2021 e n. 10027 del 07/10/2021, sono stati erogati al Comune di San Costantino Calabro quattro acconti del finanziamento FSC 2014/2020 dell'importo complessivo pari ad € 407.652,59;

RITENUTO di:

- **Prendere atto** della richiesta di proroga formulata dal Comune di San Costantino Calabro per l'intervento di adeguamento edificio scolastico in via Nuova, cod. edif. 1020330969, dell'importo complessivo pari ad euro 728.505,71, che è ancora in itinere con i lavori in fase di ultimazione;
- **Rinnovare** per ulteriori 8 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione, il termine di validità, al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute, precisando che restano validi e confermati tutti gli altri patti e condizioni/obbligazioni contenute nella convenzione già sottoscritta e che non potranno essere effettuate ulteriori erogazioni al Comune di San Costantino Calabro prima della sottoscrizione della nuova convenzione;
- **Precisare** che:

- a) Il rinnovo si rende necessario per assicurare validità temporale alla convenzione, al fine garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute e non comporta ulteriori impegni di spesa per l'Amministrazione;
- b) Restano validi e confermati tutti gli altri patti e condizioni/obbligazioni contenute nella Convenzione già sottoscritta, ad esclusiva eccezione dei termini temporali di scadenza;
- c) Non potranno essere effettuate ulteriori erogazioni al Comune di Arena nel periodo dal 23/01/2022 alla data di sottoscrizione della nuova convenzione;
- d) Il mancato rispetto del cronoprogramma, e ancor più di una delle scadenze perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento, comporta non solo la decadenza del beneficio ma anche la revoca, con la relativa RESTITUZIONE alla Regione Calabria, anche delle somme già trasferite all'Ente Beneficiario;

VISTA la nota prot. 30802 del 24/01/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale, si attesta la completezza, coerenza e correttezza del corredo informativo su SIURP;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative,

SU CONFORME proposta del Funzionario Responsabile, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente,

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati:

ART. 1 - Di prendere atto della richiesta di proroga formulata dal Comune di San Costantino Calabro per l'intervento di adeguamento edificio scolastico in via Nuova, cod. edif. 1020330969, dell'importo complessivo pari ad euro 728.505,71, che è ancora in itinere con i lavori in fase di ultimazione;

ART. 2 - Di rinnovare per ulteriori 8 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione, il termine di validità, al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute, precisando che restano validi e confermati tutti gli altri patti e condizioni/obbligazioni contenute nella convenzione già sottoscritta e che non potranno essere effettuate ulteriori erogazioni al Comune di San Costantino Calabro prima della sottoscrizione della nuova convenzione;

ART. 3 - Di precisare che:

- a) Il rinnovo si rende necessario per assicurare validità temporale alla convenzione, al fine garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute e non comporta ulteriori impegni di spesa per l'Amministrazione;
- b) Restano validi e confermati tutti gli altri patti e condizioni/obbligazioni contenute nella Convenzione già sottoscritta, ad esclusiva eccezione dei termini temporali di scadenza;
- c) Non potranno essere effettuate ulteriori erogazioni al Comune di San Costantino Calabro nel periodo dal 23/01/2022 alla data di sottoscrizione della nuova convenzione;
- d) Il mancato rispetto del cronoprogramma, e ancor più di una delle scadenze perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento, comporta non solo la decadenza del beneficio ma anche la revoca, con la relativa RESTITUZIONE alla Regione Calabria, anche delle somme già trasferite all'Ente Beneficiario;

ART. 4 – Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente ai relativi allegati, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

BATTAGLIA STEFANIA CONCETTA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

TARSIA FRANCESCO

(con firma digitale)