



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA
ATERP, ESPROPRI**

Assunto il 13/06/2022

Numero Registro Dipartimento 724

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6480 DEL 17/06/2022

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: Piano regionale triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica – Piano degli interventi di edilizia scolastica con i fondi previsti all'art. 3 della L.R. n. 48/2018 (D.S. n. 9206 del 31/07/2019).

Comune di Cropani (CZ)

Intervento: Nuova Costruzione (ex adeguamento sismico e impiantistico) della Scuola Primaria di Cropani Marina (CZEE82402N PRIMARIA - CROPANI MARINA) - cod. edif. 0790360542.

Proroga convenzione

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7 recante *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”* ed in particolare:

- l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l’art. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante *“adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”*.

VISTO il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante *“Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”*;

VISTA la D.G.R. 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.04.2022 n. 159, recante *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento regionale 07 novembre 2021, n. 9”*;

VISTO il Regolamento regionale n. 3 del 22.04.2022, avente ad oggetto *“Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”*;

VISTA la D.G.R. n. 163 del 30.04.2022, recante oggetto: *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”*;

VISTO il Regolamento regionale n. 4 del 02.05.2022, avente ad oggetto *“Modifiche al regolamento di organizzazione delle strutture della giunta regionale”*;

VISTO il D.P.G.R. n. 252 del 30.12.2021, con il quale è stato conferito l’incarico all’ing. Claudio Moroni di Dirigente Generale del Dipartimento *“Infrastrutture e Lavori Pubblici”* della Giunta della Regione Calabria;

VISTO il D.D.G. n. 11489 del 10.11.2021, con il quale è stato conferito, nelle more dell’espletamento delle procedure previste, all’ing. Francesco Tarsia, l’incarico di reggenza del Settore n. 4 *“Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri”*;

VISTO il Decreto del Dirigente di questo Settore, n. 12880 del 15/12/2021, che individua l’arch. Stefania Battaglia Responsabile dell’Unità Operativa n. 4.4 *“Edilizia Scolastica”*;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8 del 04.02.2002, *“Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”*;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013;

VISTE le Leggi regionali del 27/12/2021: n. 36 avente ad oggetto: *“Legge di Stabilità Regionale 2022”* e n. 37 avente per oggetto *“Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024”*;

VISTA la D.G.R. n. 599 del 28/12/2021 – *“Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022– 2024 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”*;

VISTA la D.G.R. n. 600 del 28/12/2021 – *“Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022– 2024 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”*;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 23 del 17.01.2019, recante *“Atto di indirizzo per l’attuazione di nuovi investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici relativi alle annualità 2019/2023, ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 48”*;

PRESO ATTO che:

- Con Decreto n. 1401 del 8.02.2019 è stato autorizzato il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica (annualità 2019) e approvato lo schema di Convenzione, regolante il rapporto tra la Regione Calabria e gli Enti Attuatori degli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi di cui alla L.R. 48/2018 per un importo complessivo pari ad euro 35.684.631,58;

- Con Decreto n. 3551 del 20/03/2019 è stato autorizzato il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica (annualità 2020) per un importo complessivo pari ad euro 40.324.535,46;
- Con Decreto n. 6857 del 07/06/2019 è stato approvato un elenco unico degli interventi di edilizia scolastica - annualità 2019/2020/2021;
- con Decreto n. 9206 del 31/07/2019 sono stati assunti gli impegni di spesa relativi alle annualità 2019-2020-2021 e, contestualmente, riapprovato il Piano degli interventi ammettendo a finanziamento ulteriori interventi mediante lo scorrimento della graduatoria del Piano Regionale Triennale 2018-2020 di edilizia scolastica;
- con Decreto n. 10940 del 11/09/2019 sono stati approvati gli schemi di addendum alle Convenzioni già sottoscritte e regolanti il rapporto tra la Regione Calabria e gli Enti Attuatori degli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi di cui alla L.R. 48/2018;
- con Decreto n. 2856 del 13/03/2020 sono state modificate le percentuali di erogazione dell'anticipazione, come individuate all'art. 10 delle convenzioni;
- dell'anticipazione, come individuate all'art. 10 delle convenzioni;

VISTO l'allegato "A" al citato decreto n. 9206 del 31/07/2019 nel quale risulta inserito il Comune di Cropani (CZ) per l'attuazione dell'intervento di Nuova Costruzione (ex adeguamento sismico e impiantistico) della Scuola Primaria di Cropani Marina (CZEE82402N PRIMARIA - CROPANI MARINA) - cod. edif. 0790360542, importo finanziamento € 440.000,00;

VISTA la convenzione, sottoscritta in data 22/07/2019, rep. n. 5369, la cui scadenza è fissata al 29/06/2022;

RILEVATO Che:

- con Decreto n. 9206 del 31/07/2019 sono stati assunti, tra gli altri, gli impegni di spesa 658/2020 e 305/2021, capitolo U9040300701 del bilancio regionale, cui trova copertura l'intervento oggetto del presente provvedimento;
- con decreto n. 13583 del 15/12/2020 è stato erogato un primo acconto pari al 25% dell'importo del finanziamento, per complessivi € 110.000,00;
- con decreto n. 13089 del 17/12/2021 è stato erogato un secondo acconto sino a concorrere al 45% dell'importo del finanziamento, per complessivi € 88.000,00;
- il Comune di Cropani (CZ), con nota prot. n. 4362 del 09/05/2022, assunta agli atti al prot. n. 220692 del 10/05/2022, ha comunicato l'inizio dei lavori e, contestualmente, richiesto la proroga della convenzione;

RITENUTO:

- **prorogare il termine della convenzione determinando la nuova scadenza al 31/10/2023** al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute;
- **richiamare** l'art. 11 della convenzione, nel quale, tra l'altro, è espressamente riportato che "La Regione può altresì revocare il finanziamento ove sia compromesso per motivi imputabili all'Ente Attuatore il rispetto del cronoprogramma relativo sia alla fase di progettazione che a quella di esecuzione e, pertanto, il tempestivo raggiungimento delle finalità del finanziamento";
- **precisare** che il mancato rispetto del cronoprogramma, e ancor più di una delle scadenze perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento, comporta non solo la decadenza del beneficio ma anche la revoca, con la relativa RESTITUZIONE alla Regione Calabria, anche delle somme già trasferite all'Ente Beneficiario;
- **richiamare** l'art. 5 della convenzione (Monitoraggio), nel quale, tra l'altro, è espressamente riportato che "è obbligatorio il caricamento del progetto nel sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), il quale è finalizzato a raccogliere tutte le informazioni necessarie per una corretta rendicontazione della spesa per opere pubbliche in Italia".
- **richiamare** l'art. 5 della convenzione (Competenze dell'Ente Attuatore) nella parte in cui è indicato che "Il progetto esecutivo dovrà essere corredato dall'Attestato di Progetto rilasciato dall'Ente Certificatore e attestante un punteggio di sostenibilità ambientale dell'intervento almeno pari a quello riportato in fase di candidatura dell'intervento La mancata conferma del punteggio (in fase di approvazione della progettazione esecutiva) porterà alla decurtazione del del contributo concesso."

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative,

D E C R E T A

ART. 1 – Di prorogare il termine della convenzione, sottoscritta con il Comune di Comune di Cropani (CZ) per l'esecuzione dell'intervento: "Nuova Costruzione (ex adeguamento sismico e impiantistico) della Scuola Primaria di Cropani Marina (CZEE82402N PRIMARIA - CROPANI MARINA) - cod. edif. 0790360542", determinando la nuova scadenza al 31/10/2023 al fine di favorire e garantire la regolare messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute;

ART. 2 – Di precisare che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

ART. 3 – Di notificare il presente provvedimento al RUP ed al Comune di Comune di Cropani (CZ);

ART. 4 – Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente ai relativi allegati, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Redattore
Stefania Concetta Battaglia
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FRANCESCO TARSIA
(con firma digitale)