



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA
ATERP, ESPROPRI**

Assunto il 30/08/2022

Numero Registro Dipartimento 1072

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10668 DEL 14/09/2022

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” - Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Comune di Casali del Manco – Intervento all'edificio scolastico in via Cappuccini loc. Pedace, cod. edif. 0781560884, proroga durata convenzione

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7 recante *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”* ed in particolare:

- l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l’art. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante *“ristrutturazione delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”*.

VISTO il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante *“Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”*;

VISTA la D.G.R. 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.04.2022 n. 159, recante *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento regionale 07 novembre 2021, n. 9”*;

VISTO il Regolamento regionale n. 3 del 22.04.2022, avente ad oggetto *“Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”*;

VISTA la D.G.R. n. 163 del 30.04.2022, recante oggetto: *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”*;

VISTO il Regolamento regionale n. 4 del 02.05.2022, avente ad oggetto *“Modifiche al regolamento di organizzazione delle strutture della giunta regionale”*;

VISTO il D.P.G.R. n. 252 del 30.12.2021, con il quale è stato conferito l’incarico all’ing. Claudio Moroni di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” della Giunta della Regione Calabria;

VISTO il D.D.G. n. 11489 del 10.11.2021, con il quale è stato conferito, nelle more dell’espletamento delle procedure previste, all’ing. Francesco Tarsia, l’incarico di reggenza del Settore n. 4 “Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri”;

VISTO il Decreto del Dirigente di questo Settore, n. 12880 del 15/12/2021, che individua l’arch. Stefania Battaglia Responsabile dell’Unità Operativa n. 4.4 “Edilizia Scolastica”;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8 del 04.02.2002, *“Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”*;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013;

VISTE le Leggi regionali del 27/12/2021: n. 36 avente ad oggetto: *“Legge di Stabilità Regionale 2022”* e n. 37 avente per oggetto *“Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024”*;

VISTA la D.G.R. n. 599 del 28/12/2021 – *“Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022– 2024 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”*;

VISTA la D.G.R. n. 600 del 28/12/2021 – *“Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022– 2024 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”*;

VISTA la D.G.R. n. 262 del 30/06/2022, avente ad oggetto *“Chiusura dei conti relativi all’esercizio finanziario 2021. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione economie di spesa (art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui (Titolo II del D.Lgs. 118/2011)”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 con la quale viene approvato il *“Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio”*, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30/04/2016;

VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/2016, *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione*

risorse", che comprende l'assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo sviluppo della Regione Calabria, approvato con la citata Delibera di G.R. n. 160/2016;

VISTA la D.G.R. n. 3 del 12.01.2018 recante "*Patto per lo sviluppo della Regione Calabria DGR n. 160/2016. Proposta di rimodulazione ai sensi del punto 3.3 della Delibera CIPE n. 26/2016, pubblicata in G.U. Serie generale n. 267 del 15.11.2016*".

PRESO ATTO che nel Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (Patto per la Calabria) sono individuate le seguenti aree strategiche con interventi riguardanti l'edilizia scolastica ed afferenti questo Dipartimento:

- Ambiente e messa in sicurezza del territorio - Rischio sismico: Interventi di ristrutturazione strutturale e antisismico degli edifici scolastici, importo finanziato con fondi FSC, per € 29.853.520 - Tema prioritario 2.5;
- Scuola, Università e Lavoro: Interventi di ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), di qualificazione degli ambienti dell'apprendimento e di sviluppo delle nuove tecnologie per la diffusione di competenze digitali nella scuola, importo finanziato con fondi FSC 2014/2020, per € 120.993.570 – Tema prioritario 1.10;

VISTO il Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 avente ad oggetto: <<Delibera di G. R. n. 160/2016 "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria". Delibera CIPE n. 26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno". Individuazione Interventi di Edilizia Scolastica>>, che, agli Allegati "A" e "B", individua gli interventi di edilizia scolastica finanziati con il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria;

VISTO l'allegato "B" al citato decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 nel quale risulta inserito il Comune di Casali del Manco per l'attuazione dell'intervento di adeguamento dell'edificio scolastico in via Cappuccini loc. Pedace, cod. edif. 0781560884, importo finanziamento € 725.169,77;

VISTA la convenzione, sottoscritta in data 11/09/2019, rep. n. 5518, relativa alla realizzazione dell'intervento di adeguamento dell'edificio scolastico in via Cappuccini loc. Pedace, cod. edif. 0781560884, dell'importo complessivo pari ad euro 732.568,71, di cui € 725.169,77, pari al 98,990001% dell'importo complessivo, a carico del finanziamento FSC 2014/2020 ed € 7.398,94 a carico del Comune di Casali del Manco;

VISTO il Decreto D.S. n. 8851 del 01/09/2022 con il quale è stata prorogata la durata della convenzione, relativa all'intervento di adeguamento dell'edificio scolastico in via Cappuccini loc. Pedace, cod. edif. 0781560884, dell'importo complessivo pari ad euro 732.568,71, di ulteriori 12 mesi, determinando la nuova scadenza al 11/09/2022;

CONSIDERATO che il Comune di Casali del Manco, con nota prot. n. 12567 del 08/08/2022, ha richiesto una proroga del termine di chiusura intervento per motivi imprevisti ed imprevedibili al momento della firma della convenzione;

PRESO ATTO:

- **Che** la scadenza della convenzione, ai sensi dell'art. 3 della stessa, è fissata al 11/09/2022;
- **Che**, tra l'altro, il R.U.P. del Comune di Casali del Manco ha comunicato lo stato di attuazione dell'intervento ed ha trasmesso il crono programma aggiornato per il collaudo e la rendicontazione finale dell'intervento realizzato;

RILEVATO:

- **Che** con la Determinazione del Responsabile del Settore 4 del Comune di Casali del Manco, n. 201 del 24/09/2019, è stato approvato il quadro economico rimodulato dopo l'affidamento lavori con rideterminazione del costo dell'intervento pari ad € 557.216,92, di cui € 551.589,03, pari al 98,990001% dell'importo complessivo, a carico del finanziamento FSC 2014/2020 ed € 5.627,89 a carico del Comune di Casali del Manco;
- **Che** con Decreto n. 13450 del 30/10/2019 è stato, tra l'altro, autorizzato l'impegno n. 8460/2019 (riaccertato con l'impegno do spesa n. 5153/2022, ex impegno n. 5924/2021, ex impegno n. 6142/2020) dell'importo pari ad € 3.112.560,77, di cui € 551.589,03 per la realizzazione dell'intervento all'edificio scolastico in via Cappuccini loc. Pedace, cod. edif. 0781560884, del Comune di Casali del Manco;
- **Che** con il Decreto n. 14074 del 14/11/2019 è stato erogato al Comune di Casali del Manco un acconto del finanziamento FSC 2014/2020 dell'importo pari ad € 165.476,71;

RITENUTO di:

- **Prorogare** la durata della convenzione di ulteriori mesi 6 (sei) determinando la nuova scadenza al 11/03/2023, al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute;
- **Richiamare** l'art. 11 della convenzione, nel quale, tra l'altro, è espressamente riportato che *“La Regione può altresì revocare il finanziamento ove sia compromesso per motivi imputabili all'Ente Attuatore il rispetto del cronoprogramma relativo sia alla fase di progettazione che a quella di esecuzione e, pertanto, il tempestivo raggiungimento delle finalità del finanziamento”*;
- **Precisare** che il mancato rispetto del cronoprogramma, e ancor più di una delle scadenze perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento, comporta non solo la decadenza del beneficio ma anche la revoca, con la relativa RESTITUZIONE alla Regione Calabria, anche delle somme già trasferite all'Ente Beneficiario;

VISTA la nota prot. 30802 del 24/01/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale, si attesta la completezza, coerenza e correttezza del corredo informativo su SIURP;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative,

SU CONFORME proposta del Funzionario Responsabile, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente,

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati:

ART. 1 – Di prorogare la durata della convenzione con il Comune di Casali del Manco, relativa all'intervento di adeguamento dell'edificio scolastico in via Cappuccini loc. Pedace, cod. edif. 0781560884, dell'importo complessivo pari ad euro 732.568,71, di ulteriori 6 mesi, determinando la nuova scadenza al 11/03/2023;

ART. 2 – Di richiamare l'art. 11 della convenzione, nel quale, tra l'altro, è espressamente riportato che *“La Regione può altresì revocare il finanziamento ove sia compromesso per motivi imputabili all'Ente Attuatore il rispetto del cronoprogramma relativo sia alla fase di progettazione che a quella di esecuzione e, pertanto, il tempestivo raggiungimento delle finalità del finanziamento”*;

ART. 3 – Di precisare che il mancato rispetto del cronoprogramma, e ancor più di una delle scadenze perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento, comporta non solo la decadenza del beneficio ma anche la revoca, con la relativa RESTITUZIONE alla Regione Calabria, anche delle somme già trasferite all'Ente Beneficiario;

ART. 4 – Di precisare altresì che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

ART. 5 – Di notificare il presente provvedimento al RUP e al Sindaco del Comune di Casali del Manco;

ART. 6 – Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente ai relativi allegati, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Stefania Concetta Battaglia

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FRANCESCO TARSIA

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 1072 del 30/08/2022

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA
ATERP, ESPROPRI

OGGETTO Delibera di G.R. n. 160/2016 "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria" - Delibera CIPE n. 26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno". Comune di Casali del Manco – Intervento all'edificio scolastico in via Cappuccini loc. Pedace, cod. edif. 0781560884, proroga durata convenzione

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 13/09/2022

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)