



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI  
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA  
ATERP, ESPROPRI**

---

*Assunto il 01/02/2023*

*Numero Registro Dipartimento 94*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 1785 DEL 09/02/2023**

**Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore**

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

**Oggetto:** Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” - Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Comune di Casali del Manco – Intervento all'edificio scolastico in via A. Proviero loc. Casole Bruzio, cod. edif. 0781560944, proroga durata della convenzione

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

**VISTA** la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7 recante “*Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale*” ed in particolare:

- l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l’art. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

**VISTI** gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;

**VISTA** la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante “*ristrutturazione delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.*”.

**VISTO** il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante “*Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione*”;

**VISTA** la D.G.R. 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);

**VISTA** la D.G.R. n. 665 del 14.12.2022, recante “*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii.*”;

**VISTO** il Regolamento regionale n. 12 del 14.12.2022, avente ad oggetto “*Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale*”;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 252 del 30.12.2021, con il quale è stato conferito l’incarico all’ing. Claudio Moroni di Dirigente Generale del Dipartimento “*Infrastrutture e Lavori Pubblici*” della Giunta della Regione Calabria;

**VISTO** il D.D.G. n. 11489 del 10.11.2021, con il quale è stato conferito, nelle more dell’espletamento delle procedure previste, all’ing. Francesco Tarsia, l’incarico di reggenza del Settore n. 4 “*Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri*”;

**VISTO** il Decreto del Dirigente di questo Settore, n. 12880 del 15/12/2021, che individua l’arch. Stefania Battaglia Responsabile dell’Unità Operativa n. 4.4 “*Edilizia Scolastica*”;

**VISTA** la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

**VISTA** la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “*Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria*”;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013;

**VISTE** le Leggi regionali del 23/12/2022: n. 50 avente ad oggetto: “*Legge di Stabilità Regionale 2023*” e n. 51 avente per oggetto “*Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025*”;

**VISTA** la D.G.R. n. 713 del 28/12/2022 – “*Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023– 2025 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)*”;

**VISTA** la D.G.R. n. 714 del 28/12/2022 – “*Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023– 2025 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)*”;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 con la quale viene approvato il “*Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio*”, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30/04/2016;

**VISTA** la Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/2016, “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse*”, che comprende l’assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo sviluppo della Regione Calabria, approvato con la citata Delibera di G.R. n. 160/2016;

**VISTA** la D.G.R. n. 3 del 12.01.2018 recante “*Patto per lo sviluppo della Regione Calabria DGR n. 160/2016. Proposta di rimodulazione ai sensi del punto 3.3 della Delibera CIPE n. 26/2016, pubblicata in G.U. Serie generale n. 267 del 15.11.2016*”.

**PRESO ATTO** che nel Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (Patto per la Calabria) sono individuate le seguenti aree strategiche con interventi riguardanti l'edilizia scolastica ed afferenti questo Dipartimento:

- Ambiente e messa in sicurezza del territorio - Rischio sismico: Interventi di ristrutturazione strutturale e antisismico degli edifici scolastici, importo finanziato con fondi FSC, per € 29.853.520 - Tema prioritario 2.5;
- Scuola, Università e Lavoro: Interventi di ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), di qualificazione degli ambienti dell'apprendimento e di sviluppo delle nuove tecnologie per la diffusione di competenze digitali nella scuola, importo finanziato con fondi FSC 2014/2020, per € 120.993.570 – Tema prioritario 1.10;

**VISTO** il Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 avente ad oggetto: <<Delibera di G. R. n. 160/2016 "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria". Delibera CIPE n. 26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno". Individuazione Interventi di Edilizia Scolastica>>, che, agli Allegati "A" e "B", individua gli interventi di edilizia scolastica finanziati con il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria;

**VISTO** l'allegato "B" al citato decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 nel quale risulta inserito il Comune di Casali del Manco per l'attuazione dell'intervento di adeguamento dell'edificio scolastico in via A. Proviero loc. Casole Bruzio, cod. edif. 0781560944, importo finanziamento € 406.834,02;

**VISTA** la convenzione, sottoscritta in data 11/09/2019, rep. n. 5505, relativa alla realizzazione dell'intervento di adeguamento dell'edificio scolastico in via A. Proviero loc. Casole Bruzio, cod. edif. 0781560944, dell'importo complessivo pari ad euro 410.984,96, di cui € 406.834,02, pari al 98,990002% dell'importo complessivo, a carico del finanziamento FSC 2014/2020 ed € 4.150,94 a carico del Comune di Casali del Manco;

**VISTO** il Decreto D.S. n. 778 del 31/01/2022 con il quale è stata prorogata la durata della convenzione, relativa all'intervento di adeguamento dell'edificio scolastico in via A. Proviero loc. Casole Bruzio, cod. edif. 0781560944, dell'importo complessivo pari ad euro 410.984,96, di ulteriori 6 mesi, determinando la nuova scadenza al 11/03/2023;

**CONSIDERATO** che il Comune di Casali del Manco, con nota prot. n. 1309 del 25/01/2023, ha richiesto una ulteriore proroga del termine di rendicontazione e chiusura dell'intervento per motivi imprevisti ed imprevedibili al momento della firma della convenzione;

**PRESO ATTO:**

- **Che** la scadenza della convenzione, ai sensi dell'art. 3 della stessa, è fissata al 11/03/2023;
- **Che**, tra l'altro, il R.U.P. del Comune di Casali del Manco ha comunicato lo stato di attuazione dell'intervento ed ha chiesto la proroga al solo fine di chiudere l'intervento con la trasmissione della documentazione e rendicontazione finale, prevista all'art. 10 della convenzione;

**RILEVATO:**

- **Che** con la Determinazione del Responsabile del Settore 4 del Comune di Casali del Manco, n. 202 del 24/09/2019, è stato approvato il quadro economico rimodulato dopo l'affidamento lavori con rideterminazione del costo dell'intervento pari ad € 311.540,02, di cui € 308.393,47, pari al 98,990002% dell'importo complessivo, a carico del finanziamento FSC 2014/2020 ed € 3.146,55 a carico del Comune di Casali del Manco;
- **Che** con Decreto n. 13450 del 30/10/2019 è stato, tra l'altro, autorizzato l'impegno n. 8460/2019 (riaccertato con l'impegno di spesa n. 5153/2022, ex impegno n. 5924/2021, ex impegno n. 6142/2020) dell'importo pari ad € 3.112.560,77, di cui € 308.393,47 per la realizzazione dell'intervento all'edificio scolastico in via A. Proviero loc. Casole Bruzio, cod. edif. 0781560944, del Comune di Casali del Manco;
- **Che** con il Decreto n. 14062 del 14/11/2019 è stato erogato al Comune di Casali del Manco un acconto del finanziamento FSC 2014/2020 dell'importo pari ad € 92.518,04;

**RITENUTO** di:

- **Prorogare** la durata della convenzione con il Comune di Casali del Manco di ulteriori mesi 8 (otto) determinando la nuova scadenza al 11/11/2023, al fine di favorire e garantire la regolare

ultimazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute;

- **Richiamare** l'art. 11 della convenzione, nel quale, tra l'altro, è espressamente riportato che *“La Regione può altresì revocare il finanziamento ove sia compromesso per motivi imputabili all'Ente Attuatore il rispetto del cronoprogramma relativo sia alla fase di progettazione che a quella di esecuzione e, pertanto, il tempestivo raggiungimento delle finalità del finanziamento”*;
- **Precisare** che il mancato rispetto del cronoprogramma, e ancor più di una delle scadenze perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento, comporta non solo la decadenza del beneficio ma anche la revoca, con la relativa RESTITUZIONE alla Regione Calabria, anche delle somme già trasferite all'Ente Beneficiario;

**VISTA** la nota prot. 30802 del 24/01/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale, si attesta la completezza, coerenza e correttezza del corredo informativo su SIURP e l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31.12.2022;

**A TERMINI** delle richiamate disposizioni legislative,

**SU CONFORME** proposta del Funzionario Responsabile, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente,

## **DECRETA**

per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati:

**ART. 1 – Di prorogare** la durata della convenzione con il Comune di Casali del Manco, relativa all'intervento di adeguamento dell'edificio scolastico in via A. Proviero loc. Casole Bruzio, cod. edif. 0781560944, dell'importo complessivo pari ad euro 410.984,96, di ulteriori 8 mesi, determinando la nuova scadenza al 11/11/2023;

**ART. 2 – Di richiamare** l'art. 11 della convenzione, nel quale, tra l'altro, è espressamente riportato che *“La Regione può altresì revocare il finanziamento ove sia compromesso per motivi imputabili all'Ente Attuatore il rispetto del cronoprogramma relativo sia alla fase di progettazione che a quella di esecuzione e, pertanto, il tempestivo raggiungimento delle finalità del finanziamento”*;

**ART. 3 – Di precisare che** il mancato rispetto del cronoprogramma, e ancor più di una delle scadenze perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento, comporta non solo la decadenza del beneficio ma anche la revoca, con la relativa RESTITUZIONE alla Regione Calabria, anche delle somme già trasferite all'Ente Beneficiario;

**ART. 4 – Di precisare** altresì che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

**ART. 5 – Di notificare** il presente provvedimento al RUP e al Sindaco del Comune di Casali del Manco;

**ART. 6 – Di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente ai relativi allegati, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Stefania Concetta Battaglia**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**FRANCESCO TARSIA**

(con firma digitale)



**REGIONE CALABRIA**  
**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE**  
**SETTORE Gestione Entrate**

**DECRETO DELLA REGIONE**

*Numero Registro Dipartimento 94 del 01/02/2023*

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI**  
**SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA**  
**ATERP, ESPROPRI**

**OGGETTO** Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” -  
Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Comune di Casali del  
Manco – Intervento all'edificio scolastico in via A. Proviero loc. Casole Bruzio, cod. edif.  
0781560944, proroga durata della convenzione

**SI ESPRIME**

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità  
all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Catanzaro** 06/02/2023

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

**Umberto Alessio Giordano**

(con firma digitale)