



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 2 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.**

Assunto il 28/03/2023

Numero Registro Dipartimento 393

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4450 DEL 28/03/2023

Oggetto: "COLLEGAMENTO IV LOTTO II STRALCIO STRADA MIRTO - CROSIA -
LONGBUCCO" - OPERE COMPLEMENTARI - DDG 15250 DEL 14.12.2018 LIQUIDAZIONE
COMPETENZE TECNICHE AL IV SAL

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI

la Legge Regionale, n. 7 del 13.3.1996, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”;

la Delibera di G.R. del 21.6.1999, n. 2661, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n. 7/96 e dal D.Lgs n. 29/93 e s.m.i.”;

il Decreto del 21.6.1999, n. 354, del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

il D.lgs n. 165 del 30.03.2001 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii., in particolare gli artt. N. 16 e 17;

la legge regionale n. 31 del 07.08.2002, “misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale” – art. n.7 “ordinamento generale delle strutture regionali”;

la Deliberazione della Giunta Regionale 11.11.2006, n. 770, recante “Ordinamento generale delle strutture organizzative della G.R. (art. 7 L. R. 31/2002)”;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 258 del 14.05.2007 con la quale sono state approvate le “modifiche all’ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale” e, inoltre, conferite le funzioni di responsabile dell’APQ “sistema delle infrastrutture di trasporto” al Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici;

la Deliberazione di Giunta Regionale n.63 del 15.02.2019 ad oggetto “Struttura organizzativa della giunta regionale- approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.”;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 186 del 21.05.2019, recante “DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con dgr n. 541/2015 e s.m.i.- pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio”;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 512 del 31.10.2019 recante “Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con DGR n. 63/2019 e s.m.i.- Assegnazione dirigenti”;

il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” n. 14242 del 19.11.2019 con cui è stato confermato l’incarico di direzione del Settore “Infrastrutture di Trasporto” all’Ing. Giuseppe Iritano;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 91 del 15.05.2020, avente oggetto: “Struttura organizzativa della Giunta regionale Approvazione modifiche alla deliberazione di G.R. n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.”, con la quale sono state apportate ulteriori modifiche al Regolamento Regionale n. 3 del 19 febbraio 2019;

il DPGR n. 180 del 07.11.2021 recante oggetto “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3”;

il Regolamento regionale n. 9 del 07.11.2021, pubblicato sul BURC parte I n. 88 del 07.11.2021;

la DGR n. 521 del 26.11.2021 con cui l’Ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;

il DPGR n. 252 del 30.12.2021, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all’Ing. Claudio Moroni;

la DGR n. 163 del 30.04.2022, recante ad oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale– Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”;

il Regolamento regionale n. 4 del 02.05.2022, recante ad oggetto “Modifiche al regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”

il DDG n. 5050 del 11.05.2022, concernente il conferimento dell’incarico di reggenza della UOA “Sistemi Infrastrutturali Complessi” del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici all’Ing. Giuseppe Iritano;

il DDG n.14331del16/11/2022 recante ad oggetto: "Conferimento incarico di direzione ad interim del Settore 2 "Infrastrutture di Trasporto della UOA "Sistemi infrastrutturali complessi"- Ing. Giuseppe Iritano";

la L. R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;

la Legge Regionale n. 34 del 12.08.2002 “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 recante” Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss.mm.ii.;

la DGR n. 11 del 18.01.2021 con la quale è stato approvato l’aggiornamento per il triennio 2021-2023 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Legge Regionale n. 50 del 23/12/2022 – Legge di stabilità regionale 2023;

Legge Regionale n. 51 del 23/12/2022 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025;

DGR n. 713 del 28/12/2022 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

DGR n. 714 del 28/12/2022 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)

il Decreto Legislativo 163/2006;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

la Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011 “Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del piano nazionale per il Sud”;

la Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 “Fondo per lo sviluppo e la coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013”;

la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate";

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 396 del 31/10/2013 avente ad oggetto “Fondo per lo sviluppo e Coesione. Presa d’atto delle Delibere CIPE d’individuazione delle risorse FSC a valere sul PAR FAS Calabria 2007/2013 sulle riduzioni dei Programmi Attuativi Interregionali (PAIN) e Obiettivi di Servizio (OdS) e delle Risorse FSC 2000/2006. Rimodulazione interventi.”

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 106 del 10/03/2014 avente ad oggetto “Rimodulazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnato con Delibera CIPE NN. 62/11, 07/12, 08/12 e 89/12. Presa d’atto del Parere Consiliare n. 65/9^a integrazione della Delibera di Giunta Regionale n. 396 del31/10/2013”;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 20 marzo 2015 avente ad oggetto “Rimodulazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007/2013. Delibere

CIPE 62/2011, 78/2011, 7/2012, 89/2012. Proposta di rassegnazione delle somme a norma dei punti 2.3 e 2.4 della Delibera CIPE 21/2014. Proposta di rimodulazione delle assegnazioni di cui alla Delibera CIPE 89/2012”;

la Delibera della Giunta Regionale n. 109 del 17 aprile 2015, con la quale sono stati rettificati i richiamati quadri di cui agli Allegati nn. 2 e 3 della DGR 68/2015 ed è stato preso atto del parere favorevole sul medesimo atto deliberativo espresso dalla Commissione Permanente Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive, Affari dell'Unione Europea e Relazioni con l'estero del Consiglio Regionale della Calabria;

la Delibera della Giunta Regionale n. 222 del 21 luglio 2015, tra l'altro, è stata approvata una nuova articolazione degli interventi finanziati che tiene conto di una diversa distribuzione delle risorse FSC;

PREMESSO CHE

nella suddetta Delibera CIPE n. 62/2011, tra gli interventi di rilevanza strategica regionale, è contemplato l'intervento “Collegamento IV Lotto II Stralcio Strada Mirto-Crosia-Longobucco”, per un costo totale di € 17.000.000,00 a valere sulle Risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007/2013;

con Decreto n. 14609 del 15/10/2012, il Dirigente Generale del Dipartimento LL.PP. ha, tra l'altro, approvato l'elenco degli “interventi cantierabili”, tra i quali è ricompreso l'intervento di che trattasi, per l'importo di € 17.000.000,00, con Soggetto Attuatore la Regione Calabria;

con Decreti del D.S. n. 4939 del 23/04/14 e n. 8488 del 14/07/14 è stato approvato il progetto preliminare e sono state avviate le procedure di gara, il cui importo a base d'appalto dei lavori è pari ad € 12.372.449,19 (oneri di legge esclusi);

con Decreto del D.S. n. 2823 del 31.03.2015 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto in favore del CONSORZIO STABILE ECIT;

in data 27.05.2015 è stato firmato il contratto d'appalto tra Regione Calabria e il CONSORZIO STABILE ECIT (Rep. N.153874 racc. n. 31972);

con nota acquisita con prot. N. 176603 del 26/05/2017, il “Consorzio Stabile ECIT” ha trasmesso il progetto esecutivo dell'opera per gli adempimenti conseguenti con importo dei lavori complessivi pari ad € 11.516.456,72 (oneri di legge esclusi);

con decreto del D.G. n. 104 del 19/01/2018, è stata aggiudicata la gara per l'affidamento delle attività di Direzione dei Lavori, di quelle tecnico-amministrative connesse alla direzione lavori nonché del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, relativamente ai lavori di realizzazione del “Collegamento IV lotto II Stralcio strada Mirto-Crosia-Longobucco”, all'RTP Engeko Scarl – Ing. Mario Santagati – Cooproggetti Soc. Coop.;

in data 25/01/2018 prot. 0027187, la società Consorzio Stabile ECIT ha consegnato il Progetto Esecutivo con un importo complessivo dei lavori di € 12.539.953,46 comprensivo dell'incremento di € 1.023.456,68 (al netto del ribasso d'asta), revisionato in base alle osservazioni introdotte dai Rapporti di Controllo del P.E. a cura di Rina Check S.r.l.;

con Decreto del Dirigente Generale n.6014 del 11/06/2018 è stato approvato il P.E.;

DATO ATTO CHE

a seguito di segnalazioni da parte dei competenti uffici che hanno portato a riunioni tecniche tenutesi presso l'ufficio del RUP con la Direzione Lavori, l'impresa e i progettisti è emersa la necessità di eseguire opere complementari a servizio della costruenda strada, sistemazione idraulica a corredo della strada in fase di costruzione a difesa dei manufatti che insistono in alveo.

la Giunta Regionale, per come risulta dall'allegato D alla deliberazione 338 del 30 luglio 2018, ha deciso di utilizzare gli accantonamenti finanziati dalle quote vincolate del risultato di amministrazione di parte capitale, per l'importo complessivo di Euro 45.018.000,00 di cui Euro 2.500.000,00 suddivisa sui capitoli di spesa U9100500801 e U9100500802.

il RUP, preso atto della disponibilità dell'Operatore economico e considerata l'urgenza legata ai vincoli imposti dalla richiamata DGR 338/2018 nonché alla necessità di eseguire le opere di protezione, ha disposto che l'Appaltatore, per tramite l'RTP indicata in sede di gara, predisponesse il progetto "Asse viario Mirto Crosia – Longobucco Sila IV Lotto II Stralcio– Opere complementari" nell'intento di attivare, alle stesse pattuizioni contrattuali del contratto del 27.05.2015 Rep. N. 153874, la procedura di cui all'art. 57 comma 5 del D. Lgs 163/2006;

con nota acquisita al prot. N. 408018 del 03/12/2018, integrata con successive trasmissioni, l'Operatore economico ha prodotto gli elaborati relativi alle sole opere di sistemazione idraulica a protezione dei manufatti in fase di esecuzione;

con Decreto Dirigenziale n° 15250 del 14/12/2018 è stato approvato lo stralcio progettuale ed affidato alle stesse pattuizioni contrattuali, in base all'artt. 57, 147 del D.Lgs 163/2006:

- la progettazione definitiva/esecutiva, e l'esecuzione, delle opere all'impresa appaltatrice Consorzio Stabile Ecit per tramite dell'RTP indicata in fase di gara;
- il servizio di direzione lavori, all'RTP Engeko Scarl – Ing. Mario Santagati – Coopprogetti Soc. Coop.;
- il servizio di collaudo tecnico amministrativo e statico, alla Commissione di collaudo;

con Decreto del D.S. N°. 5952 del 29/05/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'"Asse viario Mirto Crosia – Longobucco Sila IV Lotto II Stralcio – Opere complementari" nonché il Q.E. dell'importo complessivo pari a € 995.443,39;

in data 28.05.2015 è stato firmato il contratto d'appalto delle opere complementari tra Regione Calabria e il CONSORZIO STABILE ECIT (Rep. N.1123 racc. n. 884);

i lavori delle opere complementari di che trattasi sono stati definitivamente consegnati in data 10/06/2020;

CONSIDERATO CHE

è stata trasmessa da parte dell'Ufficio Direzione Lavori la documentazione contabile afferente il IV SA, acquisita in atti con prot. n. 1381710/2023 e n. 140867/2023;

l'Engeko Scarl, per le attività di Direzione dei Lavori, di quelle tecnico amministrative connesse alla direzione lavori nonché del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, relativamente ai lavori di realizzazione del "Collegamento IV lotto II Stralcio strada Mirto Crosia Longobucco – Opere Complementari" CUP: J96G13000040001, ha

emesso la fattura n. 31_23 del 28/03/2023, per un importo di € 4.451,95 di cui € 140,35 (4%) per CNPAIA, IVA pari a € 802,81;

L'ing. Forciniti Vincenzo, per le attività di collaudo, relativamente ai lavori di realizzazione del "Collegamento IV lotto II Stralcio strada Mirto Crosia Longobucco – Opere Complementari" CUP: J96G13000040001, ha emesso la fattura n. 1_23 del 27/03/2023, per un importo di € 1.778.84, dalla quale risulta che il professionista è soggetto al regime fiscale forfettario;

L'ing. Amelio Giovanni, per le attività di collaudo, relativamente ai lavori di realizzazione del "Collegamento IV lotto II Stralcio strada Mirto Crosia Longobucco – Opere Complementari", CUP: J96G13000040001, ha emesso le fatture n. 2_23, per un importo complessivo di € 2.253,66 di cui € 68,42 (4%) per CNPAIA, IVA pari a € 406,40 e n. 3_2023, per un importo complessivo di € 307,86 di cui € 9,34 (4%) per CNPAIA, IVA pari a € 55,51;

RITENUTO:

di dover procedere alla liquidazione delle competenze maturate per il IV SAL alla Engeko Scarl per le attività di Direzione dei Lavori, di quelle tecnico amministrative connesse alla direzione lavori nonché del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, relativamente ai lavori di realizzazione del "Collegamento IV lotto II Stralcio strada Mirto Crosia Longobucco – Opere Complementari" CUP: J96G13000040001;

di dover procedere alla liquidazione delle competenze maturate dall'ing. Forciniti Vincenzo, per le attività di collaudo, relativamente ai lavori di realizzazione del "Collegamento IV lotto II Stralcio strada Mirto Crosia Longobucco – Opere Complementari";

di dover procedere alla liquidazione delle competenze maturate dall'ing. Amelio Giovanni, per le attività di collaudo, relativamente ai lavori di realizzazione del "Collegamento IV lotto II Stralcio strada Mirto Crosia Longobucco – Opere Complementari";

DATO ATTO che

vi è la regolarità contributiva dei beneficiari, sulla base dei DURC acquisiti e della regolarità Inarcassa;

i soggetti hanno effettuato la dichiarazione prevista dalla legge n.136/2010 sulla tranciabilità dei flussi finanziari;

VISTA inoltre

la L.R. 8/2002 all'art. 43;

la Legge Regionale 4 febbraio 2002, n. 8 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria";

le distinte di liquidazione n° 3604 del 28/03/2023 generata telematicamente e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ATTESTATO che

ai sensi dell'art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria, giusto impegno n. 5181/2022;

per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dalla citata art 57 e paragrafo 6 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

Sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

- di autorizzare la Ragioneria Generale alla liquidazione in favore della società Engeko Scarl P. Iva n. 12837841001, delle competenze maturate pari a € 4.451,95 di cui € 140,35 (4%) per CNPAIA, IVA pari a € 802,81, SAL n. 4 per le attività di direzione lavori, delle attività tecnico-amministrative connesse alla direzione lavori nonché del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori del Collegamento IV lotto II Stralcio strada Mirto Crosia Longobucco – Opere Complementari" CUP: J96G13000040001;
- di autorizzare la Ragioneria Generale alla liquidazione in favore delle competenze maturate per un importo complessivo di € 1.778.84, SAL n. 4, dall'ing. Forciniti Vincenzo, per le attività di collaudo, relativamente ai lavori di realizzazione del "Collegamento IV lotto II Stralcio strada Mirto Crosia Longobucco – Opere Complementari" CUP: J96G13000040001;
- di autorizzare la Ragioneria Generale alla liquidazione in favore delle competenze maturate per l'importo complessivo di € 2.253,66 di cui € 68,42 (4%) per CNPAIA, IVA pari a € 406,40, SAL n. 4, dall'ing. Amelio Giovanni, per le attività di collaudo, relativamente ai lavori di realizzazione del "Collegamento IV lotto II Stralcio strada Mirto Crosia Longobucco – Opere Complementari CUP: J96G13000040001;
- di autorizzare la Ragioneria Generale alla liquidazione in favore delle competenze maturate per l'importo complessivo di € 307,86 di cui € 9,34 (4%) per CNPAIA, IVA pari a € 55,51, SAL n. 4, dall'ing. Amelio Giovanni, per le attività di collaudo, relativamente ai lavori di realizzazione del "Collegamento IV lotto II Stralcio strada Mirto Crosia Longobucco – Opere Complementari CUP: J96G13000040001;
- alla occorrente somma di € 8.792,31 si farà fronte con le risorse di cui all'impegno n. 5181/2022 del Bilancio Regionale;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11.

Sottoscritta dal Redattore
Roberto Luigi Ruffolo

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
GIUSEPPE IIRITANO

(con firma digitale)