



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTRATTORI CULTURALI
SETTORE 05 - INFRASTRUTTURE ENERGETICHE, FONTI RINNOVABILI E NON
RINNOVABILI**

Assunto il 26/04/2023

Numero Registro Dipartimento 277

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5875 DEL 27/04/2023

Oggetto: POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Asse 4 - Azione 4.1.3 - Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica dei comuni. Proroga termini per la realizzazione dei progetti.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE

- con Decreto Dirigenziale n. 3917 del 12.04.2017, a valere sull'Azione 4.1.3 dell'Asse 4 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, è stato approvato l'"Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica dei comuni";
- con Decreto Dirigenziale n. 6868 del 27.06.2017 è stata disposta la modifica dell'Avviso, l'apertura termini per la presentazione delle istanze, l'accertamento e la prenotazione degli impegni di importo pari ad € 35.000.000,00;
- con Decreti Dirigenziali n. 15730 del 19.12.2017 e n. 4034 del 27.04.2018 sono stati assunti i necessari impegni di spesa per un importo complessivo pari ad € 35.000.000,00 (giusti impegni di spesa n. 8556/2017, n. 8558/2017, n. 6253/2018, 6254/2018, 420/2019 e 421/2019);
- con Decreto Dirigenziale n. 7087 del 04.07.2018, rettificato con Decreto n. 7459 del 10.07.2018, sono state apportate modifiche al succitato decreto n. 4034/2018 riapprovato, tra l'altro, l'allegato "LINEA 2 - Elenco delle istanze finanziabili e finanziate (All.3), disposto l'incremento della dotazione finanziaria dell'Avviso di ulteriori € 10.000.000,00 (giusti impegni di spesa n. 6715/2018, n. 6716/2018, n. 550/2019, n. 551/2019, n. 243/2020 e n. 244/2020);
- con decreti dirigenziali n. 9653 del 6.08.2019, n. 15983 del 17.12.2019, n. 6801 del 29.06.2020, n. 14028 del 18.12.2020, n. 9798 del 30.09.2021, con decreto n. **5244 del 16.05.2022 e da ultimi con decreti n°11262 del 26/09/2022 e n°12973 del 24/10/2022** è stata disposta, per gli interventi individuati sulla linea 1 e sulla linea 2, la proroga dei termini previsti dalle convenzioni dall'art. 3 primo capoverso e dell'art. 2 rispettivamente per la realizzazione dei progetti al **31.03.2023** e di validità delle relative convenzioni al **30.04.2023**;
- con decreti dirigenziali n. **961 del 2.02.2021**, n. **11083 del 02.11.2021**, n. **5244 del 16.05.2022** da ultimi con decreti **n°11262 del 26/09/2022 e n°12973 del 24/10/2022** è stata disposta la proroga al **30.04.2023** del termine previsto agli artt. 5 e 15 dell'Avviso e all'art. 6, penultimo capoverso della convenzione, per l'inserimento degli interventi - oggetto delle medesime convenzioni a valere sulla Linea 1 e sulla Linea 2 dell'Avviso (allegati A1 REV1, B1 e C1) nell'ambito di strategie integrate per la riduzione della CO2, in particolare all'interno dei Piani urbani d'azione o di ulteriori strumenti di pianificazione locale per la riduzione delle emissioni di gas serra;
- l'amministrazione regionale ed i comuni beneficiari dell'Avviso in questione hanno stipulato le convenzioni previste all'art. 23 del medesimo Avviso, i cui estremi di repertoriazione e termini di efficacia sono riportati negli **allegati A2), B2) e C2)** acclusi al presente atto.

DATO ATTO CHE ciascuna convenzione stipulata tra i beneficiari e l'Amministrazione regionale prevede:

- un termine di durata della convenzione di mesi 24 (ventiquattro), salvo proroghe (art.2);
- che l'intervento debba essere realizzato secondo la tempistica indicata nel cronoprogramma riportato nel formulario di progetto allegato all'istanza di ammissione al finanziamento e che eventuali proroghe possano essere concesse ad insindacabile giudizio della Regione, secondo le modalità indicate ai successivi artt.3 e 10 della convenzione;
- che il potere di revoca venga esercitato dall'amministrazione regionale laddove, con il proprio operato, il beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'operazione e che la revoca totale del contributo sia effettuata qualora l'ultimazione dell'intervento avvenga oltre il termine previsto in Convenzione (art.13).

CONSIDERATO CHE

- in relazione al predetto Avviso Pubblico (approvato con DD n. 3917/2017 e s.m.i.) di competenza del Settore Infrastrutture Energetiche, fonti rinnovabili e non rinnovabili, del

Dipartimento Sviluppo Economico Attrattori Culturali permane un generalizzato ritardo sulla tempistica di attuazione degli interventi riconducibile a diversi fattori tra cui:

- *la perdurante grave carenza di personale interno in forza al Settore unitamente all'esigua disponibilità di personale di supporto al presente Avviso;*
- *le difficoltà legate alla nuova gestione degli interventi, in via esclusiva, sul sistema informativo regionale (SIURP) che necessitano, sovente, di assistenza tecnica presso i beneficiari, di cui, allo stato, non si dispone;*
- *l'opzione del modello contrattuale dell'EPC (Energy Performance Contract) scelto da numerosi comuni beneficiari;*
- sono pervenute entro i termini di vigenza delle convenzioni numerose richieste di proroga da parte dei beneficiari;
- i ritardi sulla conclusione degli interventi comporterebbero il mancato rispetto dei termini di validità delle convenzioni.

CONSIDERATO CHE la gran parte degli interventi finanziati sul presente Avviso pubblico presentano un considerevole livello di realizzazione e/o di avanzamento procedurale, ed in particolare:

- **n.160** comuni richiamati nell'**allegato A2)** hanno concluso i lavori;
- **n.52** comuni richiamati nell'**allegato B2)** risultano avere uno stato d'avanzamento dei lavori compreso tra il 50% e il 100%;
- **n.24** comuni richiamati nell'**allegato C2)** risultano avere uno stato d'avanzamento dei lavori compreso tra il 0% e il 50%.

DATO ATTO CHE si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.

RITENUTO, per quanto esposto:

1. di disporre una ulteriore proroga ai sensi del succitato art. 10, ultimo capoverso, dei termini di realizzazione del progetto fissati all'art. 3 primo capoverso delle convenzioni stipulate con i beneficiari per tutti i Comuni di cui agli allegati **A2, B2 e C2** del presente atto;
2. di fissare conseguentemente il **30.09.2023** quale termine ultimo per la realizzazione dei progetti ai sensi dell'art. 3 primo capoverso per tutti i Comuni di cui agli allegati **A2, B2 e C2** del presente atto;
3. di disporre una proroga ai sensi del succitato art. 10, ultimo capoverso, del termine di validità delle convenzioni riportato all'articolo 2, stabilito in 24 mesi dalla data di stipula della stessa di cui agli **allegati A2, B2 e C2** di dover fissare tale termine in giorno **31.10.2023**;
4. concedere un'ulteriore proroga del termine fissato dagli artt. 5 e 15 dell'Avviso e dall'art. 6 penultimo capoverso delle convenzioni, al **31.10.2023** per l'inserimento degli interventi, oggetto delle medesime convenzioni a valere sulla Linea 1 e sulla Linea 2 dell'Avviso (**allegati A2, B2 e C2**), nell'ambito di strategie integrate per la riduzione della CO2, in particolare all'interno dei Piani urbani d'azione o di ulteriori strumenti di pianificazione locale per la riduzione delle emissioni di gas serra;
5. di disporre la proroga relativa ai comuni inclusi nell'**allegato B2)** a condizione che, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, i beneficiari di contributo (Linea 1 e Linea 2), qualora non vi abbiano già provveduto, dovranno far pervenire gli atti comprovanti l'ultimazione dei lavori unitamente al cronoprogramma aggiornato (come da formulario di progetto) con la stima dei tempi necessari per la rendicontazione delle spese contenuto entro i nuovi termini fissati dal presente decreto;
6. di disporre la proroga relativa ai comuni inclusi nell'**allegato C2)** a condizione che, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, i beneficiari di contributo (Linea 1 e Linea 2), qualora non vi abbiano già provveduto, dovranno far pervenire gli atti comprovanti SAL superiori al 90% unitamente al relativo cronoprogramma aggiornato delle attività (come da formulario di progetto) con inclusione anche della stima dei tempi necessari per la rendicontazione delle spese contenuto entro i nuovi termini fissati dal presente decreto;

7. il Settore, in esito alle risultanze emerse dalla predetta ricognizione di cui ai punti **5) e 6)**, qualora non ne ricorrano i presupposti previsti per la proroga, darà luogo all'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso, fatti salvi oggettivi motivi ostativi valutati effettivi ad insindacabile giudizio del soggetto finanziatore.

VISTI/E

- il D.lgs n. 23 giugno 2011, n. 118, contenente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
- il Regolamento di Contabilità Regionale 23 marzo 2010, n. 2;
- la DGR n. 342 del 30.07.2021 - Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2020. riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa (art. 3, comma 4, del d.lgs 23 giugno 2011 n. 118) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui. (titolo ii del d. lgs. 118/2011);
- la nota prot. REGCAL n. **385256** del **01/09/2022** con la quale il Dirigente del Settore Infrastrutture energetiche, fonti rinnovabili e non rinnovabili del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali, ha disposto la nomina dell'arch. **Consolato Maurizio Diano** quale responsabile del procedimento degli interventi selezionati e finanziati sull' "Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica dei comuni" approvato con D.D. n. 3917 del 12.04.2017 e s.m.i. a valere sull'Azione 4.1.3 dell'Asse 4 del POR Calabria FESR FSE 20142020;
- la D.G.R. n. 159 del 20/04/2022 avente ad oggetto: misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 17 settembre 2021, n. 9;
- Il D.D.G. n. **9908** del **26/08/2022** con il quale è stato rinnovato, senza soluzione di continuità, all'Avv. Elia Rodolfo l'incarico di reggenza del Settore “Settore Infrastrutture energetiche, fonti rinnovabili e non rinnovabili”;
- la Deliberazione n. 703 del 28 dicembre 2022, con cui la Giunta Regionale, per le motivazioni ivi specificate, ha individuato quale Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali” il Dott. Paolo Praticò;
- il D.P.G.R. n. 139 del 29.12.2022, con il quale è stato conferito, allo stesso, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali”;
- la L.R. n. 50 del 23/12/2022, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2023”;
- la L.R. n. 51 del 23/12/2022, avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023–2025”;
- la D.G.R. n. 713 del 28/12/2022 di approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025 (artt. 11 e 39, comma 10, D.lgs. 23.6.2011, n. 118)”;
- la D.G.R. n. 714 del 28/12/2022 di approvazione del “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023-2025 (art. 39, comma 10 del D.lgs. 23.6.2011, n. 118)”;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell'atto resa dallo stesso,

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di:

- **DISPORRE**, ai sensi dell'art. 10, ultimo capoverso delle Convenzioni stipulate tra le amministrazioni beneficiarie riportate negli **ALLEGATI A2, B2 e C2** e la Regione Calabria, una ulteriore proroga del termine di realizzazione del progetto fissato all'art. 3 primo capoverso delle convenzioni medesime;

- **INDIVIDUARE** conseguentemente il giorno **30.09.2023** quale termine ultimo per la realizzazione del progetto ai sensi dell'art. 3 primo capoverso delle succitate convenzioni per tutti i Comuni beneficiari riportati negli **ALLEGATI A2, B2 e C2**;
- **DISPORRE** la proroga del termine di validità delle Convenzioni stipulate tra l'Amministrazione Regionale ed i Comuni beneficiari (**ALLEGATI A2, B2 e C2**) riportato all'art. 2 delle medesime, già stabilito in 24 mesi dalla data di stipula, ai sensi dell'art. 10, ultimo capoverso, delle Convenzioni stesse, di fissare tale termine nel giorno **31/10/2023**;
- **CONCEDERE** un'ulteriore proroga del termine fissato dagli artt. 5 e 15 dell'Avviso e dall'art. 6 penultimo capoverso delle convenzioni, al **31/10/2023** per l'inserimento degli interventi, oggetto delle medesime convenzioni a valere sulla Linea 1 e sulla Linea 2 dell'Avviso (**allegati A2, B2 e C2**), nell'ambito di strategie integrate per la riduzione della CO2, in particolare all'interno dei Piani urbani d'azione o di ulteriori strumenti di pianificazione locale per la riduzione delle emissioni di gas serra;
- **DISPORRE** la proroga relativa ai comuni inclusi nell'**allegato B2**) a condizione che, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, i beneficiari di contributo (Linea 1 e Linea 2), qualora non vi abbiano già provveduto, dovranno far pervenire gli atti comprovanti l'ultimazione dei lavori unitamente al cronoprogramma aggiornato (come da formulario di progetto) con inclusione anche della stima dei tempi necessari per la rendicontazione delle spese contenuto entro i nuovi termini fissati dal presente decreto;
- **DISPORRE** la proroga relativa ai comuni inclusi nell'**allegato C2**) a condizione che, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, i beneficiari di contributo (Linea 1 e Linea 2), qualora non vi abbiano già provveduto, dovranno far pervenire gli atti comprovanti SAL superiori al 90% unitamente al cronoprogramma aggiornato delle attività (come da formulario di progetto) con inclusione anche della stima dei tempi necessari per la rendicontazione delle spese contenuto entro i nuovi termini fissati dal presente decreto;
- **DISPORRE**, l'avvio del procedimento di revoca, verso gli enti inclusi negli allegati B2) e C2), qualora in esito alle risultanze emerse dalla ricognizione degli interventi interessati si ravvisi la carenza dei presupposti previsti per la proroga e il proseguo degli stessi;
- **NOTIFICARE** ai beneficiari riportati nei predetti **ALLEGATI A2, B2 e C2** il presente decreto;
- **PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11;
- **PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Consolato Maurizio Diano
 (con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
RODOLFO ELIA
 (con firma digitale)