



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTRATTORI CULTURALI
SETTORE 05 - INFRASTRUTTURE ENERGETICHE, FONTI RINNOVABILI E NON
RINNOVABILI**

Assunto il 21/08/2023

Numero Registro Dipartimento 589

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11851 DEL 21/08/2023

Oggetto: Proroga del termine di inizio lavori relativi all' Autorizzazione Unica a favore della Società S.I.E.M. S.R.L. con sede legale in via 24 maggio n° 61 89040 Bivongi (RC) per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte idrica denominato "MARMARICO" e relative opere di connessione nei comuni di Bivongi, Stilo E Pazzano (RC), avente potenza di concessione pari a 1,8497 MW – rettifica del Decreto dirigenziale n. 4474 del 22/04/2022

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che

- con decreto n. 4474 del 22/04/2022, pubblicato sul BURC n. 60 del 28/04/2022, è stata rilasciata l' A.U. alla Società S.I.E.M. s.r.l., con sede legale in Bivongi (RC), per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte idraulica denominato "Marmarico" e relative opere di connessione nei Comuni di Bivongi, Stilo e Pazzano (RC), in cui è stato stabilito il termine di inizio lavori entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURC del medesimo atto autorizzativo, pertanto con inizio lavori entro il 28 aprile 2023;
- con nota prot. n. 170770 del 13/04/2023 la Società S.I.E.M. s.r.l. ha chiesto una proroga di 11 mesi del termine di inizio lavori, pertanto al 28/03/2024, ai sensi dell'art. 10 septies del D. L. 21/2022 convertito in L. n. 51/2022;
- con successiva nota prot. n. 250853 del 05/06/2023, a rettifica della nota richiamata nel punto precedente, la Società S.I.E.M. s.r.l. ha richiesto:
- la proroga di 18 mesi del termine di fine lavori, ovvero al 28 ottobre 2024, nel rispetto della normativa richiamata, al fine di concludere in termini certi gli adempimenti connessi all'attivazione del cantiere;
- una conferma dell'autorizzazione relativa alla realizzazione ed esercizio della linea elettrica di connessione all'impianto a seguito di un refuso presente nel dispositivo del D.D. n. 4474/2022;

VISTO l'art. 10 septies del D. L. n. 21 del 21 marzo 2022 "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" convertito in L. n. 51/2022, di modifica dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR del 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'articolo 10, comma 11-*decies*, lettera b) del D.L. 29 dicembre 2022 n.198 (cd. Milleproproghe), convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 che dispone *"In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di due anni: a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2023, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. [...]"*;

VISTO l'art. 7-bis (Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire) della Legge 15 luglio 2022, n. 91 che stabilisce: *" Al comma 2 dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo"*;

VERIFICATO che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR del 6 giugno 2001, n. 380, per come modificato dalle Leggi sopra richiamate (L. n. 51/2022, L. n. 91/2022 e L. n. 14/2023);

VERIFICATO, altresì, che nella documentazione relativa al procedimento di AU di cui al decreto n. 4474 del 22/04/2022, in particolare nel preventivo di connessione di E-distribuzione e nel verbale della CdS del 21/02/2022, la linea elettrica di connessione all'impianto, la cui realizzazione è a carico

della Società S.I.E.M. s.r.l., sarà successivamente ceduta alla Società E-distribuzione per il relativo esercizio;

RITENUTO pertanto:

- in attuazione delle disposizioni di cui al richiamato art. 7-bis della L. n. 91/2022 e dell'art. 10 septies del D. L. 21/2022 convertito in L. n. 51/2022, di accogliere la richiesta della Società titolare dell'A.U. e concedere una proroga del termine di inizio lavori al **28 ottobre 2024**, per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte idraulica denominato "Marmarico" e relative opere di connessione nel Comune di Bivongi, Stilo e Pazzano (RC) di cui al decreto n. 4474/2022;
- di dover rettificare il decreto n. 4474/2022 nel punto inerente all'esercizio della linea elettrica di connessione dell'impianto oggetto di AU, che sarà a carico della Società E-distribuzione previa cessione della relativa titolarità da parte Società S.I.E.M. s.r.l. che si occuperà della sola realizzazione;

RICHIAMATA la normativa europea, nazionale e regionale indicata nel decreto dirigenziale n. 4474 del 22/04/2022, che si intende qui riportata ad integrazione delle disposizioni indicate nel presente atto;

VISTI

- la L.R. n. 7 del 13.05.1996, recante "Norme sull'ordinamento della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante: "adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93" e successive integrazioni e modificazioni;
- l'art. n. 1 D.P.G.R. n. 354 del 24.06.99 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quello gestionale come modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;
- la DGR n. 665 del 14.12.2022 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura Organizzativa della Giunta Regionale- Approvazione Regolamento di Riorganizzazione della struttura Della Giunta Regionale – Abrogazione regolamento Regionale del 20 Aprile 2022, n.3 e ss.mm ii", pubblicato in pari data sul B.U.R.C. n. 286;
- I D.P.G.R. del 04.11.2021 n. 177 recante "Competenze in materia di trattamento dei dati personali- Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR);
- il RR n.1 del 12/01/2023 "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della L.R. 1 dicembre 2022, n.42 (riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R n. 703 del 28.12.2022 recante ad oggetto Avviso di selezione ai sensi dell'art.19 del D.lgs 165/2021 per il Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Sviluppo Economico ed Attrattori culturali" della Giunta della Regione Calabria;
- il DPGR n. 139 del 29.12.2022 con cui è stato conferito l'incarico di dirigente Generale Dirigente Generale del Dipartimento "Sviluppo Economico ed Attrattori culturali" il Dott. Paolo Praticò;
- il decreto dirigenziale n. 1433 del 01.02.2023, recante: "Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali. Definizione organizzazione degli uffici di cui al Regolamento regionale 14 dicembre 2022 n.12 - rettifica D.D.G. n. 1185 del 30 gennaio 2023";
- la D.G.R. n. 118 del 31.03.2023 con la quale è stato approvato l'aggiornamento 2023, per il triennio 2023/2025, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- il decreto dirigenziale n. 9436 del 04.07.2023 con cui è stato conferito l'incarico di dirigente del Settore 5 "Infrastrutture energetiche, fonti rinnovabili e non rinnovabili" del Dipartimento "Sviluppo Economico ed Attrattori culturali" all'Avv. Rodolfo Elia;
- il D.D.G n. 4291 del 27/03/2023 di "Conferimento della Posizione Organizzativa di terza fascia afferente alla Segreteria tecnica di Coordinamento Programmi Nazionali" presso il Dipartimento "Sviluppo Economico ed Attrattori culturali";
- l'OdS Prot. n. 162894 del 06/04/2023 con la quale è stata assegnata la responsabilità dei procedimenti di AU da fonti rinnovabili al Dott. Francesco Carbone;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Su proposta del Responsabile del procedimento, Dott. Francesco Carbone, effettuata alla stregua dell'istruttoria espletata, il quale attesta la regolarità amministrativa del presente atto,

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate, di:

PROROGARE al **28 ottobre 2024** il termine di inizio lavori inerenti l'impianto oggetto dell' Autorizzazione Unica rilasciata con decreto n. 4474 del 22/04/2022, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, della L.R. n. 42 del 29.12.2008 e delle Linee Guida Nazionali adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del Decreto Legislativo n. 387/2003 (approvate con Decreto Interministeriale, pubblicate sulla G.U. n. 219 del 18.09.2010, recepite con delibera di Giunta Regionale n. 871/2010 e richiamate dal D.lgs. n. 28/2011) e L.r. 17/2000, alla **S.I.E.M. s.r.l.**, con sede legale in Bivongi (RC), per **la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica** da fonte idraulica e relative opere di connessione nei Comuni di Bivongi, Stilo e Pazzano (RC) **denominato "Marmarico"**, avente potenza di concessione pari a **1,8497 MW**. Il tutto in conformità al progetto definitivo, come approvato in CdS, con il rispetto delle prescrizioni indicate nei pareri e attestazioni, imposte dagli Enti e/o Amministrazioni invitate a partecipare ai lavori di cui trattasi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RETTIFICARE il decreto di AU n. 4474 del 22/04/2022 autorizzando la Società E-distribuzione all'esercizio della linea elettrica di connessione dell'impianto, previa cessione della titolarità della linea elettrica da parte Società S.I.E.M. s.r.l., che si occuperà della sola realizzazione;

CONFERMARE tutte le altre prescrizioni impartite col decreto n. 4474 del 22/04/2022, che si intendono qui integralmente richiamate e riportate;

NOTIFICARE il presente decreto alla Società S.I.E.M. s.r.l., ai Comuni di Bivongi, Stilo e Pazzano (RC) nonché a tutte le Amministrazioni che hanno partecipato alla CdS;

PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del presente Decreto sul BURC, ai sensi della L.R. n.11/2011 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs.14.03.2013 n. 33, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

CHE avverso il presente decreto, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, i soggetti legittimati potranno proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo di Catanzaro oppure in alternativa entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima pubblicazione proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Francesco Carbone

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

RODOLFO ELIA

(con firma digitale)