



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTRATTORI CULTURALI
SETTORE 05 - INFRASTRUTTURE ENERGETICHE, FONTI RINNOVABILI E NON
RINNOVABILI**

Assunto il 04/09/2023

Numero Registro Dipartimento 623

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12443 DEL 06/09/2023

Oggetto: Proroga dei termini di inizio e fine lavori relativi all' Autorizzazione Unica a favore della Società Hydrowatt S.p.A., con sede legale in Folignano (AP), alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte idrica denominato "MUCONE 1" nei comuni di Acri e Bisignano (CS) avente potenza di concessione pari a 398,00 kW ed alla costruzione ed esercizio delle relative opere di connessione in favore della Società E-distribuzione S.p.A.. - D.D. n. 1167 del 09/02/2022, D.D. n. 4984 del 09/05/2022 e D.D. n. 1496 del 03/02/2023

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che

- con D.D. n. 1167 del 09/02/2022 la Regione Calabria ha rilasciato in favore della Società HYDROWATT S.p.A. l'Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte idrica denominato "Mucone1", con relative opere di connessione ubicato nei Comuni di Acri e Bisignano (CS) della potenza di 456,60 kW, in cui è stato stabilito il termine di inizio lavori entro 12 mesi dal rilascio del titolo autorizzativo, pertanto con inizio lavori entro il 9 febbraio 2023, ed il termine di fine lavori il 9 febbraio 2024, ovvero entro 24 mesi rilascio del titolo autorizzativo;
- con D.D. n. 4984 del 09/05/2022 è stata approvata la variante non sostanziale del suddetto impianto con riduzione della potenza dal valore di 456,00 KW al valore di 398,00 kW e riduzione del numero delle turbine idrauliche da due ad una;
- con D.D. n.1496 DEL 03/02/2023 è stata autorizzata, in favore della Società e-distribuzione S.p.A. (C.F. 15844561009) con sede legale in Roma, la voltura dell'Autorizzazione unica n. 1167 del 09/02/2022 (già rilasciata alla società cedente) limitatamente alle sole opere riguardanti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto M.T. in parte in cavo interrato ed in parte in linea aerea, nonché la costruzione della cabina elettrica di consegna a servizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte idrica (idroelettrico) denominato "MUCONE 1";
- con nota prot. n. 407291 del 16/09/2022 la Società Hydrowatt S.p.A. ha chiesto di volersi avvalere della proroga dei termini di inizio/fine lavori di 12 mesi di cui all'art. 10 septies del D.Lgs. n. 21/2022, convertito con modifiche con la legge n. 51 del 20 maggio 2022;
- con successiva nota prot. n. 295093 del 28/06/2023, a rettifica della nota richiamata nel punto precedente, la Società Hydrowatt S.p.A. ha comunicato che i termini di inizio/fine lavori riferiti al titolo edilizio di cui alla Autorizzazione Unica D.D. 1167 del 09/02/2022, devono intendersi prorogati di anni due a seguito delle modifiche introdotte all'art. 15 del DPR n. 380/2001 dall'art. 10, comma 11-decies D.L. 198/2022 c.d. Milleproroghe, convertito in L. 14/2023;

RICHIAMATO l'art. 10 septies del D. L. n. 21 del 21 marzo 2022 "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" convertito in L. n. 51/2022, di modifica dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR del 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'articolo 10, comma 11-decies, lettera b) del D.L. 29 dicembre 2022 n.198 (cd. Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 che dispone *"In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, **sono prorogati di due anni:** a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2023, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. [...]";*

VERIFICATO che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR del 6 giugno 2001, n. 380, per come modificato dalle Leggi sopra richiamate L. n. 51/2022 e L. n. 14/2023, in quanto la richiesta di proroga

del termine di inizio lavori/fine lavori è pervenuta prima della decorrenza del suddetto termine del 9/02/2023;

RITENUTO pertanto, in attuazione delle disposizioni di cui al richiamato art. 10 septies del D. L. 21/2022 convertito in L. n. 51/2022 e dell'art. 10 del D.L. n.198/2022 (cd. Milleproproghe), convertito con modificazioni in L. n. 14/2023, di accogliere la richiesta della Società titolare dell'A.U. e concedere **una proroga di due anni** del termine di inizio lavori al 9 febbraio 2024 e del termine di fine lavori al 9 febbraio 2026, per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte idraulica denominato "MUCONE 1", nei comuni di Acri e Bisignano (CS) avente potenza di concessione pari a 398,00 kW, e delle relative opere di connessione a cura della Società E-distribuzione S.p.A., di cui ai decreti n. 1167/2022, n. 4984/2022 e n.1496/2023;

RICHIAMATA la normativa europea, nazionale e regionale indicata nel decreto dirigenziale n. 1167/2022, che si intende qui riportata ad integrazione delle disposizioni indicate nel presente atto;

VISTI

- la L.R. n. 7 del 13.05.1996, recante "Norme sull'ordinamento della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante: "adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93" e successive integrazioni e modificazioni;
- l'art. n. 1 D.P.G.R. n. 354 del 24.06.99 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quello gestionale come modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;
- la DGR n. 665 del 14.12.2022 recante: "Misure per garantire per garantire la funzionalità della struttura Organizzativa della Giunta Regionale- Approvazione Regolamento di Riorganizzazione della struttura Della Giunta Regionale – Abrogazione regolamento Regionale del 20 Aprile 2022, n.3 e ss.mm ii", pubblicato in pari data sul B.U.R.C. n. 286;
- l D.P.G.R. del 04.11.2021 n. 177 recante "Competenze in materia di trattamento dei dati personali- Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR);
- il RR n.1 del 12/01/2023 "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della L.R. 1 dicembre 2022, n.42 (riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R n. 703 del 28.12.2022 recante ad oggetto Avviso di selezione ai sensi dell'art.19 del D.lgs 165/2021 per il Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Sviluppo Economico ed Attrattori culturali" della Giunta della Regione Calabria;
- il DPGR n. 139 del 29.12.2022 con cui è stato conferito l'incarico di dirigente Generale Dirigente Generale del Dipartimento "Sviluppo Economico ed Attrattori culturali" il Dott. Paolo Praticò;
- il decreto dirigenziale n. 1433 del 01.02.2023, recante: "Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali. Definizione organizzazione degli uffici di cui al Regolamento regionale 14 dicembre 2022 n.12 - rettifica D.D.G. n. 1185 del 30 gennaio 2023";
- la D.G.R. n. 118 del 31.03.2023 con la quale è stato approvato l'aggiornamento 2023, per il triennio 2023/2025, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- il decreto dirigenziale n. 9436 del 04.07.2023 con cui è stato conferito l'incarico di dirigente del Settore 5 "Infrastrutture energetiche, fonti rinnovabili e non rinnovabili" del Dipartimento "Sviluppo Economico ed Attrattori culturali" all'Avv. Rodolfo Elia;
- il D.D.G n. 4291 del 27/03/2023 di "Conferimento della Posizione Organizzativa di terza fascia afferente alla Segreteria tecnica di Coordinamento Programmi Nazionali" presso il Dipartimento "Sviluppo Economico ed Attrattori culturali";
- l'OdS Prot. n. 162894 del 06/04/2023 con la quale è stata assegnata la responsabilità dei procedimenti di AU da fonti rinnovabili al Dott. Francesco Carbone;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Su proposta del Responsabile del procedimento, Dott. Francesco Carbone, effettuata alla stregua dell'istruttoria espletata, il quale attesta la regolarità amministrativa del presente atto,

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate, di:

PROROGARE al **9 febbraio 2024** il termine di inizio lavori e al **9 febbraio 2026** il termine di fine lavori inerenti l'impianto oggetto dell' Autorizzazione Unica rilasciata con decreto n. 1167 del 09/02/2022, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, della L.R. n. 42 del 29.12.2008 e delle Linee Guida Nazionali adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del Decreto Legislativo n. 387/2003 (approvate con Decreto Interministeriale, pubblicate sulla G.U. n. 219 del 18.09.2010, recepite con delibera di Giunta Regionale n. 871/2010 e richiamate dal D.lgs. n. 28/2011) e L.r. 17/2000, alla **Società Hydrowatt S.p.A.**(P.I. 01097010449), con sede legale in Folignano (AP), per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte idrica denominato MUCONE 1", nei comuni di Acri e Bisignano (CS) avente potenza di concessione pari a 398,00 kW, e relative opere di connessione a cura della Società E-distribuzione S.p.A.(C.F.15844561009) come da decreto n. 1496/2023 di autorizzazione alla voltura; il tutto in conformità al progetto definitivo come approvato in CdS e di variante non sostanziale approvata con decreto n. 4984/2022, con il rispetto delle prescrizioni indicate nei pareri e attestazioni, imposte dagli Enti e/o Amministrazioni invitate a partecipare ai lavori di cui trattasi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONFERMARE tutte le altre prescrizioni impartite con i decreti dirigenziali n. 1167 del 09/02/2022, n. 4984 del 09/05/2022 e n. 1496 DEL 03/02/2023 che si intendono qui integralmente richiamate e riportate;

NOTIFICARE il presente decreto alla Società Hydrowatt S.p.A., alla Società E-distribuzione S.p.A., titolare delle opere di connessione, ai Comuni di Acri e Bisignano (CS);

PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del presente Decreto sul BURC, ai sensi della L.R. n.11/2011 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs.14.03.2013 n. 33, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

CHE avverso il presente decreto, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, i soggetti legittimati potranno proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo di Catanzaro oppure in alternativa entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima pubblicazione proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Francesco Carbone
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

RODOLFO ELIA
(con firma digitale)