



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE UNITARIA
01 - COMUNICAZIONE, ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO, COOPERAZIONE
TERRITORIALE, CAPACITA' ISTITUZIONALE**

Assunto il 15/03/2024

Numero Registro Dipartimento 71

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3647 DEL 15/03/2024

Oggetto: Progetto GREENLAND CUP:J29J20001140006 - Presa d'atto estensione temporale del progetto Greenland. Approvazione Schema di Addendum n.1 al Contratto rep. 20184 del 22.02.2024. Approvazione Schema di Addendum n. 2 all'Atto di Sottomissione rep. 18542 del 4/12/2023.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE**VISTI**

- lo Statuto della Regione Calabria;
- la Legge n. 241 del 07.09.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 7 del 13.05.1996 “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e s.m.i.;
- la Legge n. 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”;
- il Decreto legislativo del 30/3/2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 34 del 12.08.2002 “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e s.m.i. e ritenuta la competenza;
- il Regolamento di attuazione della L.R.4 febbraio 2002, n.8 (ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria);
- il Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale del 12.10.2016 n. 30 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”;
- Il Regolamento UE 2021/1059 del 24/6/2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo della “Coooperazione territoriale europea (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno
- Decreto legislative 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24/6/1999, n. 354 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 5.12.2000, n. 206;
- la D.G.R. del 21/6/1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e del D.Lgs n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni;
- la DGR n.159 del 20/04/2022 con la quale è stato abrogato il “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale” n. 9 del 7/11/2021 e approvato il nuovo “Regolamento di organizzazione delle strutture della giunta regionale” n. 3 del 22/04/2022 pubblicato sul BURC n. 56 del 22/04/2022;
- la D.G.R. n. 617 del 28/12/2021 con la quale il Dott. Maurizio Nicolai è stato designato Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria;
- il D.P.G.R. n. 248 del 29/12/2021 con il quale è stato conferito al dott. Maurizio Nicolai l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria;
- la D.G.R. n. 159 del 20/04/2022 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regionale 07 novembre 2021, n. 9”;
- la D.G.R. n. 163 del 30/04/2022 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3”;
- il Decreto n. 5002 del 10/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione nuova struttura organizzativa del Dipartimento Programmazione Unitaria” con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria ha provveduto all'assegnazione a ciascun Settore del proprio Dipartimento dei relativi capitoli di spesa;

- la D.G.R. n. 204 del 30/05/2022 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Modifica Regolamento Regionale 20 aprile 2022, n. 3 e s.m.i.”;
- la D.G.R. n. 665 del 14/12/2022 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale – Approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale – Abrogazione Regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii.”;
- il D.D.G. n.9387 del 3.7.2023 avente ad oggetto “DGR n. 297 del 23 giugno 2023 “Avviso interno, riservato ai Dirigenti di ruolo, per il conferimento di incarichi di livello non generale presso i Dipartimenti della Giunta della Regione Calabria pubblicato sul sito web istituzionale in data 18 aprile 2023- Conferimento incarichi dirigenziali ai Dirigenti assegnati al Dipartimento “Programmazione Unitaria” con cui è stato conferito ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 10, comma 3 della Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 31 l’incarico dirigenziale dell’UOA Coordinamento dei programmi – Progetti strategici, al dirigente Dott. Francesco Venneri;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024/2026 (allegato 4 al PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione) di cui alla DGR n. 29 del 7.02.2024.

VISTI ALTRESI’:

- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. recante <<Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42>>;
- la Legge Regionale n. 8/2002 <<Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria>>;
- la Legge Regionale n. 56 del 27/12/2023 avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2024” pubblicata sul BURC n. 279 del 27/12/2023;
- la Legge Regionale n. 57 del 27/12/2023 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026” pubblicata sul BURC n. 279 del 27/12/2023;
- la DGR n. 779 del 28/12/2023 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 780 del 28/12/2023 –Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

PREMESSO CHE:

- il 17 aprile 2020 il Comitato Congiunto di Monitoraggio del Programma di cooperazione transfrontaliera ENI CBC MED 2014-2020 ha approvato il progetto "GREEN-skiLLs for a sustAiNable Development - GREENLAND";
- la Regione Calabria coordina un partenariato transfrontaliero costituito da otto partner rappresentati da strutture pubbliche e private che operano in sette paesi del Mediterraneo (Italia, Portogallo, Grecia, Libano, Giordania, Egitto e Palestina).
- gli obiettivi perseguiti dal progetto sono il contrasto al fenomeno dei NEET (Not in Education, Employment or Training) e la promozione dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità di giovani disoccupati (NEET e donne) residenti nei suddetti paesi del Mediterraneo, interessati a lavorare nel settore dell'economia verde e dell'Economia circolare (GaCE);
- il progetto, di durata triennale, è stato avviato il 16 ottobre 2020 e prevedeva la sua conclusione il 15 aprile 2023;
- a causa di ritardi delle attività rispetto al cronoprogramma approvato, il partenariato ha richiesto ed ottenuto dalla Regione Sardegna in qualità di AdG una prima proroga temporale al 15 ottobre 2023 (Addendum n. 3 al Grant Contract) ed una ulteriore al 15 dicembre 2023 (Addendum n. 5 al Grant Contract prot. n. 466351 del 23/10/2023);

- l'Addendum n. 6 al Grant Contract sottoscritto in data 11/12/2023 ha poi modificato le modalità di rendicontazione delle spese, eliminando l'obbligo di redigere il II Interim Report e fissando al 15 marzo 2024 (cioè 3 mesi successivi alla data di chiusura del progetto) il termine ultimo per la presentazione del Final di progetto;
- La nota di chiusura del progetto trasmessa in data 19.12.2023 dalla Regione Sardegna in qualità di Autorità di Gestione del progetto GREENLAND alla Regione Calabria in qualità di Leader Partner, ha altresì chiarito che il termine ultimo di eleggibilità della spesa è fissato al 31.12.2023, ad eccezione delle spese di audit e controllo;
- il budget ed il piano delle attività del progetto GREENLAND prevedono ed assegnano alla Regione Calabria risorse per lo svolgimento di attività di controllo di primo livello delle operazioni finanziate dal Programma ENI CBC MED nonché per avvalersi di un supporto specialistico di assistenza tecnica per lo svolgimento delle attività di rendicontazione delle attività e delle spese di progetto;

PER TALI MOTIVAZIONI:

- con decreto n. 2552 del 11/03/2022 è stata nominata la Dott.ssa Grazia Mazza quale Controllore di I Livello del Progetto GREENLAND a valle di una procedura di selezione che ha visto la dott.ssa Grazia Mazza collocarsi in posizione utile;
- con Decreto n.13486 del 22/12/2021 erano stati già adottati gli impegni di spesa n.8021/2021, (riaccertato con n.109/2023), n.8022/2021 (riaccertato con n.110/2023), 2007/2023 e 2008/2023 a valere sul capitolo U9090902604 per un importo complessivo pari a 16.530,14 € a copertura della suddetta procedura relativa ai controlli di I livello su Progetto;
- a seguito delle proroghe progettuali accordate dall'ADG, con decreto n. 1840 del 14.02.2024 si è proceduto all'affidamento dell'incarico di Revisore per I controlli di primo livello relativi al Final Report del Progetto GREENLAND alla dr.ssa Grazia Mazza per un totale di euro130 a giornata/uomo inclusi IVA e cassa fino ad un massimo di 5.644,38 euro per il 2024 (contratto rep. n. 20184) sfruttando le economie del contratto originario;
- con Decreto n. 14305 del 15/11/2022 si è proceduto invece tramite MEPA all'ordine diretto d'acquisto n.3278765 del 16.11.2022 per l'affidamento diretto a CONSEDIN S.p.A. (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. n. 50/2016 per come modificato dall' art.1 della Legge 120/2020), del servizio di supporto specialistico di assistenza tecnica alla gestione del progetto GREENLAND per un importo complessivo pari a 164.822,00 €, giusta impegni n. 8611/2022 e n. 8612/2022;
- con Decreto n. 16609 del 15/11/2023 si è poi proceduto all'approvazione dell'estensione in aumento entro il quinto d'obbligo dell'Ordine Diretto d'Acquisto n.3278765 del 16.11.2022 relativo all'erogazione del servizio di supporto specialistico alla gestione del progetto GREENLAND per l'importo complessivo di 32.781,43 € - giusta Impegni n.8244/2023 e n.8245/2023 (Atto di sottomissione rep. n. 18542 del 4/12/2023);

DATO ATTO CHE:

- con prot. n. 173043 del 06/03/2024 la Regione Calabria, su istanza ed in rappresentanza del Partenariato, ha richiesto all'Autorità di Gestione del Programma ENI CBC MED una proroga della data di presentazione del Final Report, prevista per il 15 marzo 2024, al 15 aprile 2024 a causa di problematiche legate al mancato allineamento della piattaforma di rendicontazione MIS rispetto al nuovo periodo di eleggibilità per come stabilito dall'Addendum n. 6 al Grant Contract;
- in data 13.03.2024 la Regione Sardegna in qualità di Autorità di Gestione del Programma ENI CBC MED ha concesso la proroga richiesta al 15.04.2024 con comunicazione acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. 195434 del 14/03/2024;
- La D.ssa Grazia Mazza e la Regione Calabria si danno reciprocamente atto che, per ragioni non imputabili alle stesse, vi è la necessità di prorogare al 15/04/2024 la scadenza originaria del Contratto rep. 20184 del 22/02/2024 senza oneri di spesa aggiuntivi rispetto a quanto già previsto come da schema di Addendum allegato e parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1);

- L'OE Consedin Spa e la Regione Calabria si danno reciprocamente atto che, per ragioni non imputabili alle stesse, vi è la necessità di prorogare al 15.04.2024 la scadenza originaria dell'Atto di sottomissione rep. 18542 del 4/12/2023 senza oneri di spesa aggiuntivi rispetto a quanto già previsto come da schema di Addendum allegato e parte integrante del presente provvedimento (Allegato 2);

RITENUTO PERTANTO

- di prendere atto della proroga temporale del progetto GREENLAND al 15.04.2024 concessa dalla Regione Sardegna in qualità di Autorità di Gestione del Programma ENI CBC MED (prot. n. 195434 del 14/03/2024);
- che ricorrono i presupposti per procedere, sulla base di quanto sopra, all'approvazione dello schema di Addendum al contratto (Allegato n.1), ed allo schema di addendum all'Atto di Sottomissione (Allegato 2) che estendono al 15.04.2024 la scadenza temporale del Contratto rep. 20184 del 22/02/2024 e dell'Atto di sottomissione rep. 18542 del 4/12/2023, senza oneri di spesa aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nei contratti originari, specificando che, salvo quanto espressamente pattuito in tale atto, restano ferme tra le parti tutte le altre condizioni;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile del Procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale e amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui integralmente confermati:

1. di prendere atto della proroga temporale del progetto GREENLAND al 15.04.2024 concessa dalla Regione Sardegna in qualità di Autorità di Gestione del Programma ENI CBC MED (prot. n. 195434 del 14/03/2024);
2. di individuare la data del 15.04.2024 quale termine finale del Contratto con la D.ssa Grazia Mazza, senza oneri aggiuntivi, procedendo con l'Addendum "Allegato 1" alla modifica dell'art. 3 del contratto rep. n. 20184 del 22/04/2024 rubricato "Durata dell'incarico" come segue: *"Il presente contratto ha efficacia a far data dalla sua sottoscrizione e fino al 15 aprile 2024, data in cui il certificato relativo al controllo di I livello effettuato nonché il Report consolidato comprendente le spese complessive di tutti i partner dovrà essere trasmesso al Segretariato, salvo proroghe eventualmente concesse dall'Autorità di Gestione del Programma ENI CBC MED"*;
3. di individuare la data del 15.04.2024 quale termine finale del Contratto con l'OE Consedin spa, senza oneri aggiuntivi, procedendo con l'Addendum "Allegato 2", alla modifica dell'art. 4 dell'Atto di Sottomissione stipulato in data 4/12/2023 rubricato "Durata" come segue: *"Il presente atto di sottomissione, che integra l'Ordine Diretto d'Acquisto n. 3278765 del 16 novembre 2022, è impegnativo per l'Appaltatore dalla data della sua sottoscrizione fino alla data del 15/04/2024"*;
4. di approvare lo schema di Addendum allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), al contratto del 22/02/2024 stipulato tra la Regione Calabria e la D.ssa Grazia Mazza per la realizzazione dei controlli di I livello relativi al Final Report;
5. di approvare lo schema di Addendum allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 2), all'Atto di Sottomissione del 4/12/2023 stipulato tra la Regione Calabria e Consedin Spa per l'erogazione del servizio di supporto specialistico alla gestione del progetto GREENLAND – CIG: 9480837A30 CUP:J29J20001140006;
6. di specificare che la sottoscrizione dei predetti addendum non comporterà oneri di spesa aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nei contratti originari e che, salvo quanto espressamente pattuito in tale atto, restano ferme tra le parti tutte le altre condizioni;

7. di notificare il presente provvedimento ai soggetti destinatari degli incarichi di cui in narrativa;
8. di demandare al Responsabile del procedimento ogni adempimento successive e consequenziale all'attuazione del presente provvedimento;
9. di demandare al Responsabile del procedimento la pubblicazione del provvedimento nel BURC, ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
10. di demandare al Responsabile del procedimento la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
11. di demandare al Responsabile del procedimento gli obblighi relativi alla comunicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n.33/2013;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR, da proporsi entro il termine di 60 gg, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 gg.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Andrea Polimeni
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente del Settore

Francesco Veneri
(con firma digitale)

SCHEMA DI ADDENDUM ALL' ATTO DI SOTTOMISSIONE per l'estensione entro il limite del cosiddetto quinto d'obbligo all'Ordinativo di Fornitura sul Mercato Elettronico della PA n. 3278765 del 16/11/2022, per "ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA AL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE UNITARIA PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO GREENLAND – PROGRAMMA ENI CBC MED 2014-2020" tra la Regione Calabria, Dipartimento Programmazione Unitaria e Consedin s.p.a.. CIG: 9480837A30 CUP: J29J20001140006

PREMESSO CHE

- L'Amministrazione, sulla base dell'elevato livello di soddisfazione maturato in occasione del supporto garantito al Settore nell'ambito del servizio di Assistenza Tecnica all'AdC e AdG programmazione 2014-2020, con nota prot. n. 489820 del 07 novembre 2022, ha inviato una richiesta di preventivo all'operatore economico Consedin S.p.A. per attività di assistenza tecnica al Dipartimento Programmazione unitaria per le attività del progetto GREENLAND, unitamente alle modalità per lo svolgimento del servizio;
- l'Amministrazione si è determinata ad avviare tramite il MEPA la trattativa diretta n. 3278765 con la Società Consedin S.p.A. ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Lgs. 50/2016 per come modificato dall'art. 1 della Legge 120/2020 per un importo complessivo pari a 138.880,00 euro IVA esclusa (€ 169.433,60 IVA inclusa);
- nei termini previsti, Consedin S.p.A. ha inviato tramite il sistema MEPA la propria offerta di importo pari ad euro 164.822,00 iva inclusa;
- con Decreto n. 14305 del 15 novembre 2022 sono stati assunti gli impegni di spesa a copertura degli oneri derivanti dal servizio di assistenza tecnica, per l'importo complessivo di € 164.822 IVA inclusa, e approvato apposito schema di contratto;
- il Monitoraggio esterno effettuato sul progetto GREENLAND nell'ambito dei controlli dell'AdG del Programma ENI CBC MED 2014-2020 ha evidenziato un ritardo di circa 8 mesi delle attività a livello di partenariato nonché la necessità di rafforzare il management del progetto, come da report trasmesso in dati 19/09/2022 regolarmente in atti;
- con nota n. 72192 del 15/02/2023 la Regione Calabria, in qualità di capofila, ha trasmesso all'AdG del Programma la richiesta di proroga del progetto al 15 ottobre 2023 al fine di poter recuperare i ritardi accumulati dal partenariato nell'esecuzione delle attività rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma approvato;
- l'Addendum n. 3 al Grant Contract sottoscritto dalla Regione Calabria in qualità di capofila del progetto e la Regione Sardegna in qualità di AdG ha esteso la durata del progetto al 15 ottobre 2023;

- In occasione della Steering and Technical Committee tenutosi in data 31/07/2023 partner hanno espresso il bisogno di ulteriore tempo per completare le attività progettuali, demandando alla Regione Calabria la richiesta di una ulteriore proroga del progetto;
- con nota n. 423380 del 28/09/2023 la Regione Calabria ha trasmesso la richiesta di proroga del progetto al 15 dicembre 2023;
- con prot. n. 466351 del 23/10/2023 la Regione Sardegna in qualità di Autorità di Gestione del Programma ENI CBC MED ha trasmesso l'Addendum n. 5 al Grant Contract che prevede una proroga temporale alle attività di Progetto al 15 dicembre 2023;
- per far fronte alle priorità dell'Amministrazione, determinate dalla proroga concessa dall'Autorità di Gestione del Programma, il Dipartimento Programmazione Unitaria si è avvalso delle prestazioni contrattuali ricomprese nell'Ordinativo n. 3278765 del 16/11/2022 con l'attivazione della variante in aumento nei limiti del quinto d'obbligo, in quanto ricorrono i presupposti previsti dall'art.106, comma 1 lett. b) e comma 12 del D.Lgs 50/2016;
- con Decreto n. 16609 del 15/11/2023 si è proceduto all'approvazione dell'estensione in aumento entro il quinto d'obbligo dell'Ordine Diretto d'Acquisto n.3278765 del 16.11.2022 relativo all'erogazione del servizio di supporto specialistico alla gestione del progetto GREENLAND;
- in data 4/12/2023 è stato sottoscritto dall'OE Consedin spa e dalla Regione Calabria e repertoriato l'Atto di sottomissione al n. 18542.

CONSIDERATO CHE

- in data 11/12/2023 è stato sottoscritto l'Addendum n. 6 al Grant Contract che modifica le modalità di rendicontazione delle spese sostituendo il II Interim Report con il Final Report stabilendo il periodo di eleggibilità delle spese dal 16/04/2022 al 15/12/2023;
- con prot. n. 173043 del 06/03/2024 la Regione Calabria, su istanza ed in rappresentanza del Partenariato, ha richiesto all'Autorità di Gestione del Programma ENI CBC MED una proroga della data di presentazione del Final Report, prevista per il 15 marzo 2024, al 15 aprile 2024 a causa di problematiche legate al mancato allineamento della piattaforma di rendicontazione MIS rispetto al nuovo periodo di eleggibilità per come stabilito dall'Addendum n. 6 al Grant Contract;
- in data 13.03.2024 la Regione Sardegna in qualità di Autorità di Gestione del Programma ENI CBC MED ha concesso la proroga richiesta al 15.04.2024 con comunicazione acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. 195434 del 14/03/2024;
- Le Parti si danno reciprocamente atto che, per ragioni non imputabili alle stesse, vi è la necessità di prorogare la scadenza originaria dell'Atto di sottomissione rep. 18542 del 4/12/2023 per il tempo strettamente necessario alla conclusione dei servizi e pertanto concordano di fissare la scadenza al 15/04/2024 senza oneri di spesa aggiuntivi rispetto a

- per effetto di tale proroga, l'Art.4 "DURATA" dell'Atto di Sottomissione stipulato tra la Regione Calabria e Consedin spa il 4/12/2023 con rep. n. 18542 che recita
"Il presente atto di sottomissione, che integra l'Ordine Diretto d'Acquisto n. 3278765 del 16 novembre 2022, è impegnativo per l'Appaltatore dalla data della sua sottoscrizione fino alla data del 15/03/2024"
deve essere sostituito come segue:
"Il presente atto di sottomissione, che integra l'Ordine Diretto d'Acquisto n. 3278765 del 16 novembre 2022, è impegnativo per l'Appaltatore dalla data della sua sottoscrizione fino alla data del 15/04/2024"
- l'Atto di sottomissione sottoscritto il 4/12/2023 e repertoriato al n. 18542 resta integralmente in vigore, con eccezione dell'articolo 4, come di seguito modificato

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue

Art. 4 – DURATA

Il presente atto di sottomissione, che integra l'Ordine Diretto d'Acquisto n. 3278765 del 16 novembre 2022, è impegnativo per l'Appaltatore dalla data della sua sottoscrizione fino alla data del 15/04/2024.

Il presente atto, dopo la sottoscrizione, costituirà parte integrante dell'Atto di sottomissione • n. 18542 del 4/12/2023.

Per l'impresa

II DIRETTORE

..... f.to digitalmente

..... f.to digitalmente

Il presente Atto è sottoscritto dalle parti, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna

SCHEMA DI ADDENDUM AL CONTRATTO TRA

La Regione Calabria, nella persona di _____, nato/a
a _____ residente a _____,
C.F. _____, nella sua qualità di _____, domiciliato/a per
la carica presso la Cittadella regionale Catanzaro,

(di seguito Committente)

E il/la Dott./Dott.ssa _____, nato/a a _____ residente
a _____, C.F. _____, P. IVA _____

(di seguito Revisore)

Di seguito, le "Parti"

PREMESSO CHE

- Il 17 aprile 2020 il Comitato Congiunto di Monitoraggio del Programma ENI CBC MED 2014-2020 ha approvato il progetto "GREEN- skills for sustainable development – GREENLAND";
- la Regione Calabria coordina un partenariato transfrontaliero costituito da otto partner rappresentati da strutture pubbliche e private che operano in sette paesi del Mediterraneo (Italia, Portogallo, Grecia, Libano, Giordania, Egitto e Palestina).
- gli obiettivi perseguiti dal progetto sono il contrasto al fenomeno dei NEET (Not in Education, Employment or Training) e la promozione dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità di giovani disoccupati (NEET e donne) residenti nei suddetti paesi del Mediterraneo, interessati a lavorare nel settore dell'economia verde e dell'economia circolare (GaCE);
- il budget complessivo del progetto è pari ad € 3.856.322,19 finanziato per il 90% con risorse comunitarie derivanti dal progetto E.N.I., mentre il restante 10% rappresenta la quota di cofinanziamento di ciascun partner;
- la quota destinata alla Regione Calabria per lo svolgimento delle attività previste, comprensivo di riserva di contingenza è pari ad € 591.212,60 di cui il 90% è finanziato con risorse comunitarie derivanti dal progetto E.N.I., ed il restante 10% con fondi statali (Delibera C.I.P.E. 10/15);
- con DGR n. 520/2020 la Regione Calabria ha istituito i capitoli di bilancio relativi al progetto di che trattasi;
- il progetto prevede attività di controllo di primo livello delle operazioni finanziate dal Programma ENI CBC MED;
- il Monitoraggio esterno effettuato sul progetto GREENLAND nell'ambito dei controlli dell'AdG del Programma ENI CBC MED 2014-2020 ha evidenziato un ritardo di circa 8 mesi delle attività a livello di partenariato nonché la necessità di rafforzare il management del progetto, come da report trasmesso in data 19/09/2022 regolarmente in atti;

- con nota n. 72192 del 15/02/2023 la Regione Calabria, in qualità di capofila, ha trasmesso all'AdG del Programma la richiesta di proroga del progetto al 15 ottobre 2023 al fine di poter recuperare i ritardi accumulati dal partenariato nell'esecuzione delle attività rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma approvato;
- l'Addendum n. 3 al Grant Contract sottoscritto dalla Regione Calabria in qualità di capofila del progetto e la Regione Sardegna in qualità di AdG ha esteso la durata del progetto al 15 ottobre 2023;
- In occasione della Steering and Technical Committee tenutosi in data 31/07/2023 i partner hanno espresso il bisogno di ulteriore tempo per completare le attività progettuali, demandando alla Regione Calabria la richiesta di una ulteriore proroga del progetto;
- con nota n. 423380 del 28/09/2023 la Regione Calabria ha trasmesso la richiesta di proroga del progetto al 15 dicembre 2023;
- con prot. n. 466351 del 23/10/2023 la Regione Sardegna in qualità di Autorità di Gestione del Programma ENI CBC MED ha trasmesso l'Addendum n. 5 al Grant Contract che prevede una proroga temporale alle attività di Progetto al 15 dicembre 2023;
- in data 11/12/2023 è stato sottoscritto l'Addendum n. 6 al Grant Contract che modifica le modalità di rendicontazione delle spese sostituendo il II Interim Report con il Final Report stabilendo il periodo di eleggibilità delle spese dal 16/04/2022 al 15/12/2023;
- con Decreto n. 1840 del 14.02.2024 si è proceduto all'affidamento dell'incarico di Revisore per i controlli di primo livello relativi al Final Report del Progetto GREENLAND alla dr.ssa Grazia Mazza;
- in data 22/02/2024 è stato sottoscritto dalla D.ssa Grazia Mazza e dalla Regione Calabria e repertoriato il contratto al n. 20184;

CONSIDERATO CHE

- con prot. n. 173043 del 06/03/2024 la Regione Calabria, su istanza ed in rappresentanza del Partenariato, ha richiesto all'Autorità di Gestione del Programma ENI CBC MED una proroga della data di presentazione del Final Report, prevista per il 15 marzo 2024, al 15 aprile 2024 a causa di problematiche legate al mancato allineamento della piattaforma di rendicontazione MIS rispetto al nuovo periodo di eleggibilità per come stabilito dall'Addendum n. 6 al Grant Contract;
- in data 13.03.2024 la Regione Sardegna in qualità di Autorità di Gestione del Programma ENI CBC MED ha concesso la proroga richiesta al 15.04.2024 con comunicazione acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. 195434 del 14/03/2024;
- Le Parti si danno reciprocamente atto che, per ragioni non imputabili alle stesse, vi è la necessità di prorogare la scadenza originaria del contratto rep. n. 20184 del 22.02.2024 per il tempo strettamente necessario alla conclusione dei servizi e pertanto concordano di fissare la scadenza al 15/04/2024 senza oneri di spesa aggiuntivi rispetto a quanto già previsto;

- per effetto di tale proroga l'Art. 3 "Durata dell'incarico" del contratto rep. n. 20184 del 22/04/2024 stipulato tra la Regione Calabria e la D.ssa Grazia Mazza che recita:
"Il presente contratto ha efficacia a far data dalla sua sottoscrizione e fino al 15 marzo 2024, data in cui il certificate relative al controllo di I livello effettuato nonchè il Report consolidato comprendente le spese complessive di tutti I partner dovrà essere trasmesso al Segretariato, salvo proroghe eventualmente concesse dall'Autorità di Gestione del Programma ENI CBC MED"

deve essere sostituito come segue:

"Il presente contratto ha efficacia a far data dalla sua sottoscrizione e fino al 15 aprile 2024, data in cui il certificate relative al controllo di I livello effettuato nonchè il Report consolidato comprendente le spese complessive di tutti I partner dovrà essere trasmesso al Segretariato, salvo proroghe eventualmente concesse dall'Autorità di Gestione del Programma ENI CBC MED"
- il Contratto sottoscritto il 22/02/2024 e repertoriato al n. 20184 resta integralmente in vigore, con eccezione dell'articolo 3, come di seguito modificato

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue

Art. 3 – DURATA DELL'INCARICO

Il presente contratto ha efficacia a far data dalla sua sottoscrizione e fino al 15 aprile 2024, data in cui il certificate relative al controllo di I livello effettuato nonchè il Report consolidato comprendente le spese complessive di tutti I partner dovrà essere trasmesso al Segretariato, salvo proroghe eventualmente concesse dall'Autorità di Gestione del Programma ENI CBC MED.

Il presente atto, dopo la sottoscrizione, costituirà parte integrante del Contratto rep n. 20184 del 22/02/2024.

Il Committente

Il Revisore
