



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI  
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA  
ATERP, ESPROPRI**

*Assunto il 29/08/2024*

*Numero Registro Dipartimento 876*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 12306 DEL 04/09/2024**

**Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore**

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

**Oggetto:** Piano regionale triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica - Piano degli interventi di edilizia scolastica con i fondi previsti all'art. 3 della L.R. n. 48/2018.

Comune di Cetraro (CS)

Intervento: Adeguamento sismico, manutenzione straordinaria Scuola Media C. Alvaro - cod. edif. 0780401062.

Proroga convenzione e sottoscrizione addendum

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### VISTI

- la Legge Regionale n.7 del 13 marzo 1996, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”, ed in particolare: l’art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale, l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore, l’art. 1, comma 3, che opera il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i., nonché ai contratti nazionali;
- gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.1999 n. 2661, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.”;
- il Decreto 21.06.1999 n. 354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 770 del 11.11.2006, recante “Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale” (art. 7 della L.R. 31/2002);
- il D.D.G. n. 11667 del 16.11.2021, con il quale è stata modificata la micro-struttura organizzativa del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- il D.D.G. n. 11883 del 23.11.2021, con il quale è stato rettificato ed integrato il predetto D.D.G. n. 11667 del 16.11.2021;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 665 del 14.12.2022 avente ad oggetto: Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”;
- il Regolamento n.12 del 14.12.2022 "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale";
- il Regolamento Regionale n. 15/2023 recante “Approvazione modifiche del Regolamento regionale n.12/2022 ” approvato con DGR n.717/2023
- la DGR n.189 del 28/04/2023 recante “Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva” e il Regolamento regionale 1/2023;
- la Deliberazione di Giunta regionale n.521 del 26/11/2021, con la quale l’ing. Claudio Moroni è stato individuato quale Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici";
- il DPGR 252 del 30/12/2021, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici" all’Ing. Claudio Moroni;
- il D.D.G. n. 7898 del 07.06.2024 con il quale è stato conferito all’ing. Francesco Tarsia, in esito a quanto stabilito con Deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 23.06.2023, l’incarico di direzione ad interim del Settore n.4 “Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri”, parzialmente rettificato con D.D.G. n. 8514 del 18/06/2024;
- la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2024";
- il D.D.S. n. 16529 del 14/11/2023, che individua l’arch. Stefania Battaglia Responsabile dell’Unità Operativa n. 4.4 "Edilizia Scolastica";
- la Legge Regionale n. 56 del 27/12/2023 – Legge di stabilità regionale 2024;
- la Legge Regionale n. 57 del 27/12/2023 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 779 del 28/12/2023 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.l 23/06/2011, n. 118);
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 780 del 28/12/2023 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

**VISTO** l'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo e Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, di rilancio degli investimenti pubblici e sul riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale (Rep. Atti n. 188/CSR del 15 ottobre 2018);

**VISTA** la Legge Regionale 21 dicembre 2018 n. 48, recante "Legge di Stabilità Regionale 2019", pubblicata sul BURC n. 129 del 21/12/2018;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 23 del 17.01.2019, recante "Atto di indirizzo per l'attuazione di nuovi investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici relativi alle annualità 2019/2023, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 48";

**PRESO ATTO** che:

- Con Decreto n. 1401 del 8.02.2019 è stato autorizzato il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica (annualità 2019) e approvato lo schema di Convenzione, regolante il rapporto tra la Regione Calabria e gli Enti Attuatori degli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi di cui alla L.R. 48/2018 per un importo complessivo pari ad euro 35.684.631,58;
- Con Decreto n. 3551 del 20/03/2019 è stato autorizzato il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica (annualità 2020) per un importo complessivo pari ad euro 40.324.535,46;
- Con Decreto n. 6857 del 07/06/2019 è stato approvato un elenco unico degli interventi di edilizia scolastica - annualità 2019/2020/2021;
- con Decreto n. 9206 del 31/07/2019 sono stati assunti gli impegni di spesa relativi alle annualità 2019-2020-2021 e, contestualmente, riapprovato il Piano degli interventi ammettendo a finanziamento ulteriori interventi mediante lo scorrimento della graduatoria del Piano Regionale Triennale 2018-2020 di edilizia scolastica;
- con Decreto n. 10940 del 11/09/2019 sono stati approvati gli schemi di addendum alle Convenzioni già sottoscritte e regolanti il rapporto tra la Regione Calabria e gli Enti Attuatori degli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi di cui alla L.R. 48/2018;
- con Decreto n. 2856 del 13/03/2020 sono state modificate le percentuali di erogazione dell'anticipazione, come individuate all'art. 10 delle convenzioni;
- con decreto D.G n. 13990 del 18/12/2020 è stato approvato l'ulteriore elenco di interventi da finanziare con i fondi residui di cui alla legge regionale 21.12.2018, n. 48 , per complessivi euro 27.908.195,07;
- con decreto D.S. n. 5916 del 30/05/2022 è stato riapprovato il piano degli interventi finanziati con i fondi della LR 48/2018 e sono stati assunti gli impegni di spesa per le risorse allocate sul capitolo di bilancio U9040300701 alle annualità 2022 e 2023 (pubblicato al seguente link [https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/DocDownload/27778/IDDOCU\\_MENTO](https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/DocDownload/27778/IDDOCU_MENTO), alla sezione "**Provvedimenti Dirigenti Amministrativi – schede generiche**")
- Con Decreto D.G. n. 10904 del 19/09/2022 è stato dato indirizzo affinché "*alla luce della normativa vigente in tema di revisione prezzi e previa verifica della disponibilità finanziaria, gli Enti Attuatori beneficiari di finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche siano autorizzati all'utilizzo delle economie*" e "*con particolare riferimento agli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi previsti dalla L.R. n. 48/2018, possano essere autorizzati all'utilizzo economie di gara, nei limiti posti dalla normativa vigente, previa predisposizione di opportuno addendum alla convenzione già sottoscritta, dando comunque priorità alla revisione prezzi*";
- *Con Decreto n. 3803 del 17/03/2023 sono stati approvati lo schema di addendum e di convenzione aggiornati ai contenuti di cui al citato Decreto D.G. n. 10904 del 19/09/2022;*

**RILEVATO** che:

- nel Piano degli interventi finanziati con i fondi della LR n. 48/2018, per come riapprovato con decreto D.S. n. 5916 del 30/05/2022, risulta inserito il Comune di Cetraro (CS) per l'attuazione dell'intervento di adeguamento sismico, manutenzione straordinaria Scuola Media C. Alvaro - cod. edif. 0780401062, importo finanziamento € 1.166.424,17;
- con Decreto n. 9206 del 31/07/2019 sono stati assunti, tra gli altri, gli impegni di spesa 7402/2019, 658/2020 e 305/2021, capitolo U9040300701 del bilancio regionale, cui trova parziale copertura l'intervento oggetto del presente provvedimento;

- con Decreto n. 5916 del 30/05/2022 sono stati assunti, tra gli altri, gli impegni di spesa 1816/2022 e 144/2023, capitolo U9040300701 del bilancio regionale, cui trova definitiva copertura l'intervento oggetto del presente provvedimento;

**VISTA** la convenzione, rep. n. 4045, sottoscritta in data 12/02/2019, la cui scadenza è prevista al 31/12/2024;

**VISTO** l'Attestato di Progetto IITCL-SCO-RS-266-2023-CS-PRO del 13/02/2023 dal quale è risultato che *il progetto esecutivo elaborato dal Comune di Cetraro (CS) ha ottenuto dall'Ente Certificatore un punteggio di sostenibilità ambientale pari a 1,1 superiore a quello indicato in fase di candidatura dell'intervento, pari a 1,00;*

**CONSIDERATO che:**

- il Comune di Cetraro (CS), con nota di prot. n. 8103 del 06/08/2024 ha trasmesso la determinazione n. 1 del 5/01/2024 con la quale è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori oggetto del presente finanziamento e, contestualmente, richiama l'autorizzazione all'uso delle economie di gara in parte per far fronte a criticità emerse in sede di esecuzione dei lavori ed in parte per eseguire lavorazioni previste nel progetto originario ma stralciate al fine di far fronte all'aggiornamento dei prezzi;
- con medesima nota, integrata con nota Prot. 8511 del 22/08/2024, il Comune di Cetraro (CS) ha formulato richiesta di proroga della convenzione aggiornando le voci di cronoprogramma riportate in convenzione, attribuendo il ritardo di esecuzione alle problematiche, imprevedibili e imprevedibili, emerse in sede di esecuzione;

**RITENUTO:**

- **prendere atto** di quanto comunicato dal Comune di Cetraro (CS) ed, alla luce dello stato di attuazione dell'intervento, i cui lavori sono in corso di esecuzione, e disporre la proroga della data ultima di scadenza della convenzione al 31/05/2025, al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute;
- **autorizzare** il Comune di Cetraro (CS) all'utilizzo delle economie di gara e, a tale scopo, disporre la sottoscrizione dell'addendum alla convenzione il cui schema è stato approvato con Decreto n. 3803 del 17/03/2023 al fine di aggiornare la convenzione ai contenuti di cui al citato Decreto D.G. n. 10904 del 19/09/2022;
- **richiamare** l'art. 5 della convenzione (Monitoraggio), nel quale, tra l'altro, è espressamente riportato che "è obbligatorio il caricamento del progetto nel sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), il quale è finalizzato a raccogliere tutte le informazioni necessarie per una corretta rendicontazione della spesa per opere pubbliche in Italia".
- **richiamare** l'art. 3 della convenzione (Competenze dell'Ente Attuatore) nella parte in cui è indicato che "L' Attestato di Progetto ed il Certificato di sostenibilità Ambientale dovranno essere coerenti con i dettami dell'Avviso Pubblico per la redazione del Piano triennale 18/20 sugli interventi di Edilizia Scolastica e di cui al Punto 11.2 dell'Avviso" ove è specificato che "Nella successiva fase di cantiere, il Certificato di Sostenibilità dovrà convalidare un punteggio almeno pari a quello dell'Attestato di progetto. L'erogazione del saldo finale del finanziamento sarà vincolato all'ottenimento del certificato che convalida il punteggio attestato nelle fasi precedenti."
- **richiamare** l'art. 6 della convenzione (Obblighi del Beneficiario/Verifiche e controlli) ove, tra gli obblighi del beneficiario, è disposto di "mantenere l'intervento realizzato per almeno un periodo di cinque anni dal pagamento finale, come previsto e disciplinato dall'art. 71 Reg UE n. 1303/2013. Il beneficiario si impegna a non ceder a terzi, né a distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione";

**DATO ATTO** che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nelle circolari del Dipartimento Segretariato Generale n.196397 del 02.05.2023 e n. 567361 del 19.12.2023.

**SU CONFORME** proposta del Funzionario Responsabile del procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

**A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative,**

## DECRETA

**ART. 1 – Di prorogare** il termine della convenzione, sottoscritta con il Comune di Cetraro (CS) per la realizzazione dell'intervento di "adeguamento sismico, manutenzione straordinaria Scuola Media C. Alvaro - cod. edif. 0780401062", determinando la nuova scadenza al **31/05/2025**, al fine di favorire e garantire la regolare messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute;

**ART. 2 – Autorizzare** il Comune di Cetraro (CS) all'utilizzo delle economie di gara e, a tale scopo, disporre la sottoscrizione dell'addendum alla convenzione il cui schema è stato approvato con Decreto n. 3803 del 17/03/2023 al fine di aggiornare la convenzione ai contenuti di cui al citato Decreto D.G. n. 10904 del 19/09/2022;

**ART. 3 – Di precisare** che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

**ART. 4 – l'intervento in questione figura tra quelli individuati al fine di realizzare gli investimenti diretti e indiretti stabiliti nell'accordo Stato-Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018;**

**ART. 5 – Di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

**ART. 6 – avverso** il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Stefania Concetta Battaglia**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**FRANCESCO TARSIA**

(con firma digitale)



**REGIONE CALABRIA**  
**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE**  
**SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa**

**DECRETO DELLA REGIONE**

*Numero Registro Dipartimento 876 del 29/08/2024*

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI**  
**SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA**  
**ATERP, ESPROPRI**

**OGGETTO** Piano regionale triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica - Piano degli interventi di edilizia scolastica con i fondi previsti all'art. 3 della L.R. n. 48/2018.

Comune di Cetraro (CS)

Intervento: Adeguamento sismico, manutenzione straordinaria Scuola Media C. Alvaro - cod. edif. 0780401062.

Proroga convenzione e sottoscrizione addendum

**SI ESPRIME**

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Catanzaro** 02/09/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

**Umberto Alessio Giordano**

(con firma digitale)