



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE
SETTORE 08 - QTRP - OSSERVATORIO DELLE TRASFORMAZIONI E DEL
PAESAGGIO, POLITICHE TERRITORIALI E CENTRO CARTOGRAFICO REGIONALE**

Assunto il 03/10/2024

Numero Registro Dipartimento 1160

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13974 DEL 04/10/2024

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott.STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)

Oggetto: POR FESR 2007-13 – Asse VIII – Ob. Sp. 8.1 – Ob. Op. 8.1.2 - L.I. 8.1.2.3 - Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) e PAC 2007-13 - PIL. 2 - Az. 2.1 – PISU Aree Urbane - Area Urbana “Città Porto di Gioia Tauro”- Comune di Gioia Tauro (RC).

Chiusura del procedimento amministrativo avviato con nota prot. n. 519817 del 08-08-2024, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90 e ss.sm.ii.

Chiusura della Convenzione rep. n. 1693 del 14-10-2011 e ss.mm.ii., con revoca parziale del contributo finanziario e recupero di quello già stanziato.

Recupero somme ai sensi dell'art. 40 bis L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 mediante ingiunzione ai sensi del R.D. 14/04/1910 n. 639.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI /E

- il D.lgs. n. 165 del 30-03-2001 e ss.mm.ii. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e in particolare l'art. 17 "Funzione dei dirigenti";
- la L.R. n.7 del 13-05-96 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" ed in particolare l'art. 28, che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- la D.G.R. n. 2661 del 21-06-99 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93, e ss.mm.ii.";
- il D.P.G.R. n. 354 del 24-06-99 recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione", rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15-12-2000;
- il Decreto n. 206 del 15-12-2000 del Presidente della Regione recante "DPGR n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto "Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione - rettifica";
- il D.P.G.R. n. 180 del 07-11-21 recante: "Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3";
- il Decreto n. 11556 del 12-11-21 del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Settore 2 Gestione Giuridica del Personale recante: "Assegnazione personale dall'ex Dipartimento "Urbanistica" al Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente" - D.P.G.R. n.180 del 07-11-2021- Mobilità d'Ufficio";
- la D.G.R. n. 665 del 14-12-22 recante "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale -Approvazione del Regolamento di riorganizzazione della Struttura della Giunta Regionale -Abrogazione Regolamento regionale 20 Aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii.";
- il Regolamento Regionale n. 12/2022, approvato con la DGR 665/2022 e pubblicato sul BURC n. 286 del 14-12-2022;
- la DGR n. 708 del 28-12-22 con la quale è stato individuato quale Dirigente Generale del Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente" l'ing. Salvatore Siviglia;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29-12-22 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente" della Giunta della Regione Calabria all'ing. Salvatore Siviglia;
- il D.D.S. n. 13755 del 23-11-18 recante: "Atto di organizzazione del Settore n.4 del Dipartimento Urbanistica. 1. Individuazione dei Responsabili di Procedimento ex L. 241/90 ed L.R.19/2001: 2. Individuazione dei funzionari preposti agli Uffici Operativi; distribuzione negli Uffici operativi del personale assegnato al Settore", con il quale, tra l'altro, è stato conferito incarico di Responsabile di Procedimento all'arch. Monja Macrì, funzionario dell'ex Dipartimento "Urbanistica", ex Settore 4, assegnato all'ex UO_4.3 "Programmazione Territoriale e Comunitaria";
- il Regolamento Regionale 06-02-14 n.1 e ss.mm.ii. recante: "Sistema di Misurazione e valutazione della Performance della Regione Calabria";
- la DGR n. 29 del 07-02-24: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026".

CONSIDERATO

Il PO Calabria FESR 2007/2013 che prevede all'Asse VIII, l'Obiettivo Specifico 8.1 "Città e Aree Urbane" e i Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) e che tra i Soggetti Beneficiari individuati risulta anche la Città della Piana di Gioia Tauro, che forma, con i Comuni di Gioia Tauro, Rosarno (ente capofila) e San Ferdinando, l'Area Urbana della "Città Porto di Gioia Tauro";

Il DDS n. 4428 del 12-05-15 del Settore 3 del Dipartimento "Ambiente e Territorio" e tutto quanto ivi riportato sulla procedura di approvazione del PO Calabria FESR 2007/2013;

Il DDS n. 609 del 26-01-22 del Settore 8 del Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente" e tutto quanto ivi riportato sulla procedura di approvazione del PAC Calabria 2007/2013 (terza e ultima fase del PAC); di decertificazioni e revoche di alcuni interventi PISU dell'Area Urbana "Città Porto di Gioia Tauro"; di approvazione nuove schede intervento presentate dai Comuni Beneficiari con presa d'atto e approvazione del corrispondente prospetto finale;

CHE il Dipartimento “*Urbanistica e Governo del Territorio*” della Regione Calabria e l’Area Urbana suddetta hanno firmato la Convenzione rep. n.1693 del 14-10-11 disciplinante il rapporto tra le parti per l’attuazione dei PISU previsti dal PO Calabria FESR 2007/2013, cofinanziamento a valere sul POR FESR di € 41.975.360,70 di cui al Comune di Gioia Tauro € 15.700.000,00;

CHE il Dipartimento “*Ambiente e Territorio*” della Regione Calabria e l’Area Urbana suddetta, a seguito dell’approvazione del PEP/POC (terza fase del PAC Calabria 2007/2013) hanno siglato il I Addendum alla suddetta Convenzione, rep. n. 988, del 26-05-15, disciplinante il rapporto tra le parti per l’attuazione dei PISU previsti dal PO Calabria FESR 2007/2013, per effetto del quale il nuovo importo rimodulato al netto delle economie certificate dai tre Enti Beneficiari (€ 2.571.937,42) e finanziato a valere sul POR e POC (PAC) è diventato di € 38.733.423,28, 00 con allocazione posta a valere sul POR di € 22.745.515,48 e sul POC (PAC) di € 15.987.907,80, oltre Lista di Riserva di € 670.000,00 e nessun cofinanziamento comunale. La quota parte spettante al Comune di Gioia Tauro, che ha attestato economie per € 520.000,00, è diventata pari a € 15.180.000,00, interamente a valere sul POR;

TENUTO CONTO CHE

- lo stato di attuazione di alcuni interventi PISU dell’Area Urbana “Città Porto di Gioia Tauro” e il loro completamento è stato irrimediabilmente compromesso in seguito a note vicende che sono subentrate in fase di esecuzione dei lavori e che hanno interessato le imprese aggiudicatrici, in parte coinvolte anche da procedure giudiziarie, tuttora in corso di definizione.;
- ai sensi delle disposizioni dettate dalla Decisione della Commissione C(2015) 2771 del 30-04-15 final, le amministrazioni comunali, in qualità di soggetti attuatori degli interventi PISU coinvolti nelle procedure giudiziarie, seppur estranee ai fatti accaduti, hanno conseguentemente subito, a causa dei provvedimenti di decertificazione e revoca ricevuti, la perdita di quota parte del cofinanziamento PISU originariamente assegnato e la modifica del programma di interventi originario che ne ha comportato la riprogrammazione in termini finanziari, progettuali e temporali.

ACCERTATO CHE l’Area Urbana “Città Porto di Gioia Tauro” è rimasta coinvolta da tali eventi;

- a seguito dei controlli effettuati (comprese verifiche in loco) non è stata prodotta la documentazione finale attestante il completamento e la funzionalità delle opere (collaudo tecnico-amministrativo approvato, attestazione di funzionalità e utilizzo da parte del beneficiario) da predisporre entro le corrispondenti date previste per la chiusura del programma rispetto alle diverse tipologie di interventi inclusi (31-12-15, 31-03-17 e 31-03-19);
- la Commissione Europea, in assenza della documentazione tecnico-amministrativa suindicata, con nota Ares (2020)7606863 del 15-12-2020 ha notificato alla Regione Calabria di aver proceduto con il mancato riconoscimento delle spese di realizzazione certificate che, di conseguenza, sono state dedotte dalla domanda di pagamento finale POR 2007/2013, come comunicato a questo Dipartimento dall’Autorità di Gestione del programma comunitario, con nota SIAR n. 11126 del 14-01-21.

Conseguentemente, lo scrivente ne ha preso atto predisponendo le proposte di ritiro delle spese incluse nella predetta DdP, successivamente trasmesse all’Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR 2007/13 per gli adempimenti conclusivi di propria competenza.

PER I SUDETTI MOTIVI

relativamente al Comune di Gioia Tauro, come da preavviso ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/90, comunicato con successive note SIAR prot. nn. 300363 del 02-07-21, 276053 del 17-06-21, 224706 del 17-05-2021, il Dipartimento, prendendo atto delle decisioni assunte dalla Commissione Europea in mancanza della documentazione tecnico-amministrativa di chiusura suesposta, ha avviato di conseguenza, le procedure di decertificazione e revoca del finanziamento POR Calabria FESR 2007/13 concesso all’Ente -Soggetto Attuatore per la realizzazione delle opere e ha predisposto per l’Autorità di Certificazione del POR FESR 2007-2013 le seguenti proposte di ritiro:

- n. 8335 del 05-08-21 (prot. Gen. SIAR n. 352286 del 06-08-2021) - importo di € 903.567,03 - intervento di “Riqualificazione ambientale torrente Budello” - codice SIURP 101781;
- n. 8334 del 05-08-21(prot. Gen. SIAR n. 352256 del 06-08-21) - importo di € 1.021.007,39 - intervento di “Realizzazione centro polifunzionale a servizio della città-porto sul Water-Front” - codice SIURP 101821;

- n. 8336 del 05-08-21 (prot. Gen. SIAR n. 352222 del 06-08-21) – importo di € 1.813.874,92 – intervento di “Sviluppo Water-Front della città di Gioia Tauro- Realizzazione piazza- Sistemazione lungomare - Costruzione parco urbano”- codice SIURP 101824;
- n. 8333 del 05-08-21 (prot. Gen. SIAR n. 352195 del 06-08-21) - importo di € 2.486.622,79 – intervento di Sviluppo Water-Front della città di Gioia Tauro - Realizzazione Piazza-Costruzione Parcheggio interrato con piazza sopraelevata” - codice SIURP 101825,

Contestualmente, nei medesimi termini, ha avviato anche la procedura di decertificazione e revoca del finanziamento PAC, assegnato per il completamento dei tre interventi PISU codice SIURP 101821 – 101824 e 101825 – con chiusura prevista al 31-03-2017 – rispettivamente di €178.952,14, € 11.870,05 ed € 230.176,17, giusta notifica al Comune di Gioia Tauro, nota prot. regcal n. 455328 del 21-10-2021.

TUTTO QUANTO SU ESPOSTO

ha comportato un cambiamento generale degli interventi sovvenzionati e una nuova dotazione finanziaria dell'Area Urbana “Città Porto” scaturita in buona parte dalle predette motivazioni.

Nello specifico, per il Comune di Gioia Tauro, laddove è stata accertata, come suddetto, la mancata chiusura delle opere nei termini previsti dal Piano e il mancato rispetto dell'attuazione secondo le norme vigenti in materia di appalti pubblici, seppur realizzate, si è determinato la perdita del finanziamento POR/PAC originariamente assegnato e, laddove le risorse disponibili non erano state ancora sostenute per realizzare l'opera rimasta incompiuta, la riprogrammazione di quota parte del finanziamento PAC previsto con rimodulazione e approvazione di nuovi interventi coerenti con la strategia iniziale approvata (rif. nota prot. regcal n. 455328/2021).

PRESO ATTO CHE il Comune di Gioia ha provveduto alla riprogrammazione del finanziamento PAC assegnato per il completamento dell'intervento cod. SIURP 101820, non utilizzato e pertanto ancora nella propria disponibilità, predisponendo un nuovo intervento coerente con la strategia iniziale PISU approvata, presentato con pec del 07-05-21, acquisita in data 10-05-21 al n. 210973-SIAR - scheda intervento “La città tra due fiumi, rigenerazione urbana e ambientale del quartiere Marina e restauro del paesaggio costiero” con importo di € 3.156.047,67;

il Comune di Gioia Tauro il 28-06-21 ha sottoscritto, relativamente alla propria parte, il nuovo quadro di interventi PISU dell'Area “Città Porto”, allegato alla nota SIAR n. 276053 del 17-06-21 trasmessa dal Settore “QTRP, Osservatorio delle Trasformazioni e del Paesaggio, Politiche Territoriali, Centro Cartografico Regionale”, di notifica preliminare alla stipula del II Addendum alla Convenzione originaria, qui riportato:

TITOLO INTERVENTO CUP	ATTUATORE	TOTALE POR FESR-PAC D=(A+B+C)	COFINANZIAMENTO COMUNALE (A)	COFINANZIAMENTO POR FESR 2007/13 (B)	COFINANZIAMENTO PAC 2007/13 (C)	ATTUAZIONE
		(€)	(€)	(€)	(€)	
101800 - Realizzazione centro polifunzionale a servizio della Città-Porto-Sistemazione funzionale "Le Cisterne". CUP C56J10000370006	GIOIA TAURO	798.674,13	0,00	728.247,46	70.426,67	PROGETTO CHIUSO-COLLAUDATO E FUNZIONANTE
101801 - Realizzazione centro polifunzionale a servizio della Città-Porto - Realizzazione edificio multimediale per "Urban Center" e annessi arredi e attrezzature. CUP C59D10000360006	GIOIA TAURO	1.125.697,24	0,00	886.044,72	239.652,52	PROGETTO CHIUSO-COLLAUDATO E FUNZIONANTE
Nc - La città tra due fiumi, rigenerazione urbana e ambientale del quartiere Marina e restauro del paesaggio costiero.	GIOIA TAURO	3.156.047,67	0,00	0,00	3.156.047,67	CRONOPROGRAMMA 18 mesi dalla stipula dell'Addendum

101823 - Sviluppo Water-Front della città di Gioia Tauro - Sistemazione del Palazzetto dello sport con annessi parcheggi e viabilità CUP C56H10000160006	GIOIA TAURO	309.155,73	0,00	309.155,73	0,00	PROGETTO CHIUSO- COLLAUDATO E FUNZIONANTE
TOTALE		5.389.574,77	0,00	1.923.447,91	3.466.126,86	

PREMESSO CHE

- il nuovo differimento del termine del PAC assentito dall'Agenzia per la Coesione Territoriale al 31-12-22 è stato comunicato allo scrivente dal Dipartimento Programmazione con nota regcal n. 265076 del 10-06-21 e che successivamente è stato notificato dallo scrivente ai comuni beneficiari (tra cui Gioia Tauro) con nota regcal n. 295689 del 30-06-21;
- le nuove schede di progetto riprogrammate dai tre comuni dell'Area Urbana *de quo* e presentate nel periodo gennaio-maggio 2021, aventi cronoprogramma di 18 mesi dalla stipula dell'Addendum, risultavano inizialmente congruenti con il differimento del termine al 31-12-22;
- in ragione di nuove esigenze rappresentate successivamente dagli stessi Enti, che hanno protratto la ridefinizione delle schede già presentate per motivi interni alle stesse Amministrazioni, la cui stesura definitiva è stata ritrasmessa con pec del 30-12-21, acquisita in data 03-01-22 al prot. n. 830, l'approvazione delle stesse, avvenuta con DDS n. 609 del 26-01-22, ha subito un ritardo non addebitabile allo scrivente, rendendo non più consoni alla suddetta proroga i cronoprogrammi di attuazione (*rif. nota prot. n. 24782 del 20-01-22* trasmessa dallo scrivente al Dipartimento Programmazione).

PER I SUDETTI MOTIVI

in ragione dei cronoprogrammi di attuazione formulati e del DDS n. 609/2022 è stato contestualmente ribadito al Dipartimento Programmazione, giusta nota regcal n. 35616 del 26-01-22, l'esigenza di chiedere all'Agenzia per la Coesione Territoriale la concessione di un'ulteriore proroga congruente con i medesimi.

PERTANTO In considerazione dei sempre più ristretti tempi esecutivi, il Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente" della Regione Calabria e l'Area Urbana "Città Porto" il 02-02-2022 hanno siglato il II Addendum alla Convenzione originaria, rep. n. 11098, disciplinante il rapporto tra le parti per l'attuazione e rimodulazione del PISU, tenendo conto della predetta richiesta esplicitata al Dipartimento Programmazione. Con l'accordo siglato sono state accettate dalle parti le procedure di decertificazione e revoca intervenute per i motivi e nei modi già espressi ed è stata resa definitiva, al netto delle stesse, la nuova ripartizione finanziaria del PISU dell'Area Urbana "Città Porto", complessivamente pari a € 24.777.487,47 di cui € 5.178.529,36 a valere sul POR FESR 2007/13 ed € 19.598.958,11 a valere sul PAC 2007/13, oltre a un cofinanziamento comunale di € 590.041,99.

La quota parte spettante al Comune di Gioia Tauro, come da allegato alla nota n. 276053/2021 sottoscritto in p.l.r.p.t., è di € 5.389.574,77 di cui € 1.923.447,91 a valere sul POR ed € 3.466.126,86 a valere sul PAC.

IN SEGUITO

- con nota prot. n. U.0017032 del 09-08-22 il Gruppo di Azione e Coesione (GAC), istituito presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale, per quanto richiesto dalla Regione Calabria con nota n. 311659 del 05-07-22, ha avviato la consultazione mediante procedura scritta con gli organi competenti per la valutazione del nuovo differimento di scadenza del Piano al 31-12-23 rispetto al termine vigente fissato al 31-12-22. La suddetta procedura scritta si è conclusa favorevolmente fissando il nuovo termine di chiusura al 31-12-2023, giusta nota n. 0018434 del 06-09-22 del GAC di cui si è preso atto con DGR n. 573/2022.
 - Il nuovo differimento del termine (31-12-23) per la conclusione degli interventi a valere sul PAC 2007/13 è stato notificato ai comuni beneficiari (tra cui Gioia Tauro) con successive note regcal (*Rif. note nn. 360959 del 09-08-23; 94481 del 28-02-23 e 405918 del 15-09-22*) sollecitando il rispetto dei termini stabiliti per la predisposizione dei collaudi tecnici amministrativi e la messa in funzione e utilizzo delle rispettive opere, pena la perdita del finanziamento assegnato.
- In ogni caso, se sopraggiunti imprevisti tecnico-amministrativi avessero impedito la realizzazione delle opere, si ribadiva all'Ente Beneficiario/Soggetto Attuatore la necessità di determinarsi nel merito,

comunicandolo ufficialmente allo scrivente, in ottemperanza al rispetto della Convezione PISU sottoscritta.

CONSIDERATO CHE

- nonostante la stipula del II Addendum che ha approvato il nuovo intervento proposto dal Comune di Gioia Tauro *“La città tra due fiumi, rigenerazione urbana e ambientale del quartiere Marina e restauro del paesaggio costiero”* e le proroghe concesse, notificate all'Ente, che hanno reso congruo l'annesso cronoprogramma di attuazione (18 mesi dalla stipula del suddetto Addendum), lo stesso non ha proceduto ad avviare l'opera nei termini formulati e stipulati;
- nella riunione del 03-05-23, tenutasi presso la Cittadella Regionale a Catanzaro con gli amministratori rappresentanti il Comune di Gioia Tauro, si è discusso delle criticità connesse al suddetto progetto, per le quali l'Ente ha anticipato l'impossibilità di utilizzare lo spazio finanziario residuo sul PAC 2007/13 di € 3.156.047,67 entro il 31-12-23 e, pertanto, di realizzare l'opera. Nel contempo, ha preso atto di quanto già riscosso con i trasferimenti regionali PISU, ricevuti per effetto della Convenzione rep. 1693 del 2011e ss.mm.ii., pari a € 12.484.391,74 (11.322.753,74 POR + 1.161.638,00 PAC) e che rispetto alla quota parte di spesa sostenuta, finanziata sul POR e PAC 2007/13, pari a € 2.233.527,10 (1.923.447,91 POR + 310.079,19 PAC), la restituzione dovuta alla Regione Calabria è stata definita in € 10.250.864,64 (12.484.391,74-2.233.527,10) -giusto verbale e relativi allegati sottoscritti dalle parti;
- con nota n. 21248 del 07-08-23 il Comune di Gioia Tauro informava lo scrivente che, successivamente al suddetto verbale, la Ragioneria dell'Ente aveva riscontrato un possibile errore (non specificato) nella quantificazione della somma defanziata relativa alle opere del PISU;
- con nota n. 415618 del 25-09-23, stante la scadenza del 31-12-23 per ultimare gli interventi avviati sul PAC, altrimenti defanziati, lo scrivente ha ulteriormente sollecitato l'Ente invitandolo a relazionare sullo stato dell'arte dell'opera *de quo* ribadendo, altresì, l'obbligo di notifica delle eventuali determinazioni assunte in caso di mancata realizzazione;
- con nota n. 25609 del 27-09-23 il Comune di Gioia Tauro ha espresso l'impossibilità di attuare il nuovo intervento al 31-12-23 utilizzando lo spazio finanziario residuo di € 3.156.047,67 a valere sul PAC;
- Il mancato rispetto dei termini per la sua realizzazione e conclusione ne ha determinato l'eliminazione, con conseguente perdita del finanziamento assegnato di € 3.156.047,67, per cui a valere sul PAC resterebbero € 310.079,19 (239.652,52 +70.426,67) –rif. *Tabella su indicata*;
- per accertare e quantificare il totale del contributo PISU POR/PAC restante al Comune di Gioia Tauro, con nota n. 302999 del 03-05-24 lo scrivente, relativamente ai due interventi di completamento sul PAC (cod. 101800 e 101801) di cui non risultava ancora ricevuta la spesa di € 310.079,19 prevista dall'Ente dal 01-01-2016 al 31-03-2017, ha sollecitato l'invio e ha ribadito il dato della restituzione dovuta, espresso nel verbale del 03-05-23, rappresentando che, se non rendicontata la spesa richiesta, tale somma da restituire sarebbe potuta ulteriormente aumentare;
- contestualmente questo ufficio, da un'ulteriore verifica dei documenti già in atti, ha rinvenuto una spesa PAC di € 176.838,39 per il solo intervento cod. 101801, prontamente rendicontata a sistema SIURP e avviata a controllo desk (SiGeCo);
- con nota n. 357526 del 28-05-24 il Settore, non avendo ricevuto documentazione alcuna né spese aggiuntive da parte dell'Ente, ha comunicato quanto rinvenuto agli atti d'ufficio e che, se tale spesa fosse risultata ammessa sul PAC, la restituzione del contributo PISU dovuto alla Regione Calabria dal Comune di Gioia Tauro, tenuto conto del nuovo totale scaturente di € 2.100.286,30 (1.923.447,91 POR + 176.838,39 PAC), sarebbe stato ricalcolato in € 10.384.105,44 (12.484.391,74 – 2.100.286,30).

TANTO PREMESSO E AFFERMATO trascorso l'ulteriore termine previsto nella suddetta nota senza ricevere un riscontro comunale e a conclusione dell'ultimo controllo desk, chiuso positivamente, sulla spesa PAC censita a sistema (176.838,39), lo scrivente con nota n. 389551 del 12-06-24 e annesso allegato, ha proceduto con la richiesta al Comune di Gioia Tauro di restituzione della somma di € 10.384.105,44 (12.484.391,74 - 2.100.286,30) trasferita dai capitoli regionali POR e PAC 2007/13 all'Ente per la realizzazione degli interventi PISU, in parte non spesa e in parte defanziata.

Con nota prot. n. 18404 del 20-06-24 il Comune di Gioia Tauro ha riscontrato quanto richiesto demandando all'Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL) l'attività istruttoria di quanto ricevuto in data 12-06-2024 con Prot. Regcal n. 389551 e relativo allegato.

Preso atto che il Comune di Gioia Tauro, in merito alla predetta attività istruttoria, demandata all'OSL, non ha addotto controdeduzioni che fornissero elementi di novazione nel rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione rep. n. 1693 del 14-10-2011 e ss.mm.ii. e non ha provveduto alla restituzione della somma determinata in € 10.384.105,44;

Per tutto quanto suddetto, ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 241/1990 e ss.mm.ii., con nota prot. regcal n. 519817 del 08-08-24, il Settore 8 del Dipartimento "*Territorio e Tutela dell'Ambiente*" ha comunicato all'Ente l'avvio della procedura di ingiunzione, e lo ha diffidato alla restituzione parziale della somma ricevuta con i Decreti nn.13284/2011, 13734/2013, 13655/2014 e 13883/2015 nel rispetto della Convenzione PISU stipulata e successivi Addendum, riscossa in bilancio comunale, in parte non spesa e in parte revocata, relativa al finanziamento comunitario POR FESR 2007/2013 e nazionale PAC 2007/2013, di complessivi € 10.384.105,44 per sorte capitale, oltre gli interessi maturati dal 31-12-23, termine del II Addendum alla convenzione originaria, sino alla data di effettivo soddisfo, indicando modalità e tempi per il pagamento dovuto.

Stabilito che la circostanza della mancata produzione della documentazione di rendiconto del finanziamento integra violazioni degli obblighi di legge, in particolare della Convenzione Rep. n. 1693 del 14-10-11e successivi Addendum (I e II) stipulata tra l'Area Urbana "Città Porto di Gioia Tauro, di cui fa parte il Comune di Gioia Tauro, e la Regione Calabria;

Considerato che la mancata certificazione di spesa alla Commissione Europea e all'Agenzia per la Coesione Territoriale può determinare la costituzione di un debito fuori bilancio per la Regione;

Ritenuto, pertanto, di:

- dichiarare concluso il procedimento di revoca parziale del contributo concesso e di disporre il recupero della complessiva somma trasferita pari a € 10.384.105,44 non giustificata da spese sostenute dal Beneficiario o, laddove rendicontate, divenute inammissibili all'esito dei controlli chiusi negativamente per gravi carenze procedurali, mancata chiusura delle opere nei termini previsti dal Piano e mancato rispetto dell'attuazione secondo le norme vigenti in materia di appalti pubblici, in violazione delle clausole della Convenzione Rep. n.1693 del 14-10-11 e successivi Addendum (I e II);

- ordinare al Comune di Gioia Tauro la restituzione della complessiva somma di € 10.384.105,44 (9.399.305,83 POR + 984.799,61 PAC) per sorte capitale, trasferita all'Ente, come contributo concesso, dai capitoli regionali POR e PAC 2007/13 con i Decreti nn.13284 del 21 ottobre 2011; 13734 del 7 ottobre 2013; 13655 del 18 novembre 2014 e 13883 del 02 dicembre 2015, oltre gli interessi maturati pari a € 185.633,67 (168.028,69 POR + 17.604,98 PAC) calcolati per legge a decorrere dal 31-12-23, data del termine del II Addendum alla Convenzione originaria, sino alla data di effettivo soddisfo, per un totale di € 10.569.739,11.

VISTA la nota regcal prot. n. 583719 del 18-09-24, in atti, con la quale è stato chiesto al Dipartimento Economia e Finanze la registrazione del maggiore accertamento per il recupero della somma di € 10.384.105,44 (9.399.305,83 POR + 984.799,61 PAC) per sorte capitale oltre interessi maturati di € 185.633,67 (168.028,69 POR + 17.604,98 PAC), in totale pari a € 10.569.739,11 (9.567.334,52 POR + 1.002.404,59 PAC);

VISTE le schede contabili dell'accertamento trasmesse dal Dipartimento Economia e Finanze - Gestione Entrate e Mutui con PEC del 19-09-2024, in atti:

- scheda contabile dell'accertamento n.4377/2024 del 19-09-24 di € 9.399.305,83;
- scheda contabile dell'accertamento n.4378/2024 del 19-09-24 di € 168.028,69;
- scheda contabile dell'accertamento n.4379/2024 del 19-09-24 di € 984.799,61;
- scheda contabile dell'accertamento n.4380/2024 del 19-09-24 di € 17.604,98.

ATTESTATO che ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 3 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 relativi alle ragioni del credito, al titolo giuridico che supporta il credito, all'individuazione del soggetto debitore, all'ammontare del credito e alla scadenza del medesimo.

RITENUTO, in base alle disposizioni contenute nell'All. n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, che:

- È possibile accertare l'importo complessivo di capitale e interessi maturati, pari a € 10.569.739,11, sui capitoli come di seguito indicato:
 - € 9.399.305,83 sul capitolo E9405030501;
 - € 168.028,69 sul capitolo E0320210401;
 - € 984.799,61 sul capitolo E9405032201;

- € 17.604,98 sul capitolo E9303990301.
- Le suddette somme sono imputabili all'esercizio finanziario in cui la Regione provvede a impegnare la spesa (o a prenotare la spesa).

RISCONTRATA, altresì, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario dell'anno in corso;

VISTE le proposte di accertamento:

- n.4377/2024 del 19-09-24 di € 9.399.305,83;
- n.4378/2024 del 19-09-24 di € 168.028,69;
- n.4379/2024 del 19-09-24 di € 984.799,61;
- n.4380/2024 del 19-09-24 di € 17.604,98.

generate telematicamente e allegate al presente atto.

VISTI/E:

- Il D.Lgs 23-06-2011, n. 118 e ss.mm.ii, così come modificato e integrato dal D.lgs del 10-08-2014, n. 126;
- la L. R. n. 56 del 27-12-23 – Legge di stabilità regionale 2024 (BURC n. 279 del 27-12-23);
- la L. R. n. 57 del 27-12-23 – Bilancio di previsione finanziario Regione Calabria per gli anni 2024-2026 (BURC n.279 del 27-12-23);
- la D.G.R. n. 779 del 28-12-23 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026 (artt.11 e 39, comma 10, d.lgs 23-06-2011, n.118);
- la D.G.R. n. 780 del 28-12-23 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024-2026 (art.39 c.10, d.lgs 23-06-2011 n.118);

ATTESTATA sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del provvedimento, previamente verificato e controllato per competenza dal Dirigente responsabile, ai sensi dell'art.28 della L.R. n.7/1996;

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:

ORDINA

Al Comune di Gioia Tauro (RC) la restituzione parziale del contributo concesso, per una somma complessiva di € 10.384.105,44 (9.399.305,83 POR + 984.799,61 PAC) per sorte capitale, trasferito all'Ente dai capitoli regionali POR e PAC 2007/13 con i Decreti nn.13284 del 21 ottobre 2011; 13734 del 7 ottobre 2013; 13655 del 18 novembre 2014 e 13883 del 02 dicembre 2015, ma non speso o revocato, oltre gli interessi maturati di € 185.633,67 (168.028,69 POR + 17.604,98 PAC) calcolati per legge a decorrere dal 31-12-23, termine del II Addendum alla Convenzione originaria, sino alla data di effettivo soddisfo, per un totale di € 10.569.739,11.

INGIUNGE

Al Comune di Gioia Tauro (RC) di provvedere, per i motivi indicati in premessa, alla restituzione parziale del contributo PISU concesso dalla Regione Calabria, pari a € 10.384.105,44 (9.399.305,83 POR + 984.799,61 PAC) per sorte capitale, ricevuto con i decreti nn. 13284/2011, 13734/2013, 13655/2014 e 13883/2015, ma non speso o revocato, oltre gli interessi maturati di € 185.633,67 (168.028,69 POR + 17.604,98 PAC) calcolati per legge a decorrere dal 31-12-23, termine del II Addendum alla Convenzione originaria, sino alla data di effettivo soddisfo, per un totale di € 10.569.739,11, con causale *"Restituzione somme interventi PISU del Comune di Gioia Tauro (RC) – Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente – Settore 8"*, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica del presente atto.

Per la restituzione della somma ingiunta il Comune di Gioia Tauro provvederà mediante accredito sulla Contabilità Speciale Tesoreria Unica n. 31789 – Sezione 450 intestata alla Regione Calabria, indicando nell'oggetto *"Restituzione somme interventi PISU del Comune di Gioia Tauro (RC) – Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente – Settore 8"*.

DECRETA

- Di dichiarare concluso il procedimento avviato con nota regcal prot. n. 519817 del 08-08-2024, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90 e ss.sm.ii., per la restituzione della somma parziale del finanziamento, in parte non speso e in parte revocato, di € 10.384.105,44 (9.399.305,83 POR + 984.799,61 PAC), concesso dalla

Regione Calabria al Comune di Gioia Tauro (RC) per la realizzazione degli interventi PISU ricadenti nel proprio territorio comunale, inseriti nella Convenzione rep. n. 1693 del 14-10-11 e successivi Addendum (I e II) dell'Area Urbana "Città Porto";

- Di revocare parzialmente il contributo concesso al Comune di Gioia Tauro (RC) per la realizzazione degli interventi PISU dell'Area Urbana "Città Porto" ricadenti nel proprio territorio comunale, per violazione degli obblighi di legge, in particolare per violazione delle clausole della Convenzione rep. n. 1693 del 14-10-11 e successivi Addendum (I e II);
- Di richiedere al Comune di Gioia Tauro (RC) l'immediata restituzione dell'importo di € 10.384.105,44 (9.399.305,83 POR + 984.799,61 PAC) per sorte capitale, pari all'importo parziale delle somme ricevute dalla Regione Calabria con decreti nn. 13284/2011, 13734/2013, 13655/2014 e 13883/2015, oltre gli interessi maturati di € 185.633,67 (168.028,69 POR + 17.604,98 PAC) calcolati per legge a decorrere dal 31-12-23, differimento del termine per la conclusione degli interventi previsto con il II Addendum alla Convenzione originaria, sino alla data di effettivo soddisfo, per un ammontare complessivo di € 10.569.739,11;
- Per la restituzione della suddetta somma il Comune di Gioia Tauro provvederà mediante accredito sulla Contabilità Speciale Tesoreria Unica n. 31789 – Sezione 450 intestata alla Regione Calabria, indicando nell'oggetto "Restituzione somme interventi PISU del Comune di Gioia Tauro (RC) – Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente – Settore 8";
- Di accertare la somma complessiva di € 10.569.739,11 sui capitoli come di seguito indicato:
 - € 9.399.305,83 sul capitolo E9405030501;
 - € 168.028,69 sul capitolo E0320210401;
 - € 984.799,61 sul capitolo E9405032201;
 - € 17.604,98 sul capitolo E9303990301.
- Di stabilire che entro il termine di 10 giorni dai versamenti dovrà essere trasmessa copia della quietanza dell'avvenuto pagamento all'indirizzo PEC dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it;
- Di stabilire che, in mancanza di pagamento entro 60 gg, si procederà nei confronti del Comune di Gioia Tauro (RC) mediante esecuzione forzata per il recupero coattivo della somma ingiunta;
- Di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di Gioia Tauro (RC), in persona di legale rappresentante;
 - al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Gestione Entrate e Mutui e Settore Ragioneria;
 - all'Avvocatura Regionale per gli interventi che eventualmente risultassero necessari nei casi di inadempimento;
- Di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente" ai sensi della L. R. n. 11 del 06-04-11, e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- Di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.lgs. 14-03-2013, n. 33 e ai sensi della L.R. 6-06-2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Monja Macri
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Salvatore Siviglia
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'
AMBIENTE

SETTORE 08 - QTRP - OSSERVATORIO DELLE TRASFORMAZIONI E DEL
PAESAGGIO, POLITICHE TERRITORIALI E CENTRO CARTOGRAFICO REGIONALE

Numero Registro Dipartimento 1160 del 03/10/2024

OGGETTO POR FESR 2007-13 – Asse VIII – Ob. Sp. 8.1 – Ob. Op. 8.1.2 - L.I. 8.1.2.3 - Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) e PAC 2007-13 - PIL. 2 - Az. 2.1 – PISU Aree Urbane - Area Urbana “Città Porto di Gioia Tauro”- Comune di Gioia Tauro (RC).
Chiusura del procedimento amministrativo avviato con nota prot. n. 519817 del 08-08-2024, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90 e ss.sm.ii.
Chiusura della Convenzione rep. n. 1693 del 14-10-2011 e ss.mm.ii., con revoca parziale del contributo finanziario e recupero di quello già stanziato.
Recupero somme ai sensi dell'art. 40 bis L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 mediante ingiunzione ai sensi del R.D. 14/04/1910 n. 639.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 04/10/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Michele Stefanizzi

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE

SETTORE Gestione Entrate