



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
02 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA ATERP,
ESPROPRI**

Assunto il 14/01/2025

Numero Registro Dipartimento 5

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 526 DEL 17/01/2025

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: Piano Regionale Triennale 2018-2020 in materia di Edilizia Scolastica - Piano degli
interventi di Edilizia Scolastica con i fondi previsti all'art. 3 della L.R. n. 48/2018
Proroga convenzioni

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI

- la Legge Regionale n.7 del 13 marzo 1996, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”, ed in particolare: l’art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale, l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore, l’art. 1, comma 3, che opera il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i., nonché ai contratti nazionali;
- gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.1999 n. 2661, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.”;
- il Decreto 21.06.1999 n. 354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 665 del 14.12.2022 avente ad oggetto: Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”;
- il Regolamento n.12 del 14.12.2022 "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”;
- il Regolamento Regionale n. 15/2023 recante “Approvazione modifiche del Regolamento regionale n.12/2022 ” approvato con DGR n.717/2023
- la DGR n.189 del 28/04/2023 recante “Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva” e il Regolamento regionale 1/2023;
- la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2024”;
- la D.G.R. n. 572 del 24.10.2024, recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del regolamento Regionale n.12/2022 e s.m.i.” notificata in data 25 ottobre 2024;
- la D.G.R. n.751 del 27/12/2024 “Avviso di selezione, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici”, pubblicato sul sito web istituzionale il 2 dicembre 2024: INDIVIDUAZIONE.
- Il D.P.G.R. n. 77 DEL 27/12/2024 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici" all’Ing. Claudio Moroni;
- il D.D.G. n. 15404 DEL 31/10/2024 con il quale, nelle more dell’espletamento delle procedure di legge previste per il conferimento dell’incarico al dirigente, è stato conferito all’ing. Francesco Tarsia l’incarico di reggenza dell’UOA “Opere Pubbliche e Resilienza del Territorio”, ai sensi ed agli effetti dell’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 6 maggio 2022, che modifica l’articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 31/2002;
- il D.D.S. n. 16529 del 14/11/2023, che individua l’arch. Stefania Battaglia Responsabile dell’Unità Operativa n. 4.4 "Edilizia Scolastica”;
- la Legge Regionale n. 41 del 23/12/2024 3 – Legge di stabilità regionale 2025;
- la Legge Regionale n. 42 del 23/12/2024 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 766 del 27/12/2024 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 767 del 27/12/2024 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, d.l. 23/06/2011, n. 118);

VISTO l’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo e Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, di rilancio degli investimenti pubblici e sul riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale (Rep. Atti n. 188/CSR del 15 ottobre 2018);

VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018 n. 48, recante “Legge di Stabilità Regionale 2019”, pubblicata sul BURC n. 129 del 21/12/2018;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 23 del 17.01.2019, recante “Atto di indirizzo per l'attuazione di nuovi investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici relativi alle annualità 2019/2023, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 48”;

PRESO ATTO che:

- Con Decreto n. 1401 del 8.02.2019 è stato autorizzato il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica (annualità 2019) e approvato lo schema di Convenzione, regolante il rapporto tra la Regione Calabria e gli Enti Attuatori degli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi di cui alla L.R. 48/2018 per un importo complessivo pari ad euro 35.684.631,58;
- Con Decreto n. 3551 del 20/03/2019 è stato autorizzato il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica (annualità 2020) per un importo complessivo pari ad euro 40.324.535,46;
- Con Decreto n. 6857 del 07/06/2019 è stato approvato un elenco unico degli interventi di edilizia scolastica - annualità 2019/2020/2021;
- con Decreto n. 9206 del 31/07/2019 sono stati assunti gli impegni di spesa relativi alle annualità 2019-2020-2021 e, contestualmente, riapprovato il Piano degli interventi ammettendo a finanziamento ulteriori interventi mediante lo scorrimento della graduatoria del Piano Regionale Triennale 2018-2020 di edilizia scolastica;
- con Decreto n. 10940 del 11/09/2019 sono stati approvati gli schemi di addendum alle Convenzioni già sottoscritte e regolanti il rapporto tra la Regione Calabria e gli Enti Attuatori degli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi di cui alla L.R. 48/2018;
- con Decreto n. 2856 del 13/03/2020 sono state modificate le percentuali di erogazione dell'anticipazione, come individuate all'art. 10 delle convenzioni;
- con decreto D.G n. 13990 del 18/12/2020 è stato approvato l'ulteriore elenco di interventi da finanziare con i fondi residui di cui alla legge regionale 21.12.2018, n. 48 , per complessivi euro 27.908.195,07;
- con decreto D.S. n. 5916 del 30/05/2022 è stato riapprovato il piano degli interventi finanziati con i fondi della LR 48/2018 e sono stati assunti gli impegni di spesa per le risorse allocate sul capitolo di bilancio U9040300701 alle annualità 2022 e 2023 (pubblicato al seguente link <https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/DocDownload/27778/IDDOCUMENTO>, alla sezione “Provvedimenti Dirigenti Amministrativi – schede generiche”
- Con Decreto D.G. n. 10904 del 19/09/2022 è stato dato indirizzo affinché *“alla luce della normativa vigente in tema di revisione prezzi e previa verifica della disponibilità finanziaria, gli Enti Attuatori beneficiari di finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche siano autorizzati all'utilizzo delle economie”* e *“con particolare riferimento agli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi previsti dalla L.R. n. 48/2018, possano essere autorizzati all'utilizzo economie di gara, nei limiti posti dalla normativa vigente, previa predisposizione di opportuno addendum alla convenzione già sottoscritta, dando comunque priorità alla revisione prezzi”*;
- Con Decreto n. 3803 del 17/03/2023 sono stati approvati lo schema di addendum e di convenzione aggiornati ai contenuti di cui al citato Decreto D.G. n. 10904 del 19/09/2022;

RILEVATO che nel Piano degli interventi finanziati con i fondi della LR n. 48/2018, per come riapprovato con decreto D.S. n. 5916 del 30/05/2022, figurano gli Enti richiamati in tabella (Allegato 1);

VISTE le convenzioni sottoscritte con ciascuno di essi la cui scadenza era individuata alla data del 31/12/2024

CONSIDERATO che:

- con Decreto n. 9206 del 31/07/2019 sono stati assunti gli impegni di spesa cui trovano parziale copertura gli interventi oggetto del presente provvedimento;
- con Decreto n. 5916 del 30/05/2022 sono stati assunti gli impegni cui trovano definitiva copertura gli interventi oggetto del presente provvedimento;

RILEVATO che entro il termine di scadenza delle convenzione, con le note i cui protocolli sono richiamati in tabella, gli Enti hanno formalizzato richiesta di proroga delle medesime, specificato lo stato di attuazione del singolo intervento, aggiornato il cronoprogramma e motivato il ritardo accumulato;

RITENUTO

- **prendere atto** delle richieste di proroga delle convenzioni formulate dagli Enti richiamati in tabella, delle motivazioni addotte dagli Enti in ordine ai ritardi accumulati ed alla luce dello stato di attuazione dei singoli interventi e dei cronoprogrammi forniti, disporre la proroga delle convenzioni individuando, per ognuna di esse, quale data di scadenza quella indicata in tabella, al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione dei lavori, la messa in esercizio dell'intervento, la completa rendicontazione delle spese sostenute e la riuscita dell'investimento di cui all'accordo Stato-Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018;
- **richiamare** l'art. 5 della convenzione (Monitoraggio), nel quale, tra l'altro, è espressamente riportato che "è obbligatorio il caricamento del progetto nel sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), il quale è finalizzato a raccogliere tutte le informazioni necessarie per una corretta rendicontazione della spesa per opere pubbliche in Italia".

DATO ATTO che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nelle circolari del Dipartimento Segretariato Generale n.196397 del 02.05.2023 e n. 567361 del 19.12.2023.

SU CONFORME proposta del Funzionario Responsabile del procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative,

D E C R E T A

ART. 1 – Di prendere atto delle richieste di proroga delle convenzioni formulate dagli Enti richiamati in tabella (Allegato 1), delle motivazioni addotte in ordine ai ritardi accumulati ed, alla luce dello stato di attuazione dei singoli interventi e dei cronoprogrammi forniti, disporre la proroga delle convenzioni individuando, quale data di scadenza quella indicata in tabella, al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione dei lavori, la messa in esercizio dell'intervento, la completa rendicontazione delle spese sostenute e la riuscita dell'investimento di cui all'accordo Stato-Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018;

ART. 2 – gli intervento in questione figurano tra quelli individuati al fine di realizzare gli investimenti diretti e indiretti stabiliti nell'accordo Stato-Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018;

ART. 3 – Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

ART. 4 – avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni;

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Stefania Concetta Battaglia
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FRANCESCO TARSIA
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE

SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 5 del 14/01/2025

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

**02 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA ATERP,
ESPROPRI**

OGGETTO Piano Regionale Triennale 2018-2020 in materia di Edilizia Scolastica - Piano degli interventi di Edilizia Scolastica con i fondi previsti all'art. 3 della L.R. n. 48/2018
Proroga convenzioni

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 16/01/2025

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)

ENTE	INTERVENTO	CONVENZIONE (n. repertorio))	SCADENZA	RICH. PROROGA (protocollo)	DATA SCADENZA INDICATA	STATO ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO	MOTIVAZIONI RITARDO
Comune di ALTIMONTE	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE della scuola primaria mobone – Codice istituto CSEE87502P	12595 del 14/09/2022	02/07/2025	10903 del 04/12/2024	31/12/2025	contratto sottoscritto in data 29/1/24, lavori in esecuzione	ritardi determinati dalla necessità di spostare gli impianti che E_Distribuzione Spa ha compiuto a distanza di 1anno dalla richiesta avanzata
Comune di ANOIA	Adeguamento sismico dell'edificio di proprietà pubblica adibito ad uso scolastico sito nel Comune di Anioia(RC), Via Roma	16921 del 10/07/2023	31/12/2024	7075 del 09-12-2024	31/08/2025	lavori in corso di esecuzione	ritardi sullo stato di attuazione dell'intervento, dovuti principalmente alla definizione della pratica relativa al protocollo ITACA, come da indicazioni ricevute da IISBE Italia.
Comune di BOTRICELLO	Lavori di adeguamento impiantistico dell'edificio scolastico di via Rinascimento per l'eliminazione dei rischi, per l'ottenimento della certificazione di agibilità nonché per l'adeguamento alla normativa antincendio	5654 del 30/09/2019	31/12/2024	18903 del 16-12-2024	30/04/2025	lavori in completamento	Il Comune di Botricello ha attivato la procedura di risoluzione in danno del contratto all'impresa originaria appaltatrice dei lavori per grave negligenza e ritardi sulla conduzione dei medesimi.
Comune di CASABONA	Messa in sicurezza e riqualificazione edificio scolastico Nicolas Green	15607 del 22/03/2023	31/12/2024	6597 del 17/12/2024	31/12/2025	lavori in corso	il servizio elettrico non ha provveduto allo spostamento di cavi e di una cabina che interveriscontro sull'esecuzione dei lavori
Comune di CASALI DEL MANCO	Adeguamento sismico e manutenzione straordinaria Scuola dell'Infanzia e Primaria via Cappuccini – loc Pedace	5147 del 01/07/2019	31/12/2024	17386 del 05/12/2024	30/04/2025	lavori in completamento	i lavori sono in fase di ultimazione, nello specifico si stanno completando le opere di rifinitura ultime, per procedere successivamente con la parte di rendicontazione finale e chiusura convenzione,
Comune di Cassano all'Ionio	Lavori di adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e superamento delle barriere architettoniche della scuola Primaria Lattughelle	8820 del 08/03/2021	31/12/2024	34977/2024 del 05/12/2024	30/04/2025	lavori in corso	i lavori sono in fase di ultimazione, nello specifico si stanno completando le opere di rifinitura ultime, per procedere successivamente con la parte di rendicontazione finale e chiusura convenzione,
Comune di CASTIGLIONE COSENTINO	Intervento d'adeguamenti sismico, adeguamento impiantistico e superamento delle barriere architettoniche della Palestra scuola B.LANZA.	4465 del 29/04/2019	31/12/2024	9462 del 04/11/2024	31/12/2025	lavori in corso	la palestra è stata utilizzata come archivio comunale sino al completamento dei lavori di adeguamento sismico dello stesso, conclusi il 02/10/2024
Comune di CONFLENTI	Adeguamento sismico dell'edificio scolastico "C. Alvaro" (corpo A – ex corpi A e B)	14561 del 18/01/2023	31/12/2024	4939 del 24/12/24	30/06/2025	lavori in completamento	rallentamenti vari, caro materiali, presenza di vcavi enel
Comune di COSENZA	Adeguamento sismico Scuola Media Misasi di Via Negroni (Corpi B e C di 5 corpi di fabbrica)	5420 del 29/07/2019	30/06/2025	105142 del 13.11.2025	31/12/2025	lavori in corso	è stato necessario individuare il fabbricato dove ospitare per tempo le attività scolastiche
Comune di CORIGLIANO/ROSSA NO	a messa in sicurezza e riqualificazione dell'edificio pubblico adibito a plesso per l'infanzia denominato SCUOLA VIA PAPA ZACCARIA (DONNANNA)	6766 del 23/04/2020	31/12/2024	138799 del 14-11-2024	30/05/2025	lavori in corso	l'edificio scolastico è stato definitivamente reso disponibile a luglio 2024
Comune di CROTONE	adeguamento sismico dell'edificio scolastico scuola primaria ISES	5576 del 23/09/2019	31/12/2024	112063 del 06/12/2024 - 13	30/06/2025	lavori in corso	ritardi accumulati vari
Comune di FALCONARA ALBANESE	Intervento di nuova costruzione (demolizione e ricostruzione) in sostituzione di quello esistente sito in via Pietro Mancini destinato a scuola media.	16923 del 10/07/2023	31/12/2024	0008501 del 18-12-2024	31/12/2026	progettazione in fase di approvazione	ritardo nella procedura di rilascio attestato di progetto
Comune di Fiumefreddo Bruzio	Interventi di adeguamento sismico, abbattimento barriere architettoniche e miglioramento tecnologico degli impianti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado di via Duca Pirillo ' III Lotto	8775 del 25/02/21	31/12/2024	11800 del 12/12/2024	30/06/2026	lavori in corso	per motivi di interferenza scolastica in quanto non è stato possibile spostare le attività scolastiche su altri plessi all'interno del territorio comunale dal momento che erano anch'essi interessati da lavori di ristrutturazione;
Comune di LAUREANA DI BORRELLO	Intervento di messa in sicurezza della palestra e del blocco segreteria Istituto Scolastico G.B. Marzano	16922 del 10/07/2023	30/12/2024	8313 del 12.11.2024	30/06/2025	lavori in completamento	la proroga si rende necessaria pe il perfezionamento degli atti di chiusura e l'ottenimento delle certificazioni
Comune di LOCRI	demolizione e ricostruzione scuola media Ferraris	18184 del 23/10/2023	31/12/2024	36311 del 17-12-2024	31/12/2025	lavori sospesi	affidamento a nuova ditta per l'ultimazione dell'opera
Comune di Nocera Terinese	Demolizione e ricostruzione (exAdeguamento sismico) plesso scolastico scuola elementare e media di Nocera Terinese Marina	8779 del 25/02/21	31/12/2024	0011088 del 05-12-2024	31/12/2025	lavori in corso	ritardo determinato dalle diverse condizioni geologiche riscontrate in fase di realizzazione degli scavi e necessità di approvare una perizia di Variante con utilizzo delle economie di gara giusta autorizzazione Prot. N. 335109 del 24/07/2023
Comune di PETRIZZI	Lavori di Demolizione e ricostruzione (ex adeguamento sismico ed impiantistico) con ridimensionamento edificio scolastico di Petrizzi (CZAA84303V INFANZIA - CZEE843034 PRIMARIA - CZMM843022 SEC. I)	14800 del 15/02/2023	31/12/2024	4440 del 13-12-2024	30/05/2025	lavori in completamento	condizioni climatiche e ritardi vari
Comune di PLATANIA	Adeguamento Sismico Edificio Scolastico "F. Mastroianni" Cod. Edificio 0790991028	16751 del 27/06/2023	31/12/2024	6823 del 17/12/2024	30/06/2025	lavori in corso	problematiche in fase esecutiva
Comune di ROGGIANO GRAVINA	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA	5360 del 22/07/2019	31/12/2024	13191 del 06/12/2024 E 13316 del 11/12/2024	31/08/2025	lavori in corso	contestuale presenza di due cantieri che hanno interessato gli edifici scolasstici finanziati
Comune di SAN VINCENTO LA COSTA	Adeguamento sismico, impiantistico, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche della scuola dell'infanzia nel Comune di San Vincenzo La Costa - Fraz. San Sisto dei valdesi	16924 del 10/07/2023	31/12/2024	Prot. N. 711778 del 13/11/2024	31/12/2026	lavori in corso	ritardi nella definizione ella pratica GSE e nella necessaria rimodulazione del progetto
Comune di SAN VINCENTO LA COSTA	ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO INFANZIA – Fraz. Gesuiti	16659 del 16.06.2023	31/12/2024	Prot.4235 del 18/12/2024	01/09/2025	lavori in corso	ritardi accumulati a causa dell'indisponibilità dell'immobile
Comune di Savelli	ADEGUAMENTO SISMICO Edificio Scolastico Palestra - Aula Magna a servizio della scuola primaria e dell'infanzia sito in Via Scalise (Via Roma)	20294 del 04/03/2024	31/12/2024	05161 - Uscita - 19/12/2024 -	31/07/2025	lavori in corso	problematiche di cantiere e organizzative dell'Ente
Comune di SERRASTRETTA	Demolizione e ricostruzione del corpo segreteria/palestra dell'edificio scolastico "istituto comprensivo setrastretta"	20287 del 04/03/2024	31/12/2024	Prot. 7165 del 18/12/24	30/06/2025	lavori in corso	egati alle difficoltà oggettive delle imprese esecutrici, i quali stanno lamentando forti ritardi nell'approvvigionamento dei materiali e nel reperire le risorse umane.
Comune di Soverato	Adeguamento sismico Plesso Scolastico "Ugo Foscolo" di Via Carlo Mirante	16752 del27/06/2023	31/12/2024	Prot. 015516/2024 del 16/12/2024	31/12/2025	lavori in corso	durante l'esecuzione dell'intervento, sono emersi problemi derivanti da un fermo cantiere a seguito di un verbale dei Carabinieri Corpo Forestale di Soverato che ha sospeso il regolare andamento delle lavorazioni in data 10/07/2024 e revoca sequestro del 03/12/2024 prot. n. CC-FC42737-0001959
Comune di Soverato	Adeguamento sismico plesso scolastica "Padre Pio" CZAA869011 di Via Guarasci	17361 del 23/08/2023	31/12/2024	Prot. Prot. n. 15626 del 18/12/2024	30/06/2025	lavori in completamento	
Comune di VERBICARO	Adeguamento sismico scuola secondaria di I grado di via Molinelli	20147 del 20/02/2024	31/12/2024	.0004480/2024 del 20/12/2024	31/12/2025	lavori in corso	trasferimento in altro stabile comunale di alcune attività didattiche, rallentamenti dovuti all'approvvigionamento dei materiali

TABELLA ENTI

ALLEGATO 1

Comune di Verzino	"Adeguamento Sismico Edificio Scuola Media - Corpo Auditorium - Serre Pennuti, I.C. di Verzino (KR)	8798 del 03/03/21	31/12/2024	5907/2024 del 09-12-2024	31/07/2025	lavori in corso	carenza di personale tecnico, aumento prezzi e ritardi nella consegna dei materiali/attrezzature, condizioni previste ed imprevedibili in sede di esecuzione lavori
PROVINCIA CATANZARO	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO LUIGI SICILIANI NEL COMUNE DI CATANZARO (CZ)*VIA A. TURCO 7 – catanzaro	5352 del 22/07/2019	31/12/2024	0032428 del 11-11-2024	31/05/2025	lavori in completamento	la richiesta deriva dalle tempistiche necessarie per l'esecuzione dei lavori complementari autorizzati con Prot. N. 232405 del 23/05/2023
PROVINCIA CATANZARO	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL LICEO ARTISTICO DI SQUILLACE LIDO (CZ)	5345 del 22/07/2019	31/12/2024	0032842 del 14/11/2024	30/05/2025	lavori in completamento	la richiesta deriva dalle tempistiche necessarie per l'esecuzione dei lavori coconclusivi
PROVINCIA COSENZA	Demolizione e ricostruzione I.T.I.S. nel Comune di Fuscaldo (CS)	20840 del 10/04/2024	31/12/2024	Prot. 240061716 del 27/11/2024	31/03/2026	lavori in corso	sloittamento dei tempi con inizio effettivo in data 15/02/2024
PROVINCIA VIBO VALENTIA	Intervento di Demolizione e ricostruzione (ex adeguamento sismico) dell'edificio scolastico sede IPCST di Tropea	20839 del 10.04.2024	31/12/2024	Prot. 33802 del 12/12/2024	31/12/2025	lavori in corso	ritardi nello spostamento dei cavi ENEL e teLeCOM e nel rilascio dell'autorizzazione al restringimento della carreggiata stradale confinante, problematiche riscontrate in sede di lavori sulle fondazioni