



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA  
DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021  
2 - FORESTAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO AZIENDA CALABRIA VERDE  
CONTROLLI CONSORZI DI BONIFICA**

---

*Assunto il 11/09/2025*

*Numero Registro Dipartimento 332*

=====

**DECRETO DIRIGENZIALE**

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 12862 DEL 12/09/2025**

**Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore**

Dott. BUCCAFURRI LUCA

(con firma digitale)

**Oggetto:** 96067279E7 PROGETTO DI RIORDINO IMPIANTO IRRIGUO DESTRA CRATI E DELLA FASCIA COSTIERA FINO AL TRIONTO. PROGETTO ESECUTIVO COMPLETAMENTO TELE-CONTROLLO 1° LOTTO- CUP J76J17000140006 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PIANO NA-ZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 –INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IR-RIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE  
APPROVAZIONE “PERIZIA DI VARIANTE” AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2 DEL D.L.GS. N° 50/2016 E S.M.I.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Cod. Proposta 81515  
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Cod. Proposta 81515  
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

**VISTA** la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale”;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 2 del 02 gennaio 2025 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente reggente dell’UOA “Politiche della montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo” all’ing. Domenico Maria Pallaria;

**VISTA** la D.G.R. n. 113 del 25/03/2025 concernente “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027” che comprende il Piano della Performance regionale, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, il Piano delle Azioni Positive ed il Piano triennale di formazione del personale;

**VISTA** la D.G.R. n. 786 del 30/12/2024 concernente “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del regolamento regionale n. 12/2022 e s.m.i.;

**VISTO** il D.D.G. n. 19045 del 20/12/2024 con il quale è stato prorogato l’incarico di reggenza del Settore “Forestazione, Vigilanza e controllo Azienda Calabria Verde controlli Consorzi di Bonifica” al dott. Ernesto Forte;

**VISTO** il D.D.G. n. 6155 del 07/05/2024 con il quale è stato conferito al geom. Francesco Curcio l’incarico di RUP relativo al progetto CUP J76J17000140006, CIG 96067279E7;

**VISTA** la legge n. 241/90 “nuove norme sul procedimento amministrativo”;

**VISTO** il D.P.R. n. 445/2000 “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

**VISTO** il D.Lgs 118/2011 e s.m.i. e in particolare l’art. 57;

**VISTO** il D.Lgs 31 Marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

**VISTA** la legge regionale 23 dicembre 2024, n. 41 avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2025”;

**VISTA** la legge regionale 23 dicembre 2024, n. 42 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025-2027”;

**VISTA** la DGR 767 del 27/12/2024 avente ad oggetto: “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027” (artt. 11 e 39, comma 10, D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118);

**VISTA** la D.G.R. n. 766 del 27/12/2024 - Bilancio Finanziario Gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025-2027 (art. 39, comma 10, del D. Lgs 23/06/2011, n. 118);

**VISTO** il decreto - legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto direttoriale del MASAF del 30/09/2022, n. 484456 che ammette a finanziamento, tra l'altro, il progetto di competenza del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, di seguito indicato;

<b>Intervento</b>	<b>Importo concesso (euro)</b>	<b>CUP</b>
Progetto di riordino impianto irriguo Destra Crati e della fascia costiera fino al Trionto. Progetto esecutivo completamento telecontrollo I° lotto	5.822.000,00	J76J17000140006

**CONSIDERATO:**

**che** il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino:

- con Decreto MASAF del 22 giugno 2023, ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in capo al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, la Regione Calabria è individuata quale soggetto cui è attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari e di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti, per gli interventi di cui in premessa, di cui al decreto direttoriale del 30 settembre 2022, n. 484456;
- con deliberazione commissariale n. 188 del 31.08.2023 il citato Consorzio di Bonifica, ha approvato l'operato della Commissione di gara ed i relativi verbali, aggiudicando i lavori denominati "Progetto di riordino impianto irriguo Destra Crati e della fascia costiera fino al Trionto. Progetto esecutivo completamento telecontrollo I° lotto- CUP J76J17000140006 CIG 96067279E7; all'operatore economico ATI ACMO SRL (MANDATARIA /CAPOGRUPPO) ROMA 00136 Cod. fisc. 00335950267 Part. IVA 0422840220-PIGNATARO SRL (MANDANTE) cod.fisc. /part. IVA 02694280781, per l'importo al netto del ribasso del 3,00% di € 3.806.368,20, oltre ad € 119.140,28 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso e così per l'importo complessivo di € 3.925.508,48 oltre IVA al 22% e oltre ad un tempo offerto per l'esecuzione di 270 giorni naturali e consecutivi;
- con determinazione dirigenziale n. 2023001918 del 30.10.2023, la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza SUA CS ha approvato i verbali di gara e, conformemente alle risultanze formulate dalla commissione di gara, la proposta di aggiudicazione al concorrente: ATI ACMO SRL (MANDATARIA /CAPOGRUPPO) -PIGNATARO SRL (MANDANTE) per un importo di aggiudicazione di € 3.925.508,48, comprensivo di oneri di sicurezza;
- esperite le verifiche e controlli sul possesso dei requisiti, il Consorzio di Bonifica con deliberazione commissariale n. 243 del 7.11.2023, ha approvato la proposta di aggiudicazione e, di conseguenza, ha proposto l'affidamento dei lavori "Progetto di riordino impianto irriguo Destra Crati e della fascia costiera fino al Trionto. Progetto esecutivo completamento telecontrollo I° lotto- CUP J76J17000140006 Cig 96067279E7; all'operatore economico ATI ACMO SRL (MANDATARIA /CAPOGRUPPO) ROMA 00136 Cod. fisc. 00335950267 Part. IVA 0422840220-PIGNATARO SRL (MANDANTE) cod.fisc. /part. IVA 02694280781, per l'importo al netto del ribasso del 3,00% di € 3.806.368,20, oltre ad € 119.140,28 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso per l'importo complessivo di € 3.925.508,48 oltre IVA al 22%

e oltre ad un tempo offerto per l'esecuzione di 216 giorni naturali e consecutivi" e così ha subordinato l'efficacia dell'aggiudicazione alla ratifica del nuovo soggetto attuatore Regione Calabria;

- con Decreto del Dirigente generale del Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari" n. 16380 del 13.11.2023 è stato, tra l'altro:
  - 1) approvata e ratificata la deliberazione commissariale n. 243 del 7.11.2023;
  - 2) dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione;
  - 3) affidata l'esecuzione dei lavori al suddetto operatore;

**DATO ATTO** che:

- si è proceduto alla stipula del contratto con l'operatore economico aggiudicatario con atto n. 50430 del rep. N. 25824 del Racc., registrato a Cosenza in data 24.10.2024, al N. 19565 serie 1T;
- con D.D.G. n° 15820 del 12/11/2024 è stato nominato Direttore dei Lavori di che trattasi l'Ing. Gianluca Perna, con sede in Cosenza.
- in data 31/01/2025 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori come da verbale in atti;
- con pec del 25/03/2025 in atti, il Direttore dei lavori, comunicava l'avvio effettivo dei dei lavori;
- con nota prot. n° 89879 del 11/02/2022 è stata prodotta richiesta al Ministero della Sovranità Alimentare e Foreste di erogazione dell'anticipazione pari al 20% +5% dell'importo concesso. Ai sensi dell'art. 5 del citato decreto di concessione del finanziamento, trasmettendo la delibera di aggiudicazione efficace della procedura di appalto nonché ogni altra documentazione richiesta dal manuale di rendicontazione del PNRR;
- con decreto MASAF - DISR I prot. n° 0123741 del 18/03/2025, il Ministero competente ha trasferito le somme richieste, sicché sussistono le risorse necessarie sullo specifico capitolo di bilancio;
- con D.D. n° 6229 del 29/04/2025 è stata erogata all'ATI ACMO SRL (MANDATARIA /CAPOGRUPPO) -PIGNATARO SRL (MANDANTE) l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;
- con D.D. n° 10141 del 11/07/2025 è stato, liquidato il 1° SAL, emesso in data 16.06.2025 dell'importo di € 625.800,85 oltre IVA per € 117.676,19, per un totale complessivo di € 763.477,04, agli atti del settore;

**CONSIDERATO** che:

- con nota n° 788110 del 16/12/2024 (protocollo Masaf n. 0663843/2024), a causa del mancato completamento dei lavori del 3° stralcio Dx Crati, è stata chiesta l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.i., per la delocalizzazione dell'area, in una nuova area denominata "Raganello";
- con nota n° 0668474 del 19/12/2024 il MASAF ha concesso il nulla osta alla presentazione della perizia di variante senza aumento di spesa ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, rinviando all'alto sorvegliante la verifica dell'ammissibilità della stessa;

- con pec del 30-07-2025, in atti, acquisita al protocollo con il n° 572056 del 30/07/2025, il Direttore dei Lavori Ing. Gianluca Perna ha trasmesso la perizia di variante dei lavori di che trattasi;
- con nota prot. n° 573797 del 30/07/2025, in atti, inviata tramite pec, gli elaborati di perizia sono stati trasmessi all'Alto Sorvegliante Ing. Fabio Mario Sardo per la verifica dell'ammissibilità della stessa, in cui sono state previste le necessarie lavorazioni ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs 50/2016;
- con nota prot. n° 598894 del 07/08/2025, in atti, inviata tramite pec, gli elaborati di perizia sono stati integrati;
- con pec del 18/08/2025, in atti, l'Alto Sorvegliante, ing. Fabio Mario Sardo, nominato dal MASAF ha trasmesso il proprio "positivo parere" alla ricevibilità della Variante N ° 1 con prescrizioni ritenute necessarie per procedere alla ricevibilità della perizia di variante da parte del MASAF;
- con nota prot. n° 645692 del 03/09/2025, in atti, inviata via PEC in pari data, sono stati trasmessi, in ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'Alto Sorvegliante Ing. Mario Fabio Sardo, le rettifiche richieste, unitamente a tutti gli elaborati di perizia revisionati;

**VISTO** l'art. 106, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 a norma del quale i contratti di appalto nei settori ordinari possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento allorché la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e non altera la natura generale del contratto;

**VISTO** l'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 secondo il quale le varianti in corso d'opera sono ammesse qualora l'aumento di prezzo non ecceda il 20 per cento del valore del contratto iniziale (quinto d'obbligo);

**CONSIDERATO** che il MASAF - DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE - DISR I, con nota prot. 0305796 del 04/07/2025 ha rappresentato che " *le istanze di perizie di variante sono valutate ai soli fini della ricevibilità come previsto dall'art. 5 del decreto di concessione e finanziamento e che la Regione, quale soggetto attuatore, si è vincolata con la sottoscrizione dell'atto d'obbligo a rispettare tutti gli impegni...* ";

**CONSIDERATO** che:

- la Perizia di Variante si è resa necessaria per delocalizzare l'area del 3° stalcio progettuale;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;
- le variazioni introdotte si rendono necessarie per fare fronte a circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- sono state effettuate le verifiche degli atti progettuali, in atti presso il settore, ritenendoli esaustivi, con particolare riguardo all'atto di sottomissione ed al verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritti senza riserva alcuna dall'impresa;
- le modifiche oggetto di perizia si configurano, pertanto, quale Perizia di Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'elenco degli elaborati progettuali che compongono la perizia di variante, allegati al presente provvedimento, di seguito riportati:

1. Relazione di perizia;
2. Computo metrico estimativo di perizia;
3. Quadro comparativo di confronto;
4. Analisi Nuovi Prezzi;
5. Concordamento nuovi prezzi;
6. Atto di sottomissione;
7. Dichiarazioni Direttore dei Lavori e RUP;

Elaborati esecutivi di perizia:

- Tavola 1 -Coronografia di inquadramento del comprensorio di intervento I° stralcio e II° stralcio (destra Crati) – aria di variante (Raganello)
- Tavola 2 - Planimetria di geolocalizzazione tra il vecchio intervento del III° stralcio e l’area di variante del Raganello;
- Tavola 3 – Geolocalizzazione dell’impianto del nuovo intervento (Raganello);
- Tavola 4 – Planimetria catastale della nuova area di intervento (Raganello);
- Tavola 5 - Scheda tecnica e particolari grafici misuratori area di intervento (Raganello).

**DATO ATTO** che:

- l’intervento suddetto è finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU con fondi del PNRR componente M2C4 – investimento 4.3 “Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche”;
- a seguito dell’aggiudicazione all’operatore economico ATI ACMO SRL (MANDATARIA /CAPOGRUPPO) - PIGNATARO SRL (MANDANTE), con Decreto dirigenziale n° 9474 del 03/07/2024 è stato approvato il Quadro Economico rimodulato dei lavori di che trattasi, per come di seguito riportato:

<b>PROGETTO DI RIORDINO IMPIANTO IRRIGUO DESTRA CRATI E DELLA FASCIA COSTIERA FINO AL TRIONTO. PROGETTO ESECUTIVO COMPLETAMENTO TELE-CONTROLLO I° LOTTO- CUP J76J17000140006 CIG 96067279E7 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE DI GARA</b>						
QUADRO ECONOMICO		Deliberazione Deputazione Amministrativa n. 415 del 22 settembre 2021	Deliberazione commissariale n. 18 del 24 gennaio 2023	DECRETO DIRIGENZIALE N. 15612 DEL 08 NOVEMBRE 2024		
<b>A) LAVORI</b>				<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
a1) Lavori a base d'asta	€	3.924.090,93	3.924.090,93	a.1	Lavori a base d'asta	€ 3.806.368,20
a2) Oneri di sicurezza lavori (non soggetti a ribasso)	€	119.140,28	119.140,28	a.2	Oneri di sicurezza lavori (non soggetti a ribasso) –	€ 119.140,28
<b>Totale A</b>		<b>4.043.231,21</b>	<b>4.043.231,21</b>		<b>Totale A</b>	<b>€ 3.925.508,48</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>				<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
b1 – Lavori in economia	€	17.896,27	17.896,27	b.1	Lavori in economia	€ 17.896,27

b2 – Oneri di allaccio a pubblici servizi	€	12.000,00	12.000,00	b.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	€	12.000,00
b3 – Oneri di scarica	€	0,00	0,00	b.6	Oneri di scarica	€	-
b4 – Espropriazioni/acquisizioni di aree o di beni immobili	€	0,00	0,00		Espropriazioni/acquisizioni di aree o di beni immobili	€	-
b4 – Servitù di passaggio/Occupazioni temporanee	€	0,00	0,00		Servitù di passaggio/Occupazioni temporanee	€	-
b6 – Imprevisti ed arrotondamenti (5% di A)	€	202.161,56	202.161,56		Imprevisti ed arrotondamenti (5% di A inclusa IVA)	€	196.275,42
<b>TOTALE b)</b>	<b>€</b>	<b>232.057,83</b>	<b>232.057,83</b>		<b>TOTALE B</b>	<b>€</b>	<b>226.171,69</b>
<b>C) SPESE GENERALI</b>				<b>C</b>			
				c.1	Spese generali (indagini propedeutiche alla progettazione, rilievi, oneri ed attività inerenti le fasi di progettazione, verifica, validazione, acquisizione delle autorizzazioni, spese di gara, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, oneri accessori agli espropri, spese notarili, spese di alta sorveglianza, spese per CCT) (max 12% di A inclusa IVA)	€	471.061,02
c1 – Spese generali comprensivi di IVA (15% di A)	€	606.484,68	606.484,68			€	471.061,02
					<b>TOTALE C</b>	<b>€</b>	<b>471.061,02</b>
<b>D) I.V.A.</b>				<b>D</b>			
d1 – IVA SUI LAVORI (22% di A)	€	889.510,87	889.510,87	d.1	IVA SUI LAVORI (22% di A)	€	863.611,87
d1 – IVA SU SOMME A DISPOSIZIONE (22% di B)	€	51.052,72	51.052,72	d.2	IVA SU SOMME A DISPOSIZIONE (22% di b.1+b.2)	€	6.577,18
<b>TOTALE D)</b>		<b>940.563,59</b>	<b>940.563,59</b>		<b>TOTALE D</b>	<b>€</b>	<b>870.189,05</b>
				<b>E</b>	<b>ECONOMIE DI GARA</b>	<b>€</b>	<b>329.069,76</b>
<b>SOMMANO IN TOTALE</b>					<b>SOMMANO IN TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>5.822.000,00</b>
<b>SOMMANO IN C.T.</b>						<b>€</b>	<b>5.822.000,00</b>

- il MASAF, con Decreto prot. n° 0617970 del 22/11/2024, ha approvato la rimodulazione del Quadro Economico del progetto “ CUP J76J17000140006 CIG 96067279E7;

#### CONSIDERATO che:

- il nuovo Quadro Economico di Perizia di Variante rimodulato non comporta aumento di spesa e/o maggiori oneri a carico dell’Amministrazione e risulta essere il seguente:

<b>PROGETTO DI RIORDINO IMPIANTO IRRIGUO DESTRA CRATI E DELLA FASCIA COSTIERA FINO AL TRIONTO. PROGETTO ESECUTIVO COMPLETAMENTO TELE-CONTROLLO I° LOTTO- CUP J76J17000140006 CIG 96067279E7 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE</b>			
QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL DECRETO DI RIMODULAZIONE POST GARA PROTOCOLLO MASAF N° 0617970 DEL 22/11/2024		QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE	
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		<b>LAVORI</b>
a.1	Lavori	€ 3.806.368,20	€ 3.806.368,20
a.2	Oneri di sicurezza lavori (non soggetti a ribasso) –	€ 119.140,28	€ 119.140,28

	<b>Totale A</b>	€ 3.925.508,48	<b>Totale A</b>	€ 3.925.508,48
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
b.1	Lavori in economia	€ 17.896,27	Lavori in economia	€ 17.896,27
b.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	€ 12.000,00	Oneri di allaccio a pubblici servizi	€ 12.000,00
b.6	Oneri di scarica	€ -	Oneri di scarica	€ -
	Espropriazioni/acquisizioni di aree o di beni immobili	€ -	Espropriazioni/acquisizioni di aree o di beni immobili	€ -
	Servitù di passaggio/Occupazioni temporanee	€ -	Servitù di passaggio/Occupazioni temporanee	€ -
	Imprevisti ed arrotondamenti (5% di A inclusa IVA )	€ 196.275,42	Imprevisti ed arrotondamenti (5% di A inclusa IVA )	€ 196.275,42
	<b>TOTALE B</b>	€ 226.171,69	<b>TOTALE B</b>	€ 226.171,69
<b>C</b>				
c.1	Spese generali (indagini propedeutiche alla progettazione, rilievi, oneri ed attività inerenti le fasi di progettazione, verifica, validazione, acquisizione delle autorizzazioni, spese di gara, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, oneri accessori agli espropri, spese notarili, spese di alta sorveglianza, spese per CCT) (max 12% di A inclusa IVA)	€ 471.061,02	Spese generali (indagini propedeutiche alla progettazione, rilievi, oneri ed attività inerenti le fasi di progettazione, verifica, validazione, acquisizione delle autorizzazioni, spese di gara, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, oneri accessori agli espropri, spese notarili, spese di alta sorveglianza, spese per CCT) (max 12% di A inclusa IVA)	€ 471.061,02
	<b>TOTALE C</b>	€ 471.061,02	<b>TOTALE C</b>	€ 471.061,02
<b>D</b>				
d.1	IVA SUI LAVORI (22% di A)	€ 863.611,87	IVA SUI LAVORI (22% di A)	€ 863.611,87
d.2	IVA SU SOMME A DISPOSIZIONE (22% di b.1+b.2)	€ 6.577,18	IVA SU SOMME A DISPOSIZIONE (22% di b.1+b.2)	€ 6.577,18
	<b>TOTALE D</b>	€ 870.189,05	<b>TOTALE D</b>	€ 870.189,05
<b>E</b>	<b>ECONOMIE DI GARA</b>	€ 329.069,76	<b>ECONOMIE DI GARA</b>	€ 329.069,76
	<b>SOMMANO IN TOTALE</b>	€ 5.822.000,00	<b>SOMMANO IN TOTALE</b>	€ 5.822.000,00

- i lavori previsti in Perizia garantiscono il mantenimento del rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH) di non arrecare nessun danno significativo all'ambiente;

**ACCERTATO** il rispetto delle condizioni di cui all'art. 106, commi 2 del D.lgs. n. 50/2016;

**RITENUTO** pertanto procedere all'approvazione della variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, co. 2 del D.lgs. n. 50/2016;

**ATTESTATO** che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 47/2011, l'onere finanziario derivante dal presente decreto trova copertura finanziaria sul capitolo sul capitolo U9090601701, impegni di spesa n° 1062/2024, (rinumerato in impegno 1981/2025) 1061/24 (rinumerato in impegno 1982/2025) e 401/25 assunti con D.D.G. n° 2763 del 04/03/2024, a seguito di riaccertamento ordinario, che presentano la necessaria capienza, e che l'approvazione della presente perizia non comporta ulteriori spese per il bilancio regionale;

**RICHIAMATO** il paragrafo 5 dell'Allegato 4/2 del D.lgs 118/2011, ai sensi del quale si dispone che ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa

attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa;

**ATTESTATO** che ai sensi delle richiamate disposizioni previste dal paragrafo 5 dell'allegato 4/2 del D.lgs. n.118/2011 e dell'art.4 della legge regionale n. 47/2011, è stata riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U9090601701 e la corretta imputazione della spesa sul Bilancio dell'esercizio finanziario 2025-2027;

**DATO ATTO** che

- è stata integrata la documentazione in atti avendo l'ATI aggiudicataria il sottoscritto il vigente Patto di integrità approvato con D.G.R. n. 698 del 03.12.2024;
- in conformità al vigente Piano Anticorruzione, sono state acquisite le dichiarazioni di impegno al rispetto dell'anti-pantouflage;

**ATTESTATA** l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il funzionario ed i Dirigenti firmatari del presente decreto, ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza e pubblicità degli atti (L. n. 190/2012 e D.lgs.33/2013), dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento del personale in servizio presso gli uffici della Giunta della Regione Calabria;

**DATO ATTO** che il geom Francesco Curcio è il R.U.P della presente procedura, giusto D.D.G. n. 6155 del 07/05/2024;

**ATTESTATA**, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal RUP, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

## **DECRETA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,

**APPROVARE** la perizia di variante, redatta dalla Direzione lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.lgs 50/2016 e s.m.i, relativa all'intervento di "Interventi PNRR Decreto MASAF 22/06/2023 – CUP J76J17000140006 CIG 96067279E7 - Progetto di riordino impianto irriguo Destra Crati e della fascia costiera fino al Trionto. 1° lotto". Finanziato dall'Unione Europea –Next Generation EU nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – missione 2 componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche;

**DARE ATTO** che gli elaborati che costituiscono la perizia di variante in corso d'opera redatta dalla Direzione Lavori, allegati al presente provvedimento, sono stati depositati presso l'Ufficio del RUP, come da elenco che segue:

1. Relazione di perizia;
2. Computo metrico estimativo di perizia;
3. Quadro comparativo di confronto;
4. Analisi Nuovi Prezzi;
5. Atto di sottomissione;
6. Concordamento nuovi prezzi;
7. Dichiarazioni Direttore dei Lavori e RUP;

Elaborati esecutivi di perizia:

- Tavola 1 -Coronografia di inquadramento del comprensorio di intervento I° stralcio e II° stralcio (destra Crati) – aria di variante (Raganello)
- Tavola 2 - Planimetria di geolocalizzazione tra il vecchio intervento del III° stralcio e l'area di variante del Raganello;
- Tavola 3 – Geolocalizzazione dell'impianto del nuovo intervento (Raganello);
- Tavola 4 – Planimetria catastale della nuova area di intervento (Raganello);
- Tavola 5 - Scheda tecnica e particolari grafici misuratori area di intervento (Raganello).

**APPROVARE** il nuovo quadro economico di Perizia di Variante, come di seguito riportato:

PROGETTO DI RIORDINO IMPIANTO IRRIGUO DESTRA CRATI E DELLA FASCIA COSTIERA FINO AL TRIONTO. PROGETTO ESECUTIVO COMPLETAMENTO TELE-CONTROLLO I° LOTTO- CUP J76J17000140006 CIG 96067279E7 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE			
QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL DECRETO DI RIMODULAZIONE POST GARA PROTOCOLLO MASAF N° 0617970 DEL 22/11/2024		QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE	
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		<b>LAVORI</b>
a.1	Lavori	€ 3.806.368,20	€ 3.806.368,20
a.2	Oneri di sicurezza lavori (non soggetti a ribasso) –	€ 119.140,28	€ 119.140,28
	<b>Totale A</b>	<b>€ 3.925.508,48</b>	<b>€ 3.925.508,48</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>
b.1	Lavori in economia	€ 17.896,27	€ 17.896,27
b.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	€ 12.000,00	€ 12.000,00
b.6	Oneri di discarica	€ -	€ -
	Espropriazioni/acquisizioni di aree o di beni immobili	€ -	€ -
	Servitù di passaggio/Occupazioni temporanee	€ -	€ -
	Imprevisti ed arrotondamenti (5% di A inclusa IVA )	€ 196.275,42	€ 196.275,42
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 226.171,69</b>	<b>€ 226.171,69</b>
<b>C</b>			
c.1	Spese generali (indagini propedeutiche alla progettazione, rilievi, oneri ed attività inerenti le fasi di progettazione, verifica, validazione, acquisizione delle autorizzazioni, spese di gara, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, oneri accessori agli espropri, spese notarili, spese di alta sorveglianza, spese per CCT) (max 12% di A inclusa IVA)	€ 471.061,02	€ 471.061,02
	<b>TOTALE C</b>	<b>€ 471.061,02</b>	<b>€ 471.061,02</b>
<b>D</b>			
d.1	IVA SUI LAVORI (22% di A)	€ 863.611,87	€ 863.611,87
d.2	IVA SU SOMME A DISPOSIZIONE (22% di b.1+b.2)	€ 6.577,18	€ 6.577,18
	<b>TOTALE D</b>	<b>€ 870.189,05</b>	<b>€ 870.189,05</b>

E	ECONOMIE DI GARA	€ 329.069,76	ECONOMIE DI GARA € 329.069,76
	SOMMANO IN TOTALE	€ 5.822.000,00	SOMMANO IN TOTALE € 5.822.000,00

**ATTESTARE** che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 47/2011, l'onere finanziario derivante dal presente decreto trova copertura finanziaria sul capitolo U9090601701, impegni di spesa n° 1062/2024, (rinumerato in impegno 1981/2025) 1061/24 (rinumerato in impegno 1982/2025) e 401/25 assunti con D.D.G. n° 2763 del 04/03/2024;

**NOTIFICARE**, a mezzo pec, il presente provvedimento all'ATI ACMO SRL (MANDATARIA /CAPOGRUPPO) -PIGNATARO SRL (MANDANTE), al MASAF, alla Direzione Lavori, nonché all'Alto Sorvegliante Ing. Fabio Mario Sardo;

**DARE ATTO** che l'intervento suddetto è finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU con fondi del PNRR componente M2C4 – investimento 4.3 “Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche”;

**PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento, in formato aperto, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e contestualmente sul sito istituzionale della Regione, anche ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 nonché nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679;

**ATTESTARE** che si è provveduto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 ed alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ai sensi degli art. 7 bis comma 3 del D.lgs. n. 33/2013 di cui al seguente link:<https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/AttiRelativiAlleProcedurePerLAffidamentoDiAppalti/Detail/2813/231/352>

**DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Francesco Curcio**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**ERNESTO FORTE**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**Domenico Pallaria**  
(con firma digitale)



**REGIONE CALABRIA**  
**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE**  
**SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa**

**DECRETO DELLA REGIONE**

*Numero Registro Dipartimento 332 del 11/09/2025*

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE,  
FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021**  
**2 - FORESTAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO AZIENDA CALABRIA VERDE**  
**CONTROLLI CONSORZI DI BONIFICA**

**OGGETTO** 96067279E7 PROGETTO DI RIORDINO IMPIANTO IRRIGUO DESTRA CRATI E DELLA FASCIA COSTIERA FINO AL TRIONTO. PROGETTO ESECUTIVO COMPLETAMENTO TELE-CONTROLLO I° LOTTO- CUP J76J17000140006 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 –INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE APPROVAZIONE "PERIZIA DI VARIANTE" AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2 DEL D.L.GS. N° 50/2016 E S.M.I.

**SI ESPRIME**

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Catanzaro** 11/09/2025

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

**Luca Buccafurri**

(con firma digitale)