REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA ATERP, ESPROPRI

Assunto il 03/03/2022

Numero Registro Dipartimento: 272

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. *2518 del 10/03/2022*

OGGETTO: PIANO REGIONALE TRIENNALE 2018-2020 IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA - PIANO DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA CON I FONDI PREVISTI ALL'ART. 3 DELLA L.R. N. 48/2018 (D.S. N. 9206 DEL 31/07/2019). COMUNE DI MAIERATO (VV) INTERVENTO: ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" DELLA SCUOLA COMUNALE I SITA IN VIA VITTORIO VENETO - CODICE EDIFICIO: 1020200950. PROROGA CONVENZIONE.

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7 recante "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale*" ed in particolare:

- l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l'art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l'art. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante "*Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.*".

VISTO il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante "*Separazione dell'attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione*";

VISTA la D.G.R. 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l'ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);

VISTO il D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021, avente ad oggetto "*Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3*";

VISTO, altresì, il Regolamento regionale n. 9 del 07.11.2021, pubblicato sul BURC parte I n. 88 del 07.11.2021;

VISTO il D.P.G.R. n. 252 del 30.12.2021, con il quale è stato conferito l'incarico all'ing. Claudio Moroni di Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici" della Giunta della Regione Calabria;

VISTO il D.D.G. n. 11489 del 10.11.2021, con il quale è stato conferito, nelle more dell'espletamento delle procedure previste, all'ing. Francesco Tarsia, l'incarico di reggenza del Settore n. 4 "Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri";

VISTO il Decreto del Dirigente di questo Settore, n. 12880 del 15/12/2021, che individua l'arch. Stefania Battaglia Responsabile dell'Unità Operativa n. 4.4 "Edilizia Scolastica";

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8 del 04.02.2002, "*Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria*";

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013;

VISTE le Leggi regionali del 27/12/2021: n. 36 avente ad oggetto: "*Legge di Stabilità Regionale 2022*" e n. 37 avente per oggetto "*Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024*";

VISTA la D.G.R. n. 599 del 28/12/2021 – "*Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022– 2024 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)*";

VISTA la D.G.R. n. 600 del 28/12/2021 – "*Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022– 2024 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)*";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 23 del 17.01.2019, recante "Atto di indirizzo per l'attuazione di nuovi investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici relativi alle annualità 2019/2023, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 48";

PRESO ATTO che:

- Con Decreto n. 1401 del 8.02.2019 è stato autorizzato il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica (annualità 2019) e approvato lo schema di Convenzione, regolante il rapporto tra la Regione Calabria e gli Enti Attuatori degli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi di cui alla L.R. 48/2018 per un importo complessivo pari ad euro 35.684.631,58;
- Con Decreto n. 3551 del 20/03/2019 è stato autorizzato il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica (annualità 2020) per un importo complessivo pari ad euro 40.324.535,46;
- Con Decreto n. 6857 del 07/06/2019 è stato approvato un elenco unico degli interventi di edilizia scolastica - annualità 2019/2020/2021;
- con Decreto n. 9206 del 31/07/2019 sono stati assunti gli impegni di spesa relativi alle annualità 2019-2020-2021 e, contestualmente, riapprovato il Piano degli interventi ammettendo a finanziamento ulteriori interventi mediante lo scorrimento della graduatoria del Piano Regionale Triennale 2018-2020 di edilizia scolastica**;**

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- con Decreto n. 10940 del 11/09/2019 sono stati approvati gli schemi di addendum alle Convenzioni già sottoscritte e regolanti il rapporto tra la Regione Calabria e gli Enti Attuatori degli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi di cui alla L.R. 48/2018;
- con Decreto n. 2856 del 13/03/2020 sono state modificate le percentuali di erogazione dell'anticipazione, come individuate all'art. 10 delle convenzioni;

VISTO l'allegato "A" al citato decreto n. 9206 del 31/07/2019 nel quale risulta inserito il Comune di Maierato (VV) per l'attuazione dell'intervento di Interventi di adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e superamento delle barriere architettoniche" della scuola comunale I sita in Via Vittorio Veneto nel comune di Maierato - Codice Edificio: 1020200950, importo finanziamento € 1.481.268,75;
VISTA la convenzione, sottoscritta in data 16/04/2019 la cui scadenza è fissata al 28/04/2022;
PRESO ATTO che il Comune di Maierato, con nota di prot. 3476 del 22/06/2021 ha trasmesso Determinazione n. 122/4 del 01/06/2021 di aggiudicazione dei lavori e Determinazione n. 133 del 15/06/2021 di approvazione del quadro economico rimodulato dopo l'affidamento dei lavori per un costo complessivo dell'intervento pari ad € 1.440.869,05, tutto a carico dei fondi di cui alla L.R. 48/2018;
RILEVATO che:

- con Decreto n. 9206 del 31/07/2019 sono stati assunti, tra gli altri, gli impegni di spesa 658/2020 e 305/2021, capitolo U9040300701 del bilancio regionale, cui trova copertura l'intervento oggetto del presente provvedimento;
- con decreto n. 1455 del 15/02/2021 è stato erogato un primo acconto pari al 25% dell'importo del finanziamento, per complesivi € 370.317,19;
- con decreto n. 3485 del 02/04/2021 è stato erogato un secondo acconto, sino a concorrere al 45% dell'importo del finanziamento, per complesivi € 296.253,75;
- con decreto n. 7229 del 13/07/2021 è stato erogato un primo acconto sul finanziamento per complessivi € 558.167,76, ossia sino a concorrere all'85% dell'importo del finanziamento rimodulato a seguito di gara;

CONSIDERATO che il Comune di Maierato (VV), con nota di prot. 657 del 04/02/2022, ha comunicato lo slittamento dei tempi, individuati dalla convenzione, per la rendicontazione finale dell'intervento **e richiesto la proroga della scadenza ;**
VISTO l'Attestato di Progetto ITCL-SCO-RS-188-2021-VV-PRO dal quale risulta che il *progetto ha ottenuto dall'Ente Certificatore un punteggio di sostenibilità ambientale dell'intervento pari a quello riportato in fase di candidatura dell'intervento (1,4)*;
RITENUTO di dover **prorogare il termine della convenzione di ulteriori 12 mesi determinando la nuova scadenza al 28/04/2023** al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute;
A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative,

D E C R E T A

ART. 1 – Di prorogare il termine della convenzione, sottoscritta con il Comune di Maierato (VV) per la realizzazione dell'intervento "Adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e superamento delle barriere architettoniche" della scuola comunale I sita in Via Vittorio Veneto nel comune di Maierato - Codice Edificio: 1020200950, importo finanziamento € 1.481.268,75", determinando la nuova scadenza al **28/04/2023**, al fine di favorire e garantire la regolare messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute;
ART. 2 – Di precisare che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
ART. 3 – Di notificare il presente provvedimento al RUP e al Comune di Maierato (VV);
ART. 4 – Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente ai relativi allegati, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BATTAGLIA STEFANIA CONCETTA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

TARSIA FRANCESCO
(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.