REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 2 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.

Assunto il 29/06/2022

Numero Registro Dipartimento 824

==========

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7774 DEL 12/07/2022

Oggetto: POR Calabria 2014/2020. OT 4 - FESR. Azioni 4.6.1 e 4.6.2.
Grande Progetto Sistema di collegamento ferroviario metropolitano tra la nuova stazione FS di Catanzaro in località Germaneto e l'attuale stazione di Catanzaro Sala e adeguamento a linea metropolitana della rete ferroviaria esistente nella valle della Fiumarella tra Catanzaro Sala e Catanzaro Lido. Liquidazione Certificato di Pagamento N. 18.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale"*;
- la Delibera della G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999, recante "*Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D. Lgs. n. 29/93 e ss. mm. e ii"*;
- il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 21 giugno 1999, recante "*Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione"*, modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 16 e 17;
- la Direttiva 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 190/2002 e s. m. e i.;
- la L.R. 17 agosto 2005 n. 13 e s. m. e i.;
- la L.R. 1/06, art. 25 c.1;
- il DDG n. 14242 del 19/11/2019, con cui è stato conferito all' Ing. Giuseppe Iiritano l'incarico di funzione dirigenziale del Settore "Infrastrutture di Trasporto" del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
- - il DPGR n. 180 del 07.11.2021 recante oggetto "Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3";
- la DGR n. 159 del 20.04.2022, recante oggetto: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento regionale 07 novembre 2021, n.9 ";
- il Regolamento regionale n. 3 del 22.04.2022, avente ad oggetto " Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale";
- la DGR n. 163 del 30/04/2022 recante oggetto: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale. Modifica Regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3;
- il Regolamento regionale n. 4 del 02.05.2022, recante ad oggetto "Modifiche al regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale";
- la DGR. n. 521 del 26.11.2021 con cui l'ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici;
- il DPGR n. 252 del 30.12.2021, con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici" all'Ing. Claudio Moroni;
- - il DDG n. 5050 del 11.05.2022, concernente il conferimento dell' incarico di reggenza della UOA "Sistemi Infrastrutturali Complessi" del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici all'Ing. Giuseppe Iiritano.

VISTI ANCORA:

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006;
- il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006;

- il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n.288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento n.215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento Delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n.1303/2013;
- la Delibera n.18 del 18 aprile 2014, del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante "Programmazione dei Fondi Strutturali e di investimento Europei 2014-2020: approvazione della proposta di accordo di partenariato";
- la Decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato l'Accordo di Partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione Europea attraverso la Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito della quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alla titolarità delle Amministrazioni Nazionali e Regionali;
- la Delibera n. 8 del 28 gennaio 2015 del comitato Interministeriale per la programmazione economica recante " Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento europei 2014-2020- Presa d'atto";
- la Decisione di esecuzione C(2015) 7227 final del 20 ottobre 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 1 dicembre 2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la Deliberazione n°45 del 24 febbraio 2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 e dell'Informativa sulla decisione finale della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 ad oggetto "*Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011). Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020*";
- la nota del Settore Infrastrutture di Trasporto prot. n°219815 del 3 luglio 2017, indirizzata al Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio e al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, con allegata tabella contenente il cronoprogramma delle somme impegnate e da impegnare, suddivise per annualità, coerentemente ai Quadri Economici di progetto per il Grande Progetto Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza Rende e Università della Calabria e per il Grande Progetto Sistema metropolitano Catanzaro Città-Germaneto;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n°325 25 luglio 2017 ad oggetto "*POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 4 Efficienza energetica e Mobilità sostenibile – Obiettivo Specifico 4.6 – Azioni 4.6.1 – 4.6.2*."
- la Deliberazione di Giunta regionale n°332 del 25 luglio 2017 ad oggetto "*Rimodulazione del programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020 e conseguenti variazioni compensative al bilancio di previsione 2017-2019 e annualità successive e riclassificazione dei relativi capitoli.*";
-la Deliberazione di Giunta Regionale n°320 del 26 ottobre 2020 ad oggetto "*POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Presa d'atto della "Proposta per la revisione del POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 "Coronavirus Response Investment Initiative" (CRII) Modifiche al REG. (UE) 1303/2013 e 1301/2013" approvata dal Comitato di Sorveglianza del Programma*".

PREMESSO CHE:
- In data 12 dicembre 2007, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, le Amministrazioni regionale, provinciale e comunale di Catanzaro e Ferrovie della Calabria Srl sottoscrivevano un Protocollo d'Intesa con il quale si conveniva, tra l'altro, di procedere alla realizzazione e messa in esercizio del "nuovo collegamento Metropolitano Ferroviario tra

Germaneto, nella valle del Corace e la città di Catanzaro, individuando FdC quale Soggetto attuatore;
- Con nota prot. n. PCA/799 del 4 dicembre 2012, il Presidente del C.d.A. di Ferrovie della Calabria S.r.l. rappresentava la necessità che la Regione Calabria subentrasse alla Società nel ruolo di Soggetto Attuatore;
- Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n. 17672 del 12 dicembre 2012 veniva consequenzialmente nominato un nuovo Responsabile Unico del Procedimento, per l'espletamento delle fasi successive alla validazione della progettazione definitiva, relativamente al Grande Progetto "Sistema metropolitano Catanzaro Città-Germaneto", l'Ing. Salvatore Siviglia, dirigente interno ai ruoli regionali;
- La Commissione Europea con decisione C(2013) 4584 final del 22/07/2013 approvava il contributo finanziario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) al grande progetto "Sistema metropolitano Catanzaro Città - Germaneto - Nuovo collegamento ferroviario metropolitano tra la nuova stazione FS di Catanzaro in località Germaneto e l'attuale stazione di Catanzaro Sala e adeguamento a linea metropolitana della rete ferroviaria esistente nella valle della Fiumarella tra Catanzaro Sala e Catanzaro Lido" facente parte del POR Calabria 2007-2013, per l'assistenza strutturale comunitaria del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "*Convergenza*" nella Regione Calabria in Italia (CCI 2011IT161PR021). L'importo al quale si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario*"Reti e collegamenti per la mobilità"*del programma operativo per il grande progetto veniva fissato ad € 145.000.000,00;
- Con Decreto Dirigenziale n. 10968 del 30.07.2013 si statuiva, tra l'altro, di procedere nelle more della sottoscrizione del previsto Accordo di Programma tra le Amministrazioni interessate, all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento "*Sistema metropolitano Catanzaro città – Germaneto – nuovo collegamento ferroviario metropolitano tra la nuova stazione FS di Catanzaro in località Germaneto e l'attuale stazione di Catanzaro Sala e adeguamento a linea metropolitana della rete ferroviaria esistente nella valle della Fiumarella tra Catanzaro Sala e Catanzaro Lido"*dell'importo complessivo di 145M€;
- Con medesimo Decreto Dirigenziale n. 10968 del 30.07.2013 si statuiva altresì:
    - di procedere per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori mediante gara con procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con contratto ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da stipulare a corpo demandando alla S.U.A. l'esperimento delle procedure di gara;
    - di demandare a successiva gara l'appalto per la fornitura e la messa in esercizio del materiale rotabile.
- Con Decreto del Dirigente Generale della S.U.A. del 19 agosto 2013, n. 1193, veniva indetta la gara e venivano approvati tutti gli atti della relativa procedura;
- Con Decreto del Dirigente Generale della SUA dell'11 luglio 2014, n. 8347, tra l'altro, era approvata l'aggiudicazione provvisoria al RTI costituendo VIANINI LAVORI S.p.A. (capogruppo) – ARES COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. (mandante) – CO.GE.FOR. COSTRUZIONI GENERALI FORTE S.r.l. (mandante) e era disposta l'aggiudicazione definitiva al medesimo raggruppamento, mentre, con successivo Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture – Lavori Pubblici – Mobilità del 10 febbraio 2015 n°863, se ne attestava, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, l'intervenuta efficacia;
- Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°74 del 22.07.2014 era approvato l'Accordo di Programma, sottoscritto in data 7 marzo 2014, tra Regione Calabria, Provincia di Catanzaro e Comune di Catanzaro (ai sensi della L.R. n°19 del 4/09/2001- artt. dall'11 al 16 e del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 - art. 34), relativamente alla Realizzazione del "Sistema Metropolitano Catanzaro Città - Germaneto";
- In data 07.07.2015 rep. n. 1347 veniva stipulata la Convenzione (registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 09.11.2015 al n. 1688 sez. 3^) per l'affidamento del servizio di*Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, Misura e Contabilità ed attività connesse*, di importo complessivo pari a €. 4.384.070,51 oltre IVA e oneri previdenziali;

- In data 06.08.2015 rep. n. 1521 veniva stipulato il contratto d'appalto integrato (registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro al n. 125 del 24.08.2015 serie 1^) per la predisposizione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori;
- Con nota prot. n. 314202 del 23.10.2015 veniva disposto l'avvio della progettazione esecutiva;
- La Commissione Europea, con decisione C(2016) 5192 final del 4.8.2016, modificava la decisione C(2013) 4584 final del 22/07/2013 relativa al grande progetto "Sistema di collegamento su ferro tra Catanzaro Città e Germaneto", facente parte del Programma Operativo "Calabria" per l'erogazione dell'assistenza strutturale del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" in Italia (CCI 2011IT161PR021); l'importo al quale si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario "Reti e collegamenti per la mobilità" del programma operativo per il grande progetto veniva fissato a 2.995.662 Euro, corrispondente alla fase 1 (progettazione preliminare e definitiva), mentre l'importo pari a 142.004.338 Euro, afferiva al POR Calabria FESR 2014/20, corrispondente alla fase 2 (sostanzialmente progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori e acquisto rotabile).
- In data 20.09.2016 veniva sottoscritto l'Atto "Integrativo all'Accordo di Programma " tra la Regione Calabria, l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro e l'Amministrazione comunale, con l'approvazione di tutte le varianti Plano-altimetriche al Progetto Definitivo;
- Con Decreto del Dirigente Generale n°635 del 27 gennaio 2017, tra l'altro, si procedeva, in riferimento all'intervento in oggetto, all'approvazione, per stralcio del progetto esecutivo , per un importo complessivo di euro 2.903.412,73, con riguardo alle seguenti attività lavorative definite quali propedeutiche in funzione dell'immediato avvio dei lavori: 1) bonifica ordigni bellici; 2) indagini archeologiche ; 3) espianto e reimpianto delle piante di ulivo; afferenti al tronco ferroviario della linea C compreso tra la progressiva 0+170,657 Km e la progressiva 2+775 Km limitatamente alle aree già disponibili;
- Con apposito Verbale del 20 gennaio 2017 la D.L. ha proceduto alla consegna parziale riguardante le seguenti attività: 1) bonifica ordigni bellici, 2) indagini archeologiche, 3) espianto e reimpianto di ulivi, nonché l'impianto cantiere funzionale alle attività consegnate;
- Con Decreto del Dirigente Generale n°11075 del 9 ottobre 2017, tra l'altro,
    - si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo, condizionato nei modi e termini riportati nello stesso Decreto;
    - si approvava il quadro economico del progetto esecutivo;
- In data 6 novembre 2017 (Repertorio 200926 – Raccolta 72839 – registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 06/11/2017 n°30817 Serie IT) è stato sottoscritto un atto aggiuntivo al citato contratto d'appalto integrato del 6 agosto 2015 rep, n°1521 per la predisposizione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- Con Decreti N°370 del 05/02/2018, N°12279 del 29/10/2018, N°12358 del 30/10/2018, N°14882 del 10/12/2018, N°7004 del 12.06.2019, N° 11455 del 20/09/2019, N°14857 del 02/12/2019, N°17046 del 27/12/2019, N°5318 del 13/05/2020, N°8678 del 24.08.2020, N°11691del 13/11/2020, N°13955 del18.12.2020,N°2984 del 23.03.2021,N°6697del 28.06.2021, N°8680del 25.08.2021,N°11811del 22.11.2021eN°2841del 17.03.2022 è stata liquidata la somma complessiva di € 33.179.412,06relativamente ai Certificati di Pagamento nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17emessi dal Responsabile Unico del Procedimento e in atti presso lo stesso RUP, per l'intervento in questione.

CONSIDERATO CHE

Con **nota prot. n. 239091/REGCAL del 19.05.2022 il Responsabile Unico del Procedimento**, in merito all'intervento specificato in oggetto "*Richiesta liquidazione SAL 18*":
- Ha comunicato che:
    - Con nota prot. n. 983del30.04.2022, assunta al protocollo dell'ufficio al numero 206598del 02.05.2022, la direzione dei lavori ha trasmesso il SAL n. 18dei lavori eseguiti, come convenuto nel contratto d'appalto integrato rep. n. 1521 del 06.08.2015, nell'atto aggiuntivo rep. n. 200926 del 06.11.2017, nell'attotransattivorep.n.10115 del 16.12.2019, nonché nell'atto aggiuntivo rep. n. 15626 del 22.12.2021 per un importo di euro 36.332.149,95compreso oneri per la sicurezza emateriali giacenti in cantiere;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- su tale importo sono state applicate le ritenute per infortuni e il recupero dell'anticipazione, pertanto il credito del RTI risulta pari ad € 1.637.075,91oltre euro 163.707,59per IVA al 10% per un totale di euro 1.800.783,50;
- trattasi di attività successive alla consegna definitiva dei lavori del 27.11.2017 e pertanto liquidabili ai sensi dell'art. 12 comma 3 del contratto d'appalto integrato rep 1521 del 6/8/2015, nonché ai sensi dell'Atto aggiuntivo sottoscritto in data 06.11.2017, rep. n.200926, racc. n.72839, dell'Atto transattivo sottoscritto in data 16.12.2019, rep. n.10115, rogito n.5615 registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 17.12.2019 al n.35100 serie 1T e dell'ulteriore atto aggiuntivo sottoscritto in data 22.12.2021, rep. n. 15626, racc. n. 9121, registrato presso l'Ag. delle Entrate il 11.01.2022 al n. 466 serie 1T.

- Ha allegato:
  - copia del Certificato di pagamento n. 18emesso dallo stesso RUP in data 05.05.2022;
- Ha comunicato, inoltre, che per quanto sopra RTI ha trasmesso le seguenti fatture riferite alla liquidazione del SAL n. 18:
  - n. 4/7del 09.05.2022per euro 288.125,37compresaIVA,acquisita al protocollo regionale al n. 219473del 09.05.2022(ARES).
  - n. 2/9del 12.05.2022per euro 252.109,68compresaIVA,acquisita al protocollo regionale al n. 228451del 13.05.2022(CO.GE.FOR.).
  - n.138del 05.05.2022per euro 1.260.548,45compresaIVA,acquisita al protocollo regionale al n. 228458del 13.05.2022(VIANINI).
- Ha attestato che ricorrono le condizioni affinché si proceda alla liquidazione del Certificato di Pagamento n.18e, quindi, delle sopra riportate fatture, attestando la copertura finanziaria di **euro 1.800.783,50** sul capitolo del bilancio regionale anno 2022n. U9100600403 (Spese per la realizzazione di infrastrutture - POR 2014/2020 - Asse 4 - Obiettivo specifico 4.6 - Azione 4.6.1.) e più specificatamente sugli impegni n°5828/2021(ex 6010/2020) (75%), n°5829/2021(ex 6011/2020) (24,40%) e n°5830/2021(ex 6012/2020) (0,60%);
- Ha precisato che la liquidazione dovrà essere eseguita totalmente a favore della capogruppo di RTI VIANINI LAVORI S.p.A. per come riportato nel "*mandato collettivo con rappresentanza RTIRep. n. 373 Registro 238 del 30.10.2014*", indicando l'IBAN intestato alla stessa Capogruppo VIANINI LAVORI S.p.A.;
- Ha fatto presente che con nota RTI/28/EA/md del 14.02.2017 la Capogruppo VIANINI LAVORI S.p.a. ha reso la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta liquidazione, per come già resa all'art. 4 comma 3 del Contratto di affidamento;

VISTE le fatture elettroniche:
- della **VIANINI LAVORI S.p.A. nr.138del 05.05.2022,**agli atti con prot. n. 228458 del 13.05.2022, **dell'importo complessivo di € 1.260.548,45 IVA compresa;**
- della **ARES COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. nr. 4/7del 09.05.2022**,agli atti con prot. n. 219473 del 09.05.2022, **dell'importo complessivo di € 288.125,37IVA compresa**;
- della **CO.GE.FOR. COSTRUZIONI GENERALI FORTE S.r.l. nr. 2/9del 12.05.2022**, agli atti con prot. n. 228451 del 13.05.2022, **dell'importo complessivo di € 252.109,68 IVA compresa.**

RITENUTO PER QUANTO SOPRA necessario procedere, per come richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento con **nota prot. n°239091/REGCALdel 19.05.2022,** per'intervento specificato in oggetto, relativamente al **Certificato di Pagamento n. 18**, alle seguenti liquidazioni:
- € **1.260.548,45**, di cui IVA euro€ 114.595,31, in favore di **VIANINI LAVORI S.P.A.**, come da fattura elettronica nr. 138 del 05.05.2022, agli atti con prot. n. 228458 del 13.05.2022,facendo fronte per **€945.411,34 con l'impegno n°5828/2021**assunto sul capitolo di spesa U9100600403, per **€307.573,82 con l'impegno n°5829/2021**assunto sul capitolo di spesa U9100600403 e per **€7.563,29 con l'impegno n°5830/2021**assunto sul capitolo di spesa U9100600403;
- € **288.125,37,**di cui IVA€ 26.193,22, in favore di **ARES COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.**, come da fattura elettronica nr.4/7 del 09.05.2022, agli atti con prot. n. 219473 del 09.05.2022,facendo fronte per **€216.094,03 con l'impegno n°5828/2021** assunto sul capitolo di spesa U9100600403, per **€**

70.302,59 con l'impegno n°5829/2021 assunto sul capitolo di spesa U9100600403 e per **€ 1.728,75 con l'impegno n°5830/2021**assunto sul capitolo di spesa U9100600403;

- **€ 252.109,68,** di cui IVA euro 22.919,06, in favore di **CO.GE.FOR. S.R.L.,** come da fattura elettronica nr.2/9 del 12.05.2022, agli atti con prot. n. 228451 del 13.05.2022, facendo fronte per **€ 189.082,26 con l'impegno n°5828/2021** assunto sul capitolo di spesa U9100600403, per **€ 61.514,76 con l'impegno n°5829/2021** assunto sul capitolo di spesa U9100600403 e per **€ 1.512,66 con l'impegno n°5830/2021**assunto sul capitolo di spesa U9100600403.

VISTE le seguenti certificazioni, in atti, relative al Documento Unico di Regolarità Contributiva on line:

- Numero Protocollo INAIL_32201895, data richiesta 23/03/2022,scadenza validità 21/07/2022, per VIANINI LAVORI SPA, in cui si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- Numero Protocollo INAIL_32964544, data richiesta 13/05/2022, scadenza validità 10/09/2022, per ARES COSTRUZIONI GENERALI SPA, in cui si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- Numero Protocollo INAIL_33401739, data richiesta 10/06/2022, scadenza validità 08/10/2022,per CO.GE.FOR. S.R.L., in cui si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE.

VISTE le verifiche in atti, effettuate ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 tramite Agenzia Riscossione Entrate, da cui risulta:

- la non inadempienza per VIANINI LAVORI S.p.A. - CF 03873930584 (Identificativo Univoco Richiesta 202200002000553del 20/06/2022);
- la non inadempienza per ARES COSTRUZIONI GENERALI S.p.A – CF 00842740763 (Identificativo Univoco Richiesta 202200001848286 del 09/06/2022);
- la non inadempienza per CO.GE.FOR. S.R.L. – CF 02323380796 (Identificativo Univoco Richiesta 202200001848316 del 09/06/2022).

VISTE le distinte di liquidazione nn. 6225, 6226 e 6216 tutte del 27/06/2022 generate telematicamente.

VISTE, per come richiesto con circolare n. 82311 del 26.02.2019 dal R.P..C.T, le check list di liquidazione nn.364261-364262-364263-364264-364265-364266-364267-364268-364269 del24.06.2022 contenenti esito positivo.

VISTO il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011 e in particolare l'Articolo 57 "Liquidazione della spesa".

ATTESTATA la copertura finanziaria del presente provvedimento sul capitolo del bilancio regionale U9100600403 impegni nn.° 5828/2021, 5829/2021, 5830/2021.

VISTE INOLTRE:

- l'art. 43 della L.R. 8/2002;
- la Legge Regionale 4 febbraio 2002, n. 8 "*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria*";
- lla DGR n. 342 del 30.07.2021 recante oggetto "Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2020. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa (art. 3, comma 4, del d.lgs 23 giugno 2011 n. 118) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui. (titolo ii del d. lgs. 118/2011)";
- la L.R. n. 36 del 27 dicembre 2021, avente ad oggetto "Legge di Stabilità Regionale 2022";
- la L.R. n. 37 del 27 dicembre 2021, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022 – 2024";
- la D.G.R. n. 599 del 28 dicembre 2021 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022 - 2024 (artt. 11 e 39, c.10, D.Lgs. 23.6.2011, n.118);

- la D.G.R. n. 600 del 28 dicembre 2021 “Bilancio Finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022 – 2024” (art.39, c.10, D.Lgs. n. 23.6.2011, n.118).

VISTA la legge regionale n°34 del 2002 e successive modifiche ed integrazioni e ritenuta la propria competenza

SU PROPOSTA del **Responsabile Unico del Procedimento**:

D E C R E T A

Art. 1 La narrativa costituisce parte integrante del presente dispositivo.

Art. 2 Di liquidare il **Certificato di Pagamento n°18**, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 05.05.2022e in atti presso lo stesso RUP, per come richiesto dal **Responsabile Unico del Procedimento** con **nota prot. N° 239091/REGCAL del 19.05.2022** e, conseguentemente, per l’intervento specificato nelle premesse, procedere alle seguenti liquidazioni**:**

- € **1.260.548,45**, di cui IVA euro € 114.595,31, in favore di **VIANINI LAVORI S.P.A.**, come da fattura elettronica nr. 138 del 05.05.2022, agli atti con prot. n. 228458 del 13.05.2022,sul conto corrente comunicato dal RUP con la stessa nota prot. N° 239091/REGCAL del 19.05.2022, facendo fronte per **€ 945.411,34 con l’impegno n°5828/2021** assunto sul capitolo di spesa U9100600403, per **€ 307.573,82 con l’impegno n°5829/2021** assunto sul capitolo di spesa U9100600403 e per **€ 7.563,29 con l’impegno n°5830/2021** assunto sul capitolo di spesa U9100600403;
- € **288.125,37**, di cui IVA € 26.193,22, in favore di **ARES COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.**, come da fattura elettronica nr. 4/7 del 09.05.2022, agli atti con prot. n. 219473 del 09.05.2022, sul conto corrente comunicato dal RUP con la stessa nota prot. N° 239091/REGCAL del 19.05.2022, facendo fronte per **€ 216.094,03 con l’impegno n°5828/2021** assunto sul capitolo di spesa U9100600403, per **€ 70.302,59 con l’impegno n°5829/2021** assunto sul capitolo di spesa U9100600403 e per **€ 1.728,75 con l’impegno n°5830/2021** assunto sul capitolo di spesa U9100600403;
- € **252.109,68,**di cui IVA euro 22.919,06, in favore di **CO.GE.FOR. S.R.L.**, come da fattura elettronica nr. 2/9 del 12.05.2022, agli atti con prot. n. 228451 del 13.05.2022,sul conto corrente comunicato dal RUP con la stessa nota prot. N° 239091/REGCAL del 19.05.2022,facendo fronte per **€ 189.082,26 con l’impegno n°5828/2021** assunto sul capitolo di spesa U9100600403, per **€61.514,76 con l’impegno n°5829/2021** assunto sul capitolo di spesa U9100600403 e per **€1.512,66 con l’impegno n°5830/2021** assunto sul capitolo di spesa U9100600403.

Art. 3 Il Settore Ragioneria Generale dovrà riportare sui mandati di pagamento i seguenti codici:
CODICE C.U.P.: J61H13000150006;
CODICE C.I.G.: 528829249C.

Art. 4 Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Il Funzionario
DOTT.SSA LUCIA CAPELLUPO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente e Responsabile Unico del Procedimento

Sottoscritta dal Dirigente di Settore

Cod. Proposta 9821
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

ING. SALVATORE SIVIGLIA

(con firma digitale)

ING. GIUSEPPE IIRITANO

(con firma digitale)

Cod. Proposta 9821

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.