REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA ATERP, ESPROPRI

Assunto il 26/04/2023

Numero Registro Dipartimento 511

==========

DECRETO DIRIGENZIALE

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N°. 5966 DEL 28/04/2023

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: Delibera di G.R. n. 160/2016 "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria" - Delibera CIPE n. 26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno". Comune di Montauro – Intervento all'edificio scolastico ubicato in via Variante, cod. edif. 0790800512, proroga durata convenzione

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7 recante "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale*" ed in particolare:

- l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l'art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l'art. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante "*adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.*".

VISTO il Decreto 21.06.1999 n. 354 del presidente della Regione, recante "*Separazione dell'attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione*";

VISTA la D.G.R. 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l'ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);

VISTA la D.G.R. n. 665 del 14.12.2022, recante "*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii.*";

VISTO il Regolamento regionale n. 12 del 14.12.2022, avente ad oggetto "*Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale*";

VISTO il D.P.G.R. n. 252 del 30.12.2021, con il quale è stato conferito l'incarico all'ing. Claudio Moroni di Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici" della Giunta della Regione Calabria;

VISTO il D.D.G. n. 11489 del 10.11.2021, con il quale è stato conferito, nelle more dell'espletamento delle procedure previste, all'ing. Francesco Tarsia, l'incarico di reggenza del Settore n. 4 "Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri";

VISTO il Decreto del Dirigente di questo Settore, n. 12880 del 15/12/2021, che individua l'arch. Stefania Battaglia Responsabile dell'Unità Operativa n. 4.4 "Edilizia Scolastica";

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8 del 04.02.2002, "*Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria*";

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013;

VISTE le Leggi regionali del 23/12/2022: n. 50 avente ad oggetto: "*Legge di Stabilità Regionale 2023*" e n. 51 avente per oggetto "*Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025*";

VISTA la D.G.R. n. 713 del 28/12/2022 – "*Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023– 2025 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)*";

VISTA la D.G.R. n. 714 del 28/12/2022 – *"Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023– 2025 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)";*

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 con la quale viene approvato il "*Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio"*, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30/04/2016;

VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/2016, "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse*", che comprende l'assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo sviluppo della Regione Calabria, approvato con la citata Delibera di G.R. n. 160/2016;

VISTA la D.G.R. n. 3 del 12.01.2018 recante "*Patto per lo sviluppo della Regione Calabria DGR n. 160/2016. Proposta di rimodulazione ai sensi del punto 3.3 della Delibera CIPE n. 26/2016, pubblicata in G.U. Serie generale n. 267 del 15.11.2016".*

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

PRESO ATTO che nel Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (Patto per la Calabria) sono individuate le seguenti aree strategiche con interventi riguardanti l'edilizia scolastica ed afferenti questo Dipartimento:

- Ambiente e messa in sicurezza del territorio - Rischio sismico: Interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici, importo finanziato con fondi FSC, per € 29.853.520 - Tema prioritario 2.5;
- Scuola, Università e Lavoro: Interventi di adeguamento, ammodernamento e riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), di qualificazione degli ambienti dell'apprendimento e di sviluppo delle nuove tecnologie per la diffusione di competenze digitali nella scuola, importo finanziato con fondi FSC 2014/2020, per € 120.993.570 – Tema prioritario 1.10;

VISTO il Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 avente ad oggetto: <<Delibera di G. R. n. 160/2016 "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria". Delibera CIPE n. 26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno". Individuazione Interventi di Edilizia Scolastica>>, che, agli Allegati "A" e "B", individua gli interventi di edilizia scolastica finanziati con il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria;

VISTO l'allegato "B" al citato decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017, s.m. e i., nel quale risulta inserito il Comune di Montauro per l'attuazione dell'intervento di nuova costruzione dell'edificio scolastico ubicato in via Variante, cod. edif. 0790800512, importo finanziamento € 792.000,00;

VISTA la convenzione, sottoscritta in data 03/08/2018, rep. n. 2342, relativa alla realizzazione dell'intervento di nuova costruzione dell'edificio scolastico ubicato in via Variante, cod. edif. 0790800512, dell'importo complessivo pari ad euro 992.000,00, di cui € 792.000,00, pari al 79,83871% dell'importo complessivo, a carico del finanziamento FSC 2014/2020 ed € 200.000,00, pari alla restante parte dell'importo complessivo, a carico del Comune di Montauro;

VISTO il Decreto D.S. n. 12276 del 12/10/2022 con il quale è stata prorogata la durata della convenzione con il Comune di Montauro, relativa all'intervento di nuova costruzione dell'edificio scolastico ubicato in via Variante, cod. edif. 0790800512, dell'importo complessivo pari ad euro 992.000,00, di ulteriori 8 mesi, determinando la nuova scadenza al 27/07/2023;

CONSIDERATO che il Comune di Montauro, con nota prot. n. 5305 del 27/09/2022, ha richiesto una proroga del termine della convenzione per motivi imprevisti ed imprevedibili al momento della firma della convenzione;

PRESO ATTO:

- **Che** la scadenza della convenzione, ai sensi dell'art. 3 della stessa, è fissata al 27/07/2023;
- **Che**, tra l'altro, il R.U.P. del Comune di Montauro ha comunicato che i lavori in progetto sono in fase di ultimazione, indicando il termine entro il quale saranno ultimati, ed ha comunicato l'ulteriore tempo per la successiva approvazione e per la trasmissione della documentazione e rendicontazione finale dell'intervento;

RILEVATO:

- **Che** con la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Montauro, n. 160 del 04/12/2019, è stato approvato il quadro economico rimodulato dopo l'affidamento lavori con la conferma del costo dell'intervento che risulta pari ad € 992.000,00, di cui € 792.000,00, pari al 79,83871% dell'importo complessivo, a carico del finanziamento FSC 2014/2020 ed € 200.000,00, pari alla restante parte dell'importo complessivo, a carico del Comune di Montauro;
- **Che** con il Decreto n. 9530 del 19/09/2020 è stato autorizzato l'impegno n. 7087/2020 (in corso di riaccertamento con l'impegno di spesa n. 4471/2023, ex impegno n. 5344/2022, ex impegno n. 6226/2021) dell'importo complessivo di € 2.286.927,59, sul capitolo U9040801501 del bilancio 2020, comprendente l'importo pari ad € 792.000,00 per la realizzazione dell'intervento all'edificio scolastico ubicato in via Variante, cod. edif. 0790800512, del Comune di Montauro;
- **Che** con i Decreti n. 9872 del 29/09/2020, n. 5892 del 08/06/2021 e n. 11230 del 04/11/2021, sono stati erogati al Comune di Montauro tre acconti del finanziamento FSC 2014/2020 dell'importo pari ad € 687.772,04;

RITENUTO di:

- **Prorogare** la durata della convenzione con il Comune di Montauro di ulteriori mesi 8 (otto) determinando la nuova scadenza al 27/03/2024, al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute;
- **Richiamare** l'art. 11 della convenzione, nel quale, tra l'altro, è espressamente riportato che "*La Regione può altresì revocare il finanziamento ove sia compromesso per motivi imputabili all'Ente Attuatore il rispetto del cronoprogramma relativo sia alla fase di progettazione che a quella di esecuzione e, pertanto, il tempestivo raggiungimento delle finalità del finanziamento*";
- **Precisare** che il mancato rispetto del cronoprogramma, e ancor più di una delle scadenze perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento, comporta non solo la decadenza del beneficio ma anche la revoca, con la relativa RESTITUZIONE alla Regione Calabria, anche delle somme già trasferite all'Ente Beneficiario;

VISTA la nota prot. 30802 del 24/01/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale, si attesta la completezza, coerenza e correttezza del corredo informativo su SIURP e l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31.12.2022;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative,

SU CONFORME proposta del Funzionario Responsabile, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente,

D E C R E T A

ART. 1 – Di prorogare la durata della convenzione con il Comune di Montauro, relativa all'intervento di nuova costruzione dell'edificio scolastico ubicato in via Variante*,* cod. edif. 0790800512, dell'importo complessivo pari ad euro 992.000,00, di ulteriori 8 mesi, determinando la nuova scadenza al 27/03/2024;

ART. 2 – Di richiamare l'art. 11 della convenzione, nel quale, tra l'altro, è espressamente riportato che "*La Regione può altresì revocare il finanziamento ove sia compromesso per motivi imputabili all'Ente Attuatore il rispetto del cronoprogramma relativo sia alla fase di progettazione che a quella di esecuzione e, pertanto, il tempestivo raggiungimento delle finalità del finanziamento*";

ART. 3 – Di precisare che il mancato rispetto del cronoprogramma, e ancor più di una delle scadenze perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento, comporta non solo la decadenza del beneficio ma anche la revoca, con la relativa RESTITUZIONE alla Regione Calabria, anche delle somme già trasferite all'Ente Beneficiario;

ART. 4 – Di precisare altresì che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

ART. 5 – Di notificare il presente provvedimento al RUP e al Sindaco del Comune di Montauro;

ART. 6 – Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente ai relativi allegati, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Stefania Concetta Battaglia
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FRANCESCO TARSIA
(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

R E G I O N E C A L A B R I A
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 511 del 26/04/2023

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA ATERP, ESPROPRI

OGGETTO Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” - Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Comune di Montauro – Intervento all'edificio scolastico ubicato in via Variante, cod. edif. 0790800512, proroga durata convenzione

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 27/04/2023

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)

Cod. Proposta 29584
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.