REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTRATTORI CULTURALI
SETTORE 05 - INFRASTRUTTURE ENERGETICHE, FONTI RINNOVABILI E NON RINNOVABILI

Assunto il 29/06/2023

Numero Registro Dipartimento 449

==========

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9306 DEL 29/06/2023

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DEI COMUNI INSERITI NELLA STRATEGIA PER LE AREE INTERNE DI CUI ALLA DGR N. 215/2018. AZIONI 4.1.1 E 4.1.2 DEL POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020. PROROGA DELLE CONVENZIONI.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE REGGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

- con D.D. n.6187 del 22/05/2019 è stato approvato l' "Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico degli edifici dei comuni inseriti nella Strategia per le aree interne di cui alla D.G.R.n.215/2018" a valere sulle Azioni 4.1.1 e 4.1.2 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 ed i relativi allegati;
- con decreto n. 10711 del 22/10/2021 è stata impegnata ed accertata la dotazione finanziaria prevista per l'Avviso, pari ad € 21.420.878,00 come indicato in dettaglio nel predetto decreto relativamente agli anni 2021-2022-2023, con riparto delle quote Ue e Stato;
- con Decreto Dirigenziale n. 12958 del 16/12/2021 è stata approvata e pubblicata la graduatoria definitiva relativamente all'Avviso pubblico - approvato con DD n. 6187/2019 e ss.mm.ii. - per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico degli edifici dei comuni inseriti nella Strategia per le aree interne di cui alla D.G.R. n. 215/2018 a valere sulle Azioni 4.1.1 e 4.1.2 dell'Asse 4 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
- con Decreto Dirigenziale n. 16449 del 14/12/2022 è stata impegnata ed accertata ulteriore dotazione finanziaria prevista per l'Avviso, pari ad € 5.072.898,40 come indicato in dettaglio nel predetto decreto relativamente al 2022, con riparto delle quote Ue e Stato;
- la Regione Calabria ed i comuni beneficiari dell'Avviso in questione hanno stipulato le convenzioni previste all'art. 21 del medesimo Avviso;

DATO ATTO CHE ciascuna convenzione stipulata tra Regione Calabria ed i beneficiari prevede:

- un termine di efficacia e di validità della convenzione stessa fissato per tutti i beneficiari in mesi 18 (diciotto), salvo proroghe (art. 2)
- un termine per la realizzazione degli interventi di mesi 18 (diciotto), salvo proroghe di cui all'art.10 della convenzione (art. 3)
- l'intervento deve essere realizzato secondo la tempistica indicata nel cronoprogramma riportato nel formulario di progetto allegato all'istanza di ammissione al finanziamento e che eventuali proroghe possano essere concesse ad insindacabile giudizio della Regione, secondo le modalità indicate ai successivi (artt. 3 e 10);
- il potere di revoca viene esercitato dalla Regione Calabria laddove il beneficiario, con il proprio operato, compromette la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'operazione e che la revoca totale del contributo è effettuata qualora l'ultimazione dell'intervento avvenga oltre il termine previsto in Convenzione (art. 13).

CONSIDERATO CHE

- in relazione al predetto Avviso Pubblico (approvato con DD n. 6187 del 22/05/2019) permane un generalizzato ritardo sulla tempistica di attuazione degli interventi riconducibile a diversi fattori esterni tra cui:
  - le difficoltà legate alla nuova gestione degli interventi, in via esclusiva, sul sistema informativo regionale (SIURP) che necessitano, sovente, di assistenza tecnica presso i beneficiari;
  - gli eventi sociali ed economici, nazionali e globali, che hanno determinato anche un aumento dei prezzi delle materie prime;
- i ritardi sulla conclusione degli interventi comporterebbero il mancato rispetto dei termini di validità delle convenzioni;
- per gran parte degli interventi sono state avanzate richieste di anticipazione e che per la restante parte sono in corso le procedure di affidamento e di consegna dei lavori;
- comunque, tutte le spese relative agli interventi devono essere regolarmente quietanzate **entro e non oltre il 31-12-2023**; oltre tale data, le predette spese non saranno ritenute ammissibili e saranno poste a carico del beneficiario;
- l'ultimo capoverso dell'art. 10 (proroghe) delle Convenzioni stabilisce che "*La Regione si riserva comunque la facoltà di concedere di propria iniziativa proroghe sui tempi di realizzazione e/o ultimazione degli interventi qualora ravvisi la sussistenza di ragioni o*

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

circostanze di carattere generale che abbiano ritardato le tempistiche di attuazione degli interventi medesimi, sempre che ciò non incida sul raggiungimento degli obiettivi di spesa e di realizzazione assegnati al POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e fermo restando il termine finale di ammissibilità della spesa previsto dalla normativa comunitaria e nazionale".

RITENUTO, pertanto, di prorogare il temine di efficacia e di validità delle convenzioni al **30-11-2023** ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione, ad esclusione dei comuni che hanno già comunicato la rinuncia alla prosecuzione del progetto o che non hanno dimostrato l'avvio dell'esecuzione dei progetti stessi.

DATO ATTO CHE si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;

VISTI/E

- la L.R. n. 7 del 13.05.1996, recante "Norme sull'ordinamento della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. n. 1 D.P.G.R. n. 354 del 24.06.99 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quello gestionale come modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;
- la DGR n. 665 del 14.12.2022 recante: "*Misure per garantire per garantire la funzionalità della struttura Organizzativa della Giunta Regionale- Approvazione Regolamento di Riorganizzazione della struttura Della Giunta Regionale – Abrogazione regolamento Regionale del 20 Aprile 2022, n.3 e ss.mm ii*", pubblicato in pari data sul B.U.R.C. n° 286;
- la D.G.R n. 703 del 28.12.2022 recante ad oggetto Avviso di selezione ai sensi dell'art.19 del D.lgs 165/2021 per il Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Sviluppo Economico ed Attrattori culturali" della Giunta della Regione Calabria;
- il DPGR n. 139 del 29.12.2022 con cui è stato conferito l'incarico di dirigente Generale Dirigente Generale del Dipartimento "Sviluppo Economico ed Attrattori culturali il Dott. Paolo Praticò;
- il decreto dirigenziale n. 1433 del 01.02.2023, recante: "Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali. Definizione organizzazione degli uffici di cui al Regolamento regionale 14 dicembre 2022 n.12 - rettifica D.D.G. n. 1185 del 30 gennaio 2023";
- Il D.D.G. n. 9908 del 26/08/2022, con il quale è stato rinnovato, senza soluzione di continuità, all'Avv. Elia Rodolfo l'incarico di reggenza del Settore "Settore Infrastrutture energetiche, fonti rinnovabili e non rinnovabili";
- Il D.D.G. n. 1902 del 10-02-2023 con il quale è stato conferito al dipendente Giuseppe Celsi l'incarico di P.O. n. 39 quale Responsabile dell'Azione 4.1.1 del POR FESR FSE 2014-2020;
- Il D.D.G. n. 1900 del 10-02-2023 con il quale è stato conferito al dipendente Consolato Maurizio Diano l'incarico di P.O. n. 18 quale Responsabile dell'Azione 4.1.2 del POR FESR/FSE 2014-2020.
- la D.G.R. n. 118 del 31.03.2023 con la quale è stato approvato l'aggiornamento 2023, per il triennio 2023/2025, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell'atto resa dallo stesso,

DECRETA

per le motivazioni che precedono, di:

- **DISPORRE**, ai sensi dell'art. 10 delle convenzioni, la proroga del termine di efficacia e di validità della convenzioni stesse e di realizzazione dei progetti al **30-11-2023** per i comuni beneficiari di cui al seguente elenco:

Cod Siurp 4.1.1	Cod Siurp 4.1.2	Convenz. Rep.	Convenz. Data	COMUNE BENEFICIARIO
225284	225326	10793	28/12/2021	ALESSANDRIA DEL CARRETTO
225285	225327	10795	28/12/2021	AMATO
225286	225328	10797	28/12/2021	ARGUSTO
225287	225329	10796	28/12/2021	CENADI
225288	225330	10817	29/12/2021	DAVOLI
225289	225331	10808	28/12/2021	GASPERINA
225290	225332	10800	28/12/2021	GRISOLIA
225291	225333	10801	28/12/2021	MONTEGIORDANO
225292	225334	10807	28/12/2021	ORIOLO
225293	225335	10821	29/12/2021	PETRIZZI
225294	225336	10803	28/12/2021	ROCCA IMPERIALE
225295	225337	10804	28/12/2021	SAN LORENZO BELLIZZI
225296	225338	10798	28/12/2021	VACCARIZZO ALBANESE
225297	225339	10824	29/12/2021	VALLELONGA
225298	225340	10809	28/12/2021	TORRE DI RUGGIERO
225299	225341	10815	29/12/2021	BELVEDERE MARITTIMO
225300	-	10897	05/01/2022	BELCASTRO
225301	225342	10794	28/12/2021	AMARONI
225302	225343	10799	28/12/2021	GIZZERIA
225303	225344	10805	28/12/2021	TERRANOVA SAPPO MINULIO
225305	225346	10806	28/12/2021	BROGNATURO
225306	225347	10802	28/12/2021	FILADELFIA
225307	225348	10816	29/12/2021	CAULONIA
225308	225349	10859	30/12/2021	VILLAPIANA
225309	-	10819	29/12/2021	NARDODIPACE
225310	225350	10822	29/12/2021	SAN GIORGIO MORGETO
225311	225351	10823	29/12/2021	SAN SOSTENE
225313	225352	10858	30/12/2021	FRANCAVILLA MARITTIMA
225315	225354	10820	29/12/2021	OPPIDO MAMERTINA
225316	225355	10899	05/01/2022	MIGLIERINA
225318	225357	10902	05/01/2022	SAN MARTINO DI FINITA
225319	225358	10901	05/01/2022	SANT'AGATA Di ESARO
225320	225359	10991	14/01/2022	BONIFATI
225321	-	10993	14/01/2022	MELISSA
225324	225362	10992	14/01/2022	MAMMOLA
225325	225363	11014	18/01/2022	SAN GIOVANNI IN FIORE

- **NOTIFICARE** il presente provvedimento ai suindicati beneficiari;
- **PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- **PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Giuseppe Celsi

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

RODOLFO ELIA

(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.