REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA ATERP, ESPROPRI

Assunto il 15/01/2024

Numero Registro Dipartimento 30

==========

DECRETO DIRIGENZIALE

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N°. 803 DEL 23/01/2024

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: Delibera di G.R. n. 160/2016 "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria" - Delibera CIPE n. 26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno". Comune di San Giovanni di Gerace – Intervento di all'edificio scolastico in contrada Cicca, cod. edif. 0800721087, proroga durata della convenzione

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13.03.1996 recante "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale*" ed in particolare:

- l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l'art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l'art. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001, e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante "*adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.*".

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 21.06.1999, recante "*Separazione dell'attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione*";

VISTA la D.G.R. 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l'ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);

VISTA la D.G.R. n. 665 del 14.12.2022, recante *"Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii*.";

VISTO il Regolamento regionale n. 12 del 14.12.2022, avente ad oggetto "*Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale*";

VISTA la DGR n.189 del 28/04/2023 recante "*Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva*" e il Regolamento regionale 1/2023;

VISTO il D.P.G.R. n. 252 del 30.12.2021, con il quale è stato conferito l'incarico all'ing. Claudio Moroni di Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici" della Giunta della Regione Calabria;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 23.06.2023 recante ad oggetto: "*Avviso interno, riservato ai dirigenti di ruolo, per il conferimento di incarichi di livello non generale presso i Dipartimenti della giunta della regione Calabria pubblicato sul sito web istituzionale in data18 aprile 2023: DETERMINAZIONI*";

VISTO il D.D.G. n. 9747 del 10.07.2023, con il quale è stato conferito all'ing. Francesco Tarsia, l'incarico di dirigenza del Settore n.4 "*Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri*";

VISTO il D.D.G. n. 9785 del 10.07.2023, con il quale è stato rettificato il predetto D.D.G. n. 9747 del 10.07.2023 esclusivamente con riferimento alla data di decorrenza dell'incarico;

VISTO il Decreto del Dirigente di questo Settore, n. 16529 del 14/11/2023, che individua l'arch. Stefania Battaglia Responsabile dell'Unità Operativa n. 4.4 "Edilizia Scolastica";

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8 del 04.02.2002, "*Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria*";

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013;

VISTE le Leggi Regionali del 27/12/2023: n. 56 avente ad oggetto: "*Legge di Stabilità Regionale 2024*" e n. 57 avente per oggetto "*Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026*";

VISTA la D.G.R. n. 779 del 28/12/2023 – "*Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024–2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)*";

VISTA la D.G.R. n. 780 del 28/12/2023 – "*Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024–2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)*";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 con la quale viene approvato il "*Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio"*, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30/04/2016;

VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/2016, "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione*

risorse", che comprende l'assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo sviluppo della Regione Calabria, approvato con la citata Delibera di G.R. n. 160/2016;
VISTA la D.G.R. n. 3 del 12.01.2018 recante "*Patto per lo sviluppo della Regione Calabria DGR n. 160/2016. Proposta di rimodulazione ai sensi del punto 3.3 della Delibera CIPE n. 26/2016, pubblicata in G.U. Serie generale n. 267 del 15.11.2016".*
PRESO ATTO che nel Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (Patto per la Calabria) sono individuate le seguenti aree strategiche con interventi riguardanti l'edilizia scolastica ed afferenti questo Dipartimento:

- Ambiente e messa in sicurezza del territorio - Rischio sismico: Interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici, importo finanziato con fondi FSC, per € 29.853.520 - Tema prioritario 2.5;
- Scuola, Università e Lavoro: Interventi di adeguamento, ammodernamento e riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), di qualificazione degli ambienti dell'apprendimento e di sviluppo delle nuove tecnologie per la diffusione di competenze digitali nella scuola, importo finanziato con fondi FSC 2014/2020, per € 120.993.570 – Tema prioritario 1.10;

VISTO il Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 avente ad oggetto: <<Delibera di G. R. n. 160/2016 "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria". Delibera CIPE n. 26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno". Individuazione Interventi di Edilizia Scolastica>>, che, agli Allegati "A" e "B", individua gli interventi di edilizia scolastica finanziati con il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria;
VISTO l'allegato "B" al citato decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017, s.m.i., nel quale risulta inserito il Comune di San Giovanni di Gerace per l'attuazione dell'intervento di sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione) all'edificio scolastico in contrada Cicca, cod. edif. 0800721087, importo finanziamento € 791.703,00;
VISTA la convenzione, sottoscritta in data 14/03/2022, rep. n. 11278, relativa alla realizzazione dell'intervento di sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione) dell'edificio scolastico in contrada Cicca, cod. edif. 0800721087, dell'importo complessivo pari ad euro 791.703,00, interamente a carico del finanziamento FSC 2014/2020;
CONSIDERATO che il Comune di San Giovanni di Gerace con nota prot. n. 5215 del 11/12/2023, integrata con la pec del 20/12/2023 ha richiesto una motivata proroga durata della convenzione, essendovi stato un notevole ritardo dell'inizio lavori dovuto dapprima alla revoca in autotutela della procedura di affidamento della direzione lavori, intervenuta dopo l'affidamento dei lavori, con conseguente attivazione di una nuova procedura, successivamente alla nomina di un nuovo R.U.P. e in ultimo alla nomina di un nuovo Segretario Comunale che ha ritardato ulteriormente la firma del contratto con la Ditta aggiudicataria dei lavori;
PRESO ATTO:

- **Che** la scadenza della convenzione, ai sensi dell'art. 3 della stessa, è fissata al 14/03/2024;
- **Che**, tra l'altro, il Responsabile dell'Area Tecnica, nonché R.U.P., del Comune di San Giovanni di Gerace, ha comunicato che i lavori sono corso, lo stato di attuazione dell'intervento ed il termine entro il quale sarà trasmessa la documentazione e rendicontazione finale;

RILEVATO:

- **Che** con la Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica- Manutentiva del Comune di San Giovanni di Gerace, n. 79 del 01/08/2022, è stato approvato il quadro economico rimodulato dopo l'affidamento lavori con la rideterminazione del costo dell'intervento che risulta pari ad € 673.315,68 (€ 791.703,00 - € 118.387,32 di economie post gara), interamente a carico del finanziamento FSC 2014/2020;
- **Che** con il Decreto n. 12779 del 20/10/2022 è stato autorizzato l'impegno n. 7695/2022 (riaccertato con l'impegno di spesa n. 5373/2023) dell'importo complessivo di € 1.905.958,20, sul capitolo U9040801501 del bilancio regionale, di cui € 673.315,68 per la realizzazione dell'intervento all'edificio scolastico in contrada Cicca, cod. edif. 0800721087, del Comune di San Giovanni di Gerace;
- **Che** con il Decreto n. 13561 del 04/11/2022 è stato erogato al Comune di San Giovanni di Gerace un 1° acconto sul finanziamento FSC 2014/2020, per la realizzazione dell'intervento all'edificio scolastico in contrada Cicca, cod. edif. 0800721087, dell'importo pari ad € 201.994,70;

RITENUTO di:

- **Prorogare** il termine di durata della convenzione con il Comune di San Giovanni di Gerace di ulteriori mesi 18 (diciotto) determinando la nuova scadenza al 14/09/2025, al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute;
- **Richiamare** l'art. 11 della convenzione, nel quale, tra l'altro, è espressamente riportato che "*La Regione può altresì revocare il finanziamento ove sia compromesso per motivi imputabili all'Ente Attuatore il rispetto del cronoprogramma relativo sia alla fase di progettazione che a quella di esecuzione e, pertanto, il tempestivo raggiungimento delle finalità del finanziamento*";
- **Precisare** che il mancato rispetto del cronoprogramma, e ancor più di una delle scadenze perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento, comporta non solo la decadenza del beneficio ma anche la revoca, con la relativa RESTITUZIONE alla Regione Calabria, anche delle somme già trasferite all'Ente Beneficiario;

VISTA la nota prot. 30802 del 24/01/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale, si attesta la completezza, coerenza e correttezza del corredo informativo su SIURP e l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31.12.2022;
DATO ATTO che il presente atto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Segretariato Generale prot. n.196397 del 02/05/2023;
A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative,
SU CONFORME proposta del Funzionario Responsabile, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati:
ART. 1 – Di prorogare la durata della convenzione con il Comune di San Giovanni di Gerace, relativa all'intervento di sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione) dell'edificio scolastico in contrada Cicca, cod. edif. 0800721087, dell'importo complessivo pari ad euro 791.703,00, di ulteriori 18 mesi, determinando la nuova scadenza al 13/09/2025;
ART. 2 – Di precisare altresì che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
ART. 3 – Di notificare il presente provvedimento al RUP e al Sindaco del Comune di San Giovanni di Gerace;
ART. 4 – Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
ART. 5 – Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Stefania Concetta Battaglia
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FRANCESCO TARSIA
(con firma digitale)

R E G I O N E C A L A B R I A
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 30 del 15/01/2024

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA ATERP, ESPROPRI

OGGETTO Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” - Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Comune di San Giovanni di Gerace – Intervento di all’edificio scolastico in contrada Cicca, cod. edif. 0800721087, proroga durata della convenzione

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 22/01/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)