REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
01 - INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO

Assunto il 04/11/2024

Numero Registro Dipartimento 1122

==========

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 15457 DEL 05/11/2024

Oggetto: FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 - DELIBERA CIPESS 79/2021.
LAVORI DI RECUPERO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA T. CASALE IN LOCALITÀ MARICELLO - SIURP: 227878 - CUP: B77H21002440002.
COMUNE DI GIZZERIA (CZ) – CONVENZIONE rep. n. 12500 DEL 02.09.2022
LIQUIDAZIONE PRIMO PAGAMENTO INTERMEDIO

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE

VISTI

- la L.R. n.7 del 13.03.1996, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale” e, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- gli artt.16 e 17 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- la D.G.R. 21.06.1999, n.2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”;
- il Decreto 21.06.1999, n.354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”, artt. 43 e 45;
- la D.G.R. 11.11.2006, n.770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
- la L.R. n.34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la L.R. n.31 del 10.11.1975 e s.m.i.;
- la L.R. n.10 del 22.09.1998, art. 37 bis e la L.R. n. 13 del 17.08.2005, art. 21;
- il D.lgs. 23.6.2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;
- il DPGR n. 180 del 07.11.2021 con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della giunta regionale;
- la DGR. n. 521 del 26.11.2021 con cui l’ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici;
- il DPGR n. 252 del 30.12.2021, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all’Ing. Claudio Moroni;
- la DGR n. 163 del 30.04.2022, recante ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”;
- il Regolamento regionale n. 4 del 02.05.2022, recante ad oggetto “Modifiche al regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 665 del 14.12.2022 recante ad oggetto: "Misure per garantire la funzionalita' della struttura organizzativa della giunta regionale – approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”;
- il Regolamento n.12 del 14/12/2022 "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale";
- la DGR n. 491 del 19.09.2023 con cui, fra l’altro, l’Ing. Gianfranco Comito è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Reggenza del Settore/UOA “Sistemi Infrastrutturali Complessi” del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento regionale n.10/2021;
- il DDG n. 13400 del 25.09.2023, concernente il conferimento dell’incarico di reggenza della UOA “Sistemi Infrastrutturali Complessi” del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all’Ing. Gianfranco Comito per come motivato nella DGR n.297 del 26.06.2023 e riportato nella DGR n.491 del 19.09.2023;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2024";
- la D.G.R. n.717 del 15.12.2023 recante ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del Regolamento Regionale n.12/2022”;
- il DDG n. 6992 del 22.05.2024 con il quale l'Ing. Gianfranco Comito è stato individuato per l'incarico di reggenza del Settore n.1 Interventi a Difesa del Suolo dell’UOA "Sistemi Infrastrutturali Complessi" del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici";
- il DDG n. 7425 del 29.05.2024, concernente il conferimento dell'incarico di reggenza della UOA "Sistemi Infrastrutturali Complessi" all'Ing. Francesco Tarsia.
- la Deliberazione della Giunta regionale n.572 del 24.10.2024 ad oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del Regolamento Regionale n.12 del 14.12.2022”

VISTI

- la Legge Regionale n. 56 del 27/12/2023 – Legge di stabilità regionale 2024;
- la Legge Regionale n. 57 del 27/12/2023 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026;
- la DGR n. 779 del 28/12/2023 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118).

VISTI

- la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e in particolare l’art. 1, comma 177, il quale dispone una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di Euro;
- l’art. 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020 *lett. d)*nel quale è previsto che *“ La Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, opera anche sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, definendo, ai fini della successiva proposta di approvazione da parte del CIPE, i Piani di sviluppo e coesione di cui alla lettera c), articolati per ciascuna area tematica, con l'indicazione dei risultati attesi, delle azioni e degli interventi necessari per il loro conseguimento, con la relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale, regionale e locale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio. …….. Nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale può sottoporre all'approvazione del CIPE l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono nei Piani di sviluppo e coesione, in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;*
- la delibera CIPESS 79 del 22 dicembre 2021 *“Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 – Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027*)” con la quale è stata disposta l’assegnazione dell’importo complessivo di Meuro 2.606,81, di cui Meuro 45,01 nell’ambito delle attuali disponibilità FSC 2014-2020 e Meuro 2.561,80 nell’ambito delle disponibilità FSC 2021-2027 in favore di regioni e province autonome, in applicazione dell’ art.1, comma 178, *lett. d)* della citata legge n.178/2020;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- che nell'allegato 3 alla suddetta delibera sono riportati in dettaglio gli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse FSC 2021-2027, con specifica indicazione del CUP, del titolo dell'intervento e dell'importo ammesso a finanziamento, in esito all'istruttoria delle singole proposte di assegnazione finanziaria svolta dall'Agenzia per la coesione territoriale, la quale ha proceduto a selezionare gli interventi precisandone, in accordo con i principi previsti dal citato art. 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, i criteri di valutazione e, in particolare, per le opere pubbliche, i progetti dotati almeno di progettazione definitiva;
- il par.2 della medesima delibera CIPESS 79/2021 in cui è previsto che "*gli interventi di cui alla presente delibera sono soggetti alle regole di governance e alle modalità di attuazione e monitoraggio del FSC 2014-2020. Nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione 2021- 2027 e della relativa disciplina, alle risorse FSC 2021- 2027 assegnate si applicano le regole della programmazione FSC 2014-2020*";
- le risorse FSC 2021-2027 confluiranno nei PSC 2021-2027 degli enti assegnatari in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;
- la Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, *Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014*;
- la Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 26 *"Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse"*che riporta l'approvazione degli Accordi Interistituzionali denominati *"Patti per il Sud"*, l'assegnazione delle correlate risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (*di seguito solo FSC*) nonché l'adozione delle regole di funzionamento del medesimo Fondo Sviluppo e Coesione;
- la Circolare n.1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno "*Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Adempimenti Delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani Operativi /Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie"*;
- la Delibera CIPE del 28 febbraio 2018, n. 26 *"Fondo sviluppo e coesione 2014-2020*. *Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo";*
- la Delibera della di Giunta Regionale del 05.03.2019 n.84 "*FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria – Approvazione del documento Descrizione del Sistema di gestione e Controllo (SI.Ge.Co)";*
- il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante *«Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni che, all'art.44 prevede l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi che in sede di prima approvazione sono inclusi nel *Piano Sviluppo e Coesione*.

PREMESSO CHE

- nell'ambito dell'allegato 3 alla Delibera CIPESS 79/2021 sono ricompresi gli interventi afferenti l'area tematica 5 *"Ambiente e Risorse Naturali"*ammessi a finanziamento a valere sulle risorse *FSC* 2021-2027 per un importo complessivo pari a euro 17.207.873,60;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 280 del 30/06/2022 sono stati istituiti i capitoli della spesa associati al piano dei conti U.2.03.01.02.000 e approvata l'articolazione delle risorse finanziarie a copertura degli interventi in oggetto, a valere sulle risorse FSC 2021-2027destinate alla copertura finanziaria degli interventi per l'importo complessivo pari a euro 17.207.873,60, secondo il prospetto seguente:

Capitolo di spesa U9090903001	2022	2023	2024	2025	2026	*Totale*
Stanziamento attuale	6.711.070,70	688.314,94	5.334.440,82	4.301.968,40	172.078,74	17.207.873,60

- con decreto n. 8855 del 27.07.2022 è stato approvato lo schema di convenzione di finanziamento ed è stato assunto l'impegno di spesa in favore dei beneficiari tra cui il

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Comune di GIZZERIA per i “LAVORI DI RECUPERO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA T. CASALE IN LOCALITÀ MARICELLO (COD. SIURP 227878)” per complessivi € 100.000,00;

- con atto del 08.08.2022 il Responsabile dell’Area Tecnica - Servizio n. 5 del Comune di GIZZERIA (CZ), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50-2016, ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori in oggetto;
- con Rep. 12500 del 02.09.2022 è stata stipulata la convenzione tra la Regione Calabria, Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, e il suddetto ente per € 100.000,00;
- con Delibera della Giunta Comunale n. 218 del 20.12.2022 il Comune di GIZZERIA ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto e relativo Quadro Economico per complessivi € 100.000,00 di cui lavori compreso oneri di sicurezza pari a € 79.610,27 e somme a disposizione pari a € 20.389,73;
- con Determina n. 265-RG-800 del 28.12.2022 il Comune di GIZZERIA ha aggiudicato i lavori in oggetto con conseguente rimodulazione del Quadro Economico per complessivi € 100.000,00 di cui lavori compreso oneri di sicurezza pari a € 63.542,64 , somme a disposizione pari a € 16.854,85 ed economie pari a € 19.602,51;
- con decreto n. 11857 del 21.08.2023 è stata liquidata la somma di € 30.000,00, quale prima e seconda rata dell’anticipazione, pari al 30% del finanziamento;
- con nota REGCAL-502968 del 31.07.2024 il Responsabile del Procedimento al fine di consentire la corretta gestione e il monitoraggio degli interventi, anche in funzione dell’erogazione della rata di saldo finale e dell’espletamento dei controlli di I livello, ha chiesto a tutti i Comuni ammessi a finanziamento a valere sulle risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, di costituire il fascicolo elettronico del progetto e aggiornare il sistema informativo regionale per la programmazione (SIURP).

CONSIDERATO CHE il Comune di GIZZERIA

- con determina n. 01-RG-32 del 25.01.2024 ha approvato gli atti relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1, liquidando la somma complessiva di € 69.974,15, a saldo della fattura elettronica n. 3 del 24.01.2024 quale compenso al SAL01;
- in data 20.05.2024 ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti con un Quadro Economico allo Stato Finale pari a € 100.000,00 di cui lavori compreso oneri di sicurezza pari a € 62.866,89, somme a disposizione pari a € 15.104,47 ed economie pari a € 22.028,64;
- in data 24.05.2024 ha attestato la piena funzionalità dell’opera dichiarando che i lavori sono iniziati il 08.11.2023 e sono stati completati il 02.05.2024 secondo le previsioni di progetto, e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori;
- con domanda n. 28582 del 23.09.2024 ha allegato sul Sistema Unitario Informativo Unitario Regionale (SIURP) la seguente documentazione finalizzata alla richiesta di erogazione del saldo finale:

a) Allegato 4 (Modello per la richiesta di erogazione del saldo al beneficiario del contributo a titolo di saldo) con il quale è stata richiesta l’erogazione del saldo pari a € 47.971,37;
b) Allegato 6 (Prospetto finanziario per la richiesta di erogazione al beneficiario del saldo) con il quale sono stati elencati gli importi delle differenti voci di spesa del Quadro Economico allo Stato Finale da cui risulta un costo totale dell’intervento pari a € 77.971,36 di cui € 62.866,89 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed € 15.104,47 per somme a disposizione nonché economie per € 22.028,64;
c) Allegato 7 (Modello di rendicontazione della spesa) nel quale sono stati indicati i documenti giustificativi della spesa e gli importi delle differenti voci di spesa oggetto di rendicontazione per complessivi € 47.971,37;

- con nota del 20.09.2024, acquisita agli atti con mail del 17.10.2024, ha dichiarato che “*la realizzazione delle opere oggetto di convenzione, non ha inciso su titoli concessori e/o di gestione vigenti”.*

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

RITENUTO

- Di prendere atto che i lavori sono terminati il 02.05.2024 e che il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori il 20.05.2024 è stato sottoscritto dal RUP che ha attestato la piena funzionalià dell'opera in data 24.05.2024.
- Di prendere atto che il costo finale dell'intervento è pari a € 77.971,36.
- Di prendere atto che nelle more della costituzione del fascicolo elettronico e dell'attivazione dei controlli di I livello è possibile liquidare fino al 90% del costo dell'intervento pari a € 70.174,22;
- Di liquidare l'importo di € (70.174,22 - 30.000,00) = € 40.174,22 (in conto tondo **€ 40.200,00**) in favore del Comune di GIZZERIA quale primo pagamento intermedio fino al 90% del costo dell'intervento

CONSIDERATO CHE a tale spesa si farà fronte con l'impegno n. 7068/2022, sul competente capitolo U9090903001 del Bilancio della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2024.

VISTA la distinta di liquidazione n. 12654/2024 generata telematicamente e allegata al presente atto.

ACCERTATO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa art.43 e art.45 della L.R. 04.02.2002 n.8.

VISTO l'art. 57 del D.Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che l'Amministrazione regionale ha adempiuto a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo n.33 del 14.03.2013 e s.m.i.;

ATTESTATO di avere provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dal d.lgs.14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i." come da link di collegamento con la sezione Amministrazione Trasparente: https://trasparenza.regione.calabria.it//REGIONECALABRIA/AttiDiConcessione/Detail/126879/56/354

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 sopra richiamato, in quanto lo stesso non ricade in alcuna delle fattispecie previste dalla circolare prot. n. 57364 del 11.02.2019 del Segretariato Generale della Regione Calabria.

DATO ATTO che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nelle circolari del Dipartimento Segretariato Generale n.196397 del 02.05.2023 e n. 567361 del 19.12.2023.

VISTO il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024/2026, allegato 4 del PIAO 2024/2006 approvato con delibera di Giunta Regionale n. 29 del 07/02/2024;

PRESO ATTO che il provvedimento è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile del Procedimento, che ne attesta la regolarità e correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale

DECRETA

Per i motivi sopra espressi in narrativa e che si intendono qui riportati:

1. Di prendere atto che i lavori sono terminati il 02.05.2024 e che il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori il 20.05.2024 è stato sottoscritto dal RUP che ha attestato la piena funzionalità dell'opera in data 24.05.2024.
2. Di prendere atto che il costo finale dell'intervento è pari a € 77.971,36.
3. Di prendere atto che nelle more della costituzione del fascicolo elettronico e dell'attivazione dei controlli di I livello è possibile liquidare fino al 90% del costo dell'intervento pari a € 70.174,22;
4. Di liquidare l'importo di € (70.174,22 - 30.000,00) = € 40.174,22 (in conto tondo **€ 40.200,00**) in favore del Comune di GIZZERIA (CZ) quale primo pagamento intermedio fino al 90% del costo dell'intervento per l'attuazione dei "LAVORI DI RECUPERO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA T. CASALE IN LOCALITÀ MARICELLO (COD. SIURP 227878)".
5. A tale spesa si farà fronte con l'impegno n. 7068/2022, sul competente capitolo U9090903001 del Bilancio della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2024.
6. Ai sensi della D.G.R. n. 492 del 14.10.2019 si dà mandato alla ragioneria generale di preventiva effettuazione della compensazione di cassa.
7. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente ai relativi allegati, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Stefania Romano
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
GIANFRANCO COMITO

(con firma digitale)