
Settembre 2025

Committente: Inerti Potame s.r.l.

TAVOLA  N. R.17

COMUNI DI DOMANICO E GRIMALDI 

PROVINCIA DI COSENZA (CS)

    COMUNE DI DOMANICO

    Foglio di Mappa: n° 25

    Particella: 6 (Porzione)

                                                                         COMUNE DI GRIMALDI

                                                                         Foglio di Mappa: n° 1

                                                                         Particelle: 10, 7 (Porzione),

                                                                         8 (Porzione), 35 (Porzione), 39 (Porzione)

REVISIONE

1

2

3

Cronoprogramma

_____________________

PROGETTO  DI RIATTIVAZIONE, AMPLIAMENTO

E RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA DI CALCARE SITA

IN LOCALITA' "MAGARI" NEI

COMUNI DI  DOMANICO (CS) E GRIMALDI (CS)

Il Progettista

Ing Alfredo Allevato

_____________________



TEMPISTICA ANNUALE

TEMPISTICA MENSILE
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Allestimento cantiere 

Pulizia vegetazione e 

realizzazione pista di 

Cantiere

Tracciamenti e 

Perimetrazione Cava

Lavorazioni Primo Stadio

Lavorazioni Secondo Stadio

Lavorazioni Terzo Stadio

Lavorazioni Stato Finale

Recupero Ambientale

CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI E 

FASI DI CANTIERE

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Aprile Maggio Giugno Luglio AgostoNovembreSettembre Ottobre MarzoFebbraioGennaioDicembre Settembre Ottobre Novembre Dicembre Novembre DicembreGiugno Luglio Agosto Settembre OttobreGennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio

QUARTO ANNO

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Settembre Ottobre Novembre Dicembre

PROGETTO  DI RIATTIVAZIONE, AMPLIAMENTO  E RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA DI CALCARE SITA IN LOCALITA' "MAGARI" 

COMUNE DI DOMANICO E GRIMALDI

QUINTO ANNO

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto


	Fogli e viste
	Modello


