



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 7 - INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO.**

Assunto il 07/05/2018

Numero Registro Dipartimento: 659

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4580 del 14/05/2018

**OGGETTO: D.CIPE N.87 DEL 03.08.2012 - APQ EROSIONE DELLE COSTE - INTERVENTO
ECI12 SIURP: 205252 APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI 2018 E
RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - ACCERTAMENTO ECONOMIE APQ.**

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

GUZZO ROSARIA

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO:

- la L.R. n.7 del 13.03.1996, recante “*norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale*” e, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- la D.G.R. 21.06.1999, n.2661 recante “*adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.*”;
- il Decreto 21.06.1999, n.354 del presidente della Regione, recante “*separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione*”;
- la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “*Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria*”, artt. 43 e 45;
- la D.G.R. 11.11.2006, n.770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
- le D.G.R. n.19 del 5.02.2015 e n.111 del 17.04.2015 con le quali è stata approvata la nuova macrostruttura della Giunta Regionale;
- la Delibera di G.R. n. 541 del 16.12.2015 “*Approvazione nuova Struttura organizzativa della G.R e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca della Struttura Organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013*” che stabilisce che gli incarichi dirigenziali apicali, attualmente ricoperti in reggenza, rimangono transitoriamente in vigore;
- il DDG n. 4857 del 02.05.2016 e s.m.i., con cui è stata approvata la nuova Struttura Organizzativa del Dipartimento, procedendo ad una distribuzione del personale nei nuovi Settori;
- DGR n. 271 del 12.07.2016, con la quale è stata determinata, per giorno 01 agosto 2016, l’entrata in vigore della nuova Struttura organizzativa della Giunta Regionale, approvata con delibera n.541 del 16/12/2015 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 451 del 29.09.2017, con cui è stato individuato il dirigente generale reggente del Dipartimento n. 6 “*Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità*”;
- Il D.P.G.R. n. 111 del 16.10.2017 con cui è stato nominato il dirigente generale reggente del Dipartimento n. 6 “*Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità*”;
- il DDG n. 424 del 06.02.2018 si conferisce l’incarico di dirigente ad interim del Settore “*Interventi a difesa del suolo*”;
- la D.G.R. n. 468 del 19.10.2017, con cui sono state approvate misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta Regionale
- la L.R. n. 55 del 22.12.2017 “*Legge di stabilità regionale 2018*”
- la L.R. n. 56 del 22.12.2017 “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018 – 2020*”;

- la D.G.R. n. 635 del 21.12.2017 recante "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs 23.6.2011, n. 118);
- la D.G.R. n. 636 del 21.12.2017 recante "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2018 - 2020 (art. 39, c.10, d.lgs. 23.6.2011, n.118);
- la L.R. n.34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la L.R. n.31 del 10.11.1975 e s.m.i.;
- la L.R. n.10 del 22.09.1998, art. 37 bis e la L.R. n. 13 del 17.08.2005, art. 21;
- il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
- il Decreto Legislativo 23.6.2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., concernente il "*Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*", e successive modificazioni e integrazioni e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs.12 aprile 2006, n.163 s.m.i.";
- che a norma dell'art. 216 del d.lgs. 50/2016, ricadono nel previgente assetto normativo di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le procedure e i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi di scelta del contraente siano stati pubblicati entro la data del 18.04.2016;

PREMESSO CHE la Delibera CIPE n. 87 del 3 agosto 2012 "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Programmazione Regionale delle residue risorse del FSC a favore del settore ambiente per la manutenzione straordinaria del territorio" ha approvato la proposta concernente l'individuazione degli interventi ad alta priorità ambientale nel Mezzogiorno ed ha assegnato alla Regione Calabria, per il settore difesa suolo, risorse pari a € 38.248.000,00;

CHE ulteriori risorse, pari a € 2.324.795,93, sono state individuate sulla dotazione finanziaria assegnata dal POR Calabria FESR 2007/2013 alla Linea di Intervento 3.2.2.3, "Azioni per la messa in sicurezza delle aree a rischio erosione costiera e per il ripascimento e la ricostituzione delle spiagge";

CHE, in data 5 marzo 2013, è stato stipulato l'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Difesa del Suolo ed Erosione delle Coste" tra la Regione Calabria, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CHE con decreto DG n. 6375 del 24.04.2013 sono stati nominati i Responsabili Unici del Procedimento dei singoli interventi dell'APQ Difesa del Suolo ed Erosione delle Coste;

CHE, tra gli interventi finanziati, figura l'Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (Foce Fiume Savuto – litorale di Paola) – EC12 - I stralcio funzionale - di importo complessivo del finanziamento pari ad € 4.000.000,00, di cui € 2.916.000,00 per lavori, con copertura finanziaria sul Capitolo n. U33010202;

CHE il citato progetto è stato sottoposto a verifica, giusto verbale del 06.08.2013, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 207/2010 e secondo le modalità riportate nelle direttive operative di cui al decreto DG n. 9231 del 24.06.2013;

CHE il RUP ha rilasciato la relativa attestazione di validazione in data 06.08.2013;

CHE la SUA Regionale, con propria nota n. 250349 del 29.07.2013, ha demandato al Dipartimento Infrastrutture e LL.PP. lo svolgimento di tutte le attività necessarie volte all'affidamento della gara di cui trattasi;

CHE il progetto preliminare, redatto dai tecnici incaricati con ordine di servizio n. 234028 del 12.07.2013 del Dirigente del Settore 2, e gli atti di gara (Bando, Disciplinare, Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale), depositati agli atti, sono stati approvati con decreto n. 11738 del 12.08.2013 e,

contestualmente, è stata indetta la relativa gara, ai sensi dell'art. 3, c. 37, dell'art. 53, c. 2 lettera c), dell'art. 76, dell'art. 83 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 120 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., con scadenza in data 28.10.2013;

CHE con decreto n. 8495 del 14.07.2014 è stata aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori all'impresa Mirabelli Geom. Mariano, divenuta efficace sulla base della conformità della documentazione richiesta dalla stazione appaltante;

CHE la prima seduta della Conferenza di Servizi è stata convocata per la data del 9 febbraio 2015, con nota n. 18854 del 21.01.2015;

CHE con decreto n. 6800 del 02.07.2015 il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio, il suddetto progetto definitivo è stato assoggettato alla procedura di V.I.A. sulla base del parere espresso dalla struttura tecnica di valutazione VIA-VAS-AIA-VI nella seduta del 24.06.2015;

CHE con decreto n. 1543 del 25.02.2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio, è stato espresso parere favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni, sul suddetto progetto definitivo, sulla base del parere della struttura tecnica di valutazione VIA-VAS-AIA-VI, espresso nella seduta del 17.02.2016;

CHE la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi si è tenuta in data 10.03.2016, ed il relativo verbale è stato notificato a tutti i soggetti interessati in data 24.03.2016 con nota prot. n. 98742;

CONSIDERATO CHE è stata effettuata la verifica tramite il servizio Durc on line a seguito della quale l'impresa Mirabelli Geom. Mariano, è risultata regolare ai fini contributivi;

CHE a norma dell'art. 216 del d.lgs. 50/2016, ricadono nel previgente assetto normativo di cui al d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le procedure e i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi di scelta del contraente siano stati pubblicati entro la data del 18.04.2016;

CHE con decreto n. 5396 del 12.05.2016 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., depositato in atti, adeguato alle prescrizioni di cui ai pareri acquisiti in sede di Conferenza di Servizi e del parere di compatibilità ambientale a seguito di VIA;

CHE in data 01.06.2016 è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa Mirabelli Mariano repertoriato al n. 406 e successivamente registrato all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro il 07.06.2016 al n. 81 Serie I;

CHE il progetto esecutivo dell' *"Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (Foce Fiume Savuto – litorale di Paola)"* – I stralcio funzionale - CODICE INTERVENTO: EC112, CUP: J73B12000270001, è stato trasmesso dall'impresa Mirabelli Mariano con nota assunta al prot. n. 182069 del 07.06.2016;

CHE decreto n. 7924 del 06.07.2016 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., depositato in atti;

CHE l'importo contrattuale, comprensivo di I.V.A. e relativamente ai soli lavori, è pari a € 2.784.460,00, oltre IVA;

CHE con decreto n. 2506 dell'08.03.2017 è stata approvata una prima perizia per lavori complementari dell' *"Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (Foce Fiume Savuto – litorale di Paola)"* – I stralcio funzionale, codice EC112, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nei termini indicati dal comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11.05.2016 e per un importo complessivo pari a € 312.187,37 al netto del ribasso offerto dall'impresa appaltatrice, pari a 6,50%, di cui € 250.231,95 per lavori al netto del ribasso, € 1.532,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 5.035,28 per incentivi progettazione, € 55.388,08 per IVA al 22%, interamente disponibili nelle economie individuate nel quadro economico dell'intervento principale;

CHE in data 09.06.2017 è stato stipulato il contratto d'appalto dei lavori complementari con l'impresa Mirabelli Mariano repertoriato al n. 930 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro il 15.06.2017 al n. 76 Serie I;

CHE sia i lavori principali che quelli complementari sono stati ultimati, ma non è stato ancora approvato lo stato finale né il collaudo e, pertanto, il contratto principale è in corso;

CHE con nota n. 400418 del 28.12.2017 il RUP ha chiesto il finanziamento di un intervento complementare, essendo *"necessario integrare con urgenza i volumi di ripascimento in particolare nel*

tratto compreso tra i frangiflutti n. 2 e 3 a sud del porto, che per circa 150 m è privo di spiaggia emersa, in quanto i sedimenti ivi versati, per cause naturali dovute all'azione delle mareggiate, sono migrati a chiusura del "tombolo" a tergo del predetto frangiflutti n.3", specificando che l'urgenza è stata rappresentata anche dall'ANAS che segnala *"cedimenti localizzati della banchina" a seguito delle ultime mareggiate* lungo la S.S. 18;

CHE con nota n. 130468 del 12.04.2018 il RUP e il Direttore dei Lavori sono stati autorizzati alla redazione di una ulteriore perizia per lavori complementari ai sensi ed entro i limiti fissati dall'art. 57, comma 5 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e nei termini indicati dal comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11.05.2016, come si evince dalla relazione tecnica (elaborato n. 1);

CHE la suddetta perizia per lavori complementari è stata redatta dal Direttore dei Lavori e trasmessa dal RUP con nota n. 144714 del 24.04.2018 e consta di n. 6 elaborati depositati agli atti e che la stessa ammonta ad € 291.000,00 al netto del ribasso offerto dall'impresa appaltatrice pari a 6,50%, di cui € 222.062,50 per lavori al netto del ribasso, € 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 4.850,00 per incentivi, € 225,00 per versamento ANAC, € 1.000,00 per sorveglianza lavori, € 7.500,00 per monitoraggio ed € 49.953,75 per IVA al 22%;

CHE complessivamente, l'ammontare dei due lavori di completamento (€ 251.764,01+ € 227.062,50 = € 478.826,51) non superano il 50% dell'importo netto dei lavori del contratto principale pari a € 2.784.460,00;

CHE complessivamente, per gli interventi di cui al citato l'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Difesa del Suolo ed Erosione delle Coste" del 05.03.2013, è possibile accertare economie per un importo pari a € 3.058.879,90 a seguito dell'affidamento delle relative gare di appalto e dell'esecuzione di parte degli stessi, come da dettaglio ricavabile dall'Allegato A, fermo restando l'approvazione della rimodulazione con successivo atto;

CHE l'impresa Mirabelli Mariano ha accettato di realizzare i lavori complementari, agli stessi patti e condizioni del suddetto contratto principale, fornendo formale assenso alla richiesta n. 152228 del 02.05.2018, con nota acquisita al prot. n. 152895 del 03.05.2018;

RITENUTO

- dover approvare la perizia per lavori complementari trasmessa dal RUP e redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 57, comma 5 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di cui ricorrono i presupposti nei termini indicati dal comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11.05.2016, considerata l'urgenza di intervenire sul tratto interessato per quanto sopra rappresentato;
- di individuare la copertura finanziaria a valere su parte delle economie ricavate dall'attuazione degli altri interventi inseriti nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Difesa del Suolo ed Erosione delle Coste" del 05.03.2013;
- di demandare al RUP di provvedere all'acquisizione del CIG relativo all'affidamento in essere e agli ulteriori adempimenti consequenziali per la realizzazione delle opere complementari;
- dover provvedere all'affidamento dei lavori complementari previsti nella perizia realizzata dal Direttore dei lavori dell'"*Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale* (Foce Fiume Savuto – litorale di Paola)" – l stralcio funzionale, in quanto, ai sensi del d.lgs. 163/2006 art. 57 comma 5, lettere a.1): tali lavori, pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento e a.2): il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non supera il 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto iniziale) tali opere si possono affidare alla stessa ditta aggiudicataria dell'appalto principale, l'impresa Mirabelli Mariano, con l'applicazione del medesimo ribasso offerto in sede di gara (6,50%), per cui il nuovo affidamento ammonta a € 227.062,50, (di cui € 222.062,50 per lavori ed € 5.000,00 per oneri sicurezza), oltre IVA (22%);
- di confermare gli incarichi conferiti al personale dipendente della Regione Calabria con decreti n. 6375 del 24.04.2013 (RUP) e n. 5396 del 12.05.2016 (Ufficio Direzione Lavori);

VISTA la nota congiunta dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti Bilancio e Presidenza, prot. n.23190 del 20/01/2012, "Art. 4 della L.R. n.47/2011 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) – Indicazioni operative", si attesta la copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. n. U3301020202, fondi Delibera CIPE 87/2012, impegno di spesa n. 4750/2018 e n. 4742/2018 sul capitolo U3301020203, impegni di spesa n. 2805/2018, n. 2806/2018, n. 2807/2018, e n. 2751/2018, assunti rispettivamente sui capitoli nn. U3301020204, U3301020205, U3301020206 e U3301020207, del bilancio regionale 2018;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative, riscontrata la regolarità degli atti, su proposta del responsabile del procedimento

D E C R E T A

Per i motivi sopra espressi in narrativa e che si intendono qui riportati:

- Art.1 di contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nei termini indicati dal comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11.05.2016;
- Art.2 di approvare la perizia dei lavori complementari dell'”*Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale* (Foce Fiume Savuto – litorale di Paola)” – I stralcio funzionale, codice EC112, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., depositato in atti;
- Art.3 di affidare i lavori complementari all'impresa Mirabelli Mariano, aggiudicataria dei lavori principali con decreto n. 8495 del 14.07.2014, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del d.lgs. 163/2016 e s.m.i.;
- Art.4 di confermare gli incarichi conferiti al personale dipendente della Regione Calabria con decreti n. 6375 del 24.04.2013 (RUP) e n. 5396 del 12.05.2016 (Ufficio Direzione Lavori);
- Art.5 di dare atto che, per lo svolgimento delle funzioni conferite con il presente provvedimento, laddove previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente, il personale coinvolto accederà al riparto del compenso previsto dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016, della D.G.R. n. 379/2004 e del relativo Regolamento Regionale vigente, che verrà determinato e liquidato con successivi provvedimenti;
- Art.6 di attestare la copertura finanziaria e corretta imputazione della spesa, ai sensi della L.R. n. 47/2011, sul capitolo di spesa n. U3301020202, fondi Delibera CIPE 87/2012, impegno di spesa n. 4750/2018 e n. 4742/2018 sul capitolo U3301020203, impegni di spesa n. 2805/2018, n. 2806/2018, n. 2807/2018, e n. 2751/2018, assunti rispettivamente sui capitoli nn. U3301020204, U3301020205, U3301020206 e U3301020207, del bilancio regionale 2018;
- Art.7 di demandare al RUP di provvedere all'acquisizione del CIG relativo all'affidamento in essere e agli ulteriori adempimenti consequenziali per l'avvio dei suddetti lavori complementari;
- Art.8 di notificare il presente decreto ai soggetti interessati, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC);
- Art.9 di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC e sul sito internet istituzionale della Regione Calabria.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

MANCUSO PIERLUIGI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

ZINNO LUIGI GIUSEPPE
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE

SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 659/2018

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 7 - INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO.**

**OGGETTO: D.CIPE N.87 DEL 03.08.2012 - APQ EROSIONE DELLE COSTE -
INTERVENTO ECI12 SIURP: 205252 APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI
COMPLEMENTARI 2018 E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO -
ACCERTAMENTO ECONOMIE APQ**

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 14/05/2018

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)