



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 10 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.**

Assunto il 16/11/2018

Numero Registro Dipartimento: 1792

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13628 del 21/11/2018

**OGGETTO: MCL-02 COLLEGAMENTO IV LOTTO II STRALCIO STRADA MIRTO-CROSIA-
LONGOBUCCO SOGGETTO BENEFICIARIO/ATTUATORE: REGIONE CALABRIA. CUP
J96G13000040001 - AVV. ANGELA ANNA MINEO -D.D.G. 17239/2016- D.D.S. 11469/2017 -
ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL R.U.P. C.I.G.: ZC421793A7 CONVENZIONE REP. N. 1852 DEL 15
NOVEMBRE N. 2017- PROROGA TERMINE AL 15 NOVEMBRE 2019 .**

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA**

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO

la Legge Regionale 13.3.1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:

l’art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

l’art.30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;

l’art.1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

gli artt.4, 10, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.

la Delibera di G.R. 21.6.1999, n. 2661, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n. 7/96 e dal D.Lgs n. 29/93 e s.m.i.”;

il Decreto 21.6.1999, n. 354, del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

la Delibera della Giunta Regionale 11.11.2006, n. 770, recante “Ordinamento generale delle strutture organizzative della G.R. (art. 7 L. R. 31/2002)”;

la Deliberazione della Giunta Regionale 05.02.2015 n. 19 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle macro strutture organizzative della Giunta Regionale;

la D.G.R. n. 269/2016;

il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità n. 8773 del 27 luglio 2016 con il quale è stato conferito l’incarico della dirigenza del Settore 12 Infrastrutture e Trasporto;

la D.G.R. n. 451 del 29.09.2017, con cui è stato individuato dirigente generale reggente del Dipartimento n. 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";

Il D.P.G.R. n. 111 del 16.10.2017 con cui è stato nominato dirigente generale reggente del Dipartimento n. 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";

la L.R. n.8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;

il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016, concernente il “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture e le successive determine e circolari esplicative dell’ANAC”;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo 2007—2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)3329 del 13 luglio 2007;

il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007—2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 7 dicembre 2007;

la D.G.R. n. 881 del 24 dicembre 2007, con la quale si è preso atto dell’approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 7 dicembre 2007 del Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007—2013;

la Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011 “Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del piano nazionale per il Sud”;

la Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 "Fondo per lo sviluppo e la coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013";

la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate";

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 396 del 31/10/2013 avente ad oggetto "Fondo per lo sviluppo e Coesione. Presa d'atto delle Delibere CIPE d'individuazione delle risorse FSC a valere sul PAR FAS Calabria 2007/2013 sulle riduzioni dei Programmi Attuativi Interregionali (PAIN) e Obiettivi di Servizio (OdS) e delle Risorse FSC 2000/2006. Rimodulazione interventi."

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 106 del 10/03/2014 avente ad oggetto "Rimodulazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnato con Delibera CIPE NN. 62/11, 07/12, 08/12 e 89/12. Presa d'atto del Parere Consiliare n. 65/9^a integrazione della Delibera di Giunta Regionale n. 396 del 31/10/2013";

la Deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 20 marzo 2015 avente ad oggetto "Rimodulazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007/2013. Delibere CIPE 62/2011, 78/2011, 7/2012, 89/2012. Proposta di assegnazione delle somme a norma dei punti 2.3 e 2.4 della Delibera CIPE 21/2014. Proposta di rimodulazione delle assegnazioni di cui alla Delibera CIPE 89/2012";

la Delibera della Giunta Regionale n. 109 del 17 aprile 2015, con la quale sono stati rettificati i richiamati quadri di cui agli Allegati nn. 2 e 3 della DGR 68/2015 ed è stato preso atto del parere favorevole sul medesimo atto deliberativo espresso dalla Commissione Permanente Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive, Affari dell'Unione Europea e Relazioni con l'estero del Consiglio Regionale della Calabria;

la Delibera della Giunta Regionale n. 222 del 21 luglio 2015, tra l'altro, è stata approvata una nuova articolazione degli interventi finanziati che tiene conto di una diversa distribuzione delle risorse FSC;

PREMESSO CHE.

la Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011 individua ed assegna le risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del Piano Nazionale per il Sud, stabilendo, tra l'altro, che gli interventi che saranno completati entro il 2015 saranno rendicontati a valere sulla dotazione finanziaria 2007-2013 dei Fondi strutturali, se ammissibili secondo le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie;

la Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 prevede, tra l'altro, che, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla Delibera CIPE n. 62/2011, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si proceda mediante la stipula di specifici Accordi di Programma Quadro (APQ);

nella suddetta Delibera CIPE n. 62/2011, tra gli interventi di rilevanza strategica regionale, è contemplato l'intervento "Collegamento IV Lotto Il Stralcio Strada Mirto-Crosia-Longobucco", per un costo totale di € 17.000.000,00 a valere sulle Risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007/2013;

con Decreto n. 14609 del 15/10/2012, il Dirigente Generale del Dipartimento LL.PP. ha, tra l'altro, approvato l'elenco degli "interventi cantierabili", tra i quali è ricompreso l'intervento di che trattasi, per l'importo di € 17.000.000,00, con Soggetto Attuatore la Regione Calabria;

DATO ATTO CHE:

con Decreto del D.G. n. 16191 del 12/11/12 è stato nominato R.U.P. dell'intervento l'ing. Antonio Capristo, dirigente protempore del Settore n. 3;

con Decreti del D.S. n. 4939 del 23/04/14 e n. 8488 del 14/07/14 è stato approvato il progetto preliminare;

Con gli stessi D.D.S. n. 4939 del 23/04/14 e n. 8488 del 14/07/14 sono state avviate le procedure di gara, il cui importo a base d'appalto dei lavori è pari ad € 12.372.449,19 (oneri di legge esclusi);

con Decreto del D.G. n. 12174 del 15/10/2014 è stata nominata, ai sensi dell'art. 84 c. 1 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., la Commissione Giudicatrice delle offerte per la Gara d'Appalto Integrato ai sensi dell'art. 53 comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., riguardante i lavori di cui all'oggetto;

la Commissione Giudicatrice, dopo aver accertato la regolarità della seduta ed aver dichiarato la conclusione delle operazioni, ha rimandato al R.U.P., i successivi adempimenti di legge;

con nota prot. n. 403022 del 22.12.2014 il presidente della commissione trasmette, il verbale finale IV Seduta Pubblica del 22.12.2014 e tutti gli atti del procedimento di gara al R.U.P. per il prosieguo di competenza;

con Decreto del D.S. n. 510 del 30.01.2015 è stata proclamata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto in favore del CONSORZIO STABILE ECIT;

con Decreto del D.S. n. 2823 del 31/03/2015 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto in favore del CONSORZIO STABILE ECIT;

in data 27/05/2015 è stato firmato il contratto d'appalto tra Regione Calabria e il CONSORZIO STABILE ECIT (Rep. N. 153874 racc. n. 31972);

con Decreto del D.G. n. 9336 del 04/09/15 è stato nominato R.U.P. dell'intervento l'ing. Roberto L. Ruffolo;

con Decreto del D.S. n. 16421 del 29/12/2015 sono stati disposti impegni per complessivi € 770.851,37

con lo stesso Decreto del D.S. di cui al precedente punto è stato rimandato a successivo atto l'impegno delle somme necessarie per l'esecuzione dei lavori, non ancora esigibili, da emettere dopo l'approvazione del progetto definitivo;

con DPGR n. 116 del 29/06/2016 è stata promossa la conferenza dei servizi per la stipula dell'Accordo di Programma in relazione al progetto definitivo per la realizzazione del "Collegamento IV Lotto II Stralcio Strada Mirto – Crosia – Longobucco", attualmente in fase di chiusura;

con decreto del D.S. n. 10072 del 18/08/2016 sono stati affidati i servizi per la realizzazione di uno strumento digitale (in linea con il Codice Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs 82/2005), per gli interventi a titolarità regionale, e si è proceduto all'impegno della somma di € 30.000,00 (impegno n. 4857/2016) a valere sui fondi allocati sul Capitolo U2401080102;

con nota n. 288339 del 23/09/2016 sono state richieste al Dipartimento Bilancio le variazioni al piano dei conti necessarie per procedere alla definizione dei necessari provvedimenti di impegno/liquidazione;

con decreto del D.S. n. 11842 del 07/10/2016 è stata impegnata la somma di € 979.303,61, per competenze tecniche, sul Capitolo n. U2401080102 ed approvato il quadro economico determinato a seguito di gara;

con decreto del D.S. n. 17464 del 29/12/2016 sono state impegnate le rimanenti somme ;

risulta, pertanto, impegnata la somma complessiva di € 17.000.000,00 giusti Decreti del D.S. n. 12273 del 10/11/2015, n. 16421 del 29/12/2015, n. 10072 del 18/08/2016, n. 11842 del 07/10/2016 e n. 17464 del 29/12/2016;

CONSIDERATO CHE:

il RUP, nello svolgimento delle proprie funzioni tecnico/amministrative previste dall'art. 31 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, ha necessità di essere supportato da figure professionali specialistiche negli ambiti tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale;

tali figure, ancorché specialistiche nell'ambito giuridico e tecnico, devono anche essere di comprovata esperienza nell'ambito della gestione amministrativa dei contratti afferenti i lavori pubblici e, nel caso in specie, di particolare importanza e complessità;

con nota prot. n° 345291 del 16.11.2016 lo scrivente Dipartimento ha richiesto al Dipartimento *Organizzazione, Risorse Umane, Controlli* di ricercare all'interno del personale regionale, tramite specifica manifestazione di interesse, le suddette figure specialistiche; a tale manifestazione di interesse, pubblicata in data il 18.11.2016 con scadenza a dieci giorni dalla pubblicazione, non è pervenuta alcuna istanza;

con Decreto del Dirigente Generale n. 17239 del 28/12/2016 è stato, tra l'altro:

disposto di procedere alla selezione delle predette figure di professionisti ai sensi della procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. lgs n. 50/2016, secondo la quale l'affidamento di servizi di importo stimato inferiore ad euro 40.000,00 per ciascun ambito professionale specialistico, può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza;

disposta l'utilizzazione, a tal fine, l'elenco costituito presso il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità recante "*Avviso pubblico per la formazione di una short-list di professionisti finalizzata all'affidamento di incarichi di collaborazione professionale nell'ambito delle funzioni dipartimentali*", approvato con decreto DG n. 6259 del 19.06.2015 e pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria;

stabilito che le professionalità richieste vengano selezionate sulla base del profilo e curriculum posseduto, con conferimento di un contratto di lavoro di natura occasionale di importo inferiore a euro 40.000,00 per ogni ambito professionale specialistico (tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale)

approvato uno schema di convenzione da sottoscrivere tra l'Amministrazione regionale e i professionisti cui conferire l'incarico;

demandato al Settore "Infrastrutture di Trasporto" tutte le successive attività consequenziali e procedurali per dare seguito a quanto disposto, compresa la sottoscrizione dei relativi contratti;

CONSIDERATO:

che con Decreto del D.S. n. 1854 del 23/02/2017 è stato concluso favorevolmente il procedimento relativo alla conferenza dei servizi per la stipula di un Accordo di programma avente ad oggetto "Collegamento IV Lotto II Stralcio Strada Mirto-Crosia-Longobucco";

che in data 25/04/2017 è stato firmato l'Accordo di Programma tra la Regione Calabria e i Comuni di Cropalati e Longobucco, approvato con DPGR n. 56/17;

che l'Impresa aggiudicataria ha predisposto il progetto esecutivo dei lavori;

che con Decreto del D.S. n. 5812 del 05/06/2017 è stata avviata la procedura per l'affidamento delle attività di Direzione Lavori, delle attività tecnico-amministrative connesse alla Direzione Lavori nonché del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione del "Collegamento IV Lotto II Stralcio Strada Mirto-Crosia-Longobucco", con procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95, comma.2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

che con Decreto del D.S. n. 6735 del 23/06/2017 è stato affidato il servizio di verifica del progetto esecutivo;

che con Decreto del D.S. n. 8430 del 28/07/2017 è stata disposta l'occupazione d'urgenza, preordinata all'espropriazione delle aree site nei Comuni di Longobucco e Cropalati, specificamente individuate nell'*"Elenco particelle espropriande, come da Piano particellare d'esproprio"*, per la realizzazione del "Collegamento IV Lotto II Stralcio Strada Mirto-Crosia-Longobucco", ai sensi del comma 1 dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/01;

che con Decreto del D.S. n. 8699 del 02/08/2017 è stata avviata la procedura per la selezione dei componenti della Commissione per le attività di collaudo sull'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CHE

con Decreto del Dirigente del Settore n°11469 del 17/10/2017, è stato affidato il servizio di supporto all'attività del R.U.P., ambito legale, relativamente alla realizzazione del MCL-02" Collegamento IV Lotto II Stralcio strada Mirto-Crosia-Longobucco" all'avv. Angela Anna Mineo nell'ambito professionale "Legale";

con lo stesso Decreto, ai sensi del D.D.G. n°17239 del 28/12/2016, la durata dell'incarico è stata fissata in 12 mesi naturali e consecutivi dalla sottoscrizione della convenzione di incarico e che la professionista ha diritto, per le attività da svolgere sino al compimento delle attività assegnate ad un compenso lordo giornaliero di € 130 (oltre oneri previdenziali ed al netto di IVA) per un importo massimo, su 150 giornate lavorative, pari a € 19.500,00, oltre oneri previdenziali ed al netto di IVA;

CHE in data 15/11/2017 è stata stipulata tra la Regione Calabria e l'avv. Angela Anna Mineo la convenzione rep. N. 1852 di incarico professionale di supporto al Rup, ambito legale;

CHE ad oggi è stata erogata, in favore dell'avv. Angela Anna Mineo la somma complessiva di € 13.384,20 (comprensiva di cassa), relativamente alle competenze maturate per n. 99 giornate lavorative dal 20/11/2017 al 13/09/2018, per l'attività di supporto al Rup- ambito legale per la realizzazione del MCL-02" Collegamento IV Lotto II Stralcio strada Mirto-Crosia-Longobucco".

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 5 della citata convenzione del 02 marzo 2017, Rep. n. 250 consente, ai sensi di legge, di prorogare il termine di durata della stessa;

- la professionista prima della scadenza della stessa convenzione ha manifestato, giusta nota del 05/11/2018 prot. n. 373307, la volontà di proseguire il rapporto negoziale instaurato, atteso che la stessa non ha esaurito, nell'arco dei 12 mesi, il numero di giornate massime (pari a 150) previste dalla stipulata Convenzione n. 1852 del 15/11/2017;

RAVVISATA, pertanto, per quanto rappresentato in premessa, l'opportunità in considerazione della complessità, dell'avanzamento e della specificità dell'opera avviata, dopo un iniziale rallentamento delle attività dovuto al necessario perfezionamento di adempimenti tecnico-amministrativi, ad una fase di cantierizzazione delle aree ed esecuzione delle lavorazioni e della comprovata esperienza maturata dalla professionista, che l'attività di supporto prestata dall'avv. Angela Mineo prosegue fino al 15 novembre 2019, termine entro il quale espletare le giornate lavorative che residuano precisando, altresì, che la suddetta proroga non comporta impegni finanziari aggiuntivi rispetto a quelli preventivati nell'affidamento del servizio di supporto al RUP con Decreto del Dirigente del Settore n°11469 del 17/10/2017 e con la convenzione del 15/11/2017, Rep. n. 1852.

DATO ATTO che le condizioni contrattuali sono quelle definite dal precedente atto che qui si richiama *per relationem*.

RILEVATO che le uniche sostanziali modificazioni contrattuali attengono alla durata del rapporto contrattuale, ed alla necessità di concedere una proroga del termine ultimo entro il quale espletare le rimanenti giornate previste dalla richiamata Convenzione (massimo 150 giornate lavorative).

RITENUTO, pertanto, relativamente all'attività di supporto al R.U.P. per la realizzazione del MCL-02"Collegamento IV Lotto II stralcio Strada Mirto-Crosia-Longobucco", necessario procedere:

alla proroga dell'affidamento del servizio di supporto al Rup del Professionista avv. Angela Anna Mineo fino al 15 novembre 2019, considerato che lo stesso non ha esaurito, nell'arco dei 12 mesi, il numero di giornate massime (pari a 150) previste dalla stipulata Convenzione n. 1852 del 15/11/2017;

all'approvazione dell'allegato schema di Addendum alla Convenzione n. 1852 del 15/11/2017 per la formalizzazione della proroga.

ATTESTATA la copertura finanziaria della somma residua da erogare, pari a 6.115,80 € (€ 19.500,00- € 13.384,20), sul capitolo di competenza. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 47/2011, giusta impegno n. 4429/2018 – capitolo U2401080102;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative, su proposta del RUP, per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati,

DECRETA

Di prorogare l'affidamento del servizio di supporto al RUP del Professionista avv. Angela Anna Mineo fino al 15 novembre 2019, considerato che la stesso non ha esaurito, nell'arco dei 12 mesi, il numero di giornate massime (pari a 150) previste dalla stipulata Convenzione n. 1852 del 15 novembre 2017.

Di approvare l'allegato schema di Addendum alla Convenzione n. 1852 del 15 novembre 2017 per la formalizzazione della proroga.

Di precisare, per quanto sopra rappresentato in premessa, che si rende opportuno in considerazione della complessità, dell'avanzamento e della specificità dell'opera avviatasi ad una fase di cantierizzazione delle aree ed esecuzione delle lavorazioni e della comprovata esperienza maturata dalla professionista, che l'attività di supporto prestata dall'avv. Angela Anna mineo prosegua fino al 15 novembre 2019, termine entro il quale consentire alla stessa di espletare le giornate lavorative residue.

Di precisare che la suddetta proroga non comporta impegni finanziari aggiuntivi rispetto a quelli preventivati nell'affidamento del servizio di supporto al RUP con Decreto del Dirigente del Settore n°11469 del 17 ottobre 2017 e con la convenzione del 15 novembre 2017, Rep. n. 1852.

Di precisare che le uniche sostanziali modificazioni contrattuali previste attengono alla durata del rapporto contrattuale, ed alla necessità di concedere una proroga del termine entro il quale espletare le rimanenti giornate previste dalla richiamata Convenzione, fermo restando il massimo 150 giornate lavorative.

Di specificare che la somma residua da erogare, pari a 6.115,80 € (€ 19.500,00- € 13.384,20), trova copertura sull'impegno n. 4429/2018 – capitolo U2401080102.

Di notificare il presente Decreto all'avv. Angela Anna Mineo.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR Calabria.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

RUFFOLO ROBERTO LUIGI

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

ZINNO LUIGI GIUSEPPE

(con firma digitale)