



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)  
SETTORE 4 - LEGALITA' E SICUREZZA - ATTUAZIONE L.R. N. 9/2018 - COORD.  
STRATEG. SOCIETA' FONDAZIONI ENTI STRUM.LI**

---

*Assunto il 11/12/2019*

*Numero Registro Dipartimento: 1508*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 15520 del 12/12/2019**

**OGGETTO: POR FESR 2007/2013 - LINEA DI INTERVENTO 4.3.1.2 - "AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEI CONTRATTI LOCALI DI SICUREZZA" RISORSE FONDO UNICO PAC CALABRIA 2007/2013 COMUNE DI ARDORE (RC) - INTERVENTO DENOMINATO "CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE ARDORE" - COD SIURP 213469 - EROGAZIONE SALDO FINALE ED ACCERTAMENTO ECONOMIE.**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### VISTI:

- la Legge Regionale 13.03.1996, n.7, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”;
- la DGR n. 541 del 16 dicembre 2015 di Approvazione della nuova Struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la DGR n. 63 del 15 febbraio 2019 recante: “Struttura organizzativa della Giunta regionale. Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i. “;
- la DGR n. 331 del 22.07.2019 recante “Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche alla DGR n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.”;
- la D.G.R. n. 472 del 2.10.2019 ed il DPGR n. 298 del 15.10.2019, di nomina e conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza al dott. Fortunato Varone;
- il DDG n. 14267 del 19.11.2019 del con il quale è stato conferito alla dott.ssa M. Antonella Cauteruccio l’incarico ad interim di dirigente del Settore “Legalità e sicurezza, Attuazione L.R. N. 9/2018, Coordinamento Strategico Società, Fondazioni, Enti Strumentali”;
- la disposizione di servizio n°269087 del 19.07.2019, a firma del Dirigente Generale Reggente pro-tempore, con la quale l’ing. G. Antonella Sette è stata confermata Responsabile del Procedimento per l’attuazione dei Contratti Locali di Sicurezza e per l’attuazione della L.R. n°9/2018 e la successiva comunicazione prot. n°396273 del 15.11.2019 che garantisce la collaborazione del medesimo funzionario fino al 31.12.2019;
- il Decreto Legislativo N. 50 del 18 aprile 2016 e successivo decreto correttivo n. 56/2017;
- la L. R. n. 48 del 21/12/2018 – Legge di stabilità regionale 2019;
- la L.R. n. 49 del 21.12.2018 - Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021;
- la D.G.R. n. 648 del 21.12.2018 avente ad oggetto "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (Artt. 11 e 39, c.10D.Lgs. 23.06.2011, n. 118);
- la D.G.R. n. 649 del 21.12.2018 avente ad oggetto "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (Art. 39, c. 10, D.Lgs. 23.06.2011, n. 118);
- la D.G.R. n° 315 del 14 luglio 2017, avente ad oggetto “Legge n.18/2013. Indirizzi per garantire il servizio di trattamento e di smaltimento dei rifiuti.” e la successiva D.G.R. n°492/2019;
- il Decreto Legislativo n°33/2013 e ss.mm.ii..
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021, approvato con DGR n°36 del 30.01.2019.

### PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 408 del 21.10.2015 sono stati approvati i Contratti Locali di Sicurezza delle province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Cosenza e le graduatorie delle rispettive operazioni;
- con la citata Deliberazione è stato ammesso a finanziamento, tra gli altri, il progetto presentato dal Comune di Ardore (RC) denominato “**Centro aggregazione giovanile Ardore**” per un importo pari ad **€ 425.000,00**;
- con deliberazione di Giunta Regionale n°503 del 01.12.2015 è stato rimodulato il piano finanziario e sono state approvate le schede intervento, in particolare la Scheda di salvaguardia n°8 “Avviso

*pubblico per la realizzazione dei Contratti Locali di Sicurezza*”, a valere sul Fondo Unico PAC 2007/2013;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n°40 del 24.02.2016 il Piano di Azione Coesione è stato ulteriormente rimodulato per l’attuazione dei Contratti Locali di Sicurezza;
- con Decreto del Dirigente di Settore n. 8198 del 11 luglio 2016 si è proceduto all’approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Calabria e i soggetti beneficiari ex DGR n. 408 del 21/08/2015;
- in data 13 luglio 2016, con il rep. n° 921, è stata sottoscritta la convenzione tra il soggetto beneficiario e l’amministrazione regionale, che ha fissato i termini per la conclusione dell’operazione al 30.10.2017;
- in data 30 ottobre 2017 è stato sottoscritto l’Addendum Rep. n. 1713 che ha prorogato i termini al 30.10.2018;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 18/10/2018 è stata approvata la Scheda di Salvaguardia n°8 “*Avviso pubblico per la realizzazione dei Contratti Locali di Sicurezza*”, con aggiornamento del cronoprogramma e con ulteriore differimento della conclusione degli interventi al sesto bimestre 2020;
- con DDS n. 12220 del 26/10/2018 si è provveduto all’approvazione dello schema di atto modificativo alle convenzioni regolanti il finanziamento per la realizzazione dei contratti locali di sicurezza (CLS) con il differimento del termine ultimo per portare a conclusione tutte le attività al 30/10/2020;
- in data 29.10.2018, con il Rep. n° 3033, è stato, conseguentemente, sottoscritto con il soggetto beneficiario l’atto modificativo alla predetta convenzione Rep. n. 921/2016;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con DDS n. 6357 del 16.06.2017 è stata erogata, a titolo di anticipazione del 30% e per come stabilito dall’art. 4 comma 1 della citata convenzione, la somma di **€ 127.500,00**;
- il medesimo art. 4 al comma 3, stabilisce che le erogazioni successive all’anticipo saranno trasferite eventualmente in ratei in forma di rimborso spese effettivamente sostenute e comprovate da fatture quietanzate e sulla base di stati di avanzamento comunicati dall’ente beneficiario ed evidenzianti l’utilizzo di almeno il 40% del trasferimento precedente;
- con DDS n°15403 del 28.12.2017 è stata erogata la II anticipazione, quale rimborso delle spese effettivamente sostenute al I SAL, per l’importo di **€ 126.221,15** a seguito di esito POSITIVO del Controllo di I livello (*cf. Check – list nn. 120636 - 120637 e 120638 del 20/12/2017*);
- con nota prot. n° 172260 del 17.05.2018, successivamente integrata con nota prot. n°163018 del 23.04.2019, è stata acquisita agli atti d’ufficio la richiesta del Comune di Ardore (RC) di erogazione del secondo pagamento intermedio, con acclusa, tra l’altro, la seguente documentazione:
  - Certificato di pagamento n°2 e Stato di avanzamento lavori a tutto il 13.10.2017;
  - Determinazione n° 47 del 12.03.2018 (Approvazione e liquidazione II° SAL);
  - DURC della Ditta Edilmillennium, valido ai fini della liquidazione del II SAL;
  - Fattura n° 4/PA del 09.03.2018 dell’importo totale di € 77.330,00, IVA inclusa con accluso mandato di pagamento n°259\_2018 e relativa quietanza;
  - Mandato di pagamento SUAP n°146 del 12.03.2018 e relativa quietanza;
- con nota prot. n° 176747 del 26.05.2017 è stata acquisita, tra l’altro, la determinazione n.81 del 16.05.2017 di rettifica del quadro economico post gara dalla quale risulta che l’incentivo al RUP è stato incrementato oltre il 2%;
- tale eccedenza è stata opportunamente rettificata negli atti della rendicontazione finale;
- con successiva nota prot. n° 366393 del 29.10.2018 è stato acquisito il III ed ultimo SAL e con nota prot. n° 390120 del 19.11.2018 anche la documentazione relativa alla rendicontazione finale ed in particolare:
  - Determina n. 215 del 26.10.2018 “*Approvazione stato finale Lavori e Certificato Regolare Esecuzione*” e atti allegati (DURC, Certificato di regolare esecuzione);
  - Determina n. 102 del 29.05.2018 “*Approvazione perizia fornitura arredi ed autorizzazione a contrattare*”;
  - Determina n. 165 del 20.08.2018 “*Affidamento definitivo fornitura arredi*”;

- Certificato di ultimazione fornitura arredi;
  - Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione fornitura”;
  - Determina n. 223 del 09.11.2018 “*Approvazione CRE e liquidazione fattura n. 16/18PA del 07.11.2018*;
  - Determina n. 224 del 12.11.2018 di approvazione e liquidazione incentivo art. 113 ex D.lgs. n. 50/2016;
  - Determina n. 225 del 12.11.2018 “*Approvazione relazione acclarante e quadro economico finale*”;
  - Relazione generale acclarante;
- con DDS n°7512 del 25.06.2019 è stata erogata la III anticipazione a titolo di rimborso spese effettivamente sostenute sul II SAL e pari ad **€ 50.847,60**.

**ATTESO CHE:**

- i controlli di I livello per la III anticipazione devono ancora essere espletati e pertanto si procede all'erogazione, subordinando la definitiva ammissibilità della spesa, anche ai fini della certificazione della stessa, agli esiti dei predetti controlli;
- il complessivo delle erogazioni fin qui effettuate è pari ad **€ 304.568,75**, restando un residuo di € 16.029,93, comprensivo anche della perizia di variante, sul valore totale del progetto di 320.598,68 a fronte del finanziamento inizialmente concesso di € 425.000,00;
- le spese sostenute per la perizia di variante sono state considerate NON AMMISSIBILI poiché dall'esame della documentazione pervenuta si è rilevato che la stessa non è conforme al disposto normativo di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016;
- la somma finale da erogare, pertanto, decurtata dell'importo di variante, è pari ad **€ 11.585,842**;
- sulla base della determina n. 225\_2018 le economie accertate sono risultate pari ad € 104.401,32 cui si aggiunge la somma di € 4.444,088 per un totale di **€ 108.845,408**;

**ACCERTATO** che sul pertinente capitolo U7201040101, esercizio finanziario 2019, risulta l'impegno di spesa n. 4318/2018 (ex impegno 4485/2016), che presenta la disponibilità sufficiente per far fronte al pagamento del saldo finale al Comune di Ardore (Rc);

**RICHIAMATA** la normativa nazionale, regionale e comunitaria vigente che disciplina la materia;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito

**VISTA** la liquidazione n° 16449 del 11.12.2019, generata telematicamente ed allegata al presente atto;

**DATO ATTO** che, ai sensi di quanto disposto dalla circolare n.22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – la procedura di cui al D.M. n. 40/2008 non è necessaria, poiché trattasi di trasferimento di somme tra enti pubblici;

**ATTESTATO:**

- che, ai sensi dell'art.4 della legge regionale n.47/2011, per l'erogazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
- che per la presente erogazione si sono realizzate le condizioni previste dall'art 57 e paragrafo 6 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

Attestata, altresì, sulla scorta dell'istruttoria effettuata la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

**DECRETA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate,

- 1) Di erogare al Comune di Ardore (RC) la somma di € 11.585,84, a titolo di SAL FINALE del progetto denominato “*Centro aggregazione giovanile Ardore*” – Cod SIURP 213469.
- 2) Di imputare la suddetta somma, sul capitolo U7201040101 del bilancio regionale anno 2019, giusto impegno n. 4318/2018 (ex impegno 4485/2016).
- 3) Di autorizzare il dirigente del Settore Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore del Comune di Ardore (RC), con quietanza “Girofondi Ordinari” con la seguente causale “*Erogazione SAL FINALE*”, tenendo conto di quanto disposto dalla DGR n°315/2017 e ss mm.ii.
- 4) Di dare atto che, non essendo stati espletati i controlli, la definitiva ammissibilità dell’intera spesa sostenuta dal beneficiario, anche ai fini della certificazione della stessa, resta subordinata agli esiti dei predetti controlli.
- 5) Di provvedere successivamente all’implementazione del SIURP, atteso che allo stato non si è in possesso dell’abilitazione necessaria ad operare.
- 6) Di dare atto che, in esito all’istruttoria effettuata, la perizia di variante è stata considerata NON AMMISSIBILE poiché non conforme al disposto normativo previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
- 7) Di accertare sull’intero importo finanziato pari ad € 425.000,00 una economia finale di € 108.845,408, che rientrerà nella disponibilità della Regione, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione rep. n°921 del 13.07.2016 e ss.mm.ii..
- 8) Di notificare il presente atto al soggetto interessato.
- 9) Di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n°33 e ss.mm.ii..
- 10) Di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ai sensi della L.R. 06.04.2011, n. 11 e nel rispetto del regolamento UE 2016/679.
- 11) Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i e nel rispetto del regolamento UE 2016/679.
- 12) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Sottoscritta dal responsabile del procedimento

**SETTE GIUSEPPINA ANTONELLA**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**MARIA ANTONELLA CAUTERUCCIO**  
(con firma digitale)