



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO-ATTIVITA' PRODUTTIVE (SEAP)
SETTORE 06 - POLITICHE ENERGETICHE**

Assunto il 22/05/2020

Numero Registro Dipartimento: 394

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5829 del 27/05/2020

**OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ENERGIA - PROROGA INTERVENTI II
FASE. COMUNI DI MONTEBELLO JONICO, BOVA, BOVA MARINA, MELITO DI PORTO
SALVO, PALIZZI.**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Calabria, stipulata in data 19 Ottobre 1999 che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella Regione ed è lo strumento con il quale sono stabiliti, congiuntamente tra il Governo e la Giunta della Regione, gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti;

VISTA la delibera CIPE 21 marzo 1997 n. 29 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell'art. 2 della legge n. 662/1996;

VISTA la D.G.R. n. 602 dell'8 agosto 2008 con la quale si approvava la proposta dell'Accordo di Programma Quadro (di seguito APQ) "Energia";

VISTO l'APQ "Energia", comprendente l'articolato, la Relazione Tecnica e le Schede d'Intervento, sottoscritto in data 12 dicembre 2008 tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Calabria;

VISTA la DGR 313 del 25 marzo 2010 avente ad oggetto "Intesa Istituzionale di Programma – Governo Regione Calabria (1999). Presa d'atto delle risultanze delle procedure negoziali di attuazione della Delibera della G.R. n. 807 del 14.12.2009 relativa alla ricognizione delle economie del Fondo aree sottoutilizzate e relativi indirizzi di riprogrammazione ai sensi della Delibera CIPE n. 14 del 22.03.2006;"

VISTA la Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro trasmessa alle Regioni con nota protocollo n. 32538 del 9 ottobre 2003; il successivo protocollo d'Intesa del 9 gennaio 2009 che disciplina la gestione del Sistema di monitoraggio unitario degli interventi della politica regionale; il Manuale operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS (Circolare del 20 ottobre 2010) che fornisce le regole operative valide per il ciclo di programmazione FAS 2000 - 2006 e 2007 - 2013, in vigore dal 1 gennaio 2010; il Protocollo Unico di Colloquio e le istruzioni definite nella Circolare n.5 del 8 febbraio 2010 della Ragioneria Generale dello Stato - Invio dati monitoraggio;

PREMESSO CHE:

- La suddetta Intesa Istituzionale di Programma ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro e ha dettato i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli accordi stessi;
- in base all'APQ "Energia" succitato, nell'ambito della cosiddetta Fase II denominata "Realizzazione dei punti di riconsegna del gas metano. Reti nuove eseguibili nel biennio 2008/2011", sono stati individuati n. 10 interventi i cui Comuni beneficiari sono: Bagaladi – Bova - Bova Marina – Cardeto – Condofuri - Melito di Porto Salvo - Montebello Jonico – Palizzi - Roghudi e San Lorenzo;
- tra la Regione Calabria ed i suddetti Comuni sono state stipulate le convenzioni repertori nn.: 3989 del 26.11.2009 - 318 del 26.03.2010 - 3979 del 26.11.2009 - 319 del 26.03.2010 - 3981 del 26.11.2009 - 3984 del 26.11.2009 - 3985 del 26.11.2009 - 317 del 26.03.2010 - 3982 del 26.11.2009 - 3983 del 26.11.2009;
- con successivi decreti di proroga nn.: 18844 del 28.12.2010 - 1823 del 17.12.2012 – 3375 del 25.03.2014 - 3335 del 16.04.2015 – 861 del 01.02.2017 e 4661 del 11.04.2019 i termini di durata delle convenzioni stipulate con i comuni di: Bova, Bova Marina, Montebello Jonico, Melito Porto Salvo e Palizzi sono state traslate fino al 31.03.2020;

- Ai sensi dell'art. 15 delle suddette Convenzioni, le eventuali richieste di proroga delle convenzioni devono pervenire alla Regione prima della scadenza del termine di durata;
- Ai sensi della legislazione vigente in materia di appalti, rientra tra i compiti del responsabile del procedimento e quindi delle Amministrazioni Locali, nella qualità di stazioni appaltanti titolari di un rapporto giuridico in essere con il concessionario, quello di esercitare le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto degli obblighi di legge e di convenzione e assicurando il regolare ed efficiente avanzamento degli interventi programmati e il relativo rispetto dei cronoprogrammi di realizzazione, portandoli a compimento nel minore tempo possibile;
- i seguenti Comuni hanno provveduto a trasmettere al settore Politiche Energetiche le rispettive determinazioni a firma del RUP:
 1. Montebello Jonico (capofila), con nota prot. n. 5907 del 12.05.2020 – determina n. 73 del 11.03.2020;
 2. Bova, con PEC del 22.04.2020 - determina n. 43 del 31.03.2020;
 3. Bova Marina, con nota prot. n. 4399 del 11.05.2020, - determina n. 69 del 09.03.2020;
 4. Melito di Porto Salvo, con nota prot. n. 12777 del 28.04.2020 – determina n.77 del 10.03.2020;
 5. Palizzi, con PEC del 01.04.2020 - determina n. 21 del 09.03.2020;

con la quali, ai sensi dell'art. 15 delle Convenzioni, hanno concesso al concessionario la proroga per il completamento dei lavori nei seguenti termini: Comune di Bova sino al 31.12.2020 - Bova Marina sino al 31.10.2020, Melito Porto salvo sino al 31.12.2020, Palizzi sino al 30.11.2020, Montebello Jonico (capofila) sino al 30.06.2020, richiedendo nel contempo al Dipartimento Sviluppo Economico – Attività Produttive della Regione Calabria il posticipo del termine di scadenza delle convenzioni rispettivamente alla medesima data;

- con nota protocollo nr. 162209 del 14.05.2020, il Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive, ha informato i soggetti sottoscrittori dell'APQ "Energia" della proroga lavori concessa dai Comuni beneficiari al concessionario (pervenuta nei tempi ai sensi dell'art. 15 della Convenzione) ed al contempo ha informato i medesimi della necessità concedere una ulteriore proroga dei termini delle convenzioni sottoscritte tra i comuni e la Regione utile al completamento degli interventi;

CONSIDERATO che l' emergenza sanitaria da Covid-19 in atto sul territorio nazionale, particolarmente marcata in alcuni comuni dell'area grecanica interessati all'APQ Energia, ha comportato un blocco di tutte le attività, il quale non ha consentito a molti dei suddetti comuni di poter concludere gli interventi nei tempi previsti;

RITENUTO CHE:

- Gli investimenti con i fondi FSC risultano di prioritario interesse rispetto agli obiettivi di sviluppo della Regione e, pertanto, occorre velocizzare il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione degli interventi;
- sulla scorta degli atti ricevuti, sussistono le condizioni per concedere una proroga della scadenza dei termini relativi alle convenzioni sottoscritte tra i Comuni suddetti e la Regione Calabria;
- nel solo caso del Comune di Montebello Jonico, occorre concedere un termine di proroga più ampio rispetto a quello richiesto al fine di agevolare la corretta conclusione dei lavori.

DATO ATTO CHE:

- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Calabria;
- La copertura finanziaria per la realizzazione del programma assicurata tramite le risorse di cui al capitolo n. U2401070101 del Bilancio Regionale;

RICHIAMATI:

- il comma 8 dell'art. 141 del D.lgs 163/06 ed s.m.i "nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento (della stazione appaltante) esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione";
- l'art. 11 della convenzione il quale prevede che il soggetto attuatore è responsabile della quantità e qualità delle lavorazioni previste per la realizzazione dell'intervento;

VISTI:

- Il D. Lgs 118/2011, art. 57;
- la L.R. n. 8/2002;
- la D.G.R. n. 59 del 29.04.2020 "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della regione Calabria per gli anni 2020 - 2022 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118)";
- la D.G.R. n. 60 del 29.04.2020 "Bilancio finanziario gestionale della regione Calabria per gli anni 2020 - 2022 (art.39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118)";
- la L.R. n. 2 del 30.04.2020 "Legge di stabilità regionale 2020";
- la L.R. n. 3 del 30.04.2020 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020 – 2022";

ATTESTATO CHE:

- ai sensi dell'art. 7 della Convenzione stipulata tra il Comune e la Regione Calabria, il RUP ha certificato lo stato di avanzamento dell'intervento, attestando la corrispondenza delle spese previste nel progetto approvato;
- si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto degli artt. 26 e 27 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;

VISTI:

- la Legge n. 241 del 07.08.1990;
- l'art. 4 della L.R. del 4 settembre 2001, n. 19 recante "norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria";
- il Decreto Legislativo n. 159 del 06.09.2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

- il Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- il Decreto Legislativo n. 101 del 10.08.2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2016/679;
- la Legge regionale n. 7 del 13.05.1996 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale" e succ. modificazione ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla legge Regionale n° 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni";
- il D.P.G.R. n. 354 del 21.06.1999 "Separazione dell'attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione";
- la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 recante "Struttura Organizzativa della Giunta Regionale – approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.";
- il D.D.G. n. 3504 del 20.03.2019 avente ad oggetto: "Dipartimento "Sviluppo Economico – Attività Produttive" - adempimenti conseguenti alla D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- la D.G.R. n.186 del 21.05.2019 "D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura organizzativa della Giunta Regionale - approvazione. Revoca della Struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio";
- la D.G.R. n. 512 del 31.10.2019 avente ad oggetto: "Nuova struttura organizzativa della giunta regionale approvata con DGR n.63/2019 e s.m.i.- assegnazione dirigenti";
- la D.G.R. n. 513 del 31.10.2019 avente ad oggetto: "Nuova struttura organizzativa della giunta regionale approvata con DGR n. 63/2019 e s.m.i. - assegnazione d'ufficio dei dirigenti";
- il D.P.G.R. n. 15 del 25/02/2020 con il quale il Dott. Felice IRACA' è stato nominato Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Sviluppo Economico - Attività Produttive;
- la D.G.R. n. 89 del 15.05.2020 avente ad oggetto: "Individuazione Direttori Generali Reggenti dei Dipartimenti della Giunta Regionale, dell'Autorità di AUDIT, della Stazione Unica Appaltante";
- il D.D.G. n. 16590 del 20/12/2019 con il quale è stato assegnato l'incarico di dirigente del Settore "Politiche Energetiche" al dott. Francesco Marano;

DATO ATTO che, allo stato, la responsabilità del procedimento non è stata delegata a singoli funzionari ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, e, pertanto, il presente decreto viene sottoscritto solo dal dirigente del settore competente per materia e dal Dirigente Generale del Dipartimento;

Sulla base dell'istruttoria effettuata, a termini delle richiamate disposizioni legislative, e per le motivazioni esposte nella narrativa che precede,

D E C R E T A

1. **Di** concedere ai Comuni di: Bova - Bova Marina – Melito Porto Salvo – Palizzi e Montebello Jonico, appartenenti alla Fase II dell'APQ "Energia", una proroga del termine di scadenza delle convenzioni con la Regione Calabria per come previsto all'art. 15 delle convenzioni medesime. Nello specifico i termini di proroga concessa ai singoli comuni comprensivi di tutti gli adempimenti tecnico – amministrativi finalizzati alla chiusura degli interventi sono i seguenti:
 - Bova, mesi 9, scadenza convenzione 31.12.2020;
 - Bova Marina, mesi 7, scadenza convenzione 31.10.2020;
 - Melito Porto Salvo, mesi 9, scadenza convenzione 31.12.2020;
 - Montebello Jonico, mesi 6, scadenza convenzione 30.09.2020;
 - Palizzi, mesi 8, scadenza convenzione 31.11.2020.
2. **Le** predette amministrazioni locali titolari del rapporto giuridico in essere con il concessionario, tramite i rispettivi responsabili del procedimento, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia di appalti, sono chiamate ad esercitare le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori; devono altresì verificare il rispetto degli obblighi di legge e di convenzione, assicurando il regolare ed efficiente avanzamento degli interventi programmati e il relativo rispetto dei cronoprogrammi di realizzazione, portandoli a compimento nel minore tempo possibile.
3. **Di** notificare il seguente provvedimento a cura del Dipartimento proponente a tutti i soggetti interessati: Comuni beneficiari; Ministero dello Sviluppo Economico - Agenzia per la Coesione Territoriale – Area Programmi e Procedure - Ufficio 5 - Accompagnamento e sostegno Programmi regionale (Regioni Calabria, Abruzzo, Molise, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta); Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche – Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Risorse (DSG – UNMIG) – Divisione III Sezione U.N.M.I.G. di Roma - Metanizzazione del Mezzogiorno; Regione Calabria - Dipartimento Programmazione Nazionale - Struttura di coordinamento della Programmazione Nazionale.
4. **Di** provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
5. **Di** provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

MARANO FRANCESCO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

MARANO FRANCESCO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

IRACA' FELICE

(con firma digitale)