



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELL'AMBIENTE
SETTORE 02 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI**

Assunto il 23/11/2020

Numero Registro Dipartimento: 232

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12535 del 27/11/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO O SMALTIMENTO IN IMPIANTI EXTRAREGIONALI DEI RIFIUTI CER 19.12.12 E 19.05.03, PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI REGIONALI, EXTRAREGIONALI O TRANSFRONTALIERI". RTI CALABRIA MACERI & SERVIZI. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI PROROGA. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA..

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO**

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

Responsabile delle iniziative e degli interventi da eseguirsi per il superamento delle criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria (DGR n. 241 del 06.06.2019)

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare: l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale e l'art. 30 che individua compiti e responsabilità del dirigente responsabile di Settore;

VISTA la D.G.R. 2661 del 21/06/1999 recante - "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. 7/96 e dal D. Lgs 29/93" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 354 del 24/06/1999 - "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

VISTO il D.P.G.R. 206 del 15/12/2000 recante "D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto: separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica";

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12/08/2002 recante "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali";

VISTA la D.G.R. n. 19 del 05/02/2015, modificata dalla D.G.R. n.111 del 17/04/2015, di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale;

VISTA la DGR 541 del 16.12.2015 avente ad oggetto "*Approvazione nuova Struttura organizzativa della G.R. e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - Revoca della Struttura Organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013.*";

VISTA la DGR 24 del 31/01/2017, recante "Completamento degli interventi necessari al definitivo superamento delle criticità del settore dei rifiuti speciali solidi urbani nel territorio della Regione Calabria";

VISTA la DGR 468 del 19.10.2017, con la quale si è attribuito, tra l'altro, in capo all'ing. Domenico Maria Pallaria, Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Presidenza, le funzioni di soggetto responsabile delle iniziative e degli interventi da eseguirsi per il superamento delle criticità del Settore dei rifiuti speciali solidi urbani, finalizzate al completamento ed all'efficientamento del sistema impiantistico regionale e previste nel Piano Regionale dei Rifiuti speciali approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 156 del 19-12-20216;

VISTA la DGR. 241 del 06.06.2019 che conferma le funzioni attribuite all'Ing. Pallaria dalla citata DGR 468/2017;

VISTO il DDG n. 1979 del 27/02/2017, avente ad oggetto "DGR n. 24 del 31.01.2017 recante *Completamento degli interventi necessari al definitivo superamento delle criticità del settore dei rifiuti speciali solidi urbani nel territorio della Regione Calabria. Provvedimenti*";

VISTO l'estratto del processo verbale della seduta di Giunta regionale del 30.03.2017, nel quale si afferma che le competenze attribuite all'ing. Domenico Pallaria con DGR n. 24/2017 "*non assorbono, né sostituiscono le ordinarie competenze del Settore Rifiuti speciali del Dipartimento Ambiente e Territorio, che di conseguenza dovranno continuare ad essere esercitate senza alcuna soluzione di continuità*";

VISTO il DDG 840 del 09.02.2016 avente ad oggetto "Rettifica decreto n. 31 del 12/01/2016 adempimenti di cui alla DGR n.541 del 16/12/2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale.";

VISTA la DGR 421 del 24.09.2018 avente ad oggetto "*Misure volte a razionalizzare e garantire maggiore efficienza alla Struttura organizzativa della Giunta Regionale – modifica al Regolamento regionale n. 16 del 24.12.2015 approvato con DGR 541/2015 e s.m.i.*";

VISTA la DGR 63 del recante "*Struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione - revoca della struttura organizzativa approvata con dgr n. 541/2015 e s.m.i.*";

VISTA la D.G.R. 512 del 31.10.2019 avente ad oggetto "Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale approvata con DGR. n. 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione dei dirigenti";

VISTA la DGR n. 286 del 28/09/2020 di individuazione dei Dirigenti Generali e di Settore per il conferimento di incarichi di reggenza, tra cui il Dirigente Generale reggente, ing. Gianfranco Comito;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 118 dell'01/10/2020 di Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Tutela dell'Ambiente" della Giunta della Regione Calabria all'ing. Gianfranco Comito;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 57 del 14/03/2013;

VISTA la L.R. 18 del 12.04.2013, recante "*Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi*" e s.m.i., con efficacia fino

all'attuazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui al D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011, e quindi fino alla completa operatività degli ATO ivi previsti;

VISTA in particolare la L.R. 6 del 20.02.2014, che ha inserito nella L.R. 18/2013 l'art. 2-bis, che ha previsto, nelle more del completamento del sistema impiantistico regionale di gestione dei rifiuti, la facoltà di integrare le autorizzazioni degli impianti privati con i codici dei rifiuti urbani;

VISTA la L.R. 14 del 11.08.2014, "*Riordino del servizio di gestione dei rifiuti speciali urbani in Calabria*" e s.m.i., che, tra l'altro, stabilisce la dimensione territoriale per l'organizzazione del servizio pubblico essenziale di gestione dei rifiuti speciali urbani, individuando n. 5 ambiti territoriali ottimali, coincidenti con il territorio delle province calabresi, ed istituisce gli enti di governo denominati Comunità d'Ambito secondo le forme associative dei Comuni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 267/00;

VISTA in particolare la L.R. 11 del 07.05.2019, che ha inserito nella L.R. 14/2014 l'art. 4-bis, secondo cui per l'ATO relativo al territorio della provincia di Reggio Calabria, le funzioni della Comunità d'ambito sono attribuite alla Città metropolitana di Reggio Calabria;

VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti speciali (PRGR) che il Consiglio Regionale ha approvato con la Delibera 156 del 19.12.2016 e successivamente modificato con la Delibera 474 del 10.12.2019;

CONSIDERATO che le Comunità d'Ambito di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Vibo Valentia e Città Metropolitana di Reggio Calabria, non hanno ottemperato ai propri compiti registrando ritardi nella predisposizione dei Piani d'Ambito, nella scelta della forma di gestione e nell'attuazione degli interventi previsti nel PRGR;

PRESO ATTO che le anzidette inottemperanze delle Comunità d'Ambito ed i conseguenti ritardi nella realizzazione di un sistema impiantistico integrato regionale per la gestione dei rifiuti speciali urbani (trattamento e smaltimento) hanno determinato il ricorso a forme speciali di gestione attraverso l'emanazione di ordinanze presidenziali contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/00 o ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 112/98 e dell'art. 32 della L. 833/78;

VISTO

- il D.L. 6 del 23.02.2020 "*Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019*", in relazione allo stato di emergenza dichiarato con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 630 del 03.02.2020 "*Primi interventi urgenti di protezione civile, in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*" che dispone, tra l'altro:
 - che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi, tra l'altro, di soggetti attuatori;
 - che le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi anzidetti sono trasferite ai soggetti attuatori;
 - la possibilità di derogare, per la realizzazione interventi stessi, alle norme indicate all'art. 3;
- l'OPGR 2 del 05.03.2020, il Dirigente pro tempore della U.O.A. di Protezione Civile, unitamente al Dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, è stato individuato quale delegato del Soggetto Attuatore, Presidente della Regione Calabria, nominato con OCDPC 631 del 27.02.2020;

VISTA l'OPGR 45 del 20.05.2020 recante "*Urgenti misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti urbani anche correlate alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", che ha ordinato (al punto 3) di procedere alla realizzazione degli interventi necessari alla completa rimozione delle cause delle violazioni poste a base del sequestro della discarica di rifiuti urbani in Loc. Stretto del Comune di Lamezia Terme (CZ), funzionali alla ripresa dei conferimenti per circa 50.000 mc, per realizzare la strategia "*Calabria Covid free*" ed evitare ulteriori impatti negativi sul settore turistico ed ambientale;

VISTA l'OPGR 54 del 03.07.2020 recante "*Urgenti misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti urbani anche correlate alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" che, per fronteggiare l'insufficiente disponibilità degli impianti di discarica presenti nel territorio regionale (pubblici e privati), ha ordinato, tra l'altro, al punto 1, lett. b), al Responsabile delle iniziative di cui alla DGR 241/2019 di procedere, in sostituzione delle Comunità d'Ambito in deroga alla L.R. 14/2014, in via d'urgenza, all'individuazione di impianti extraregionali ove conferire i rifiuti speciali prodotti dagli impianti pubblici e privati al servizio del sistema pubblico, con codici CER 19.12.12, 19.12.10, 19.05.01 e 19.05.03, e di sottoscrivere i conseguenti contratti di appalto per il servizio di trasporto e conferimento, il cui costo è anticipato dalla Regione;

DATO ATTO CHE

· con la DGR 177 del 07.07.2020, *Misure attuate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 2/2020. Utilizzo risparmi di spesa di cui all'art. 111 del D.L. 17.03.2020*, è stata destinata una quota dei risparmi di cui all'art. 111 del D.L. 1/2020 per l'importo di € 3.500.000,00 per la realizzazione degli interventi previsti nell'OPGR 54/2020, con riferimento alla disposizione di cui al c. 1 lett. b) della stessa;

· la medesima DGR 177/2020, nel punto 2, demanda al responsabile individuato dalla OPGR 54/2020, d'intesa con il Responsabile dell'U.O.A. Protezione Civile, l'attuazione di detti interventi;

· con la DGR 226 del 07.08.2020, *Misure attuate per fare fronte all'emergenza epidemiologica da covid-19 ai sensi dell'art. 4 della l.r. 30 aprile 2020 n. 2 - utilizzo risparmi di spesa di cui all'art. 111 del decreto legge 17 marzo 2020 (convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020 n. 27)*, è stata destinata una ulteriore quota dei risparmi di cui all'art. 111 del D.L. 1/2020 per l'importo di € 1.500.000,00 ad integrazione di quanto già stanziato con la citata DGR 177/2020;

PRESO ATTO CHE

· l'U.O.A. Protezione Civile, ha emanato l'Ordinanza 4/630 del 15.07.2020 con la quale è stata indetta una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di trasporto e trattamento extraregionale dei rifiuti speciali;

· il suddetto servizio ha consentito la gestione di parte degli ingenti quantitativi considerati, in quanto si era entrati in pieno periodo estivo in cui aumentano le criticità connesse al sistema regionale di gestione dei rifiuti urbani;

· per quanto detto sopra, si è reso necessario intraprendere una ulteriore iniziativa volta ad assicurare lo svolgimento del servizio di trasporto e smaltimento dei quantitativi di rifiuti ulteriori prodotti nella subentrata stagione estiva;

DATO ATTO CHE, conseguentemente, è stata emanata l'Ordinanza 7/630 del 07.08.2020, costituente decreto a contrarre ai sensi dell'art. 32, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, con la quale, in particolare:

· è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63, c. 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del "servizio di trasporto e trattamento o smaltimento in impianti extraregionali dei rifiuti speciali CER 19.12.12 e 19.05.03, prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti speciali urbani regionali extraregionali, o transfrontalieri;

· è stata approvata la lettera di invito, ed i relativi allegati, contenente la disciplina di gara, finalizzata all'esecuzione della procedura negoziata anzidetta;

· si è stabilito di procedere all'aggiudicazione col criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, come confermato nella lettera di invito anzidetta;

· si è dato atto che la spesa complessiva stimata è pari ad € 1.500.000,00, oltre iva;

· si è dato atto, inoltre, che il procedimento di affidamento ed esecuzione dei servizi previsti per l'intervento ha i caratteri d'urgenza derivanti dai motivi sopra citati;

· si è dato atto che, sussistendo l'effettiva urgenza alla realizzazione dell'intervento, per lo svolgimento del procedimento di affidamento dei servizi e di esecuzione degli stessi, ci si avvale, nei limiti in cui occorre, delle deroghe previste dall'OPCM 630 del 2020;

· si è stabilito che, ove l'offerta col prezzo unitario più basso indicava una disponibilità del servizio minore di quella richiesta, in termini di quantità giornaliera o di giorni di servizio, la Stazione Appaltante avrebbe potuto aggiudicare il lotto in questione sia all'offerente primo nella graduatoria nella misura della sua offerta e sia all'offerente secondo in graduatoria per la misura residua o in quella minore della sua offerta, e così via fino alla completa soddisfazione della misura richiesta o all'esaurimento della graduatoria;

· si è confermato l'ing. Vincenzo De Matteis come Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e l'ing. Michele Romano come suo supporto, in quanto già individuati, dal Soggetto Attuatore degli interventi urgenti legati all'emergenza da Covid-19, per svolgere le attività di sua competenza, con gli ordini di servizio, rispettivamente 10 bis (prot. n. 186013 del 05.06.2020) e 11 (prot. 121926 del 11.06.2020);

CONSIDERATO CHE, all'esito dell'anzidetta procedura negoziata, col DDG 11054 del 29.10.2020, si è decretato, tra l'altro, di:

1. di aggiudicare ai sensi dell'art. 32, del D. Lgs 50/2016:

- il lotto n. 1, in favore di Ecosistem srl con sede in Lamezia Terme, P.Iva 00853710796, per il trattamento-smaltimento di 58 t/g di rifiuti CER 19.12.12, per giorni 20, al prezzo unitario di 239,50 €/t, per l'importo contrattuale di € 277.820,00, oltre IVA al 10%;

- il lotto n. 1, in favore dell'RTI da costituirsi tra Calabria Maceri & S. spa e Mida Tecnologie Ambientali srl, nella misura di 142 t/g, per il trattamento-smaltimento di rifiuti CER 19.12.12, per giorni 20, al prezzo unitario di 240,00 €/t, per l'importo di € 681.600,00, oltre IVA al 10%;
 - il lotto n. 2, in favore dell'RTI da costituirsi tra Calabria Maceri & S. spa e Mida Tecnologie Ambientali srl per il trattamento-smaltimento di 100 t/g di rifiuti CER 19.05.03, per giorni 20, al prezzo unitario di 230,00 €/t, per l'importo contrattuale di € 460.000,00, oltre IVA al 10%;
2. di approvare gli schemi di contratto, disciplinanti i rapporti negoziali con gli operatori economici;
 3. di approvare i seguenti quadri economici post gara, espressi in euro:

LOTTO N. 1 - ECOSISTEM SRL - 58 t/g –€/t 239,50	
A) Servizio	
Importo del servizio	277.820,00
TOTALE A)	277.820,00
B) somme a disposizione	
IVA (10%)	27.782,00
Art. 113, D.Lgs. 50/2016	5.556,40
imprevisti	13.891,00
TOTALE B)	47.229,40
TOTALE (A+B)	325.049,40
LOTTO N. 1 - RTI Calabria Maceri & S. spa e Mida Tecnologie Ambientali srl -142 t/g –€/t 240,00	
A) Servizio	
Importo del servizio	681.600,00
TOTALE A)	681.600,00
B) somme a disposizione	
IVA (10%)	68.160,00
Art. 113, D.Lgs. 50/2016	13.632,00
imprevisti	34.080,00
TOTALE B)	115.872,00
TOTALE (A+B)	797.472,00
LOTTO N. 2 - RTI Calabria Maceri & S. spa e Mida Tecnologie Ambientali srl -100 t/g –€/t 230,00	
A) Servizio	
Importo del servizio	460.000,00
TOTALE A)	460.000,00
B) somme a disposizione	
IVA (10%)	46.000,00
Art. 113, D.Lgs. 50/2016	9.200,00
imprevisti	23.000,00
TOTALE B)	78.200,00
TOTALE (A+B)	538.200,00
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	
A) Servizio	
Importo del servizio	1.419.420,00
TOTALE A)	1.419.420,00
B) somme a disposizione	
IVA (10%)	141.942,00
Art. 113, D.Lgs. 50/2016	28.388,40
imprevisti	70.971,00
TOTALE B)	241.301,40
TOTALE (A+B)	1.660.721,40

3 di impegnare la somma complessiva di € 1.660.721,40 sul capitolo U9110102801 anno 2020, giuste proposta di impegno n. 7330 del 06.10.2020 di € 1.632.333,00 e proposta di impegno n. 7331 del 06.10.2020 di € 28.501,40, al fine di garantire l'esecuzione del servizio in argomento;

4 di dare atto di dare atto che lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, dà diritto, alla corresponsione degli incentivi, nella misura e nei limiti ivi previsti e secondo le modalità ed i criteri di ripartizione definiti nel relativo regolamento, in favore del personale di cui al gruppo di lavoro ivi definito;

PRESO ATTO che in data 18/11/2020, con repertorio n. 8322, è stato stipulato il contratto con l'RTI, costituita giusto Atto Notaio De Sanctis, Rep. 56237 del 07/10/2020, tra Calabria Maceri & S. spa e Mida Tecnologie Ambientali srl, previa consegna anticipata, per il servizio di trattamento-smaltimento di 142 t/g di rifiuti CER 19.12.12, per giorni 20, al prezzo unitario di 240,00 €/t, per l'importo contrattuale di € 681.600,00, oltre IVA al 10%;

PRESO ATTO che, nel corso dell'esecuzione del servizio, i ritardi nella realizzazione degli interventi funzionali alla ripresa dei conferimenti nella discarica di rifiuti urbani in Loc. Stretto del Comune di Lamezia Terme (CZ), disposta con la richiamata OPR 45/2020, hanno comportato l'impossibilità di trattare tutti i rifiuti urbani prodotti dai Comuni e, conseguentemente l'accumulo degli stessi nei territori, con aggravio della già critica situazione igienico-sanitaria ed ambientale;

VISTA la nota n. 282803 del 07/09/2020 con la quale la Regione Calabria sollecitava gli ATO ad attuare interventi ed attività atti a garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani posto che dal 03/10/20 sarebbe cessata la sostituzione della Regione Calabria nell'individuazione di siti extra regionali;

CONSIDERATO CHE gli ATO regionali nei giorni successivi non hanno ottemperato a quanto disposto dalle emanate ordinanze, la Regione Calabria, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di trattamento rifiuti, ha necessariamente dovuto procedere con l'affidamento di ulteriori quantitativi:

PRESO ATTO, inoltre, che, tale situazione di pericolo e di danno alla salute umana, in presenza dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, oltre che di danno all'ambiente ed all'immagine della Calabria ed al suo turismo, ha imposto, per scongiurare l'interruzione del servizio pubblico essenziale di gestione dei rifiuti urbani, la proroga del servizio affidato all'RTI suddetta, nei limiti strettamente necessari all'avvio dei conferimenti nell'anzidetta discarica di Lamezia Terme;

CONSIDERATO CHE i conferimenti nella discarica di Lamezia Terme, previo dissequestro della stessa, sono iniziati, effettivamente, solo il 09.11.2020;

VISTO CHE, in considerazione delle circostanze eccezionali determinate dall'emergenza sanitaria in corso ed in ragione del principio di continuità amministrativa, con gli ordini di servizio prot. 279253 del 02.09.2020, 313947 del 01.10.2020, 329939 del 13.10.2020 e 363251 del 06.11.2020, è stata disposta la proroga del servizio eseguito dall'RTI tra Calabria Maceri & S. spa e Mida Tecnologie Ambientali srl, per 4.260 tonnellate complessive di rifiuti speciali CER 19.12.12;

DATO ATTO CHE l'RTI suddetta, conseguentemente, ha proseguito lo svolgimento dell'anzidetto servizio di trasporto e trattamento di rifiuti speciali, senza soluzione di continuità, nelle more di formalizzare i relativi atti amministrativo-contabili;

VISTO lo schema di atto di proroga del servizio affidato all'RTI tra Calabria Maceri & S. spa e Mida Tecnologie Ambientali srl, sottoscritto dalla stessa affidataria, con gli stessi patti e condizioni del contratto originario rep. 8322 del 18/11/2020;

CONSIDERATO CHE il quadro economico di spesa, derivante dalla proroga del servizio, espresso in euro, è il seguente:

Lotto 1 - RTI Calabria Maceri - Mida	
QUADRO ECONOMICO	
A) Servizio	
Importo del servizio	1.022.400,00
TOTALE A)	1.022.400,00
B) Somme a disposizione	
IVA (10%)	102.240,00
Art. 113, D.Lgs. 50/2016	13.632,00
imprevisti	51.120,00
TOTALE B)	166.992,00
TOTALE (A+B)	1.189.392,00

RITENUTO:

- di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa necessario ad assicurare la copertura finanziaria all'affidamento in argomento per l'importo di € 391.920,00 pari a (1.189.392,00 € meno 797.472,00 €, quest'ultimo già impegnato col citato DDG N°. 11054 del 29/10/2020);
- di finanziare l'intervento attingendo alle somme di cui alla citata DGR 177/2020 e DGR 226/2020;

VISTA la proposta di impegno n. 7750 del 18/11/2020, di € 391.920,00 generata telematicamente ed allegata al presente atto;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 43 e 45 della L.R. n. 8/2002 nonché la sua correttezza e legittimità;

ACCERTATA la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 47/2011;

RISCONTRATA, altresì, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario dell'anno in corso;

VISTO che il presente decreto è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia, alle norme statutarie e regolamentari;

VISTO il R. R. n. 7 del 2019;

VISTO l'art. 56 del D.Lgs. 118/2011;

VISTA la Legge regionale n. 2 del 30 aprile 2020, avente ad oggetto "*Legge di Stabilità Regionale 2020*";

VISTA la Legge regionale n. 3 del 30 aprile 2020, avente ad oggetto "*Bilancio di Previsione Finanziario Della Regione Calabria per gli anni 2020 - 2022*";

VISTA la D.G.R. n. 59 de 29.04.2020 "Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020-2022 art. 11 e 39 comma 10 D.Lgs 23.06.2011 n. 118");

VISTA la D.G.R. n. 60 del 29.04.2020 "Bilancio finanziario Gestionale della Regione Calabria per gli anni 2020-2022 art. 39 comma 10 del d.lgs 23.06.2011 n. 118");

VISTA la nota N. 49133/SIAR del 12.02.2014 del Dipartimento Organizzazione e Personale avente ad oggetto BURC telematico – Modalità di invio atti – Circolare;

VISTO l'art. 10 della Legge regionale n. 11/2011;

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996 n° 7 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. n° 354 del 24 giugno 1999;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato e integrato dalla legge n. 145/2002;

VISTO l'art. 10 della L.R. n. 47/2013;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996 n° 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e recepite:

1. di approvare gli ordini di servizio richiamati in premessa e presenti in atti, con cui è stata disposta, la proroga del servizio affidato all'RTI tra Calabria Maceri & S. spa e Mida Tecnologie Ambientali srl, col DDG 11054 del 29.10.2020 (all'esito della procedura negoziata indetta con l'Ordinanza 7/630 del 07.08.2020 dell'U.O.A. Protezione Civile), nelle more dell'imminente riattivazione della discarica di Lamezia Terme (CZ), Loc. Stretto;
2. di ratificare l'attività svolta dall'RTI tra Calabria Maceri & S. spa e Mida Tecnologie Ambientali srl, in proroga dell'originario servizio, senza soluzione di continuità, nelle more di formalizzare i relativi atti amministrativo-contabili;
3. di approvare l'allegato schema di atto di proroga del servizio affidato all'RTI Calabria Maceri & S. spa e Mida Tecnologie Ambientali srl, sottoscritto dalla stessa affidataria, con gli stessi patti e condizioni del contratto originario rep. 8322 del 18/11/2020;
4. di approvare il quadro economico per come riportato in premessa;
5. di impegnare la somma complessiva di € 391.920,00 sul capitolo U9110102801 anno 2020, giusta proposta di impegno n. 7750 del 18/11/2020, al fine di garantire l'esecuzione del servizio in argomento;
6. di dare atto che le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, necessarie per l'espletamento della procedura e la sua esecuzione sono svolte dal sopra richiamato gruppo di lavoro, di

cui al DDG 11054 del 29.10.2020, e danno diritto, in favore del personale che vi partecipa, alla corresponsione degli incentivi nella misura e nei limiti ivi previsti e secondo le modalità ed i criteri di ripartizione definiti nel relativo regolamento;

7. di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal PTPC ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, del citato decreto;

8. di demandare al Responsabile del procedimento ogni attività conseguente alla piena attuazione del presente provvedimento;

9. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, nonché sul sito della Regione Calabria;

10. di notificare presente decreto a l'RTI tra Calabria Maceri & S. spa e Mida Tecnologie Ambientali srl.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

DE MATTEIS VINCENZO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

VARONE FORTUNATO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Responsabile delle iniziative e degli interventi da eseguirsi per il superamento delle criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria (DGR n. 241 del 06.06.2019)

PALLARIA DOMENICO

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 232/2020

**DIPARTIMENTO TUTELA DELL'AMBIENTE SETTORE 02 - CICLO INTEGRATO
DEI RIFIUTI**

**OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO O SMALTIMENTO IN
IMPIANTI EXTRAREGIONALI DEI RIFIUTI CER 19.12.12 E 19.05.03,
PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI
REGIONALI, EXTRAREGIONALI O TRANSFRONTALIERI". RTI CALABRA
MACERI & SERVIZI. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI PROROGA.
RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA.**

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 24/11/2020

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)