



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA**

Assunto il 24/02/2021

Numero Registro Dipartimento: 219

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2115 del 03/03/2021

**OGGETTO: DELIBERA DI G.R. N. 160/2016 "PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA" - DELIBERA CIPE N. 26/2016 "FSC 2014/2020: PIANO PER IL MEZZOGIORNO".
COMUNE DI CONDOFURI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SAN CARLO, PROROGA CONVENZIONE..**

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO**

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7 recante *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”* ed in particolare:

- l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l’art. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante *“Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”*.

VISTO il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante *“Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”*;

VISTA la D.G.R. 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);

VISTA la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 ad oggetto: *“Struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i.”*;

VISTA la D.G.R. n. 186 del 21.05.2019, recante *“D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019: struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i. - pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio”*;

VISTA la DGR. n. 89 del 15.05.2020 con la quale l’ing. Domenico Pallaria è stato individuato quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento *“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”*;

VISTA la D.G.R. n. 91 del 15.05.2020, avente ad oggetto *“Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche alla Delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.”*;

VISTO il DPGR n. 57 del 18.05.2020 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento *“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”* all’Ing. Domenico Pallaria;

VISTO il D.D.G. n. 14154 del 15.11.2019 ad oggetto: *“Ing. Tarsia Francesco - Conferimento incarico di funzione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici - Politiche di Edilizia Abitativa presso il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”*;

VISTO il Decreto del Dirigente di questo Settore, n. 3471 del 26/03/2020, che individua l’arch. Stefania Battaglia Responsabile dell’Unità Operativa n. 5.4 *“Edilizia Scolastica”*;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8 del 04.02.2002, *“Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”*;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013;

VISTE le Leggi regionali del 30/12/2020: n. 34 avente ad oggetto: *“Legge di stabilità regionale 2021”* e n. 35 avente per oggetto *“Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021/2023”* pubblicate sul BURC n. 126 del 30 dicembre 2020, con le quale il Consiglio Regionale ha adottato il previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel Bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (2021-2023);

VISTA la D.G.R. n. 512 del 30/12/2020 – *“Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”*;

VISTA la D.G.R. n. 513 del 30/12/2020 – *“Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 con la quale viene approvato il *“Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio”*, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30/04/2016;

VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/2016, *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”*, che comprende l’assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo sviluppo della Regione Calabria, approvato con la citata Delibera di G.R. n. 160/2016;

VISTA la D.G.R. n. 3 del 12.01.2018 recante *“Patto per lo sviluppo della Regione Calabria DGR n. 160/2016. Proposta di rimodulazione ai sensi del punto 3.3 della Delibera CIPE n. 26/2016, pubblicata in G.U. Serie generale n. 267 del 15.11.2016”*.

PRESO ATTO che nel Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (Patto per la Calabria) sono individuate le seguenti aree strategiche con interventi riguardanti l'edilizia scolastica ed afferenti questo Dipartimento:

- Ambiente e messa in sicurezza del territorio - Rischio sismico: Interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici, importo finanziato con fondi FSC, per € 29.853.520 - Tema prioritario 2.5;
- Scuola, Università e Lavoro: Interventi di adeguamento, ammodernamento e riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), di qualificazione degli ambienti dell'apprendimento e di sviluppo delle nuove tecnologie per la diffusione di competenze digitali nella scuola, importo finanziato con fondi FSC 2014/2020, per € 120.993.570 – Tema prioritario 1.10;

VISTO il Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 avente ad oggetto: <<Delibera di G. R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria”. Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Individuazione Interventi di Edilizia Scolastica>>, che, agli Allegati “A” e “B”, individua gli interventi di edilizia scolastica finanziati con il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria;

VISTO l'allegato “A” al citato decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 nel quale risulta inserito il Comune di Condofuri per l'attuazione dell'intervento di adeguamento sismico Scuola Primaria San Carlo, cod. edif. 0800290384, importo finanziamento € 147.143,70;

VISTA la convenzione, sottoscritta in data 25/02/2019, rep. n. 4117, relativa alla realizzazione dell'intervento di “*Adeguamento sismico Scuola Primaria San Carlo*”, cod. edif. 0800290384, dell'importo complessivo pari ad € 165.513,70, di cui € 147.143,70, pari all'88,90122% dell'importo complessivo a carico del finanziamento FSC 2014/2020 e la restante parte di € 18.370,00 a carico del Comune di Condofuri;

CONSIDERATO che il Comune di Condofuri, con nota del 10/02/2021, trasmessa con pec dell'11/02/2021, ha richiesto una proroga del termine della convenzione per motivi imprevisti ed imprevedibili al momento della firma della convenzione;

PRESO ATTO:

- **Che** il termine di durata della convenzione, ai sensi dell'art. 3 della stessa, è fissato al 25/02/2021;
- **Che**, tra l'altro, il Responsabile dell'Area Tecnica e Territorio del Comune di Condofuri, nonché R.U.P., ha comunicato che i lavori sono in fase di esecuzione ed ha trasmesso il crono programma di attuazione dell'intervento aggiornato;

RILEVATO:

- **Che** con la Determinazione della Responsabile dell'Area Tecnica e Territorio del Comune di Condofuri, n. 39 del 18/06/2020, è stato approvato il quadro economico rimodulato dopo l'affidamento lavori con rideterminazione del costo dell'intervento pari ad € 130.360,92 (€ 165.513,70 - € 35.152,78 di economie post gara), di cui € 115.892,45, pari all'88,90122% dell'importo complessivo a carico del finanziamento FSC 2014/2020 e la restante parte di € 14.468,47 a carico del Comune di Condofuri;
- **Che** con n. 9908 del 30/09/2020 è stato, tra l'altro, autorizzato l'impegno n. 6815/2020 di € 115.892,45, sul capitolo U9090902201 del bilancio 2020, per la realizzazione dell'intervento di adeguamento sismico Scuola Primaria San Carlo, cod. edif. 0800290384, del Comune di Condofuri;
- **Che** con il Decreto n. 10220 del 08/10/2020 è stato erogato al Comune di Condofuri un acconto del finanziamento FSC 2014/2020 per l'importo pari ad € 34.767,73;

RITENUTO di dover prorogare il termine della convenzione di mesi 12 (dodici) determinando la nuova scadenza al 25/02/2022, al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute;

VISTA la nota prot. 30802 del 24/01/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale, si attesta la completezza, coerenza e correttezza del corredo informativo su SIURP;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative,

SU CONFORME proposta del Responsabile dell'Unità Operativa 5.4, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente,

D E C R E T A

ART. 1 – Di modificare l'art. 3 della convenzione, relativa all'intervento di “*Adeguamento sismico Scuola Primaria San Carlo*”, cod. edif. 0800290384, dell'importo complessivo pari ad € 165.513,70,

limitatamente alla durata della convenzione che per l'effetto si leggerà 36 mesi, anziché 24 mesi, prorogandone la scadenza al 25/02/2022;

ART. 2 – Di precisare che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

ART. 3 – Di notificare il presente provvedimento al RUP e al Sindaco del Comune di Condofuri;

ART. 4 – Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente ai relativi allegati, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

BATTAGLIA STEFANIA CONCETTA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

TARSIA FRANCESCO

(con firma digitale)