



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 06 - INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO**

Assunto il 02/03/2021

Numero Registro Dipartimento: 267

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2161 del 03/03/2021

OGGETTO: APQ 25 NOV 10 - I ATTO INT 9 GEN 18 - COD RENDIS 18IR776G1 - INTERVENTI DIFESA COSTIERA IN LOC SAN PIETRO E SANTA MARIA DI BONIFATI, PIETRABIANCA DI SANGINETO E CENTRO ABITATO DI BELVEDERE M - CUP J55J1600080001 - CIG 8364503E39 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO DISCIPLINARE N.7691_2020.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il DDG n. 10626 del 21.10.2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente reggente del Settore "Interventi a Difesa del Suolo" all'Arch. Orsola Reillo.

Visti:

- la DGR. n.89 del 15.05.2020 con la quale l'ing. Domenico Pallaria è stato individuato quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
- il DPGR n. 57 del 18.05.2020 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" all'ing. Domenico Pallaria.

Vista la DGR n. 91 del 15.05.2020 avente ad oggetto "Struttura Organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche alla delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15/02/2019 e s.m.i.”.

Visto l'Accordo di Programma tra il MATTM e la Regione Calabria del 25.11.2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, come modificato ed integrato dal 1^Atto integrativo sottoscritto il 13.12.2017, qui di seguito indicato come Accordi di Programma;

Visto l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio Controllo atti Ministeri delle Infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 23.

Visto l'art. 5 dell'Accordo di Programma in cui si prevede che per la sua attuazione i sottoscrittori si avvarranno di uno o più commissari straordinari delegati, di cui all'art. 17, comma 1 del decreto 26 legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010.

Visto l'art. 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, ed in particolare i commi 4 e 5, che consentono al commissario straordinario delegato di avvalersi, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, dei poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari, di provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e di avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011 con il quale vengono emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D. L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 343.

Visto l'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

Visto l'art. 10, comma 4, D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 che prevede che "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei

lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate;

Preso atto della contabilità speciale vincolata n. 5605 intestata a favore del Commissario, nella titolarità della quale il Presidente della Regione Calabria è subentrato ai sensi del sopra citato D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014.

Considerato che le somme degli interventi di che trattasi saranno accreditate sulla contabilità speciale e per le quali si procederà al successivo impegno all'esito delle aggiudicazioni, intendendosi che l'obbligazione giuridicamente vincolante si intende assunta allorquando sia intervenuta l'aggiudicazione di appalti (e/o servizi e/o forniture), ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 (circolare n.1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno).

Preso atto che con decreto n. 143 del 22/06/2018 del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria è stato approvato il "Secondo Decreto di Avvalimento relativo agli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25 novembre 2010, dal I° Atto Integrativo all'Accordo di Programma del 9 gennaio 2018 e dal Patto per lo sviluppo della Regione Calabria" e che è stato individuato quale Ente Avvalso il Settore Difesa del Suolo – Dipartimento Lavori Pubblici, Infrastrutture e Mobilità, tra l'altro, per il seguente intervento:

Codice Intervento	Provincia	Importo	Tipologia di Finanziamento	Titolo dell'intervento
18IR776/G1	CS	250.000,00	Atto integrativo del 09/01/2018	Interventi di difesa costiera in località San Pietro e S. Maria del Comune di Bonifati (CS), in località Pietrabianca del Comune di Sangineto e del centro abitato di Belvedere Marittimo (CS)

Considerato che nel Decreto dell'Ufficio del Commissario n. 249/2018 di nomina del Soggetto Attuatore, è altresì specificato che lo stesso *"potrà avvalersi del personale dei Dipartimenti Regionali... nelle more di riorganizzazione di una Struttura di supporto alla riorganizzazione degli interventi..."*;

Considerato che con il decreto dell'Ufficio del Commissario n. 66 del 08/03/2019 per l'intervento di cui trattasi è stato nominato RUP l'Ing. Paolo Papalino, funzionario della Regione Calabria;

Vista la convenzione di avvalimento sottoscritta in data 12/02/2020 Rep n. 208 con la quale il Commissario si avvale degli uffici dell'Ente Avvalso (Regione Calabria - Dipartimento 6 I.L.P.M. - Settore Interventi a Difesa del Suolo) per l'espletamento di tutte le funzioni e le attività tecniche e amministrative relative all'affidamento delle fasi di adeguamento della progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle di responsabile del procedimento e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fino alla loro completa esecuzione, per come espressamente richiamato all'art.10 comma 4 del D.L.91/2014 convertito in Legge n.116/2014, in quanto la predetta struttura è in possesso delle necessarie competenze e risorse tecnico-amministrative necessarie alle finalità di cui sopra con specifico riferimento alla vigente normativa in materia di appalti pubblici;

Dato atto che Il rapporto di avvalimento è disciplinato dal Regolamento recante norme e procedure approvato dal Commissario con Decreto Commissariale n.108 del 18/04/2018;

Premesso che:

- con decreto n.5519 del 19 maggio 2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- con decreto Commissariale n. 139 del 29/06/2020 è stato autorizzato il Progetto esecutivo depositato in atti presso l'Ufficio del Commissario per la mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai lavori 18IR776/G1 "Interventi di difesa costiera in località S.Pietro e S.Maria del Comune di Bonifati (CS), in località Pietrabianca del Comune di Sangineto e del centro abitato di Belvedere Marittimo (CS) - CUP J55J16000080001;
- con decreto dirigenziale n.7493 del 20 luglio 2020 è stato conferito all'Ing. Antonio Filice l'incarico di Direttore Lavori e C.S.E. dell'intervento di cui trattasi (giusto Disciplinare di incarico n.7691 del 29 luglio 2020);
- con decreto dirigenziale n. 11692 del 13.11.2020 i lavori sono stati aggiudicati (aggiudicazione definitiva efficace) in favore della ditta Petrocelli Costruzioni Generali S.r.l. per l'importo di €. 125.176,25 di cui €. 121.488,25 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 34,117% e €. 3.688,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;
- in data 3 dicembre 2020 è avvenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza;
- in data 4 gennaio 2021 è stato stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa appaltatrice, Petrocelli Costruzioni Generali S.r.l., il contratto n. 18447 di repertorio, registrato a Cosenza in pari data al n.51 Serie T dell'importo di € 125.176,25;
- con decreto commissariale n. 11 dell'11 gennaio 2021 si è preso atto del quadro economico rimodulato post gara, trasmesso dal Rup con nota n. 378533 del 19.11.2020;
- con decreto commissariale n. 18 del 21 gennaio 2021 è stata corrisposta alla ditta appaltatrice l'anticipazione del 20% sui lavori per l'importo di € 25.035,25 oltre IVA;
- con decreto commissariale n. 42 del 10 febbraio 2021 è stato corrisposto alla ditta appaltatrice il 1° SAL per l'importo di € 49.226,41 oltre IVA;

Considerato che:

- con nota n.46948 del 3 febbraio 2021 il RUP ha chiesto l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante suppletiva;
- con nota n.472 del 17 febbraio 2021 il soggetto attuatore ha autorizzato la redazione della perizia di variante di cui trattasi, contenuta entro il quinto d'obbligo;
- con la predetta nota n.472 del 17 febbraio 2021 il soggetto attuatore ha fatto presente che l'adeguamento del compenso per la Direzione Lavori e CSE, dovrà essere determinato secondo la normativa vigente, applicando lo stesso ribasso offerto in fase di assegnazione dell'incarico originario, previa sottoscrizione di atto aggiuntivo al contratto di affidamento originario;
- il RUP con nota n.87604 del 24 febbraio 2021 ha trasmesso la perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori e firmata dall'impresa per accettazione, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Computo metrico, Quadro comparativo, Quadro economico, Atto di sottomissione ed ha trasmesso altresì la determinazione del corrispettivo spettante alla direzione lavori per la redazione ed esecuzione dei lavori di cui alla variante in oggetto;

Dato atto che il quadro economico della variante è il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
		VARIANTE
A	LAVORI	
A.1	IMPORTO LAVORI	€ 137.368,76
A.2	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 3.688,00
	TOTALE A. LAVORI	€ 141.056,76
	IMPORTO SUPPLETIVO	€ 15.880,51
B.1	PRESTAZIONI TECNICHE	
B.1.1	CSE, DL, MISURA E CONTABILITA', REG. ESECUZIONE	€ 13.896,58
B.1.5	SPESE ATTIVITA' ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 (2%)	€ 4.243,84
	TOTALE B.1 PRESTAZIONI TECNICHE	€ 18.140,42
B.2	IMPREVISTI	
B.2.1	IMPREVISTI SUI LAVORI(max 5%)	
B.3	PREVIDENZA CNPAIA + CONTRIBUTO EPAP	
B.3.1	ONERI PREVIDENZIALI SU PROG. PREL., DEF., ESEC, CSP,CSE,DDL (4%)	€ 555,86
	TOTALE B.3 PREVIDENZA	€ 555,86
B.7	IVA	
B.7.1	IVA SUI LAVORI(22%)	€ 31.032,49
B.7.2	IVA SULLE COMPETENZE TECNICHE, PROG., CSE,CSP,DDL(22%)	€ 3.179,54
	TOTALE B.7 IVA	€ 34.212,02
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 52.908,31
	TOATALE QUADRO ECONOMICO	€ 193.965,07
	ECONOMIE	€ 56.034,94

Dato atto che, per come attestato dal RUP, le variazioni rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii. e nei limiti di cui al comma 2 lettere a) e b) dello stesso art.106;

Visto lo schema di atto aggiuntivo al Disciplinare di incarico n.7691 del 29 luglio 2020, allegato al presente decreto;

Preso atto della delibera DGR n. 53 del 24/04/2020 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 – 2022. Aggiornamento 2020".

Dato atto che la somma prevista per i lavori di che trattasi ed in premessa specificati, non comporta spesa per l'Ente, in quanto la stessa grava sulla contabilità speciale vincolata n. 5605 intestata a favore dell'Ufficio del Commissario Delegato così come previsto nella Convenzione di Avvalimento rep. N. 173 del 13/12/2018.

Ravvisata la propria competenza a provvedere in merito.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare in linea tecnica la perizia di variante suppletiva relativa all'intervento Codice Rendis 18IR776/G1 - CUP J55J1600080001 - CIG 8364503E39, trasmessa dal RUP, in atti di questo Settore al n.87604 del 24 febbraio 2021, dell'importo di € 141.056,76 per lavori (€ 137.368,76 per lavori al netto del ribasso del 34,117% ed € 3.688,00 per oneri sicurezza) ed € 52.908,31 per somme a disposizione dell'amministrazione;
2. di prendere atto che il maggiore importo per lavori è di € 15.880,51, pari al 13,077% dell'importo contrattuale, pertanto contenuto nel quinto d'obbligo;
3. di prendere atto del maggiore importo di € 3.075,80, al netto dello stesso ribasso offerto in fase di assegnazione dell'incarico originario, spettante al Direttore Lavori e C.S.E. per la redazione ed esecuzione dei lavori di cui alla variante in oggetto, come risulta dall'elaborato relativo alla determinazione del corrispettivo, a firma del RUP;
4. di approvare lo schema di atto aggiuntivo al Disciplinare di incarico n.7691 del 29 luglio 2020, riguardante l'incarico per l'espletamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura relativo ai lavori in questione, allegato al presente decreto;
5. di dare atto che la copertura finanziaria complessiva per i sopra citati lavori, non comporta spesa per l'Ente, in quanto la stessa grava sulla contabilità speciale vincolata n. 5605 intestata a favore dell'Ufficio del Commissario Delegato così come previsto nella Convenzione di Avvalimento rep. N. 173 del 13/12/2018.
6. di notificare il presente decreto all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato Dissesto Idrogeologico per le azioni di sua competenza;
7. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

8. di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

PAPALINO PAOLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

REILLO ORSOLA RENATA M.

(con firma digitale)