



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA**

Assunto il 18/05/2021

Numero Registro Dipartimento: 688

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5200 del 19/05/2021

OGGETTO: OCDPC 344/2016 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI STRATEGICI DDG 1705/2019 - ENTE ATTUATORE COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MUNICIPIO SEDE COC DI PROTEZIONE CIVILE. PROROGA CONVENZIONE.

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO**

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la Legge Regionale 13/03/1996 n. 7 recante *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”* ed in particolare:

- l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l’art. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n. 7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante *“Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.”*;

VISTO il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante *“Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 05.02.2015 n. 19, modificata e integrata con la Deliberazione 17.04.2015 n. 111, recante *“Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta Regionale”*;

VISTA la Dgr. n. 63 del 15.02.2019 ad oggetto: *“Struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n.541/2015 e s.m.i.”*

VISTA la DGR n. 186 del 21.05.2019, recante *“DGR n.63 del 15 febbraio 2019: struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con dgr n.541/2015 e s.m.i. - pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.26 del 17/02/2017 recante *“Revisione della struttura organizzativa della Giunta Regionale e approvazione atto d’indirizzo per la costituzione degli Uffici di Prossimità’ (UDP)”*;

VISTA la DGR. n.89 del 15.05.2020 con la quale l’ing. Domenico Pallaria è stato individuato quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento *“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”*;

VISTO il DPGR n. 57 del 18.05.2020 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento *“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”* all’Ing. Domenico Pallaria;

VISTA la DGR n. 91 del 15.05.2020 avente ad oggetto *“STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE - APPROVAZIONE MODIFICHE ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 63 DEL 15.02.2019 E S.M.I.”*;

VISTO il DDG n. 14154 del 15/11/2019, con cui è stato conferito all’Ing. Francesco Tarsia l’incarico di funzione dirigenziale del Settore *“Lavori Pubblici – Politiche di edilizia abitativa”* del Dipartimento *“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”*;

VISTO il Decreto del Dirigente di questo Settore, n. 3471 del 26/03/2020, che individua il Dott. Silvio Marsico Responsabile dell’Unità Operativa n. 5.3 *“Prevenzione del rischio sismico”*;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la L.R. n. 31 del 10/11/1975 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8 del 04/02/2002, *“Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”*;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

VISTE le Leggi regionali del 30/12/2020: n. 34 avente ad oggetto: *“Legge di stabilità regionale 2021”* e n.35 avente per oggetto *“ Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021/2023”* pubblicate sul BURC n. 126 del 30 dicembre 2020, con le quali il Consiglio Regionale ha adottato il previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel Bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (2021-2023);

VISTA la D.G.R. n. 512 del 30/12/2020– Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118 ;

VISTA la DGR n. 513 del 30/12/2020– Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 20.07.2020 recante *"Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2019. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione economie di spesa (art. 3, comma 4, del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui (titolo II del d. lgs. 118/2011 e entrate per conto terzi e partite di giro)"*;

VISTO il decreto legislativo 12.04.2006, n. 163 s.m.i., concernente il *"Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 s.m.i."*;

VISTA l'OCDPC 344/2016 avente per oggetto *"Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/06/2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico"*;

VISTA l'OCDPC 532/2018 avente per oggetto *"Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/06/2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico"*;

VISTA la *"Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico (OCDPC 344 del 09.05.2016 - art. 2 comma 1 punto b)"* pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Calabria;

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito della suddetta manifestazione di interesse, il Comune di San Giorgio Morgeto è titolare di un finanziamento di euro 650.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato *"Lavori di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria del Municipio sede COC di Protezione Civile"*, concesso con Decreto n. 1705/2019 e finanziato con i fondi di cui all'OCDPC 532/2018;
- per la realizzazione del suddetto intervento, tra il Comune di San Giorgio Morgeto e la Regione Calabria è stata sottoscritta apposita convenzione Rep. n. 4962 del 10/06/2019 per l'importo complessivo di euro 650.000,00, con scadenza al 30/05/2021;
- con Decreto del Dirigente del Settore n. 16049 del 24.12.2018 è stata impegnata la somma complessiva di euro 8.769.257,89 ex OCDPC 532/2018 per gli interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico attuati dalle amministrazioni comunali, sul capitolo U3202050701, ex impegno n. 9448/2018, di cui euro 2.769.257,89 giusta impegno da riaccertamento ordinario n. 258/2021;
- il Comune di San Giorgio Morgeto, con nota prot. n. 4763 del 14/07/2020, n. 1968 del 23/03/2020 - acquisita al Prot.Gen. n. 238847 del 21/07/2020 - ha relazionato sullo stato di attuazione dell'intervento e chiesto una proroga della convenzione Rep. 4962/2019 sopra richiamata, in considerazione delle difficoltà operative derivanti dall'emergenza sanitaria ex COVID-19, trasmettendo un cronoprogramma di esecuzione dell'intervento - aggiornato con nota prot. n. 1968 del 23/03/2021 - con termine ultimo delle attività previsto al 31/03/2023;
- Il Comune di San Giorgio Morgeto ha proceduto, sulla base del progetto definitivo, all'appalto per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, già aggiudicato in via definitiva;

RITENUTO pertanto opportuno prorogare fino al 31/03/2023 – nuovo termine ultimo e data di scadenza - la durata della convenzione Rep. n. 4962 del 10/06/2019 stipulata tra la Regione e lo stesso Comune per la realizzazione dell'intervento *"Lavori di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria del Municipio sede COC di Protezione Civile"*, al fine di favorire e garantire la regolare realizzazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute;

ATTESTATO da parte dei sottoscrittori del presente provvedimento che non sussistono cause di conflitto di interesse o incompatibilità ai sensi della normativa e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigenti;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative, riscontrata la regolarità degli atti, su proposta del responsabile del procedimento,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate:

- di prorogare la durata della convenzione Rep. n. 4962 del 10/06/2019 stipulata tra la Regione e il Comune di San Giorgio Morgeto per la realizzazione dell'intervento "Lavori di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria del Municipio sede COC di Protezione Civile" dell'importo complessivo di euro 650.000,00, differendo il termine ultimo al 31/03/2023 (nuova data di scadenza), e di modificare l'art. 3 della convenzione medesima e il cronoprogramma di esecuzione dell'intervento ivi presente così come segue:

CRONOPROGRAMMA DI ESECUZIONE	
FASE	Termine
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	30/09/2021
AFFIDAMENTO LAVORI	31/12/2020*
INIZIO LAVORI	31/10/2021
ULTIMAZIONE E COLLAUDO LAVORI	31/01/2023
RENDICONTAZIONE FINALE	31/03/2023

* Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori;

- di notificare il presente provvedimento al Comune di San Giorgio Morgeto;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente ai relativi allegati, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n.33 e s.m.i.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento	
MARSICO SILVIO (con firma digitale)	

	Sottoscritta dal Dirigente
	TARSIA FRANCESCO (con firma digitale)