



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA**

Assunto il 29/06/2021

Numero Registro Dipartimento: 896

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7258 del 13/07/2021

**OGGETTO: OCDPC 344/2016 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI
STRATEGICI DDG 8262/2018 - ENTE ATTUATORE COMUNE DI CARPANZANO -
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO IN C.A. SITO IN VIA PONTERISI -
SEDE C.O.C. PROROGA CONVENZIONE.**

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO**

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale 13/03/1996 n. 7 recante *"Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale"* ed in particolare:

- 1 l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- 2 l'art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- 3 l'art. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n. 7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante *"Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i."*;

VISTO il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante *"Separazione dell'attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 05.02.2015 n. 19, modificata e integrata con la Deliberazione 17.04.2015 n. 111, recante *"Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta Regionale"*;

VISTA la Dgr. n. 63 del 15.02.2019 ad oggetto: *"Struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n.541/2015 e s.m.i."*

VISTA la DGR n. 186 del 21.05.2019, recante *"DGR n.63 del 15 febbraio 2019: struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con dgr n.541/2015 e s.m.i. - pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.26 del 17/02/2017 recante *"Revisione della struttura organizzativa della Giunta Regionale e approvazione atto d'indirizzo per la costituzione degli Uffici di Prossimità' (UDP)"*;

VISTA la DGR. n.89 del 15.05.2020 con la quale l'ing. Domenico Pallaria è stato individuato quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";

VISTO il DPGR n. 57 del 18.05.2020 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" all'Ing. Domenico Pallaria;

VISTA la DGR n. 91 del 15.05.2020 avente ad oggetto "STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE - APPROVAZIONE MODIFICHE ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 63 DEL 15.02.2019 E S.M.I.";

VISTO il DDG n. 14154 del 15/11/2019, con cui è stato conferito all'Ing. Francesco Tarsia l'incarico di funzione dirigenziale del Settore "Lavori Pubblici – Politiche di edilizia abitativa" del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";

VISTO il Decreto del Dirigente di questo Settore, n. 3471 del 26/03/2020, che individua il Dott. Silvio Marsico Responsabile dell'Unità Operativa n. 5.3 "Prevenzione del rischio sismico";

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la L.R. n. 31 del 10/11/1975 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8 del 04/02/2002, *"Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria"*;

VISTE le Leggi regionali del 29/12/2020: n. 34 avente ad oggetto: *"Legge di stabilità regionale 2021"* e n.35 avente per oggetto *"Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021/2023"* pubblicate sul BURC n. 126 del 30 dicembre 2020, con le quale il Consiglio Regionale ha adottato il previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel Bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (2021-2023);

VISTA la D.G.R. n. 512 del 30/12/2020– Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118 ;

VISTA la DGR n. 513 del 30/12/2020– Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 20.07.2020 recante *"Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2019. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione economie di spesa (art. 3, comma 4, del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118) e ricognizione dei residui attivi e*

passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui (titolo ii del d. lgs. 118/2011 e entrate per conto terzi e partite di giro)";

VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 s.m.i.";*

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 con la quale viene approvato il "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio", stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30/04/2016;

VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/2016, "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse", che comprende l'assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo sviluppo della Regione Calabria, approvato con la citata Delibera di G.R. n. 160/2016;

VISTA la D.G.R. n.3 del 12.01.2018 recante "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria DGR n. 160/2016. Proposta di rimodulazione ai sensi del punto 3.3 della Delibera CIPE n. 26/2016, pubblicata in G.U. Serie generale n. 267 del 15.11.2016";

PRESO ATTO che nel Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (Patto per la Calabria) sono individuate le seguenti aree strategiche con interventi afferenti questo Dipartimento:

- 1 Ambiente e messa in sicurezza del territorio, Rischio sismico: Interventi di miglioramento sismico edifici strategici, importo finanziato con fondi FSC per euro 35.814.330 - Tema prioritario 2.5;

VISTA l'OCDPC 344/2016 avente per oggetto *"Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/06/2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico";*

VISTA la "Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico (OCDPC 344 del 09.05.2016 - art. 2 comma 1 punto b)" pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Calabria;

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla sopra citata manifestazione di interesse per la concessione dei contributi di cui all'OCDPC 344 del 09.05.2016 - art. 2 comma 1 punto b, con DDG n. 8262/2018 sono state approvate le 5 (cinque) graduatorie di priorità comprendenti gli interventi ammessi a finanziamento per l'ammontare complessivo di euro 28.853.366,25 i quali trovano copertura finanziaria sui fondi ex OCDPC 344/2016 per euro 12.362.279,95 - Capitolo U3202050701 del bilancio regionale, impegno n. 6127/2018;
- tra gli interventi ammessi a finanziamento risulta inserito il Comune di Carpanzano con l'intervento denominato "Adeguamento sismico di un edificio in c.a. sito in via Ponterisi – sede C.O.C.";
- per la realizzazione del suddetto intervento, tra il Comune di Carpanzano e la Regione Calabria è stata sottoscritta apposita convenzione Rep. n. 2847 del 02/10/2018 per l'importo complessivo di euro 506.769,75;
- con decreto n. 15917/2019 è stata liquidata quale anticipazione a favore del Comune di Carpanzano la somma di euro 152.031,15;
- con decreto n. 11465 del 09/11/2020, al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute, è stato disposto di rinnovare fino al 30/06/2021 il termine di validità della suddetta convenzione, oramai scaduta, senza ulteriori impegni di spesa per l'Amministrazione Regionale;
- tra il Comune di Carpanzano e la Regione Calabria per la realizzazione dell'intervento sopra richiamato, è stata quindi sottoscritta una nuova convenzione avente Rep. n. 8343 del 25/11/2020, per l'importo complessivo di euro 506.769,75, con scadenza al 30/06/2021;
- con decreto n. 14052/2020 è stata liquidata a favore del Comune di Carpanzano, quale seconda quota del finanziamento, la somma di euro 196.666,76;
- con decreto n. 2690/2021 è stata liquidata a favore del Comune di Carpanzano, quale terza quota, la somma di euro 102.150,00;
- con Decreto del Dirigente del Settore n. 15709 del 29.12.2017 è stata impegnata la somma complessiva di euro 19.380.183,82 per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici strategici di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) dell'OCDPC n. 344/2016, sul capitolo di spesa

U3202050701 del bilancio regionale, di cui l'importo di euro 5.931.599,00 giusta impegno da riaccertamento ordinario n. 245/2021;

- il Comune di Carpanzano, con nota prot. 1167/21, ha trasmesso una relazione sullo stato di attuazione dell'intervento, richiedendo una proroga della convenzione con differimento del termine di conclusione, fissato nell'art. 3 della convenzione medesima al 30/06/2021, ai fini della rendicontazione finale dell'intervento già ultimato, in ragione dei rallentamenti dovuti all'emergenza sanitaria ex COVID-19;
- la suddetta istanza è stata opportunamente motivata dal beneficiario e corredata di un cronoprogramma di esecuzione dell'intervento aggiornato rispetto alla tempistica delle singole fasi di realizzazione;

RITENUTO pertanto opportuno prorogare fino al 30/09/2021– nuovo termine ultimo e data di scadenza - la durata della convenzione Rep. n. 8343 del 25/11/2020 stipulata tra la Regione e lo stesso Comune per la realizzazione dell'intervento "Adeguamento sismico di un edificio in c.a. sito in via Ponterisi – sede C.O.C.", modificando l'art. 3 della convenzione medesima secondo il cronoprogramma aggiornato, al fine di favorire e garantire la regolare realizzazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute;

ATTESTATO da parte dei sottoscrittori del presente provvedimento che non sussistono cause di conflitto di interesse o incompatibilità ai sensi della normativa e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigenti;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative, riscontrata la regolarità degli atti, su proposta del responsabile del procedimento,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate:

- di prorogare la durata della convenzione Rep. n. 8343 del 25/11/2020 stipulata tra la Regione e il Comune di Carpanzano per la realizzazione dell'intervento "Adeguamento sismico di un edificio in c.a. sito in via Ponterisi – sede C.O.C.", per l'importo complessivo di euro 506.769,75, differendo il termine ultimo al 30/09/2021 (nuova data di scadenza), e di modificare l'art. 3 della convenzione medesima e il cronoprogramma di esecuzione dell'intervento ivi presente così come segue:

CRONOPROGRAMMA DI ESECUZIONE	
FASE	Termine
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	16/11/2018
AFFIDAMENTO LAVORI	18/10/2019
INIZIO LAVORI	08/05/2020
ULTIMAZIONE E COLLAUDO LAVORI	30/03/2021
RENDICONTAZIONE FINALE	30/09/2021

- di notificare il presente provvedimento al Comune di Carpanzano;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente ai relativi allegati, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n.33 e s.m.i.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento	
MARSICO SILVIO (con firma digitale)	
	Sottoscritta dal Dirigente
	TARSIA FRANCESCO (con firma digitale)