



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA**

Assunto il 07/09/2021

Numero Registro Dipartimento: 1184

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9214 del 14/09/2021

**OGGETTO: PIANO REGIONALE TRIENNALE 2018-2020 IN MATERIA DI EDILIZIA
SCOLASTICA (D.D.G. N. 13690 DEL 22.11.2018) - D.S. N. 9206 DEL 31/07/2019 - L.R. N. 48
DEL 21.12.2018 COMUNE DI SCALA COELI (CS) IMPORTO FINANZIAMENTO: EURO
660.000,00 INTERVENTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA A NORMA DEGLI
IMPIANTI E RISPARMIO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DI VIA
PROVINCIALE - COD. EDIF. 0781370482. RINNOVO CONVENZIONE.**

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO**

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7 recante "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale*" ed in particolare:

- 1) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- 2) l'art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- 3) l'art. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante "*ristrutturazione delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.*";

VISTO il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante "*Separazione dell'attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione*";

VISTA la D.G.R. 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l'ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);

VISTA la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 ad oggetto: "*Struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i.*";

VISTA la D.G.R. n. 186 del 21.05.2019, recante "*D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019: struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i. - pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio*";

VISTA la D.G.R. n. 91 del 15.05.2020, avente ad oggetto "*Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche alla Delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.*";

VISTA la DGR. n. 206 del 24.05.2021 con la quale l'ing. Domenico Pallaria è stato individuato quale Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";

VISTO il DPGR n. 39 del 27.05.2021 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" all'Ing. Domenico Pallaria;

VISTO il D.D.G. n. 14154 del 15.11.2019 ad oggetto: "*Ing. Tarsia Francesco - Conferimento incarico di funzione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici - Politiche di Edilizia Abitativa presso il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità*";

VISTO il Decreto del Dirigente di questo Settore, n. 3471 del 26/03/2020, che individua l'arch. Stefania Battaglia Responsabile dell'Unità Operativa n. 5.4 "Edilizia Scolastica";

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8 del 04.02.2002, "*Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria*";

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013;

VISTE le Leggi regionali del 30/12/2020: n. 34 avente ad oggetto: "*Legge di stabilità regionale 2021*" e n. 35 avente per oggetto "*Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021/2023*" pubblicate sul BURC n. 126 del 30 dicembre 2020, con le quale il Consiglio Regionale ha adottato il previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel Bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (2021-2023);

VISTA la D.G.R. n. 512 del 30/12/2020 – "*Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)*";

VISTA la D.G.R. n. 513 del 30/12/2020 – "*Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)*";

VISTA la DGR n. 342 del 30.07.2021 recante "chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2020. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa (art. 3, comma 4, del d.lgs 23 giugno 2011 n. 118) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui. (titolo II del d. lgs. 118/2011)";

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo e Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, di rilancio degli investimenti pubblici e sul riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale (Rep. Atti n. 188/CSR del 15 ottobre 2018);

VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018 n. 48, recante "*Legge di Stabilità Regionale 2019*", pubblicata sul BURC n. 129 del 21/12/2018;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 23 del 17.01.2019, recante “Atto di indirizzo per l'attuazione di nuovi investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici relativi alle annualità 2019/2023, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 48”;

PRESO ATTO che:

- Con Decreto n. 1401 del 8.02.2019 è stato autorizzato il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica (annualità 2019) e approvato lo schema di Convenzione, regolante il rapporto tra la Regione Calabria e gli Enti Attuatori degli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi di cui alla L.R. 48/2018 per un importo complessivo pari ad euro 35.684.631,58;
- Con Decreto n. 3551 del 20/03/2019 è stato autorizzato il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica (annualità 2020) per un importo complessivo pari ad euro 40.324.535,46;
- Con Decreto n. 6857 del 07/06/2019 è stato approvato un elenco unico degli interventi di edilizia scolastica - annualità 2019/2020/2021;
- che con Decreto n. 9206 del 31/07/2019 sono stati assunti gli impegni di spesa relativi alle annualità 2019-2020-2021 e, contestualmente, riapprovato il Piano degli interventi ammettendo a finanziamento ulteriori interventi mediante lo scorrimento della graduatoria del Piano Regionale Triennale 2018-2020 di edilizia scolastica;
- che con Decreto n. 2856 del 13/03/2020 sono state modificate le percentuali di erogazione dell'anticipazione, come individuate all'art. 10 delle convenzioni;

VISTO l'allegato “A” al citato decreto n. 9206 del 31/07/2019 nel quale risulta inserito il Comune di Scala Coeli (CS) per l'attuazione dell'intervento di adeguamento sismico, messa a norma degli impianti e risparmio energetico del plesso scolastico di Via di Via Provinciale - cod. edif. 0781370482 per l'importo complessivo di € 660.000,00;

VISTA la convenzione, sottoscritta in data 11/04/2019, rep. n. 4370 la cui scadenza, ai sensi dell'art. 3 della stessa, è fissata al 08/08/2021;

CONSIDERATO che il Comune di Scala Coeli (CS), con nota di prot. 0002231 del 06/08/2021, assunta agli atti con n. 352952 del 07/08/2021 ha comunicato lo stato di attuazione dell'intervento, i cui lavori sono in corso di esecuzione, e formulato richiesta di proroga della convenzione trasmettendo il cronoprogramma di attuazione dell'intervento;

RILEVATO che:

- con Decreto n. 9206 del 31/07/2019 sono stati assunti, tra gli altri, gli impegni di spesa 7402/2019, 658/2020 e 305/2021, capitolo U9040300701 del bilancio regionale, cui trova copertura l'intervento oggetto del presente provvedimento;
- con il Decreto n. 3318 del 23/03/2020 è stato erogato un 1° acconto sul finanziamento per complessivi € 165.000,00;
- con il Decreto n. 2802 del 17/03/2021 è stato erogato un 2° acconto sul finanziamento per complessivi € 132.000,00;

VISTO l'Attestato di Progetto ITCL-SCO-NC-103-2019-CS-PRO del 11/12/2020 dal quale risulta che il progetto esecutivo ha ottenuto dall'Ente Certificatore un punteggio di sostenibilità ambientale pari a 1,6 inferiore a quello certificato in fase di candidatura dell'intervento pari a 1,7, a tal proposito, con nota di prot. 103504 del 04/03/2021, è stata comunicata la decurtazione del finanziamento concesso così come previsto all'art. 3 della convenzione, per un importo pari ad € 13.200,00;

RITENUTO pertanto, necessario rinnovare il termine di validità della convenzione non oltre il 28/06/2022, ossia 6 mesi dopo la data indicata dall'Ente quale termine ultimo per la rendicontazione finale, al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute, precisando che restano validi e confermati tutti gli altri patti e condizioni/obbligazioni contenute nella convenzione già sottoscritta e che non potranno essere effettuate nuove erogazioni al Comune di Scala Coeli (CS) prima della sottoscrizione della nuova convenzione e prima della definizione della procedura di decurtazione del finanziamento concesso per un importo pari ad € 13.200,00;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta unicamente un rinnovo della convenzione già sottoscritta, utile e necessario alle parti (Amministrazione Regionale ed Ente Attuatore dell'intervento, beneficiario del finanziamento) e non comporta ulteriori impegni di spesa per l'Amministrazione;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative,

D E C R E T A

ART. 1 – Di prendere atto della richiesta di proroga formulata dal Comune di Scala Coeli (CS) per l'attuazione dell'intervento di adeguamento sismico, messa a norma degli impianti e risparmio energetico del plesso scolastico di Via di Via Provinciale - cod. edif. 0781370482;

ART. 2 – Di rinnovare sino alla data 28/06/2022 il termine di validità della convenzione sottoscritta dall'Amministrazione Regionale ed il Comune di Scala Coeli (CS);

ART. 3 – Di precisare che il rinnovo si rende necessario per assicurare validità temporale alla convenzione, al fine garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute e non comporta ulteriori impegni di spesa per l'Amministrazione;

ART. 4 - Di precisare che restano validi e confermati tutti gli altri patti e condizioni/obbligazioni contenute nella Convenzione già sottoscritta, ad esclusiva eccezione dei termini temporali di scadenza;

ART. 5 - Di precisare, altresì, che non sono state e non potranno essere effettuate erogazioni al Comune di Scala Coeli (CS) sino alla data di sottoscrizione della nuova convenzione e prima della definizione della procedura di decurtazione del finanziamento concesso per un importo pari ad € 13.200,00;

ART. 6 – Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente ai relativi allegati, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

BATTAGLIA STEFANIA CONCETTA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

TARSIA FRANCESCO

(con firma digitale)