

Realizzazione Nuovo Ospedale Vibo Valentia - CUP J49H11000090001**QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO E FONTI DI FINANZIAMENTO**

Sezione 1 – ONERI DEL CONCESSIONARIO		Q.E. RIMODULATO DDG 14389 2017		Q.E. RIMODULATO
importo dei lavori		€ 89.289.677,00		€ 89.289.677,00
importo oneri per la sicurezza (diretti ed indiretti)	3,47%	€ 3.101.929,31	3,47%	€ 3.101.929,31
1.a totale importo lavori incluso oneri per la sicurezza		€ 92.391.606,31		€ 92.391.606,31
Attrezzature biomedicali		€ 18.650.000,00		€ 18.650.000,00
Arredi (sanitari e non)		€ 2.595.000,00		€ 2.595.000,00
totale importo forniture		€ 21.245.000,00		€ 21.245.000,00
Importo oneri per la sicurezza	1,21%	€ 256.723,86	1,21%	€ 256.723,86
1.b totale importo forniture (incluso oneri per la sicurezza)		€ 21.501.723,86		€ 21.501.723,86
Totale importo (lavori e forniture)		€ 113.893.330,17		€ 113.893.330,17
1.c spese tecniche (progettazione definitiva - esecutiva - coordinamento sicurezza - direzione lavori)	4,49%	€ 4.150.000,00	4,49%	€ 4.150.000,00
totale lavori, forniture e spese tecniche (IVA esclusa) (1.a+ 1.b+ 1.c)		€ 118.043.330,17		€ 118.043.330,17
IVA importo lavori (compresi gli oneri per la sicurezza)	10,00%	€ 9.239.160,63	10,00%	€ 9.239.160,63
IVA spese tecniche	22,00%	€ 913.000,00	22,00%	€ 913.000,00
IVA arredi e attrezzature biomedicali	22,00%	€ 4.730.379,25	22,00%	€ 4.730.379,25
1.d totale IVA		€ 14.882.539,88		€ 14.882.539,88
TOTALE Sezione 1 – ONERI DEL CONCESSIONARIO		€ 132.925.870,04		€ 132.925.870,04

Sezione 2 – ONERI DEL CONCEDENTE

2.a acquisizione aree e oneri riflessi		€ 4.720.000,00		€ 4.720.000,00
2.b opere di spostamento sottoservizi e allacciamenti (IVA inclusa)		€ 1.480.000,00		€ 1.480.000,00
2.c imprevisti, inclusi i lavori in economia (art.44 comma 3 lett.b) DPR 554/99) (IVA inclusa)		€ 514.778,69		€ 114.778,69
2.d spese per attività tecnico-amministrativa Stazione Appaltante (IVA inclusa)		€ 3.621.884,57		€ 3.021.884,57
2.e spese per progettazione ed esecuzione intervento "Opere stradali, relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia"		€ 2.300.000,00		€ 2.300.000,00
2.f spese per verifica		€ 380.000,00		€ 380.000,00
2.g spese gestione commissariale		€ 237.909,76		€ 237.909,76
2.h transazioni e accordi bonari (art. 12 DPR 207/2010)		€ 610.000,00		€ 610.000,00
2.i spese per progettazione ed esecuzione intervento "Sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo – Calzone e di raccolta delle acque bianche"		€ 0,00		€ 1.000.000,00
TOTALE Sezione 2 – ONERI DEL CONCEDENTE		€ 13.864.573,02		€ 13.864.573,02

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO	€ 146.790.443,06	€ 146.790.443,06
--	-------------------------	-------------------------

Sezione 3 – FONTI DI FINANZIAMENTO

Risorse Stato/Regione – AdP 2007	€ 76.999.999,40	€ 76.999.999,40
Risorse ex L.R. 9/2011, art. 1, co,1, Regione Calabria	€ 23.000.000,00	€ 23.000.000,00
RISORSE PUBBLICHE (IVA inclusa)	€ 99.999.999,40	€ 99.999.999,40
- di cui: Contributo per Oneri Concedente (IVA inclusa)	€ 13.864.573,02	€ 13.864.573,02
- di cui: Contributo per Oneri Concessionario (IVA inclusa)	€ 86.135.426,38	€ 86.135.426,38
RISORSE CONCESSIONARIO (IVA inclusa)	€ 46.790.443,66	€ 46.790.443,66
Totale FONTI	146.790.443,06	146.790.443,06