

Lavori complementari di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo

QUADRO COMPARATIVO			
LAVORI			
PROGETTO DEFINITIVO		PROGETTO PRELIMINARE	DIFFERENZE
TRATTO A - B	€ 260,907.00	€ 75,583.31	€ 185,323.69
TRATTO B - C	€ 627,226.89	€ 329,320.88	€ 297,906.01
TRATTO C - C'	€ 129,443.68	€ 164,275.46	-€ 34,831.78
TRATTO D - E	€ 135,808.07	€ 263,411.00	-€ 127,602.93
TRATTO C'-D - G	€ 913,732.91	€ 594,574.06	€ 319,158.85
TRATTO G - H	€ 153,257.38	€ 123,184.40	€ 30,072.98
TRATTO H - I	€ 163,067.89	€ 66,739.08	€ 96,328.81
TRATTO I - L	€ 348,496.55	€ 471,921.66	-€ 123,425.11
TRATTO L - M	€ 570,619.06	€ 205,618.20	€ 365,000.86
SOMMANO	€ 3,302,559.43	€ 2,294,628.05	€ 1,007,931.38
ONERI DELLA SICUREZZA			
PROGETTO DEFINITIVO		PROGETTO PRELIMINARE	DIFFERENZE
€ 77,921.63		€ 50,975.89	€ 26,945.74
CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA			
€ 290.323,98		€ 139,999.81	€ 150.324,17
CATEGORIA LAVORI			
PROGETTO DEFINITIVO		PROGETTO PRELIMINARE	DIFFERENZE
OG6	€ 2,954,062.88	€ 1,617,088.19	€ 1,336,974.69
OG8	€ 348,496.55	€ 677,539.86	-€ 329,043.31