

QUADRO ECONOMICO GENERALE - ECI01

		Progetto Preliminare	Progetto esecutivo	Perizia di variante
A	LAVORI			
A1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA E SOGGETTI A RIBASSO	1.406.000,00	1.223.079,40	1.462.311,29
A2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	28.000,00	28.000,00	29.246,23
A2.1	Oneri sicurezza per emergenza COVID			3.551,20
	IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA/IMPORTO DI PERIZIA AL LORDO DEL RIBASSO (A)	1.434.000,00		1.713.808,22
	TOTALE LAVORI	1.434.000,00	1.251.079,40	1.495.108,72
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Spese generali e tecniche			
B1.1	Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	64.530,00	64.530,00	64.530,00
B1.2	Spese connesse all'attuazione del piano di gestione integrata della costa	21.510,00	21.510,00	0,00
B1.3	Direzione lavori, direzione operativa, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, spese per conferenze dei servizi, assistenza giornaliera, collaudi, ecc.	64.530,00	64.530,00	0,00
B1.4	Monitoraggio post intervento	11.472,00	11.472,00	5.453,32
B1.5	Spese tecniche - art. 92 - d.lgs. 163/2006 - art. 113 del d.lgs. 50/2016 (2% di A)	28.680,00	28.680,00	34.276,16
B1.6	Commissioni giudicatrici	4.302,00	5.090,00	5.090,00
B1.7	Spese per pubblicità, gara, autorità vigilanza, ecc.	10.000,00	10.000,00	8.436,00
B1.8	Supporto al RUP		28.698,28	28.698,28
	TOTALE spese generali e tecniche B1	205.024,00	234.510,28	146.483,76
B2	I.V.A ed eventuali altre imposte			
B2.1	C.N.A.P. e EPAP (4% di B1.1, B1.3, B1.6, B1.8)	5.334,48	6.513,93	3.932,73
B2.2	I.V.A. su spese tecniche e generali (22% di B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.6, B1.7, B1.8, B2.1)	39.969,27	46.715,73	25.550,87
B2.3	I.V.A. sui lavori (22% di A)	315.480,00	275.237,47	328.923,92
	TOTALE IVA e altre imposte B2	360.783,75	328.467,13	358.407,52
B3	Imprevisti (5% e arrotondamenti)	192,25	76.315,84	0,00
C1	Economie	0,00	109.627,35	0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C)	566.000,00	748.920,60	504.891,29
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00