



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 05 - INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO**

Assunto il 17/12/2021

Numero Registro Dipartimento: 239

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13270 del 20/12/2021

OGGETTO: INTERVENTO INTEGRATO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DIFESA COSTIERA E RICOSTRUZIONE DEL LITORALE (LITORALE DI BRANCALEONE - FOCE FIUMARA SANT'ANNA)" - CODICE INTERVENTO ECI07 - LIQUIDAZIONE IV SAL.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI

- la L.R. n.7 del 13.03.1996, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale” e, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- la D.G.R. 21.06.1999, n.2661 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”;
- il Decreto 21.06.1999, n.354 del presidente della Regione, recante “separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”, artt. 43 e 45;
- la D.G.R. 11.11.2006, n.770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
- la L.R. n.34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la L.R. n.31 del 10.11.1975 e s.m.i.;
- la L.R. n.10 del 22.09.1998, art. 37 bis e la L.R. n. 13 del 17.08.2005, art. 21;
- il d.lgs. 23.6.2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;
- la D.G.R. n. 186 del 21.05.2019, recante “DGR n.63 del 15 febbraio 2019: “Struttura organizzativa della Giunta Regionale - approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n.541/2015 e s.m.i. - pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio”;
- il DPGR n. 180 del 07.11.2021 con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della giunta regionale;
- il DPGR n. 185 del 08.11.2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici " all’Ing. Domenico Pallaria;
- il DDG n. 10626 del 21.10.2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente reggente del Settore “Interventi a Difesa del Suolo” all’Arch. Orsola Reillo, incarico prorogato con DDG n. 10618 del 20.10.2021;
- la Legge Regionale n. 34 del 29/12/2020 - Legge di stabilità regionale 2021
- la Legge Regionale n. 35 del 29/12/2020 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023;
- la DGR n. 512 del 30/12/2020 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021- 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

VISTO, altresì:

- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, all’art. 216: disposizioni transitorie e di coordinamento;il Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii;
- il DPR 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>>”;

- che a norma dell'art. 216 del d.lgs. 50/2016, ricadono nel previgente assetto normativo di cui al d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le procedure e i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi di scelta del contraente siano stati pubblicati entro la data del 18.04.2016;

PRESO ATTO

- che con decreto n. 6722 del 1/07/2015 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori all'impresa Sealand Srl, divenuto efficace sulla base della conformità della documentazione richiesta dalla stazione appaltante;
- che con decreto n. 2482 del 1/03/2019 è stato approvato il progetto definitivo ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; depositato in atti;
- che con nota prot. 198784 del 3/05/2019 si è assentita la variazione della compagine progettuale, a seguito di richiesta dell'Impresa di cui alle note prot. n. 138313 del 30/04/2019 e n. 1888183 del 13/05/2019;
- che è stato stipulato il contratto con l'impresa appaltatrice con rep. 1431 del 8/07/2019 registrato all'Agenzia delle Entrate di Lamezia Terme al n. 2458 del 8/07/2019 Serie IT;
- che l'impresa Sealand Srl ha trasmesso il progetto esecutivo con nota assunta al prot. n. 288330 del 7.08.2019;
- che con decreto n. 16161 del 17/12/2019 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., depositato in atti, e a nominare il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase esecuzione (CSE);
- che l'importo contrattuale, comprensivo di IVA e relativamente ai soli lavori, è pari a € 1.650.000,00, e i lavori sono stati consegnati parzialmente con verbale del 23.12.2019 e sono in corso di esecuzione;
- che il Direttore dei Lavori, con nota del 16/01/2020 in atti al prot. 20012 del 20/11/2020 ha richiesto l'anticipazione sui lavori (20% di 1.650.000,00) e trasmesso il relativo certificato di pagamento per l'importo di € 402.600,00 compreso IVA (€ 330.000,00 + € 72.600,00 per IVA);
- che con decreto n. 1342 del 12/02/2020 è stata liquidata l'anticipazione all'impresa Sealand;
- che con decreto n. 9785 del 25/09/2020 è stata liquidata la progettazione all'ATP;
- che con decreto n. 10303 del 12/10/2020 è stato liquidato il I SAL di importo 364.170,00 a tutto il 27/08/2020;
- che con decreto n. 2445 del 10/03/2021 è stato liquidato il II SAL di importo 196.100,00 a tutto il 15/02/2021;
- che con decreto n. 6159 del 14/06/2021 è stato liquidato il III SAL di importo € 94.672,00 a tutto il 19/04/2021;
- che con decreto n. 12025 del 26/11/2021 è stata approvata la *perizia di variante tecnica suppletiva dei lavori* con rimodulazione del quadro economico senza somme aggiuntive e maggiore spesa per lavori di € 78.713,35;

CONSIDERATO CHE

- che il Direttore dei Lavori, Arch. Giuseppe Latella, ha trasmesso il IV SAL a tutto il 29/11/2021 e il relativo certificato di pagamento per l'importo di € 250.222,00 compreso IVA (€ 205.100,00 + € 45.122,00 per IVA), in atti dell'ufficio al prot. n. 532143 del 09/12/2021;
- l'Impresa Sealand srl ha trasmesso al Dipartimento Infrastrutture, LL.PP., Mobilità la fattura elettronica n. 21/E del 13/12/2021, di € 250.222,00 compreso IVA (€ 205.100,00 + € 45.122,00 per IVA) in atti al prot. 536901 del 13/12/2021;
- ai sensi dell'art. 1, lett. b), comma 629 della L. 190/2014 il pagamento deve essere effettuato secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti – split payment;
- con nota del 22/11/2019 acquisita al protocollo n. 407372 del 26/11/2019, l'Impresa Sealand srl ha effettuato le dichiarazioni ai sensi dell'art. 3, comma 7 della R 136/2010 e s.m.i.;
- è stato assunto agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo all'Impresa Sealand Srl con Numero Protocollo INPS_28349229 del 25/10/2021;

- è stata assunta agli atti la verifiche di non inadempienza, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, con codice Identificativo Univoco Richiesta: 202100002342781 del 16/12/2021;

-sono stati espletati tutti i controlli dovuti, verificando che si sono verificate le condizioni per procedere alla liquidazione del IV SAL all'Impresa Sealand Srl;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di € 250.222,00 compreso IVA sull'impegno n. 4945/2021 sul competente capitolo n. U3301020202 del bilancio regionale 2020;

VISTA la distinta di liquidazione 13456 del 17/12/2021 generata telematicamente e allegata al presente atto;

VISTA la nota n. 5826 del 4.2.2011 del Dipartimento "Bilancio e Patrimonio", avente ad oggetto: Nuove disposizioni per l'assunzione di impegni e liquidazioni;

VISTA la nota congiunta dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti Bilancio e Presidenza, prot. n.23190 del 20/01/2012, "Art. 4 della L.R. n.47/2011 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) – Indicazioni operative", si attesta la copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. U3301020202;

ATTESTATA, inoltre, l'avvenuta verifica circa la completezza, coerenza e correttezza in SIURP del corredo informativo (avanzamento procedurale, fisico e finanziario) al 31.12.2019 (circolare Dipartimento Programmazione Nazionale n. 30802 del 24.01.2020);

ACCERTATO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa di cui all'art. 45 della L.R. n.8 del 4/02/2002;

A TERMINE delle dichiarate disposizioni legislative su proposta del Responsabile del Procedimento

D E C R E T A

Per i motivi sopra espressi in narrativa e che si intendono sopra riportati:

Art.1 di approvare il certificato di pagamento, agli atti dell'ufficio, relativo al pagamento del III SAL per la realizzazione dei lavori dell'*"Intervento integrato per il completamento delle opere difesa costiera e ricostruzione del litorale (litorale di Brancaleone – Foce Fiumara Sant'Anna)"* – Codice intervento ECI07 – di importo pari a € 250.222,00 compreso IVA (€ 205.100,00 + € 45.122,00 per IVA)

Art.2 di liquidare all'Impresa Sealand Srl sul conto corrente dedicato, secondo il meccanismo di scissione dei pagamenti – split payment, l'importo di € 250.222,00 IVA compresa, come liquidazione del IV SAL per la realizzazione dei lavori dell'*"Intervento integrato per il completamento delle opere difesa costiera e ricostruzione del litorale (litorale di Brancaleone – Foce Fiumara Sant'Anna)"* – Codice intervento ECI07 - CUP:J63B12000310001 - CIG:5527033BE8", come da fattura elettronica n. 21/E del 13/12/2021, sul Capitolo del bilancio regionale n. U3301020202 a valere sull'impegno n. 4945/2021;

Art.3 di autorizzare la Ragioneria Regionale a procedere all'accreditamento della somma di € 250.222,00 in favore della Sealand Srl, quale liquidazione del IV SAL per come specificato all'art.2;

Art.4 di notificare il presente decreto ai soggetti interessati, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC);

Art.5 Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Infrastrutture e LL.PP., ai sensi della L.R. 6.4.2011, n.11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento;

Art.6 di disporre ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria a cura del Dipartimento Proponente; Art.7 di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito della Regione Calabria, nella sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

SARACO OLGA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

REILLO ORSOLA RENATA M.
(con firma digitale)