



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTRATTORI CULTURALI
SETTORE 05 - INFRASTRUTTURE ENERGETICHE, FONTI RINNOVABILI E NON
RINNOVABILI**

Assunto il 30/11/2021

Numero Registro Dipartimento: 27

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12409 del 03/12/2021

**OGGETTO: POR FESR 2014-2020, AZIONE 411, DGR 366-2017. AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA, PROGETTO DEMETRA DIMINUIZIONE CONSUMI E
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI P.O. DI TROPEA. PROROGA TERMINI
CONVENZIONE N. 3019 26-10-2018.**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE

- l'Asse prioritario 4 *"Efficienza energetica e mobilità sostenibile"* del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, priorità di investimento 4.c) *"Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa"* e l'obiettivo specifico 4.1 *"Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili"*;
- l'Azione 4.1.1 *"Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici"*, da sostenere nell'ambito della predetta priorità di investimento 4.c) e che contribuisce al raggiungimento del valore atteso per l'obiettivo specifico;
- la DGR n. 366 del 10-08-2017 "POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Atto di indirizzo per l'elaborazione di un Piano di interventi di efficientamento energetico delle strutture ospedaliere", con la quale la Giunta regionale, nelle more dell'elaborazione di un piano di interventi di efficientamento energetico delle strutture ospedaliere, ha previsto il finanziamento, a valere sull'Asse 4 *"Efficienza energetica e Mobilità sostenibile"* (OT 4 FESR) del POR Calabria FESR 2014/2020, dei progetti di seguito elencati: - *PROGETTO DEMETRA - "Diminuzione Consumi e Produzione di energia da Fonti Rinnovabili. Presidio Ospedaliero di TROPEA (VV)"*;
- con D.D.G. n. 7091 del 4.07.2018 è stato ammesso a finanziamento all'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia l'intervento denominato: *"PROGETTO DEMETRA - "Diminuzione Consumi e Produzione di energia da Fonti Rinnovabili", Presidio Ospedaliero di TROPEA (VV)"*; del costo complessivo ammissibile di € 2.577.688,34 di cui € 2.577.688,34 a titolo di contributo regionale (100%) a valere sull'Azione 4.1.1 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020; lo stesso Decreto ha approvato lo schema di Convenzione ed accertato ed impegnato sul capitolo U9170200101 le necessarie risorse pari ad € 2.577.688,34 come di seguito dettagliato:
 - **accertamenti :**
 - n. 2611/2018 (R.O. n. 2281/2019, 3507/2020, 2986/2021);
 - n. 2612/2018 (R.O. n. 2282/2019, 3508/2020, 2987/2021);
 - n. 299/2019 (R.O. n. 2988/2020, 2625/2021);
 - n. 300/2019 (R.O. n. 2989/2020, 2626/2021);
 - **impegni:**
 - n. 6243/2018 (R.O. n. 5575/2019, 5277/2020, 5261/2021);
 - n. 6244/2018 (R.O. n. 5576/2019 e 5278/2020, 5262/2021);
 - n. 416/2019 (R.O. n. 2830/2020, 3176/2021);
 - n. 417/2019 (R.O. n. 2831/2020, 3177/2021);
- la succitata Convenzione, regolante i rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia è stata repertoriata con il n. 3019 del 26-10-2018 e ha validità sino al 31-12-2019 con la seguente tempistica: termine per la chiusura dei lavori: entro il 30-10-2019; collaudo, liquidazione finale e rendicontazione all'Amministrazione regionale: entro il 30-11-2019;
- con Decreti n. 2704 del 11.03.2020, n. 8963 del 03.09.2020, n. 4505 del 03-05-2021, n. 8747 del 30-08-2021, ricorrendone i presupposti previsti dall'art.10 della Convenzione n. 3019/2018, sono state concesse successive proroghe dei termini di validità della Convenzione al 30-11-2021 e dei termini per il collaudo, la liquidazione finale e la rendicontazione all'Amministrazione regionale al 30-10-2021;
- con Decreto Dirigenziale n. 13030 del 9.12.2020 il Settore Infrastrutture Energetiche, Fonti rinnovabili e non Rinnovabili del Dipartimento Tutela dell'Ambiente, per l'intervento *"PROGETTO DEMETRA - "Diminuzione Consumi e Produzione di energia da Fonti Rinnovabili", PO di TROPEA (VV)"* a valere sull'Azione 4.1.1 del POR FESR 2014-2020, ha disposto in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia la liquidazione dell'importo pari ad €. **1.434.467,67** a titolo di anticipazione e di prima erogazione intermedia; nello stesso Decreto si ridetermina l'importo totale massimo ammissibile a finanziamento in complessivi €. 2.390.779,46, in conseguenza della rideterminazione del quadro economico a seguito di gara e dei controlli di primo livello, che hanno comportato una decurtazione di €. 129.812,02;
- ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 47/2011, l'onere finanziario necessario per la realizzazione dell'intervento denominato: *"PROGETTO DEMETRA - "Diminuzione Consumi e Produzione di energia da Fonti*

Rinnovabili”, PO di TROPEA (VV)” trova copertura sul capitolo U9170200101 all'interno della dotazione finanziaria dell'Asse 4 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, che ha destinazione vincolata.

DATO ATTO CHE

- l'art. 10 della succitata convenzione prevede la possibilità di concedere proroghe rispetto alla scadenza ultima per la chiusura dei lavori;
- l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, nel rispetto delle previsioni fissate della convenzione, ha comunicato:
 - con **note prot. n. 66051 e n. 66056 del 26-11-2021** (acquisite al prot. RegCal n. 513091 del 26-11-2021 ed al n. 513015 del 26-11-2021), entro i termini previsti dalla precedente proroga, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia:
 - dichiara che i lavori sono stati ultimati il 27-05-2021 e collaudati in data 12-11-2021;
 - dichiara che è in corso una controversia tra i subappaltatori e l'appaltatore riguardo il mancato pagamento di alcune fatture, notificata alla stazione appaltante; tale controversia, che la stazione appaltante si sta impegnando a risolvere, ritarda l'approvazione dello stato finale e del collaudo e la liquidazione del saldo;
 - allega la documentazione a supporto delle succitate dichiarazioni;
 - chiede una proroga per la rendicontazione finale al 28-02-2022;

CONSIDERATO che dal contenuto delle succitate comunicazioni si evince che i lavori del progetto risultino ultimati, restando da approvare il collaudo finale, l'approvazione dello stato finale, la liquidazione finale e la rendicontazione, e che ricorrono i presupposti per concedere la proroga richiesta.

VISTO il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese sul POR Calabria FESR 2014-2020 fissato dall'art. 65 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17-12-2013 al 31-12-2023.

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la proroga al **31-05-2022** del termine di validità della convenzione e di dover differire i termini previsti per il collaudo, la liquidazione finale e la rendicontazione all'Amministrazione regionale al **30.4.2022** (art. 2 e art. 3 della convenzione rep. n. 3019 del 26-10-2018);

VISTI/E

- il D.lgs n. 23-06-2011, n. 118, contenente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05-05-2009, n. 42”;
- la L.R. 04-02-2002, n. 8 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
- il Regolamento di Contabilità Regionale 23 marzo 2010, n. 2;
- le Leggi regionali n. 34 del 30-12-2020 avente per oggetto Legge di stabilità Regionale 2021 e n. 35 del 30-12-2020 avente per oggetto “Bilancio di previsione finanziario Regione Calabria per gli anni 2021/2023, pubblicate sul BURC n. 126 del 30-12-2020, con il quale il Consiglio Regionale ha adottato il previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (2021-2023);
- la DGR n. 512 del 30-12-2020 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 -2023 (artt.11 e 39, c.10, d.lgs 23-06-2011, n.118);
- la DGR n. 513 del 30-12-2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021-2023 (artt. 39,c.10,d.lgs 23-06-2011,n.118);
- la DGR n. 342 del 30-07-2021 - Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2020. riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa (art. 3, comma 4, del D.lgs 23-06-2011 n. 118) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui (Titolo II del D. lgs. 118/2011);
- il D.P.G.R. n. 180 del 07-11-2021 riguardante “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale” ed il D.P.G.R. n.187/2021, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale reggente del Dipartimento “Sviluppo Economico e Attrattori Culturali” al Dott. Francesco Venneri;
- il D.D.G. n. 11707 del 17-11-2021 che conferma l'incarico di Dirigente reggente del Settore “Infrastrutture Energetiche, Fonti Rinnovabili e non Rinnovabili”, già conferitogli con DDG n. 8844/2021, all'Avv. Rodolfo Elia;

- Il D.D.G. n. 6115 del 11-06-2021 con il quale è stato conferito l'incarico di P.O. n. 39 quale Responsabile dell'Azione 4.1.1 del POR FESR FSE 2014-2020 al funzionario tecnico Ing. Giuseppe Celsi;
- il D.D.G. n. 11999 del 26/11/2021 riguardante l'organizzazione degli Uffici del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell'atto resa dal responsabile del procedimento e dal dirigente.

D E C R E T A

per le motivazioni che precedono e che qui si intendono integralmente richiamate e confermate, di:

- **PROROGARE** il termine di validità della convenzione relativa l'intervento denominato "*PROGETTO DEMETRA - "Diminuzione Consumi e Produzione di energia da Fonti Rinnovabili", Presidio Ospedaliero di TROPEA (VV)* al **31-05-2022** e di differire altresì il termine per il collaudo, la liquidazione finale e la rendicontazione all'Amministrazione regionale al **30-4-2022** (art. 2 e art. 3 della convenzione rep. n. 3019 del 26.10.2018);
- **NOTIFICARE** il presente decreto all'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia ;
- **DISPORRE** la trasmissione del presente decreto al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;
- **DI PROVVEDERE**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 06-04-2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.lgs. 14-03-2013 n. 33, della legge regionale 06-04-2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

CELSI GIUSEPPE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

ELIA RODOLFO
(con firma digitale)