



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
SETTORE 01 - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE**

Assunto il 01/12/2021

Numero Registro Dipartimento: 175

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12373 del 02/12/2021

OGGETTO: POR CALABRIA 2014/2020. AZIONE 6.3.1. - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA, APPROVATO CON D.G.R. 160 DEL 13/05/20126 - CONVENZIONE: REP. N. 1845 DEL 06/07/2018 - TITOLO INTERVENTO: DISMISSIONE IMPIANTI E REALIZZAZIONE NUOVI COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. SAN NICOLA. - POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLE LOCALITÀ GURISA, PIEDIGALLO, S. AGATA E MIZZOFATE FORESTE DEL COMUNE DI S. DEMETRIO CORONE (CS) - APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA RIMODULATO..

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO**

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati

della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 07.08.2002, recante "Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale" ed in particolare, il co. 3, secondo capoverso, dell'art. 10.

VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e s. m. i..

VISTI gli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la D.G.R. n. 271 del 28 settembre 2020 avente ad oggetto: "Struttura organizzativa della Giunta Regionale", con la quale la Giunta Regionale ha approvato le modifiche al Regolamento Regionale n. 3/2019 e s.m.i. approvato con DGR n. 63/2019, trasferendo, tra l'altro, dal Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" al Dipartimento "Tutela dell'Ambiente", le funzioni precedentemente ascritte agli ex Settori 7, 8 e 9 "Gestione Demanio Idrico Area Centrale (CZ, VV, KR)", "Gestione Demanio Idrico Area Settentrionale (CS)" e "Risorse Idriche" del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità".

VISTA la D.G.R. n. 286 del 28 settembre 2020 avente ad oggetto: "Deliberazione n. 271 del 28.09.2020. Individuazione Dirigenti Generali e di Settore per il conferimento di incarichi di reggenza", con la quale si è stabilito in ragione della modifica organizzativa di cui sopra, di procedere all'assegnazione delle funzioni di reggenza dei Dipartimenti e dei Settori oggetto di riorganizzazione, a seguito della modifica delle funzioni dirigenziali connessa a tale riordino ed in particolare dell'Ing. Gianfranco Comito e dell'Ing. Pietro Cerchiara.

VISTO il Decreto n. 10414 del 14.10.2020 del Dipartimento Organizzazione e risorse umane, con il quale il personale regionale di detti Settori, tra cui quello del Settore Risorse Idriche, già in servizio all'ex Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità", attraverso mobilità d'ufficio ai sensi del Regolamento sulla mobilità interna del personale non dirigenziale della Giunta Regionale, , è stato trasferito, senza soluzione di continuità, presso il Dipartimento "Tutela dell'Ambiente".

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela dell'Ambiente n. 11484 del 10.11.2020 del 14.10.2020 avente ad oggetto: "Dipartimento Tutela dell'Ambiente: adempimenti di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 271 del 28 settembre 2020 di modifiche alla struttura organizzativa della giunta regionale. Assunzione atto di micro organizzazione", con il quale si è approvata la micro organizzazione della nuova Struttura organizzativa del Dipartimento "Tutela dell'Ambiente" per come riportata negli allegati A) e B) con l'assegnazione dei procedimenti e delle risorse umane.

VISTO il Decreto n. 9503 del 22/09/2021 recante "DGR 286/2020. Rinnovo conferimento incarico temporaneo di reggenza del Settore n. 1 "Ciclo integrato delle acque" del dipartimento "Tutela dell'Ambiente" all'ing. Pietro Cerchiara".

VISTA la D.P.G.R. n. 180 del 07 novembre 2021 recante: "Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3", con la quale si è provveduto, ad approvare la nuova Struttura organizzativa della Giunta Regionale.

VISTO il D.P.G.R. 194 del 09 novembre 2021 avente ad oggetto: Nomina della Giunta Regionale della Calabria ed attribuzione dei relativi incarichi.

VISTO il D.P.G.R. n. 191 del 08/11/2021 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento: Territorio e Tutela dell'Ambiente della Giunta della Regione Calabria all'Ing. Gianfranco Comito.

VISTI gli art. 43 e 45 della L.R. 08/02.

VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2020, n. 34 avente per oggetto "Legge di Stabilità regionale 2021".

VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2020, n. 35 avente per oggetto "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021/2023".

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 512 del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto: "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021/2023 (artt. 11 e 39, comma 10, D.lgs. n. 118 del 23/06/2011)".

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 513 del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto: "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021/2023 (art. 39, comma 10, D.lgs. n. 118 del 23/06/2011)".

VISTO il decreto legislativo 23.6.2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10.8.2014, n. 126.

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

VISTA la Legge Regionale 04.09.2001, n.19, recante "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria".

VISTA la Legge Regionale 10.11.1975, n.31.

VISTO il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", all'art. 216: "Disposizioni transitorie e di coordinamento".

VISTA:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13.5.2016 con la quale è stato approvato il "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio", stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30.4.2016;
- la Delibera CIPE n. 26 del 10.8.2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15.11.2016, "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse", che comprende l'assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo sviluppo della Regione Calabria, approvato con la citata Deliberazione n. 160/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 12.1.2018 con la quale è stato rimodulato il "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio", stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30.4.2016;
- la Linea di Azione 2.2 "Rischio Ambientale" – Tema Prioritario "Servizio Idrico Integrato", che prevede risorse per gli interventi di risanamento per impianti depurativi soggetti e/o potenzialmente soggetti a procedure di infrazione comunitaria per l'importo di € 148.500.000,00.

VISTI:

(Normativa di settore. Procedura di infrazione. Nota Ministero Ambiente prot. 24444 del 15.11.2017)

- la Direttiva 91/271/CE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 34 del 29.12.2010;
- la Legge Regionale n. 18 del 18.05.2017, concernente la riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato;

- la nota prot. 4853 del 31.3.2014, avente ad oggetto “Costituzione in mora – Infrazione n. 2014/2059”, con la quale il Segretariato Generale della Commissione Europea ha rimesso gli esiti della verifica condotta in ordine agli adempimenti previsti dalla direttiva 91/271/CEE del 21.5.1991, in materia di trattamento delle acque reflue urbane”; in particolare, per la Calabria è stata riscontrata la non conformità agli articoli 3 (reti fognarie per le acque reflue urbane) e 4 (trattamento delle acque reflue urbane) della Direttiva per 130 agglomerati;
- la nota prot. 24444 del 15.11.2017 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare ha anticipato i contenuti degli esiti dei controlli effettuati dalla Commissione Europea al 31.12.2014, su 590 agglomerati, di cui 73 in Calabria – in potenziale procedura di infrazione.

VISTA la DGR n. 34 del 08.02.2018, con la quale:

- è stato approvato il “Programma degli interventi nel settore della depurazione (messa in conformità degli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE), di cui alla Procedura di infrazione n. 2014/2059, ovvero alla nota del Ministero Ambiente prot. 24444 del 15.11.2017”, che si compone complessivamente di n. 138 interventi per un costo complessivo di € 195.733.856,29;
- è stata stabilita la copertura finanziaria del Programma degli interventi a valere sulle fonti finanziarie di seguito dettagliate:
 - € 49.419.383,23 sull'Azione 6.3.1 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, risorse disponibili al netto della riserva di efficacia e degli interventi di ingegnerizzazione ammessi a finanziamento (30.990.862,77 €);
 - € 1.445.196,05 a valere sul capitolo del bilancio regionale U3303011801 (impegno n. 4713/2017), risorse per la copertura delle criticità riscontrate sul sistema fognario depurativo;
 - € 148.500.000,00 – capitolo U9090901601 (cfr. DGR 3/2018), risorse di cui alla Delibera CIPE 26/2016 Patto per lo sviluppo della Calabria, approvato con Deliberazione n. 160 del 13.5.2016 e n. 3 del 12.01.2018 “Rischio Ambientale – Depurazione” – Area Tematica “Servizio Idrico Integrato Linea di Azione 2.2 “Rischio Ambientale” – Tema Prioritario “Servizio Idrico Integrato”.

VISTO il decreto n. 6230 del 14.6.2018 con il quale è stato:

- approvato l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento a valere sul Patto per la Calabria per € 144.869.277,01, nonché approvato lo “Schema di Disciplinare di finanziamento” regolante i rapporti tra Regione Calabria e i Comuni per l'attuazione degli interventi di cui alla richiamata DGR 34/2018;
- disposto l'accertamento e l'impegno delle correlate risorse finanziarie, a valere sul capitolo del bilancio regionale n. U9090901601 – Patto per la Calabria;
- approvato lo “Schema di Disciplinare di finanziamento” regolante i rapporti tra Regione Calabria e soggetti attuatori degli interventi (Comuni) per l'attuazione degli stessi.

CONSIDERATO CHE:

- tra gli interventi ricompresi nel “Programma degli interventi nel settore della depurazione (messa in conformità degli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE), di cui alla Procedura di infrazione n. 2014/2059, ovvero alla nota del Ministero Ambiente prot. 24444 del 15.11.2017” di cui alla D.G.R. n.34/2018, figura l'intervento: “Dismissione impianti e realizzazione nuovi collettori fognari e impianto di depurazione in loc. San Nicola. - Potenziamento degli impianti delle località Gurisa, Piedigallo, S. Agata e Mizzofate Foreste del Comune di S. Demetrio Corone (CS)” per un importo di €. 2.230.000.00 a valere su fondi di cui al Patto per lo sviluppo della Calabria – Delibera CIPE n.26/2016;
- con Decreto n. 6230 del 14/06/2018 è stato approvato lo “Schema di Disciplinare di finanziamento” regolante i rapporti tra Regione Calabria e i Comuni per l'attuazione degli interventi di cui alla suddetta D.G.R. n.34 del 08.02.2018;
- il Comune di S. Demetrio Corone (CS), in qualità di Soggetto Attuatore, ha sottoscritto la convenzione rep. n. 1845 del 06/07/2018 recante la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Calabria ed il medesimo Soggetto Attuatore, allo scopo di delimitare i rispettivi ruoli e responsabilità, nonché disciplinare i tempi e le modalità di realizzazione dell'intervento

programmato, atti a garantire condizioni di massima efficacia, efficienza ed economicità nelle sue varie fasi attuative.

TENUTO CONTO dell'art. 2 della sopra citata convenzione - "Validità della Convenzione e termini di realizzazione dell'intervento" - dove si prevede che:

1. La presente convenzione è valida fino alla data del 30.06.2022. Tale termine è stato determinato in coerenza con il cronoprogramma di esecuzione dell'intervento riportato in allegato. *Per gli interventi non dotati di progetto di fattibilità tecnico ed economica o di progetto definitivo per i quali è stata prevista la redazione della progettazione di livello esecutivo:*
 - predisporre ed approvare il livello di progettazione definitivo (in caso di appalto integrato)/esecutivo entro il termine di mesi 6 (sei) dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;
 - per i successivi step, riferirsi ai punti b) o c).
2. A prescindere dal rispetto dei termini massimi di svolgimento delle procedure propedeutiche all'avvio dei lavori indicate al precedente comma è di seguito indicato il cronoprogramma di esecuzione dell'intervento che il Beneficiario si impegna a rispettare:

Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord. Sicurezza, etc...)	Redazione e approvazione progettazione esecutiva	Espletamento procedure d'appalto per lavori	Consegna lavori	Esecuzione lavori	Collaudo lavori	Rendicontazione finale	Totale (mesi)
Entro il 31/12/2018	Entro il 30/06/2019	Entro il 30/06/2019	Entro il 31/12/2019	Entro il 31/12/2020	Entro il 30/06/2021	Entro il 30/06/2022	48

3. La tempistica massima concessa per l'esecuzione, il collaudo e la rendicontazione degli interventi è pertanto pari a mesi 48 (quarantotto) dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
4. La Regione Calabria verificherà il rispetto della tempistica sopra indicata e, laddove i termini indicati saranno superati, non rilevandosi evidenti cause terze al ritardo conseguito, potrà procedere con l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento concesso ai sensi dell'art. 11 della presente Convenzione.

PRESO ATTO della nota prot. n. 7828 del 23/11/2021, acquisita al prot. del Settore al n. 506941 del 23/11/2021 con la quale il Comune di S. Demetrio Corone (CS) ha comunicato lo stato delle fasi relative all'intervento di cui all'oggetto, facendo presente che la conclusione è stata posticipata in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid – 19.

RAVVISATO CHE con la sopra citata nota è stato trasmesso il nuovo cronoprogramma rimodulato per la valutazione ed approvazione, con espressa richiesta di proroga di chiusura delle attività al 30/06/2023, per come di seguito indicato:

Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord. Sicurezza, etc...)	Redazione e approvazione progettazione esecutiva	Espletamento procedure d'appalto per lavori	Consegna lavori	Esecuzione lavori	Collaudo lavori	Rendicontazione finale
Fase conclusa	Fase conclusa	Fase conclusa	Entro il 29/11/2021	Entro il 20/08/2022	Entro il 30/06/2023	Entro il 30/06/2023

VISTO l'art. 10 della sopra citata convenzione - "Variazioni delle operazioni", dove ai commi 5, 6 e 7 si prevede quanto segue:

- comma 5 - "Eventuali proroghe ai termini di esecuzione dell'intervento risulteranno ammissibili a condizione che le motivazioni che hanno generato i ritardi nella fase di esecuzione delle operazioni finanziate siano dipese da cause terze dalle funzioni di gestione dell'intervento in capo al Beneficiario";
- comma 6 - "Le richieste di proroga di cui al precedente comma dovranno pervenire al Settore regionale "Risorse Idriche" entro un congruo termine dalla scadenza dei termini di ultimazione dell'intervento previsti nell'ambito della convenzione, al fine di consentire una attività istruttoria che permetta al Settore di determinarsi nel merito entro tali termini";
- comma 7 - "In esito all'attività istruttoria il Settore potrà concedere la proroga, alla quale seguirà la sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla convenzione con il Beneficiario, ovvero esprimersi con

diniego attivando le ulteriori determinazioni consequenziali connesse alle specificità dell'intervento sul quale è stata avanzata la richiesta".

RAVVISATO CHE, dalla richiesta di valutazione ed approvazione del nuovo cronoprogramma rimodulato inoltrata dal Comune di S. Demetrio Corone ricorrono tutte le condizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 10 della Convenzione n. 1845 del 06/07/2018 per la relativa approvazione.

CONSTATATO CHE la validità della convenzione e i termini realizzazione dell'intervento di cui all'art. 2 della Convenzione rep. n. 1845 del 06/07/2018 non potranno essere rispettati viste le restrizioni previste nei provvedimenti finora adottati dalle autorità nazionali e locali per far fronte all'attuale situazione emergenziale scaturita dalla diffusione del virus "Covid-19" (c.d. "coronavirus").

RITENUTO CHE, si rende necessario, al fine di garantire al Comune di S. Demetrio Corone il raggiungimento della conformità alla Direttiva 91/271/CE e il superamento della procedura di infrazione, autorizzare il nuovo cronoprogramma proposto dallo stesso Comune.

VISTO l'impegno di spesa n. 57/2021 a valere sul capitolo U9090901601 del bilancio regionale esercizio 2021.

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 4 della LR n. 47/2011, la copertura finanziaria.

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria.

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

A TERMINI delle richiamate disposizione legislative;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. **Di prendere atto** del nuovo cronoprogramma rimodulato e proposto dal Comune di S. Demetrio Corone con nota 7828 del 23/11/2021, acquisita al prot. del Settore al n. 506941 del 23/11/2021.
2. **Di autorizzare** il nuovo cronoprogramma proposto dal Comune di S. Demetrio Corone che sostituirà quello previsto all'art. 2 della convenzione rep. n. 1845 del 06/07/2018.
3. **Di stabilire** che il nuovo cronoprogramma sarà allegato alla convenzione rep. n. 1845 del 06/07/2018 quale appendice.
4. **Di prendere atto** dell'impegno di spesa n. 57/2021 a valere sul capitolo U9090901601 del bilancio regionale esercizio 2021.
5. **Di precisare** che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
6. **Di notificare** il presente provvedimento al del Comune di S. Demetrio Corone (CS).
7. **Di precisare** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi all'Autorità giudiziaria di Catanzaro o ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini di legge.
8. **Di riservarsi** con successivo atto l'approvazione delle spese effettuate sulla base dei criteri di ammissibilità della spesa.
9. **Di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del regolamento UE 216/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

NICOLINO MARIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
CERCHIARA PIETRO
(con firma digitale)