



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 06 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.**

Assunto il 14/12/2021

Numero Registro Dipartimento: 212

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12938 del 15/12/2021

**OGGETTO: POR CALABRIA FESR 2014-2020 - ASSE 7 - AZIONE 7.4.1. INTERVENTO:
PROGETTO A CAVALLO - GALLICO - GAMBARIE III LOTTO. TRATTO MULINI DI CALANNA -
SVINCOLO PER PODARGONI - SANTO STEFANO D'ASPRONTE - II FASE - CODICE
SIURP 214309. BENEFICIARIO: CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA. PROROGA
CONVENZIONE REP. 2122 DEL 13.12.2017 AL 30 GIUGNO 2023..**

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO**

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTO

- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”*;
- la Delibera della G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999, recante *“Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D. Lgs. n. 29/93 e ss. mm. e ii”*;
- il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 21 giugno 1999, recante *“Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”*, modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 16 e 17;
- la Direttiva 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 190/2002 e s. m. e i.;
- la L.R. 17 agosto 2005 n. 13 e s. m. e i.;
- la L.R. 1/06, art. 25 c.1;
- la Delibera della G.R. n. 770 dell’11 novembre 2006, con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
- la D.G.R. n. 258 del 14 maggio 2007, con la quale sono state apportate modifiche all’ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale;
- la DGR n. 63 del 15.02.2019 ad oggetto: "struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n.541/2015 e s.m.i."
- la DGR n. 186 del 21.05.2019, recante "DGR n.63 del 15 febbraio 2019: struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con dgr n.541/2015 e s.m.i. - pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio";
- il DPGR n. 180 del 07.11.2021 recante oggetto *“Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3”* con cui, fra l’ altro, l’ Ing. Domenico Pallaria è stato individuato quale reggente del Dipartimento *“Infrastrutture e Lavori Pubblici”*;
- il Regolamento regionale n. 9 del 07.11.2021, pubblicato sul BURC parte I n. 88 del 07.11.2021;
- il DPGR n. 185 del 08.11.2021, di conferimento dell’ incarico all’ ing. Domenico Pallaria di Dirigente Generale reggente del Dipartimento *“Infrastrutture e Lavori Pubblici”*;
- il decreto del Dirigente Generale 14242 del 19 novembre 2019, con cui è stato conferito all’ Ing. Giuseppe Iritano l’incarico di funzione dirigenziale del Settore *“Infrastrutture di Trasporto”* del Dipartimento *“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”*.

VISTO ANCORA:

- La Delibera della Giunta Regionale 43 del 10 febbraio 2011 recante *“Grandi Progetti ai sensi degli artt. 39 e 40 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e s.m.i.. Adempimenti connessi alla D. CIPE 11.01.2011”* con la quale è stato approvato l’elenco dei Grandi Progetti del POR Calabria FESR 2007-2013 tra cui il Grande Progetto *“Gallico Gambarie III lotto – tratto Mulini di Calanna – svincolo per Podargoni S. Stefano d’Aspromonte”*.
- La Decisione C(2012) 8912 final del 5 dicembre 2012 con la quale la Commissione Europea ha approvato il contributo finanziario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) al Grande Progetto di che trattasi, per l’intero importo di Euro 65.000.000,00.
- Il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo *“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”* e che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006.
- Il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione che abroga il Regolamento (CE) 1083/2006.
- Il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) 1081/2006.
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Il Regolamento 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei.
- Il Regolamento Delegato (UE) 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) 1303/2013.
- La Delibera 18 del 18 aprile 2014, del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante *“Programmazione dei Fondi Strutturali e di investimento Europei 2014-2020: approvazione della proposta di accordo di partenariato”*.
- La Decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato l’Accordo di Partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione Europea attraverso la Programma-

- zione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito della quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alla titolarità delle Amministrazioni Nazionali e Regionali.
- La Delibera 8 del 28 gennaio 2015 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica recante "Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento europei 2014-2020- Presa d'atto".
 - La Delibera della Giunta Regionale 26 del 24 febbraio 2015 avente ad oggetto: "Programmazione 2007-2013. Indirizzi e disposizioni per la gestione e la chiusura del PO FESR. Programmazione e gestione del Piano di Azione e Coesione".
 - La decisione della Commissione Europea C(2015) 2771 del 30 aprile 2015 sugli orientamenti di chiusura del POR 2007-2013 con la quale il termine ultimo di ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari è stato fissato al 31 dicembre 2015.
 - La Delibera della Giunta Regionale 303 del 11 agosto 2015 "Programma Operativo Regionale FESR – FSE 2014-2020. Approvazione testo revisionato e relativi allegati."
 - La Scheda Grande Progetto "Gallico Gambarie", revisionata alla luce della suddivisione in fasi con il POR 2014-2020, inoltrata il 30 settembre 2015 dall'Autorità di Gestione del POR ai Servizi della Commissione Europea.
 - La Decisione di esecuzione C(2015) 7227 final del 20 ottobre 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020 e, pertanto, l'operazione "Gallico Gambarie III lotto – tratto Mulini di Calanna – svincolo per Podargoni S. Stefano d'Aspromonte" era ricompresa fra i Grandi Progetti indicati nel POR FESR-FSE Calabria 2014-2020.
 - La Delibera 501 del 01 dicembre 2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020.
 - La Decisione C(2016) 5170 final del 3 agosto 2016 con la quale la Commissione Europea ha modificato la Decisione C(2012) 8912 final del 5 dicembre 2012 e valuta coerente la divisione del Grande Progetto "Gallico Gambarie" tra i due periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 nelle seguenti due fasi:

Suddivisione in fasi dell'intervento (Decisione CE C(2016) 5170 final del 3AGO2016 - All. 1)	Euro	Fasi	Cofinanziamento
Progettazione preliminare e definitiva	280.237,09	Fase 1	POR 2007-2013
Progettazione esecutiva, espropri, esecuzione lavori, competenze tecniche (direzione lavori, coordinamento sicurezza, etc...), collaudo.	64.719.762,91	Fase 2	POR 2014-2020
Totale finanziamento	65.000.000,00		

- La nota 363303 del 2 dicembre 2016 con la quale l'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 ha trasmesso il parere di Coerenza Programmatica con i contenuti dell'Accordo di Partenariato per la programmazione dei Fondi Strutturali e di investimento Europei 2014-2020 e del POR Calabria FESR FSE 2014-2020.
- La nota 365744 del 5 dicembre 2016 con la quale il Dirigente del Dipartimento *Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità* ha trasmesso il parere di Conformità con i Regolamenti, le Direttive e le Decisioni Comunitarie.
- La nota Ref. Ares(2017)2240829 del 2 maggio 2017 con la quale i Servizi della Commissione Europea hanno comunicato il rigetto della scheda Grande Progetto in quanto l'operazione intercetta le tipologie previste dall'articolo 9, primo comma, punto 7 del Reg. (UE) 1303/2013, per il quale la soglia di ammissibilità a "Grande Progetto" è estesa a 75.000.000 Euro e, pertanto, il progetto "Gallico - Gambarie" non è più contemplato nel POR FESR/FSE 2014-2020 quale Grande Progetto bensì come operazione ordinaria suddivisa in fasi fra la programmazione 2007-2013 e la programmazione 2014-2020.

PREMESSO CHE

- In data 23 febbraio 2013 è stato sottoscritto il Disciplinare di Finanziamento regolante i rapporti tra la Regione Calabria e il Soggetto Beneficiario per la realizzazione dell'intervento in oggetto nell'ambito del POR Calabria 2007-2013 - Asse VI – Linea 6.1.4.6;
- Con decreto 6559 del 02 maggio 2013 è stato, tra l'altro:
 - a. Approvato il Disciplinare di Finanziamento regolante i rapporti tra Beneficiario e Regione Calabria.
 - b. Ammesso a finanziamento l'intervento in oggetto per l'importo di Euro 65.000.000,00.
 - c. Impegnata la somma complessiva pari a $I1 = I1(2013) + I1(2014) + I1(2015) = \text{Euro } 65.000.000,00$ a valere sul POR Calabria 2007-2013 - Asse VI – Linea 6.1.4.6 - Capitolo 29040104 di cui $I1(2013) = \text{Euro } 19.500.000,00$ – Impegno 1958-2013; $I1(2014) = \text{Euro } 26.000.000,00$ – Impegno 35-2014 e $I1(2015) = \text{Euro } 19.500.000,00$ – Impegno 4-2015 del 25 marzo 2015.
- Con decreto 13717 del 07 ottobre 2013 è stata autorizzata la Ragioneria Generale della Regione Calabria a liquidare, a favore dell'amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, il primo trasferimento pari a $T1 = \text{Euro } 2.444.830,40$ quale prima anticipazione per la realizzazione dell'intervento in oggetto a valere sui fondi POR Calabria 2007-2013 – Capitolo 29040104 – Impegno 1958-2013.
- Con determinazione 4908RG del 24 dicembre 2015, a seguito delle procedure di gare con ribasso d'asta pari al 10,696%, la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha approvato il Progetto Esecutivo con la seguente rimodula-

- zione del Quadro Economico: A = Lavori - Oneri di sicurezza - Servizi di affidamento = Euro 43.646.427,96; B = Somme a disposizione = Euro 15.351.815,61; C = A + B = Costo dell'intervento = Euro 58.998.243,57.
- Con decreto 16258 del 19 dicembre 2016, al fine di garantire la continuità procedimentale e velocizzare l'attività in corso, nelle more di procedere con successivo atto agli ulteriori impegni e accertamenti delle restanti somme previste nel Quadro Economico e Finanziario e nel Disciplinare di Finanziamento dell'intervento alla completa definizione della procedura in corso con la Commissione Europea, sono state impegnate tutte le risorse finanziarie disponibili sul bilancio pluriennale della Regione Calabria 2016-2018, a valere sul Capitolo U9100600701, pari a I2 = I2(1) + I2(2) + I2(3) = Euro 22.957.957,50 di cui I2(1) = Euro 7.652.652,50 per l'anno 2016 – Impegni: (5883-5884-5885)-2016; I2(2) = Euro 7.652.652,50 per l'anno 2017 – Impegni: (114-115-116)-2017 e I2(3) = Euro 7.652.652,50 per l'anno 2018 – Impegni: (22-23-24)-2018.
 - Con decreto 16542 del 22 dicembre 2016 è stato erogato il trasferimento T2 = Euro 7.652.652,50 a valere sul Capitolo U9100600701 – Impegni (5883-5884-5885)-2016.
 - Con decreto 17090 del 27 dicembre 2016 sono state impegnate le ulteriori risorse finanziarie disponibili sul bilancio della Regione Calabria per l'anno 2016, pari a I3 = Euro 7.652.652,50, per come indicato nella DGR 500 del 6 dicembre 2016, a valere sul Capitolo U9100600701 – Impegni: (6872-6873- 6875)-2016 differiti al (4762-4763-4765)-2017.
 - Con decreto 13681 del 05 dicembre 2017 è stato erogato il trasferimento T3 = T3(1) + T3(2) = Euro 15.305.305,00 di cui T3(1) = Euro 7.652.652,50 a valere sul Capitolo U9100600701 – Impegni: (114-115-116)-2017 e T3(2) = Euro 7.652.652,50 a valere sul Capitolo U9100600701 - Impegni: (6872-6873- 6875)-2016 differiti al (4762-4763-4765)-2017.
 - Con Decreto 12096 del 25 ottobre 2018, tra l'altro:
 - Si è preso atto della Convenzione, repertorio 2122 del 13 dicembre 2017, la cui validità scade il 31/12/2019, con la quale, in considerazione della suddivisione in fasi nell'attuazione dell'operazione per la quota a valere sul POR FESR Calabria 2007-2013 e della rilevanza finanziaria che assume, viceversa, l'operazione per la quota di risorse a valere sul POR FESR-FSE Calabria 2014-2020, è stato disciplinato il rapporto tra il Beneficiario del contributo Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Regione Calabria.
 - Si è preso atto della prima appendice alla Convenzione 2122-2017, repertorio 2390 del 7 agosto 2018, con la quale è stato fatto obbligo al Beneficiario di trasmettere, attraverso il sistema informativo SIURP, le informazioni e la documentazione previsti all'articolo 3 "Obblighi del Beneficiario" e all'articolo 6 "Erogazione del contributo e modalità di rendicontazione" della Convenzione registrata presso la Regione Calabria al n. 2122 del 13 dicembre 2017.
 - Sono state impegnate le risorse finanziarie residue pari a Euro 28.063.710,70 a valere sul sul POR 2014-2020 - Capitolo U9100600701 di cui Euro 5.105.753,21 per l'anno 2018 – Impegni (8247-8248- 8254)-2018; Euro 15.305.305,00 per l'anno 2019 – Impegni (780-781- 782)-2019; Euro 7.652.652,49 per l'anno 2020 – Impegni (336-337- 338)-2020;
 - Con decreto 8020 del 4 luglio 2019 è stato erogato il trasferimento T4 = Euro 7.652.652,50 a valere sul Capitolo U9100600701 – Impegni: (22-23- 24)-2018;
 - Con Decreto 227 del 16/01/2020 (Assunto il 20/12/2019 al numero 2710 del registro Dipartimentale), tra l'altro:
 - si è preso atto dei contenuti della nota dello scrivente Settore prot. n°252712 del 05/07/2019 indirizzata alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, relativamente alle Perizie di Variante PV1, PV2 e PV3;
 - è stata concessa la proroga richiesta dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, ai sensi dei commi 5, 6 e 7 – art. 10 – Convenzione rep. 2122 del 13.12.2017, pertanto la validità della stessa Convenzione veniva fissata al 31 dicembre 2021;
 - Con Decreto 11055 del 30 ottobre 2020, tra l'altro:
 - Si è preso atto della perizia di variante suppletiva in corso d'opera n.1 – COVID19, comunicata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. ovvero "per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari" che comporta un aumento complessivo dei costi pari a Euro 76.214,97 e di è preso atto che il Settore Viabilità della Città Metropolitana di Reggio Calabria stava provvedendo alla redazione della perizia di variante suppletiva in corso d'opera n.2 – COVID19, in relazione alla proroga dello stato di emergenza, per un importo di Euro 140.534,01 comprensivo di spese per competenze tecniche e oneri accessori;
 - Si è preso conseguentemente atto che alla data del decreto il finanziamento autorizzato è pari a Euro 60.291.730,24, sulla base di un QE di progetto di complessivi Euro 65.000.000,00 e di risorse ad oggi complessivamente impegnate sul bilancio regionale ammontanti a Euro 61.119.151,12;
 - È stata liquidata la somma complessiva di Euro 15.305.305,00, quale quinto trasferimento T5, facendo fronte per Euro 11.478.978,75 con l'impegno n°2983/2020 (quota UE), per Euro 1.212.180,16 con l'impegno n°2984/2020 (quota Stato) e per Euro 2.614.146,09 con l'impegno n°2985/2020 (quota Regione), tutti assunti sul capitolo di spesa U9100600701, per un totale di somme trasferite pari a Euro 48.360.745,40 (33.055.440,40+15.305.305,00), corrispondente al 80,21% dell'importo del finanziamento ad oggi autorizzato (Euro 60.291.730,24);
 - Pertanto ad oggi è stata trasferita in favore del Beneficiario la somma totale pari a Tt = Euro 48.360.745,40;

- A valere sul POR 7/13 risulta impegnata e trasferita la somma complessiva di Euro 2.444.830,40, mentre a valere sul POR 14/20 risulta impegnata la somma di Euro 58.674.320,72; di conseguenza per l'intervento in questione risulta complessivamente impegnata la somma di Euro 61.119.151,12;
- In sintesi ad oggi la situazione è la seguente:

Somme impegnate	€ 61.119.151,12
Somme Trasferite al Beneficiario	€ 48.360.745,40
Somma impegni residui	€ 12.758.405,72

mentre gli impegni residui, di importo complessivo pari a € 12.758.405,72, sono i seguenti:

Impegno n°5491/2021 (ex n°5553/2020) (ex n°6051/2019) 75%	Impegno n°5492/2021 (n°5554/2020) (ex n°6052/2019) 7,92%	Impegno n°5493/2021 (n°5555/2020) (ex n°6053/2019) 17,08%	Impegno n°347/2022 (ex n°336/2020) QUOTA UE 75%	Impegno n°348/2022 (ex n°337/2020) QUOTA STATO 7,92%	Impegno n°349/2022 (ex n°338/2020) QUOTA REGIONE 17,08%
3.829.314,92	404.375,66	872.062,64	5.739.489,38	606.090,08	1.307.073,04

- Per quanto sopra, il costo dell'intervento autorizzato, in considerazione della suddivisione in fasi e della rendicontazione delle spese al 31 dicembre 2015 a valere sul POR 7/13, pari a Euro 279.416,69, viene ripartito per come di seguito:

Suddivisione in fasi dell'intervento	Costo Euro	Fasi	Cofinanziamento
Progettazione preliminare e definitiva	279.416,69	Fase 1	POR 2007-2013
Progettazione esecutiva, espropri, esecuzione lavori, competenze tecniche (direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo etc...), etc...	60.012.313,55	Fase 2	POR 2014-2020
Costo complessivo dell'intervento autorizzato	60.291.730,24		

- Le risorse finanziarie complessivamente impegnate sono pari a Euro 61.119.151,12 di cui Euro 2.444.830,40 per il POR 2007-2013 ed Euro 58.674.320,72 per il POR 2014-2020;
- Pertanto le risorse complessivamente impegnate (Euro 61.119.151,12) coprono finanziariamente il costo dell'intervento ad oggi autorizzato (Euro 60.291.730,24).

CONSIDERATO CHE:

- Con note prot. n°39868 del 3 giugno 2021 (in atti in pari data con prot. 252666) e prot. n°89244 del 9 dicembre 2021 (in atti in pari data con prot. 532400), la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha avanzato richiesta di proroga ai termini di esecuzione della Convenzione repertorio 2122 del 13 dicembre 2017, al 30 giugno 2023, altrimenti in scadenza al 31 dicembre 2021;
- Nella relazione allegata alla richiesta di proroga è riportato che le motivazioni che hanno generato i ritardi nella fase di esecuzione dell'intervento sono dipese da cause terze;
- La nuova scadenza rientra nel termine di eleggibilità della spesa del Programma Operativo 14/20 (31 dicembre 2023).

RITENUTO, PER QUANTO SOPRA:

- Di concedere la proroga richiesta dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, ai sensi dei commi 5, 6 e 7 – art. 10 – Convenzione rep. 2122 del 13.12.2017, pertanto la validità della stessa Convenzione, richiamata al primo capoverso dell'art.2, viene fissata al 30 giugno 2023.

ATTESTATO che l'intervento assentito trova copertura finanziaria nelle somme già impegnate, per come riportato nelle premesse.

VISTI il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 approvato con D.G.R. n. 11 del 28 gennaio 2021, nonché la nota del Segretariato Generale prot. 57354 del 11/02/2019;

DATO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del d.lgs. N. 33 del 2013 e s.m.i..

VISTE INOLTRE:

- la Legge Regionale 4 febbraio 2002, n. 8 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria";
- le Leggi regionali del 29/12/2020: n. 34 avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2021" e n.35 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021/2023", pubblicate sul BURC n. 126 del 30 dicembre 2020;
- la D.G.R. n. 512 del 30/12/2020 – "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)";

- la D.G.R. n. 513 del 30/12/2020 – “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”;
- la DGR n. 342 del 30.07.2021 recante oggetto "*chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2020. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa (art. 3, comma 4, del d.lgs 23 giugno 2011 n. 118) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui. (titolo ii del d. lgs. 118/2011)*".

VISTA la legge regionale n°34 del 2002 e successive modifiche ed integrazioni e ritenuta la propria competenza;

DECRETA

- Art. 1** La narrativa costituisce parte integrante del presente dispositivo.
- Art. 2** Di concedere la proroga richiesta dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, ai sensi dei commi 5, 6 e 7 – art. 10 – Convenzione rep. 2122 del 13.12.2017, pertanto la Validità della stessa Convenzione, richiamata al primo capoverso dell'art.2, viene fissata al 30 giugno 2023.
- Art. 3** Di notificare il presente Decreto alla Città Metropolitana di Reggio Calabria.
- Art. 4** Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR Calabria.

Il Responsabile Azione 7.4.1 POR 14/20
ING. WALTER G. MASTROIANNI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
ING. GIUSEPPE IIRITANO
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 212/2021

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI SETTORE 06 -
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.**

**OGGETTO: POR CALABRIA FESR 2014-2020 - ASSE 7 - AZIONE 7.4.1.
INTERVENTO: PROGETTO A CAVALLO - GALLICO - GAMBARIE III LOTTO.
TRATTO MULINI DI CALANNA - SVINCOLO PER PODARGONI - SANTO
STEFANO D'ASPRONTE - II FASE - CODICE SIURP 214309. BENEFICIARIO:
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA. PROROGA CONVENZIONE
REP. 2122 DEL 13.12.2017 AL 30 GIUGNO 2023.**

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 15/12/2021

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)