



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI  
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA,  
VIGILANZA ATERP, ESPROPRI**

---

*Assunto il 27/01/2022*

*Numero Registro Dipartimento: 63*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 791 del 31/01/2022**

**OGGETTO: DELIBERA DI G.R. N. 160/2016 "PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA" - DELIBERA CIPE N. 26/2016 "FSC 2014/2020: PIANO PER IL MEZZOGIORNO".  
COMUNE DI CASSANO IONIO - INTERVENTO ALL'EDIFICIO SCOLASTICO UBICATO VIA AMENDOLA, COD. EDIF. 0780290108, PROROGA DURATA CONVENZIONE.**

**Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore  
GIORDANO UMBERTO ALESSIO**

(con firma digitale)

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

**VISTA** la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7 recante "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale*" ed in particolare:

- l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l'art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l'art. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

**VISTI** gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;

**VISTA** la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante "*adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.*".

**VISTO** il Decreto 21.06.1999 n. 354 del presidente della Regione, recante "*Separazione dell'attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione*";

**VISTA** la D.G.R. 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l'ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);

**VISTO** il D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021, avente ad oggetto "*Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3*";

**VISTO**, altresì, il Regolamento regionale n. 9 del 07.11.2021, pubblicato sul BURC parte I n. 88 del 07.11.2021;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 252 del 30.12.2021, con il quale è stato conferito l'incarico all'ing. Claudio Moroni di Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici" della Giunta della Regione Calabria;

**VISTO** il D.D.G. n. 11489 del 10.11.2021, con il quale è stato conferito, nelle more dell'espletamento delle procedure previste, all'ing. Francesco Tarsia, l'incarico di reggenza del Settore n. 4 "Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri";

**VISTO** il Decreto del Dirigente di questo Settore, n. 12880 del 15/12/2021, che individua l'arch. Stefania Battaglia Responsabile dell'Unità Operativa n. 4.4 "Edilizia Scolastica";

**VISTA** la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

**VISTA** la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. n. 8 del 04.02.2002, "*Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria*";

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013;

**VISTE** le Leggi regionali del 27/12/2021: n. 36 avente ad oggetto: "*Legge di Stabilità Regionale 2022*" e n. 37 avente per oggetto "*Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024*";

**VISTA** la D.G.R. n. 599 del 28/12/2021 – "*Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022– 2024 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)*";

**VISTA** la D.G.R. n. 600 del 28/12/2021 – "*Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022– 2024 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)*";

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 con la quale viene approvato il "*Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio*", stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30/04/2016;

**VISTA** la Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/2016, "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse*", che comprende l'assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo sviluppo della Regione Calabria, approvato con la citata Delibera di G.R. n. 160/2016;

**VISTA** la D.G.R. n. 3 del 12.01.2018 recante "*Patto per lo sviluppo della Regione Calabria DGR n. 160/2016. Proposta di rimodulazione ai sensi del punto 3.3 della Delibera CIPE n. 26/2016, pubblicata in G.U. Serie generale n. 267 del 15.11.2016*".

**PRESO ATTO** che nel Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (Patto per la Calabria) sono individuate le seguenti aree strategiche con interventi riguardanti l'edilizia scolastica ed afferenti questo Dipartimento:

- Ambiente e messa in sicurezza del territorio - Rischio sismico: Interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici, importo finanziato con fondi FSC, per € 29.853.520 - Tema prioritario 2.5;
- Scuola, Università e Lavoro: Interventi di adeguamento, ammodernamento e riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti-

ti sportivi, connettività), di qualificazione degli ambienti dell'apprendimento e di sviluppo delle nuove tecnologie per la diffusione di competenze digitali nella scuola, importo finanziato con fondi FSC 2014/2020, per € 120.993.570 – Tema prioritario 1.10;

**VISTO** il Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 avente ad oggetto: <<Delibera di G. R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria”. Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Individuazione Interventi di Edilizia Scolastica>>, che, agli Allegati “A” e “B”, individua gli interventi di edilizia scolastica finanziati con il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria;

**VISTO** l'allegato “B” al citato decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 nel quale risulta inserito il Comune di Cassano Ionio per l'attuazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico ubicato via Amendola, cod. edif. 0780290108, importo finanziamento € 781.317,10;

**VISTA** la convenzione, sottoscritta in data 11/02/2019, rep. n. 4021, relativa alla realizzazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico ubicato via Amendola, cod. edif. 0780290108, dell'importo complessivo pari ad euro 797.181,00, di cui € 781.317,10, pari al 98,01% dell'importo complessivo, a carico del finanziamento FSC 2014/2020, ed € 15.863,90, pari alla restante parte dell'importo complessivo, a carico del Comune di Cassano Ionio;

**VISTO** il Decreto n. 9970 del 30/09/2020 con il quale è stato modificato l'art. 3 della convenzione, relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico ubicato via Amendola, cod. edif. 0780290108, dell'importo complessivo pari ad euro 797.181,00, limitatamente alla durata che per l'effetto si legge 36 mesi anziché 30 mesi, determinandone la scadenza al 11/02/2022;

**CONSIDERATO** che il Comune di Cassano Ionio, con nota prot. n. 2862/2022 del 26/01/2022, ha richiesto una proroga del termine di chiusura intervento per motivi imprevisi ed imprevedibili al momento della firma della convenzione;

**PRESO ATTO:**

- **Che** la scadenza della convenzione, ai sensi dell'art. 3 della stessa, è fissata al 11/02/2022;
- **Che**, tra l'altro, il R.U.P. del Comune di Cassano Ionio ha comunicato lo stato di attuazione dell'intervento ed ha trasmesso il crono programma aggiornato per la chiusura e la rendicontazione finale dell'intervento realizzato;

**RILEVATO:**

- **Che** con la Determinazione del Responsabile del Settore Area Tecnica del Comune di Cassano Ionio, n. 902 del 31/10/2019, è stato approvato il quadro economico rimodulato dopo l'affidamento lavori con la rideterminazione del costo dell'intervento che risulta pari ad € 669.915,96 (€ 797.181,00 - € 127.265,04 di economie post gara), di cui € 656.584,63, pari al 98,01% dell'importo complessivo, a carico del finanziamento FSC 2014/2020, ed € 13.331,33, pari alla restante parte dell'importo complessivo, a carico del Comune di Cassano Ionio;
- **Che** con Decreto n. 3279 del 23/03/2020 è stato, tra l'altro, autorizzato l'impegno n. 1929/2020 (riaccertato con n. 2869/2021), dell'importo pari ad € 1.938.326,91, comprendente l'importo pari ad € 656.584,63 per la realizzazione dell'intervento all'edificio scolastico ubicato via Amendola, cod. edif. 0780290108, del Comune di Cassano Ionio;
- **Che** con i Decreti n. 4651 del 23/04/2020, n. 1485 del 16/02/2021, n. 6266 del 16/06/2021, n. 8771 del 30/08/2021 e n. 12015 del 26/11/2021, sono stati erogati al Comune di Cassano Ionio cinque acconti del finanziamento FSC 2014/2020 dell'importo pari ad € 590.926,17;

**RITENUTO** di dover prorogare la durata della convenzione di ulteriori mesi 8 (otto) determinando la nuova scadenza al 11/10/2022, al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute;

**VISTA** la nota prot. 30802 del 24/01/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale, si attesta la completezza, coerenza e correttezza del corredo informativo su SIURP;

**A TERMINI** delle richiamate disposizioni legislative,

**SU CONFORME** proposta del Funzionario Responsabile, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente,

**D E C R E T A**

per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati:

**ART. 1 – Di prorogare** la durata della convenzione, relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico ubicato via Amendola, cod. edif. 0780290108, dell'importo complessivo pari ad euro 797.181,00, di ulteriori mesi 8, determinando la nuova scadenza al 11/10/2022;

**ART. 2 – Di notificare** il presente provvedimento al RUP e al Sindaco del Comune di Cassano Ionio;

**ART. 3 – Di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente ai relativi allegati, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**BATTAGLIA STEFANIA CONCETTA**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**TARSIA FRANCESCO**

(con firma digitale)