



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA,
VIGILANZA ATERP, ESPROPRI**

Assunto il 31/01/2022

Numero Registro Dipartimento: 87

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 930 del 02/02/2022

**OGGETTO: DELIBERA DI G.R. N. 160/2016 "PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA" - DELIBERA CIPE N. 26/2016 "FSC 2014/2020: PIANO PER IL MEZZOGIORNO".
COMUNE DI MENDICINO - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA CROCE, COD. EDIF. 0780790928, PROROGA DURATA CONVENZIONE.**

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO**

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7 recante *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”* ed in particolare:

- l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l’art. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante *“Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”*.

VISTO il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante *“Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”*;

VISTA la D.G.R. 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);

VISTO il D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021, avente ad oggetto *“Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3”*;

VISTO, altresì, il Regolamento regionale n. 9 del 07.11.2021, pubblicato sul BURC parte I n. 88 del 07.11.2021;

VISTO il D.P.G.R. n. 252 del 30.12.2021, con il quale è stato conferito l’incarico all’ing. Claudio Moroni di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” della Giunta della Regione Calabria;

VISTO il D.D.G. n. 11489 del 10.11.2021, con il quale è stato conferito, nelle more dell’espletamento delle procedure previste, all’ing. Francesco Tarsia, l’incarico di reggenza del Settore n. 4 “Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri”;

VISTO il Decreto del Dirigente di questo Settore, n. 12880 del 15/12/2021, che individua l’arch. Stefania Battaglia Responsabile dell’Unità Operativa n. 4.4 “Edilizia Scolastica”;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8 del 04.02.2002, *“Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”*;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013;

VISTE le Leggi regionali del 27/12/2021: n. 36 avente ad oggetto: *“Legge di Stabilità Regionale 2022”* e n. 37 avente per oggetto *“Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024”*;

VISTA la D.G.R. n. 599 del 28/12/2021 – *“Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022– 2024 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”*;

VISTA la D.G.R. n. 600 del 28/12/2021 – *“Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022– 2024 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 con la quale viene approvato il *“Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio”*, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30/04/2016;

VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/2016, *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”*, che comprende l’assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo sviluppo della Regione Calabria, approvato con la citata Delibera di G.R. n. 160/2016;

VISTA la D.G.R. n. 3 del 12.01.2018 recante *“Patto per lo sviluppo della Regione Calabria DGR n. 160/2016. Proposta di rimodulazione ai sensi del punto 3.3 della Delibera CIPE n. 26/2016, pubblicata in G.U. Serie generale n. 267 del 15.11.2016”*.

PRESO ATTO che nel Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (Patto per la Calabria) sono individuate le seguenti aree strategiche con interventi riguardanti l’edilizia scolastica ed afferenti questo Dipartimento:

- Ambiente e messa in sicurezza del territorio - Rischio sismico: Interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici, importo finanziato con fondi FSC, per € 29.853.520 - Tema prioritario 2.5;
- Scuola, Università e Lavoro: Interventi di adeguamento, ammodernamento e riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impian-

ti sportivi, connettività), di qualificazione degli ambienti dell'apprendimento e di sviluppo delle nuove tecnologie per la diffusione di competenze digitali nella scuola, importo finanziato con fondi FSC 2014/2020, per € 120.993.570 – Tema prioritario 1.10;

VISTO il Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 avente ad oggetto: <<Delibera di G. R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria”. Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Individuazione Interventi di Edilizia Scolastica>>, che, agli Allegati “A” e “B”, individua gli interventi di edilizia scolastica finanziati con il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria;

VISTO l'allegato “A” al citato decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 nel quale risulta inserito il Comune di Mendicino per l'attuazione dell'intervento di adeguamento sismico Scuola dell'Infanzia Santa Croce, cod. edif. 0780790928, importo finanziamento € 251.707,50;

VISTA la convenzione, sottoscritta in data 30/01/2019, rep. n. 3971, relativa alla realizzazione dell'intervento di adeguamento sismico Scuola dell'Infanzia Santa Croce, cod. edif. 0780790928, dell'importo complessivo pari ad € 297.000,00, di cui € 251.707,50, pari all' 84,75% dell'importo complessivo, a carico del finanziamento FSC 2014/2020 e la restante parte dell'importo complessivo, pari ad € 45.292,50, a carico del Comune di Mendicino;

VISTO il Decreto n. 12786 del 03/12/2020 con il quale è stato modificato l'art. 3 della convenzione, relativa all'intervento di adeguamento sismico Scuola dell'Infanzia Santa Croce, cod. edif. 0780790928, dell'importo complessivo pari ad € 297.000,00, limitatamente alla durata che per l'effetto si leggerà 42 mesi, anziché 24 mesi, determinando la nuova scadenza al 30/07/2022;

CONSIDERATO che il Comune di Mendicino, con nota prot. n. 928 del 26/01/2022, tra l'altro, ha richiesto una proroga del termine di chiusura intervento per motivi imprevisti ed imprevedibili al momento della firma della convenzione;

PRESO ATTO:

- **Che** il termine di durata della convenzione, ai sensi dell'art. 3 della stessa, è fissato al 30/07/2022;
- **Che**, tra l'altro, il R.U.P. del Comune di Mendicino ha comunicato lo stato di attuazione dell'intervento ed ha trasmesso il crono programma aggiornato per il collaudo e la rendicontazione finale dell'intervento realizzato;

RILEVATO:

- **Che** con la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Mendicino, n. 71 del 07/07/2020, con la quale, tra l'altro, viene approvato il quadro economico rimodulato dopo l'affidamento lavori con rideterminazione del costo complessivo dell'intervento pari ad € 222.078,56 (€ 297.000,00 - € 74.921,44 di economie posta gara), di cui € 188.211,58, pari al 84,75% dell'importo complessivo, a carico del finanziamento FSC 2014/2020 e la restante parte dell'importo complessivo, pari ad € 33.866,98, a carico del Comune di Mendicino;
- **Che** con Decreto n.13225 del 11/12/2020 è stato, tra l'altro, autorizzato l'impegno n. 7932/2020 (riaccertato con n. 6406/2021) di € 462.857,06, comprendente l'importo pari ad € 188.211,58, sul capitolo U9090902201 del bilancio 2020, per la realizzazione dell'intervento di adeguamento sismico Scuola dell'Infanzia Santa Croce, cod. edif. 0780790928, del Comune di Mendicino;
- **Che** con il Decreto D.S. n. 13577 del 15/12/2020 è stato erogato al Comune di Mendicino un primo acconto del finanziamento FSC 2014/2020 dell'importo pari ad € 56.463,47;

RITENUTO di dover prorogare la durata della convenzione di ulteriori mesi 4 (quattro) determinando la nuova scadenza al 30/11/2022, al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute;

VISTA la nota prot. 30802 del 24/01/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale, si attesta la completezza, coerenza e correttezza del corredo informativo su SIURP;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative,

SU CONFORME proposta del Funzionario Responsabile, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente,

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati:

ART. 1 – Di prorogare la durata della convenzione, relativa all'intervento di adeguamento sismico Scuola dell'Infanzia Santa Croce, cod. edif. 0780790928, dell'importo complessivo pari ad € 297.000,00, di ulteriori 4 mesi, determinando la nuova scadenza al 30/11/2022;

ART. 2 – Di notificare il presente provvedimento al RUP e al Sindaco del Comune di Mendicino;

ART. 3 – Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente ai relativi allegati, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

BATTAGLIA STEFANIA CONCETTA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

TARSIA FRANCESCO
(con firma digitale)