



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI  
SETTORE 08 - EDILIZIA SANITARIA ED INVESTIMENTI TECNOLOGICI - RETI  
DI PROSSIMITA' E STRUTTURE INTERMEDIE IN ATTUAZIONE PNRR**

---

*Assunto il 23/12/2021*

*Numero Registro Dipartimento: 103*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 13988 del 29/12/2021**

**OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL BLOCCO OPERATORIO DI GINECOLOGIA DEL PO DI  
SOVERATO. IMPORTO EURO 300.000,00 - COD. SIURP 221513. PROROGA CONVENZIONE  
REP. 6633 DEL 27.02.2020.**

**Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in  
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore  
GIORDANO UMBERTO ALESSIO**

(con firma digitale)

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

**VISTA** la Legge Regionale 13.3.1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”;

**VISTI** gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 avente ad oggetto “*Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3*”, con cui, tra l’altro:

- è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti della Giunta Regionale;
- le competenze del Settore “*Edilizia Sanitaria ed Investimenti Tecnologici*” del Dipartimento “*Tutela della Salute - Servizi socio-sanitari*” sono state attribuite al Settore “*Edilizia Sanitaria ed Investimenti Tecnologici - Reti di Prossimità e Strutture Intermedie in attuazione PNRR*”;

**VISTO** il decreto dirigenziale n. 11560 del 12/11/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale reggente del Settore n. 8 “*Edilizia Sanitaria ed Investimenti Tecnologici – Reti di Prossimità e Strutture Intermedie in attuazione PNRR*” all’Ing. Gidaro Pasquale, dirigente di ruolo della Giunta Regionale;

**VISTA** la DGR n. 522 del 26/11/2021 ed il successivo DPGR n. 232 del 29/11/2021, di nomina dell’Ing. Iole Fantozzi quale Dirigente Generale del Dipartimento “*Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari*” della Giunta della Regione Calabria;

**VISTO** il D.Lgs. 118/2011, art. 57;

**VISTE** le Leggi regionali n. 34 del 30/12/2020 avente per oggetto Legge di stabilità Regionale 2021 e n. 35 del 30/12/2020 avente per oggetto “Bilancio di previsione finanziario Regione Calabria per gli anni 2021/2023, pubblicate sul BURC n. 126 del 30/12/2020, con il quale il Consiglio Regionale ha adottato il previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (2021-2023);

**VISTA** la DGR n. 512 del 30/12/2020 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 -2023 (artt.11 e 39, c.10, d.lgs 23/06/2011, n.118);

**VISTA** la DGR n. 513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021-2023 (artt. 39, c.10, D.Lgs 23/06/2011, n.118);

**VISTA** la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “*Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria*”;

**VISTA** la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e in particolare l’art. 15 secondo cui le Pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**VISTO** il Decreto n. 70 del 02/04/2015 del Ministero della Salute: “*Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera*”;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria n. 64 del 5 luglio 2016, recante “*P.O. 2016-2018 - Intervento 2.1.1. - Riorganizzazione delle reti assistenziali - Modifica ed integrazione DCA n. 30 del 3/03/2016*”;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2019 con la quale è stato stabilito, tra l’altro, di rinnovare e di rideterminare al Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro l’incarico prioritario di proseguire nell’attuazione dei Programmi operativi 2016-2018 nonché di tutti gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, ivi compresa l’adozione e l’attuazione dei Programmi operativi 2019-2021, laddove richiesti dai predetti Tavoli tecnici, nell’ambito della cornice normativa vigente, anche con

riferimento alle azioni ed interventi prioritari in materia di programmazione degli investimenti per interventi edilizi e/o tecnologici in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118 e secondo gli indirizzi di programmazione coerenti con il decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015 n. 70 e con le misure di razionalizzazione ed efficientamento del patrimonio immobiliare strumentale e non strumentale;

**PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 è stato approvato il *“Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio”*, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30.4.2016;
- con delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016, *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici*, è stata stabilita la ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge 190/2014, pubblicata in GU n. 266 del 14/11/2016;
- con delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, piano per il Mezzogiorno, assegnazione risorse, pubblicata in GU n. 267 del 15/11/2016, sono state assegnate alla Regione Calabria, per il rispettivo Patto, risorse finanziarie pari a € 1.198.700.000,00;
- con D.G.R. n. 137 del 07/04/2017 e n. 200 del 16/05/2017, sono state iscritte in bilancio le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione di cui alla citata delibera CIPE n. 26/2016, pari a € 1.198.700.000,00 per le annualità 2017/2023;
- con D.G.R. n. 3 del 12/01/2018 è stato rimodulato il *“Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio”*, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30/04/2016;
- tra le Linee di Sviluppo e le relative aree di intervento previste dal suddetto Patto è presente quella relativa all'Edilizia ed Innovazione sanitaria che, in coerenza con la riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Calabria, contempla la realizzazione di interventi strategici finalizzati, a partire dagli Ospedali HUB, all'ammodernamento delle strutture ed all'innovazione delle tecnologie sanitarie, indicati nel prospetto 6. Edilizia sanitaria e innovazione dei servizi per la salute della Tabella A allegata alla sopracitata DGR n.3/2018;
- che la sopracitata Tabella A, allegata alla DGR n. 3/2018, nel prospetto 6. *Edilizia sanitaria e innovazione dei servizi per la salute*, prevede tra gli interventi strategici quello relativo alla Messa in sicurezza ed adeguamento tecnologico delle AA.SS.PP. per un importo complessivo di € 59.900.000,00 a valere sul Fondo sviluppo e Coesione 2014-2020, di cui € 59.745.730,00 quale importo destinato al sopra citato intervento strategico ed € 154.270,00 quale importo destinato ad assistenza Tecnica;
- per effetto delle citate DGR n. 137/2017, n. 200/2017 e n. 3/2018, sono state iscritte nel Bilancio Regionale le risorse del FSC, prevedendo, per la Linea di Sviluppo *“Edilizia ed innovazione sanitaria”*, l'istituzione dei capitoli di bilancio U9130800201, U9130800202 e U9130800203 e l'allocazione delle risorse finanziarie, pari a € 59.745.730,00, destinate alla realizzazione del programma degli interventi afferenti all'intervento strategico *“Messa in sicurezza ed adeguamento tecnologico delle AA.SS.PP.”*;

**PREMESSO CHE:**

- con il DCA n. 162 del 3.12.2019 il Commissario ad Acta per il Piano di Rientro ha approvato il *“Programma degli interventi nel settore Edilizia sanitaria e innovazione dei servizi per la salute”*, per l'importo di € 57.395.730,00, rinviando a successivi provvedimenti la programmazione delle ulteriori risorse disponibili per interventi, pari a € 2.350.000,00 e demandando al competente Dipartimento regionale gli adempimenti relativi all'attuazione degli interventi del Programma, nonché all'eventuale stipula di convenzioni con i soggetti attuatori;
- con il DCA n. 184 del 19.12.2019 il Programma approvato con il DCA n. 162/2019 è stato integrato con l'intervento di *“Adeguamento del Blocco Operatorio di Ginecologia del PO di Soverato (CZ), per l'importo di € 300.000,00”*;

- con DCA n.70 del 24.03.2020 il Commissario ad Acta per il Piano di Rientro ha riapprovato il *“Programma degli interventi nel settore Edilizia sanitaria e innovazione dei servizi per la salute”*, riconfermando il finanziamento per l'intervento sopra richiamato;
- il medesimo decreto ha demandato a successivi provvedimenti la programmazione delle ulteriori risorse disponibili per € 2.050.000,00 e al Dipartimento *“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”*, l'adozione degli adempimenti relativi all'attuazione degli interventi presenti nel Programma, nonché alla eventuale stipula di convenzioni con i soggetti attuatori;
- per il suddetto intervento l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha predisposto una proposta progettuale, recepita con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 26 del 29.01.2020, per l'importo complessivo di € 300.000,00;
- con nota prot. n°45981 del 04.02.2020 è stata acquisita la documentazione richiesta con prot. n°27314 del 23.01.2020 utile per la valutazione di ammissibilità a finanziamento (proposta progettuale con quadro economico e delibera di approvazione);
- al fine di ottimizzare la realizzazione dell'intervento, e di disciplinare i rapporti tra le parti, con decreto 1615 del 18.02.2020 è stato approvato uno schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione Calabria e l'ASP di Catanzaro ed è stato dato atto che il Soggetto responsabile dell'attuazione della convenzione, per la Regione Calabria, è individuato nel Dirigente del Settore *“Opere pubbliche a titolarità regionale ed Edilizia Sanitaria”* della Regione Calabria;
- in data 27.02.2020 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Calabria e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, registrata al Rep. N.6633 del 27.02.2020 della Regione Calabria, con la quale la Regione ha concesso il finanziamento di € 300.000,00;

#### **PREMESSO CHE**

- con note prot. nn.91470 del 20/07/2021, 105253 del 01/09/2021, acquisite rispettivamente al prot. 339962 del 29.07.2021, 376070 del 03.09.2021, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha:
  - trasmesso due relazioni, dalle quali si evince che in corso d'opera è stata approvata una perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c del D.Lgs. 50/2016, con aumento di spesa dell'importo di € 67.691,70 oltre IVA; nelle due relazioni sono riportati i quadri economici post gara e post perizia di variante;
  - chiesto l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di gara, pari a € 34.446,21 per l'esecuzione di ulteriori opere supplementari, *“per la realizzazione di un sistema di gestione e controllo delle pressioni e delle temperature, che realizzate in questa fase permetteranno di non dovere procedere allo smontaggio della controsoffittatura a tenuta, in fase di realizzazione”*;
- con nota prot. 416341 del 29.09.2021 il Responsabile del procedimento ha preso atto della variante in corso d'opera ed ha autorizzato l'ASP di Catanzaro a rimodulare il quadro economico, nel limite di € 34.446,21, ai fini della copertura finanziaria delle spese relative al progetto delle opere supplementari rappresentate negli elaborati trasmessi, redatto ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- con decreto n. 3102 del 25/03/2021, per il suddetto intervento, è stata liquidata, in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, la somma complessiva di € 90.000,00 a titolo di anticipo pari al 30% del finanziamento;
- con decreto 13123 del 17/12/2021 per il suddetto intervento, è stata liquidata, in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, la somma complessiva di € 120.657,77 a titolo di ulteriore acconto anticipo pari al 30% del finanziamento, a fronte della trasmissione della documentazione contabile relativa al SAL n.1 e SAL n.2;

#### **CONSIDERATO CHE**

- l'art. 14 della convenzione Rep. 6633\_2020 dispone: *“1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e termina con il completamento dell'intervento, e comunque entro il 31/12/2021. ... 2. La richiesta di proroga motivata deve pervenire alla Regione prima della scadenza del termine di durata della presente convenzione”*;

- con nota prot. 152928 del 21.12.2021, acquisita al prot. 551222 del 22.12.2021 l'ASP di Catanzaro ha chiesto la proroga della suddetta convenzione fino al 30.06.2022;
- nella suddetta nota 152928/2021 l'ASP di Catanzaro ha dichiarato che il ritardo nell'esecuzione dei lavori è stato determinato dalla necessità di approvare la citata variante in corso d'opera e per la redazione del progetto delle opere supplementari;

**RITENUTE** valide le motivazioni dell'ASP di Catanzaro sopra richiamate, necessarie per la concessione della proroga;

**DATO ATTO CHE:**

- agli oneri connessi al completamento della realizzazione dell'intervento si farà fronte mediante le somme appostate sul pertinente capitolo di spesa U9130800203, a valere sulle risorse del Fondo FSC 14/20 (Patto per la Calabria), giusto impegno n.6415/2021;
- per l'intervento de quo risulta correttamente implementato il sistema SIURP sul quale è già stata attivata la PDA n. 1001363 "*Messa in sicurezza ed adeguamento tecnologico di strutture sanitarie*", così come richiesto dalla circolare prot. n° 30802 del 24.01.2020;

**RITENUTO** di concedere la proroga della convenzione registrata al Rep. N.6633 del 27.02.2020 della Regione Calabria, fino al 30.06.2022, per come da richiesta dell'ASP di Catanzaro;

**RICHIAMATA** la normativa nazionale, regionale e comunitaria vigente che disciplina la materia

**ATTESTATA**, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

**DECRETA**

1. Di concedere la proroga della convenzione registrata al Rep. N.6633 del 27.02.2020 della Regione Calabria, fino al 30.06.2022, per come da richiesta dell'ASP di Catanzaro, relativa all'intervento "*Adeguamento del Blocco Operatorio di Ginecologia del PO di Soverato (CZ)*", per l'importo di €.300.000,00.
2. Di notificare il presente dispositivo all'ASP di Catanzaro per gli adempimenti di competenza e ai soggetti interessati.
3. Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari, ai sensi della L.R. 6.4.2011, n.11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
4. Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ai sensi della L.R. 6.4.2011, n.11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**VERRE FERDINANDO**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**GIDARO PASQUALE**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**FANTOZZI IOLE**  
(con firma digitale)



**REGIONE CALABRIA**  
**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE**  
**SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese**

**N. 103/2021**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI SETTORE  
08 - EDILIZIA SANITARIA ED INVESTIMENTI TECNOLOGICI - RETI DI  
PROSSIMITA' E STRUTTURE INTERMEDIE IN ATTUAZIONE PNRR**

**OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL BLOCCO OPERATORIO DI GINECOLOGIA DEL  
PO DI SOVERATO. IMPORTO EURO 300.000,00 - COD. SIURP 221513.  
PROROGA CONVENZIONE REP. 6633 DEL 27.02.2020**

**SI ESPRIME**

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 29/12/2021

Sottoscritta dal Dirigente del Settore  
GIORDANO UMBERTO ALESSIO  
(con firma digitale)