



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
U.O.A. - RIFIUTI, TUTELA AMBIENTALE ED ECONOMIA CIRCOLARE**

Assunto il 23/12/2021

Numero Registro Dipartimento: 349

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13716 del 24/12/2021

OGGETTO: APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI INERENTI IL PROGETTO DI "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E CHIUSURA DEFINITIVA DELLE DISCARICHE COMUNALI IN LOCALITA' PETROSI DEL COMUNE DI CASIGNANA (RC) STRALCIO INTERVENTI PRIORITARI PER IL CONTENIMENTO DELLA PRODUZIONE DI PERCOLATO E SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA DISCARICA NONCHE' DI PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO" CIG 7109888130 - CUP J96G17000380002. APPROVAZIONE SECONDA PROROGA TECNICA E SCHEMA DI SECONDO ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 135 DEL 16/01/2020, CON LA SOC. ECOSISTEM SRL.

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO**

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare: l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale e l'art. 30 che individua compiti e responsabilità del dirigente responsabile di Settore;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/06/1999 "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. 7/96 e dal D. Lgs 29/93" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999 - "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 "D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto: separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica";

VISTA la L.R. n. 34/2002 recante "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali";

VISTO il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 con il quale è stato approvato il "Regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale" n. 9 del 7/11/2021;

DATO ATTO che nel predetto provvedimento, sono stati individuati ed assegnati ai dipartimenti ed alle strutture equiparate i dirigenti di livello generale e quelli di livello non generale;

VISTO il DPGR n. 191 del 08/11/2021 con il quale si è decretato di conferire, nelle more della definizione delle procedure di legge volte all'individuazione del Dirigente Generale titolare- all'ing. Gianfranco Comito l'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente" per mesi dodici decorrenti dal 07/11/2021;

VISTO il DDG n.11715 del 17/11/2021 con il quale si è decretato di conferire, per la durata di un anno, l'incarico di reggenza della UOA – Rifiuti, Tutela Ambientale ed Economia Circolare all'Ing. Alitto Gabriele;

VISTO il DDG N°. 12095 del 29/11/2021 con cui, in attuazione del DPGR 180/2021, si è proceduto ad assumere l'atto di Micro-Organizzazione del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, da cui risulta che le funzioni dell'ex Settore 2 - Ciclo integrato dei rifiuti sono confluite nell'U.O.A. Rifiuti, Tutela Ambientale ed Economia Circolare.

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i recante norme in materia ambientale.

VISTA la L.R. 18 del 12.04.2013, pubblicata sul BURC n. 8 del 16 aprile 2013.

VISTA la L.R. 14 del 2014 "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria" e ss.mm.ii.

VISTA la DGR 492 del 29.10.2018 avente ad oggetto: "*Piano Operativo "Ambiente" - Delibera Cipe 55 del 01.12.2016 - Accordo di Programma tra la Regione Calabria ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare "Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica di aree inquinate nel territorio della Regione Calabria"*".

CONSIDERATO CHE tra gli interventi da finanziare con le risorse del "*Piano Operativo Ambiente*" rientra l'intervento relativo alla oggetto "*Intervento di messa in sicurezza e di sistemazione definitiva delle discariche comunali site in località Petrosi del comune di Casignana (RC)*", per un importo di € 9.700.000,00;

ATTESO CHE:

- la L.R. 14 del 11.08.2014, “*Riordino del servizio di gestione dei rifiuti speciali urbani in Calabria*” stabilisce la dimensione territoriale per l’organizzazione del servizio pubblico essenziale di gestione dei rifiuti speciali urbani, individuando n. 5 ambiti territoriali ottimali, coincidenti con il territorio delle province calabresi, ed istituisce gli enti di governo denominati Comunità d’Ambito secondo le forme associative dei Comuni di cui all’art. 30 del D. Lgs. 267/00;
- la L.R. 11 del 07.05.2019 modifica la L.R. 14/2014 attribuendo la funzione della Comunità d’Ambito per l’ATO di Reggio Calabria alla Città Metropolitana di Reggio Calabria;

VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti speciali (PRGR) che il Consiglio Regionale ha approvato con la Delibera 156 del 19.12.2016 e successivamente modificato con la Delibera 474 del 10.12.2019;

CONSIDERATO che le Comunità d’Ambito di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Vibo Valentia e Città Metropolitana di Reggio Calabria, non hanno ottemperato ai propri compiti registrando ritardi nella predisposizione dei Piani d’Ambito, nella scelta della forma di gestione e nell’attuazione degli interventi previsti nel PRGR;

PREMESSO CHE

- con DDG n. 6209 del 13/06/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo ed indetto procedura di gara per l’individuazione del soggetto cui affidare l’esecuzione dell’ “*Intervento di messa in sicurezza e chiusura definitiva delle discariche comunali in località Petrosi del Comune di Casignana (RC) Stralcio Interventi Prioritari per il contenimento della produzione di percolato e servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria della discarica nonché di prelievo trasporto e smaltimento del percolato*”;
- con DDS n. 13514 del 04/11/2019 si è proceduto, tra le altre cose, ad aggiudicare l’esecuzione della gara di cui sopra alla Società Ecosistem S.r.l. che ha offerto il ribasso del 15,47% (quindici virgola quarantasette) sugli importi posti a base di gara e, quindi, per un importo di servizi e lavori da appaltare di € 2'319'229,05 e di € 47'903,64 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara;
- con nota prot. 372487 del 28/10/2019 l’Ing. Margherita TRIPODI è ufficialmente subentrata, con decorrenza immediata e nelle more di un provvedimento formale di nomina, come Responsabile Unico del Procedimento, al RUP uscente Dott.ssa Alessia Filippone;
- con DDG n. 5956 del 09/06/2021 si è ratificato il nuovo gruppo di lavoro così costituito:

RUOLO	Nominativo
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Margherita Tripodi
Supporto al RUP	Geom. Vittorio Fanello
	Dott.ssa Claudia Russo
	Esterno
Direzione Lavori e Direzione Esecuzione Contratto	Esterno
Collaudo Funzionale impianto	Ing. Alessandro Andreacchi
Verifica di Conformità	Da individuare

- La Soc. Ecosistem srl ha sottoscritto il contratto di cui al rep. n. 135 del 16/01/2020 per l'appalto misto di lavori e servizi “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E CHIUSURA DEFINITVA DELLE DISCARICHE COMUNALI IN LOCALITA' PETROSI DEL COMUNE DI CASIGNANA (RC). STRALCIO INTERVENTI PRIORITARI PER IL CONTENIMENTO DELLA PRODUZIONE DI PERCOLATO E SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA DISCARICA NONCHE' DI PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO” – CIG 7109888130 - CUP J96G17000380002 e per l’importo di € 2.367.132,69;

CONSIDERATO CHE

- con verbale del 22/10/2019 è stato consegnato in via d'urgenza il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato, con decorrenza 01/11/2019 e scadenza al 31/10/2021;
- con verbale del 19/11/2019 sono stati consegnati in via d'urgenza i lavori relativi agli interventi prioritari per il contenimento del percolato, con concreto inizio in pari data, e scadenza al 18/03/2020, poi prorogata fino al termine delle lavorazioni, avvenuto in data 08/09/2020;
- infine, con verbale del 15/09/2020, è stato consegnato il servizio di manutenzione aree, reti e strutture delle discariche con inizio il 15/09/2020 e conclusione prevista il 15/09/2022;
- Con DDG n. 10870 del 27/10/2020 è stata approvata la perizia di variante suppletiva, ai sensi dell'art. 106 commi 1.c del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai lavori di cui all'appalto in oggetto e, a seguito di questo, è stato approvato il nuovo quadro economico, comprensivo dei lavori e delle somme a disposizione della stazione appaltante per come riportato in premessa;
- Con atto di sottomissione rep. n. 8244 del 08/11/2020 è stato ratificato quanto contenuto nella predetta perizia di variante;

DATO ATTO CHE:

- alla quasi imminente scadenza del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato, con nota prot. 443422 del 14/10/2021 si è comunicato al Comune di Casignana, n.q. di proprietario e di Ente responsabile della gestione delle due discariche pubbliche comunali site in località Petrosi del Comune stesso, che il Dipartimento Tutela dell'Ambiente intende PROROGARE per ulteriori 30 gg (quindi fino al 30/11/2021) lo stesso servizio;
- con nota prot. 451223 del 19/10/2021 si è disposta PROROGA TECNICA del contratto rep. n. 135 del 16/01/2020, verso la Soc. Ecosistem Srl, di n. 30 giorni con nuova scadenza contrattuale fissata al 30/11/2021, relativamente alla sola parte relativa al servizio prevalente di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato, per come previsto nel disciplinare di gara;
- Con DDG n. 11269 del 04/11/2021 si è ratificato quanto contenuto nella nota prot. n. 451223 del 19/10/2021 di cui sopra e si è approvato lo schema di atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 135 del 16/01/2020. Detto atto è stato repertoriato al numero 10285 del 10/11/2021;
- in data 30/11/2021 si è disposta proroga tecnica del servizio di cui sopra alla Soc. Ecosistem, accettata e sottoscritta in pari data dalla medesima Società ed inoltrata ai soggetti competenti con numero prot. n. 521357 del 01/12/2021;

RILEVATO CHE:

- al fine di discutere le varie problematiche afferenti la post gestione delle discariche comunali di Casignana, è stata convocata apposita riunione, la quale si è tenuta presso la Dirigenza generale del Dipartimento Tutela dell'Ambiente in Germaneto, in data 08/11/2021, alla presenza degli Amministratori del Comune di Casignana;
- nell'ambito di tale incontro il Comune ha dichiarato la propria incapacità economico-finanziaria per la prosecuzione, tra le altre cose, dei servizi di smaltimento del percolato e di manutenzione ordinaria, trasmettendo nota del 22/11/2021 acquisita al prot. 503554 in pari data, con cui ha attestato che *"non si è nelle condizioni di programmare e mettere in atto per conto nostro le attività richieste, a causa della dichiarazione di dissesto finanziario deliberata dall'Ente e dalla totale impossibilità di rendere disponibili risorse dedicate a tale scopo"*;

ACCLARATO CHE:

- le somme impegnate con DDS n. 13514 del 04/11/2019 attualmente disponibili e che si prevedono residueranno nei mesi successivi, sono sufficienti a garantire la prosecuzione del servizio di prelievo e smaltimento del percolato fino, presumibilmente, al 30/04/2022;

VISTO lo schema di secondo atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 135 del 16/01/2020, sottoscritto dalla società Ecosistem Srl in segno di piena ed incondizionata accettazione;

VISTO l'art. 57 del D.lgs 118/2011;

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996 n° 7 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato e integrato dalla legge n. 145/2002;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 43 e 45 della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002;

VISTI:

- il D.Lgs 50/16 e s.m.i.;
- la L.R. n. 34 del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto "Legge di Stabilità Regionale 2021";
- la Legge regionale n. 35 del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023";
- la D.G.R. n. 512 del 30 dicembre 2020 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021-2023 (artt. 11 e 39, c.10, D. Lgs. 23.6.2011, n.118);
- la D.G.R. n. 513 del 30 dicembre 2020 Bilancio Finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021 - 2023 (art.39, c.10, D. Lgs. n. 23.6.2011, n.118).

RICHIAMATO il paragrafo 5 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi del quale si dispone che ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.

DATO ATTO che si provvederà (laddove previsti) agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 e s.m.i.;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e recepite:

1. di **ratificare** quanto contenuto nella nota allegata prot. n. **521357 del 01/12/2021** e, quindi, di **approvare** l'allegato schema di secondo atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 135 del 16/01/2020, sottoscritto dalla società Ecosistem Srl in segno di piena ed incondizionata accettazione;
2. Di **dare atto** che tale atto non comporta maggiori oneri conseguenti dall'approvazione della succitata proroga tecnica contrattuale, alla cui proroga temporale si farà fronte con le somme impegnate dall'Amministrazione di cui al QE approvato con D.D.G. n. **13514 del 04/11/2019**;
3. Di **demandare** al RUP la predisposizione degli atti consequenziali al presente decreto previsti dalla normativa vigente in materia;
4. di **notificare** il presente provvedimento, alla società Ecosistem Srl ed alle parti interessate in forza di interesse legittimo, a cura del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente;
5. Di **richiedere** la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

TRIPODI MARGHERITA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

ALITTO GABRIELE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 349/2021

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE U.O.A. - RIFIUTI,
TUTELA AMBIENTALE ED ECONOMIA CIRCOLARE**

**OGGETTO: APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI INERENTI IL PROGETTO DI
"INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E CHIUSURA DEFINITIVA DELLE
DISCARICHE COMUNALI IN LOCALITA' PETROSI DEL COMUNE DI CASIGNANA
(RC) STRALCIO INTERVENTI PRIORITARI PER IL CONTENIMENTO DELLA
PRODUZIONE DI PERCOLATO E SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLA DISCARICA NONCHE' DI PRELIEVO TRASPORTO E
SMALTIMENTO DEL PERCOLATO" CIG 7109888130 - CUP J96G17000380002.
APPROVAZIONE SECONDA PROROGA TECNICA E SCHEMA DI SECONDO ATTO
AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PRINCIPALE REP. N. 135 DEL 16/01/2020, CON
LA SOC. ECOSISTEM SRL**

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 23/12/2021

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)