



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
U.O.A. - RIFIUTI, TUTELA AMBIENTALE ED ECONOMIA CIRCOLARE**

Assunto il 28/02/2022

Numero Registro Dipartimento: 251

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2190 del 03/03/2022

OGGETTO: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "PRELIEVO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEL RIFIUTO - CLASSIFICATO CON C.E.R. 19.07.03 - LIQUIDO PRODOTTO NELLA DISCARICA PRIVATA EX TEC VEOLIA NONCHE' DI QUELLO RINVENIBILE NELLA DISCARICA COMUNALE, ENTRAMBE SITE IN LOCALITA' MARRELLA NEL COMUNE DI GIOIA TAURO (RC), DA CONFERIRE PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI". CUP J59G16000650001 CIG 89074124EA - APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP. N. 178/2020 E SUCCESSIVO ATTO REP N. 241/2021.

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO**

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati

della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale*" ed in particolare: l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale e l'art. 30 che individua compiti e responsabilità del dirigente responsabile di Settore;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante - "*Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. 7/96 e dal D. Lgs 29/93*" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 - "*Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione*";

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15.12.2000 recante "*D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, ad oggetto: Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica*";

VISTA la L.R. n. 34 del 12.08.2002 recante "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali";

VISTO il D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021 con il quale è stato approvato il "*Regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale*" n. 9 del 7.11.2021;

DATO ATTO che nel predetto provvedimento, sono stati individuati ed assegnati ai dipartimenti ed alle strutture equiparate i dirigenti di livello generale e quelli di livello non generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 191 del 08.11.2021, con il quale è stato conferito, all'ing. Gianfranco Comito l'incarico, di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente";

VISTO il DDG n. 11715 del 17.11.2021 con il quale si è decretato di conferire, l'incarico di reggenza della UOA - Rifiuti, Tutela Ambientale ed Economia Circolare all'Ing. Alitto Gabriele;

VISTO il DDG n.12095 del 29/11/2021 con il quale è stata approvata la microorganizzazione della nuova Struttura organizzativa del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente e definite, tra le altre, le attività e i procedimenti affidati all' UOA – Rifiuti, Tutela Ambientale ed Economia Circolare;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i recante norme in materia ambientale;

VISTA la L.R. n° 18 del 12 aprile 2013, pubblicata sul BURC n. 8 del 16 aprile 2013;

VISTA la L.R. n. 14/2014 "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria" e ss.mm.ii.

VISTA La Legge n. 241/1990 e smi

VISTO il D.lgs 50/2016 e smi

VISTA la DGR n. 492 del 29/10/2018 avente ad oggetto: "Piano Operativo "Ambiente" - Delibera Cipe del 1 dicembre 2016, n. 55 - Accordo di Programma tra la Regione Calabria ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare "Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica di aree inquinate nel territorio della Regione Calabria".

CONSIDERATO CHE tra gli interventi da finanziare con le risorse del "Piano Operativo Ambiente" rientra l'intervento relativo al progetto "messa in sicurezza/bonifica della discarica in Località Marrella nel Comune di Gioia Tauro (RC)";

PREMESSO CHE

- con DDG n. 6153 del 08/06/2020, tra le altre cose:
 - è stata indetta la gara per l'affidamento del "*servizio di prelievo, trasporto e trattamento del rifiuto - classificato con C.E.R. 19.07.03 - liquido prodotto nella discarica privata ex Tec Veolia nonché di quello rinvenibile nella discarica comunale, entrambe site in Località Marrella nel Comune di Gioia Tauro (RC), da conferire presso impianti autorizzati*". CUPJ59G16000650001 - CIG 83172289AA con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c.4 del D.Lgs 50/16;
- detta procedura aperta è stata espletata ed è risultato affidatario del servizio la Ditta Croton Scavi Costruzioni Generali spa con sede in Crotona, Via Pantusa 32;
- con nota n. 249539 del 29/07/2020 il RUP , poiché si rendeva urgente ed improrogabile l'avvio del servizio de quo, stabiliva di procedere, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le ragioni d'urgenza e nelle more dell'atto di aggiudicazione definitivo e del completamento della suddetta verifica dei requisiti, alla consegna sotto riserva di legge del servizio de quo, con decorrenza 30/07/2020 e scadenza al 30/07/2021;

in data 05/11/2020 con repertorio n. 178 è stato registrato il contratto d'affidamento del servizio de quo, con durata di mesi 12 (dodici) con la riserva (art. 4) da parte della Regione Calabria di prorogare la durata fino ad altri 12 (dodici) per un importo pari a quello aggiudicato;

PRESO ATTO CHE:

- alla scadenza del contratto con nota prot. n. 342107 del 30/07/2021 il Dirigente Generale ed il RUP invitavano la società Croton Scavi S.p.A. a voler proseguire nell'espletamento del servizio, quantomeno fino ad esaurimento delle risorse economiche impegnate con DDG n. 1627 del 19/02/2021;
- tale iniziativa si qualifica come temporanea, poiché da eseguirsi nelle more e sino alla conclusione dello svolgimento di altra gara pubblica che preveda ulteriori e nuove condizioni;
- l'art. 4 del disciplinare di gara e l'art. 4 del contratto prevedono espressamente che *“La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata fino ad altri 12 (dodici) mesi, per un importo pari a quello aggiudicato, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni”*

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- sono in corso altre attività per il risanamento dell'area di Loc. Marrella, in particolare si sta procedendo: all'avvio del servizio di progettazione della bonifica della falda sottostante, alla realizzazione della copertura semi-definitiva della discarica privata ex TEC dopo aver eseguito l'installazione di adeguata rete di convogliamento del biogas; infine si sta procedendo alla realizzazione di un intervento temporaneo, a valle dell'area, che consenta il convogliamento ed il relativo smaltimento del fluido/acqua mista a percolato, fuoriuscente dalle discariche;
- per quanto sopra si è reso necessario prevedere che la nuova procedura di gara, che include l'affidamento del servizio e dei lavori a valle delle discariche, possa effettuarsi entro massimo sei mesi dalla scadenza del contratto di che trattasi;

PER QUANTO SOPRA

- Con DDG. 9613 del 24/09/2021 si è decretato di approvare lo schema di atto di rinnovo-proroga del contratto Rep. n. 178/2020, sottoscritto dalla società croton Scavi Costruzioni Generali Spa in segno di piena ed incondizionata accettazione, che, all'art. 3, prevedeva: *“L'atto di rinnovo-proroga ha una durata massima di 6 (sei) mesi, decorre dal 31/07/2021 e scade il 31/01/2022. Resta inteso che, qualora le procedure della nuova gara si siano concluse prima, il contratto in essere può essere anche chiuso anticipatamente, con un preavviso di massimo 15 (quindici) giorni da parte della Stazione Appaltante alla Società Croton Scavi Spa. I maggiori quantitativi di percolato estraibili e smaltibili sono pari a ton 7.500, che corrispondono ad un ammontare contrattuale pari ad € 298.125,00 (oltre IVA ed oneri).”*
- Con repertorio n. 241 del 11/10/2021 si è registrato detto atto;
- Intanto, con DDG 13459 del 22/12/2021:

Si è proceduto alla formale indizione della gara, suddivisa in n. 1 (uno) lotto, per la selezione dell'operatore economico a cui affidare il *“Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto nei pozzi delle discariche site in Loc. Marrella nel Comune di Gioia Tauro (RC) e di controllo del sistema di captazione e combustione del biogas”* con procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi tramite la piattaforma di e-procurement

SISGAP dell'Ente e da aggiudicare con il criterio del minor prezzo a norma dell'art. 95, c. 2, del D.Lgs. 50 del 2016;

- nelle more che si concludano le procedure di gara, e poichè le risorse economiche sono sufficienti a garantire il servizio di smaltimento del percolato almeno fino al 28/02/2022, con nota condivisa prot. N. 39931 del 28/01/2022 si è concessa ulteriore proroga temporale del servizio oggetto dell'appalto fino al 28/02/2022, ai medesimi patti e condizioni;

RITENUTO per quanto sopra di dover prorogare, secondo quanto previsto dall'art. 106 c. 11 del D.Lgs 50/16, nonché secondo quanto previsto dagli atti di gara e dal contratto originario rep. n. 178/2020, il contratto alla Soc. Crotonscavi Costruzioni generali Spa, per come rinnovato dall'atto rep. n. 241/2021 fino al 28/02/2022;

DATO atto che detta proroga non comporta maggiori oneri economici rispetto alle somme già impegnate con DDG n. 9613 del 24/09/2021;

ATTESTATO CHE:

- il progetto non è interessato dalla riprogrammazione del FSC ai sensi dell'art. 44 del D.L. 34/2019 e s.i.m. e dell'art. 241 del D.L. 34/2020;

VISTI

- La nota prot. N. 39931 del 28/01/2022 con cui si è convenuto di prorogare fino al 28/02/2022 il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato;
- lo schema di atto aggiuntivo al contratto di rinnovo n. 241 del 11/10/2021, sottoscritto dalla società Crotonscavi Costruzioni Generali spa in segno di piena ed incondizionata accettazione;

VISTO l'art. 57 del D.lgs 118/2011;

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996 n° 7 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato e integrato dalla legge n. 145/2002;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 43 e 45 della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002;

VISTI:

- il D.Lgs 50/16 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 36 del 23/12/2021 avente ad oggetto "Legge di Stabilità regionale 2022";
- la Legge Regionale n. 37 del 23/12/2021 avente per oggetto "Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022/2024";
- la DGR n. 599 del 28/12/2021 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022– 2024 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 600 del 28/12/2021 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022 – 2024 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

RICHIAMATO il paragrafo 5 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi del quale si dispone che ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.

DATO ATTO che si provvederà (laddove previsti) agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 e s.m.i.;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e recepite:

- 1 di **ratificare** quanto contenuto nella nota di cui al prot. n. N. 39931 del 28/01/2022 e, conseguentemente, di **approvare** lo schema di proroga del contratto di rinnovo n. 241 del 11/10/2021, sottoscritto dalla società Croton Scavi Costruzioni Generali Spa in segno di piena ed incondizionata accettazione;
- 2 di **dare atto** che tale atto non comporta maggiori oneri conseguenti dall'approvazione della succitata proroga tecnica contrattuale, alla cui proroga temporale si farà fronte con le somme impegnate dall'Amministrazione di cui al QE approvato con DDG n. 9613 del 24/09/2021;
- 3 di **provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- 4 di **demandare** al responsabile del procedimento ogni attività conseguente alla piena attuazione del presente provvedimento;
- 5 di **pubblicare** il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

TRIPODI MARGHERITA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

ALITTO GABRIELE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)