



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA,
VIGILANZA ATERP, ESPROPRI**

Assunto il 21/03/2022

Numero Registro Dipartimento: 354

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3208 del 24/03/2022

**OGGETTO: DELIBERA DI G.R. N. 160/2016 "PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA" - DELIBERA CIPE N. 26/2016 "FSC 2014/2020: PIANO PER IL MEZZOGIORNO".
COMUNE DI DIPIGNANO - INTERVENTO ALL'EDIFICIO SCOLASTICO UBICATO IN VIA CROCI, COD. EDIF. 0780490883, PROROGA DURATA DELLA CONVENZIONE..**

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO**

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7 recante “*Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale*” ed in particolare:

- l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l’art. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante “*adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.*”.

VISTO il Decreto 21.06.1999 n. 354 del presidente della Regione, recante “*Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione*”;

VISTA la D.G.R. 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);

VISTO il D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021, avente ad oggetto “*Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3*”;

VISTO, altresì, il Regolamento regionale n. 9 del 07.11.2021, pubblicato sul BURC parte I n. 88 del 07.11.2021;

VISTO il D.P.G.R. n. 252 del 30.12.2021, con il quale è stato conferito l’incarico all’ing. Claudio Moroni di Dirigente Generale del Dipartimento “*Infrastrutture e Lavori Pubblici*” della Giunta della Regione Calabria;

VISTO il D.D.G. n. 11489 del 10.11.2021, con il quale è stato conferito, nelle more dell’espletamento delle procedure previste, all’ing. Francesco Tarsia, l’incarico di reggenza del Settore n. 4 “*Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri*”;

VISTO il Decreto del Dirigente di questo Settore, n. 12880 del 15/12/2021, che individua l’arch. Stefania Battaglia Responsabile dell’Unità Operativa n. 4.4 “*Edilizia Scolastica*”;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “*Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria*”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013;

VISTE le Leggi regionali del 27/12/2021: n. 36 avente ad oggetto: “*Legge di Stabilità Regionale 2022*” e n. 37 avente per oggetto “*Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024*”;

VISTA la D.G.R. n. 599 del 28/12/2021 – “*Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022– 2024 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)*”;

VISTA la D.G.R. n. 600 del 28/12/2021 – “*Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022– 2024 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)*”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 con la quale viene approvato il “*Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio*”, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30/04/2016;

VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/2016, “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse*”, che comprende l’assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo sviluppo della Regione Calabria, approvato con la citata Delibera di G.R. n. 160/2016;

VISTA la D.G.R. n. 3 del 12.01.2018 recante “*Patto per lo sviluppo della Regione Calabria DGR n. 160/2016. Proposta di rimodulazione ai sensi del punto 3.3 della Delibera CIPE n. 26/2016, pubblicata in G.U. Serie generale n. 267 del 15.11.2016*”.

PRESO ATTO che nel Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (Patto per la Calabria) sono individuate le seguenti aree strategiche con interventi riguardanti l’edilizia scolastica ed afferenti questo Dipartimento:

- Ambiente e messa in sicurezza del territorio - Rischio sismico: Interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici, importo finanziato con fondi FSC, per € 29.853.520 - Tema prioritario 2.5;

- Scuola, Università e Lavoro: Interventi di adeguamento, ammodernamento e riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), di qualificazione degli ambienti dell'apprendimento e di sviluppo delle nuove tecnologie per la diffusione di competenze digitali nella scuola, importo finanziato con fondi FSC 2014/2020, per € 120.993.570 – Tema prioritario 1.10;

VISTO il Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 avente ad oggetto: <<Delibera di G. R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria”. Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Individuazione Interventi di Edilizia Scolastica>>, che, agli Allegati “A” e “B”, individua gli interventi di edilizia scolastica finanziati con il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria;

VISTO l'allegato “B” al citato decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017, s.m. e i., nel quale risulta inserito il Comune di Dipignano per l'attuazione dell'intervento di adeguamento dell'edificio scolastico ubicato in via Croci, cod. edif. 0780490883, importo finanziamento € 686.070,00;

VISTO il Decreto D.S. n. 12332 del 25/11/2020 con il quale è stato modificato l'art. 3 della convenzione, relativa all'intervento di adeguamento dell'edificio scolastico ubicato in via Croci, cod. edif. 0780490883, dell'importo complessivo pari ad euro 693.070,00, limitatamente alla data di scadenza che si leggerà 28/04/2022 anziché 28/04/2021;

VISTA la convenzione, sottoscritta in data 01/08/2018, rep. n. 2322, relativa alla realizzazione dell'intervento di adeguamento dell'edificio scolastico ubicato in via Croci, cod. edif. 0780490883, dell'importo complessivo pari ad euro 693.070,00, di cui € 686.070,00, pari al 98,990001% dell'importo complessivo, a carico del finanziamento FSC 2014/2020 ed € 7.000,00, pari alla restante parte dell'importo complessivo, a carico del Comune di Dipignano;

CONSIDERATO che il Comune di Dipignano, con nota del 08/03/2022 prot. n. 1577, ha richiesto una ulteriore proroga del termine di chiusura intervento per motivi imprevisi ed imprevedibili al momento della firma della convenzione;

PRESO ATTO:

- **Che** la scadenza della convenzione, ai sensi dell'art. 3 della stessa, è fissata al 28/04/2022;
- **Che**, tra l'altro, il R.U.P. del Comune di Dipignano ha comunicato lo stato di attuazione dell'intervento ed ha trasmesso il crono programma aggiornato anche con il tempo necessario l'ultimazione dei lavori e la rendicontazione finale, prevista all'art. 10 della convenzione;

RILEVATO:

- **Che** con la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico - Ambiente del Comune di Dipignano, n. 216 del 15/10/2020, è stato approvato il quadro economico rimodulato dopo l'affidamento lavori con la rideterminazione del costo dell'intervento che risulta pari ad € 680.882,20, di cui € 674.005,30, pari al 98,990001% dell'importo complessivo, a carico del finanziamento FSC 2014/2020 ed € 6.876,90, pari alla restante parte dell'importo complessivo, a carico del Comune di Dipignano;
- **Che** con il Decreto n. 11644 del 12/11/2020 è stato, tra l'altro, autorizzato l'impegno n. 7608/2020 (riaccertato con n. **6351/2021, a sua volta in corso di riaccertamento**) dell'importo complessivo di € 1.224.043,27, sul capitolo U9040801501 del bilancio 2020, comprendente l'importo pari ad € 674.005,30 per la realizzazione dell'intervento all'edificio scolastico ubicato in via Croci, cod. edif. 0780490883, del Comune di Dipignano;
- **Che** con il Decreto n. 12051 del 19/11/2020, è stato erogato al Comune di Dipignano un acconto sul finanziamento FSC 2014/2020 dell'importo pari ad € 202.201,59;

RITENUTO di dover prorogare la durata della convenzione di mesi 12 (dodici) determinando la nuova scadenza al 28/04/2023, al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute;

VISTA la nota prot. 30802 del 24/01/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale, si attesta la completezza, coerenza e correttezza del corredo informativo su SIURP;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative,

SU CONFORME proposta del Funzionario Responsabile, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente,

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati:

ART. 1 – Di prorogare la durata della convenzione con il Comune di Dipignano, relativa all'intervento di adeguamento dell'edificio scolastico ubicato in via Croci, cod. edif. 0780490883, dell'importo complessivo pari ad euro 693.070,00, per ulteriori 12 mesi con nuova scadenza al 28/04/2023;

ART. 2 – Di notificare il presente provvedimento al RUP e al Sindaco del Comune di Dipignano;

ART. 3 – Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente ai relativi allegati, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

BATTAGLIA STEFANIA CONCETTA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

TARSIA FRANCESCO

(con firma digitale)