



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI  
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA  
ATERP, ESPROPRI**

---

*Assunto il 14/06/2022*

*Numero Registro Dipartimento 738*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 6666 DEL 21/06/2022**

**Oggetto:** Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” - Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Comune di Condofuri - Intervento di adeguamento sismico Scuola Primaria San Carlo, cod. edif. 0800290384, erogazione saldo accertamento economie e chiusura rapporto

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

**VISTA** la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7 recante *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”* ed in particolare:

- l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l’art. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

**VISTI** gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;

**VISTA** la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante *“Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”*.

**VISTO** il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante *“Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”*;

**VISTA** la D.G.R. 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);

**VISTA** la D.G.R. n. 159 del 20.04.2022 n. 159, recante *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento regionale 07 novembre 2021, n. 9”*;

**VISTO** il Regolamento regionale n. 3 del 22.04.2022, avente ad oggetto *“Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”*;

**VISTA** la D.G.R. n. 163 del 30.04.2022, recante oggetto: *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”*;

**VISTO** il Regolamento regionale n. 4 del 02.05.2022, avente ad oggetto *“Modifiche al regolamento di organizzazione delle strutture della giunta regionale”*;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 252 del 30.12.2021, con il quale è stato conferito l’incarico all’ing. Claudio Moroni di Dirigente Generale del Dipartimento *“Infrastrutture e Lavori Pubblici”* della Giunta della Regione Calabria;

**VISTO** il D.D.G. n. 11489 del 10.11.2021, con il quale è stato conferito, nelle more dell’espletamento delle procedure previste, all’ing. Francesco Tarsia, l’incarico di reggenza del Settore n. 4 *“Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri”*;

**VISTO** il Decreto del Dirigente di questo Settore, n. 12880 del 15/12/2021, che individua l’arch. Stefania Battaglia Responsabile dell’Unità Operativa n. 4.4 *“Edilizia Scolastica”*;

**VISTA** la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

**VISTA** la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. n. 8 del 04.02.2002, *“Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”*;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013;

**VISTE** le Leggi regionali del 27/12/2021: n. 36 avente ad oggetto: *“Legge di Stabilità Regionale 2022”* e n. 37 avente per oggetto *“Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024”*;

**VISTA** la D.G.R. n. 599 del 28/12/2021 – *“Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022– 2024 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”*;

**VISTA** la D.G.R. n. 600 del 28/12/2021 – *“Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022– 2024 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”*;

**VISTO** che, nelle more della definizione della Delibera di G.R. sul riaccertamento dei residui, attesa la necessità di procedere urgentemente ad evadere le richieste di liquidazione basate su rendicontazioni già trasmesse, al fine di evitare eventuali contenziosi con le imprese e con gli enti

attuatori dei singoli interventi, il Dipartimento "Economia e Finanze" ha abilitato l'impegno di spesa n. 5318/2022 (ex impegno 6182/2021);

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 con la quale viene approvato il "*Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio*", stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30/04/2016;

**VISTA** la Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/2016, "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse*", che comprende l'assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo sviluppo della Regione Calabria, approvato con la citata Delibera di G.R. n. 160/2016;

**VISTA** la D.G.R. n. 3 del 12.01.2018 recante "*Patto per lo sviluppo della Regione Calabria DGR n. 160/2016. Proposta di rimodulazione ai sensi del punto 3.3 della Delibera CIPE n. 26/2016, pubblicata in G.U. Serie generale n. 267 del 15.11.2016*".

**PRESO ATTO** che nel Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (Patto per la Calabria) sono individuate le seguenti aree strategiche con interventi riguardanti l'edilizia scolastica ed afferenti questo Dipartimento:

- Ambiente e messa in sicurezza del territorio - Rischio sismico: Interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici, importo finanziato con fondi FSC, per € 29.853.520 - Tema prioritario 2.5;
- Scuola, Università e Lavoro: Interventi di adeguamento, ammodernamento e riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), di qualificazione degli ambienti dell'apprendimento e di sviluppo delle nuove tecnologie per la diffusione di competenze digitali nella scuola, importo finanziato con fondi FSC 2014/2020, per € 120.993.570 – Tema prioritario 1.10;

**VISTO** il Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 avente ad oggetto: <<Delibera di G. R. n. 160/2016 "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria". Delibera CIPE n. 26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno". Individuazione Interventi di Edilizia Scolastica>>, che, agli Allegati "A" e "B", individua gli interventi di edilizia scolastica finanziati con il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria;

**VISTO** l'allegato "A" al citato decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 nel quale risulta inserito il Comune di Condofuri per l'attuazione dell'intervento di adeguamento sismico Scuola Primaria San Carlo, cod. edif. 0800290384, importo finanziamento € 147.143,70;

**VISTA** la convenzione, sottoscritta in data 25/02/2019, rep. n. 4117, relativa alla realizzazione dell'intervento di "*Adeguamento sismico Scuola Primaria San Carlo*", cod. edif. 0800290384, dell'importo complessivo pari ad € 165.513,70, di cui € 147.143,70, pari all'88,90122% dell'importo complessivo a carico del finanziamento FSC 2014/2020 e la restante parte di € 18.370,00 a carico del Comune di Condofuri;

**VISTO** il Decreto D.S. n. 11030 del 29/10/2021 con il quale è stata prorogata la durata della convenzione, relativa all'intervento di "*Adeguamento sismico Scuola Primaria San Carlo*", cod. edif. 0800290384, dell'importo complessivo pari ad € 165.513,70, di ulteriori 6 mesi, determinando la nuova scadenza al 25/08/2022;

**CONSIDERATO** che il Comune di Condofuri, con pec del 16/02/2022, integrata con le pec del 17/02/2022, del 23/03/2022, del 29/04/2022, del 06/05/2022 e del 24/05/2022, ha richiesto l'erogazione del saldo del finanziamento FSC 2014/2020 trasmettendo, tra l'altro, la rendicontazione della spesa sostenuta, che, con l'avanzamento dell'ulteriore spesa già approvata, ammonta a complessivi € 123.805,85, di cui € 110.064,91, pari all'88,90122% dell'importo complessivo a carico del finanziamento FSC 2014/2020 e la restante parte di € 13.740,94 a carico del Comune di Condofuri;

**PRESO ATTO** che l'art. 10 dell'atto di convenzione, tra l'altro, prevede che, il saldo finale sarà liquidato ad avvenuta approvazione e presentazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione o collaudo dei lavori, della rendicontazione dei pagamenti per l'intero costo finale e della

relazione acclarante debitamente approvata; contestualmente alla richiesta di erogazione del saldo l'Ente Attuatore dovrà trasmettere la certificazione (certificato di agibilità, collaudo statico o altra certificazione) che ha dichiarato di ottenere in sede di bando con la realizzazione dell'intervento, pena la revoca del finanziamento;

**RILEVATO:**

- **Che** con il Decreto n. 9908 del 30/09/2020 è stato, tra l'altro, autorizzato l'impegno n. 6815/2020 (riaccertato con l'impegno di spesa n. 5318/2022, ex impegnon. 6182/2021) di € 115.892,45, sul capitolo U9090902201 del bilancio 2020, per la realizzazione dell'intervento di adeguamento sismico Scuola Primaria San Carlo, cod. edif.0800290384, del Comune di Condofuri;
- **Che** il Comune di Condofuri ha trasmesso la documentazione prevista all'art. 10 della convenzione per l'erogazione del saldo finale del finanziamento FSC 2014/2020;
- **Che** con i Decreti n. 10220 del 08/10/2020 e n. 10971 del 28/10/2021, sono stati erogati al Comune di Condofuri due acconti del finanziamento FSC 2014/2020 per l'importo complessivo pari ad € 66.042,38;
- **Che** il Comune di Condofuri ha diritto all'erogazione del saldo sul finanziamento FSC 2014/2020, per la realizzazione dell'intervento all'edificio scolastico Scuola Primaria San Carlo, cod. edif. 0800290384, per l'importo pari ad € 44.022,53 (€ 110.064,91 - € 66.042,38);

**ATTESTATO** che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;

**RITENUTO** di:

- Liquidare al Comune di Condofuri il saldo sul finanziamento FSC 2014/2020, di € 44.022,53, a valere sul capitolo U9090902201 del bilancio 2022, impegno di spesa n. 5318/2022;
- Accertare che le economie complessive generate a chiusura intervento sul finanziamento FSC 2014/2020 sono pari ad € 37.078,79 (€ 147.143,70 - € 110.064,91);
- Ritenere chiuso il rapporto con il Comune di Condofuri per l'intervento di "*Adeguamento sismico Scuola Primaria San Carlo*", cod. edif. 0800290384, dell'importo complessivo pari ad € 165.513,70;

**VISTA** la distinta di liquidazione n. 5280/2022 generata telematicamente ed allegata al presente Decreto;

**TENUTO CONTO** che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni per la liquidazione della spesa ai sensi dell'art. 45 della Legge Regionale n. 8 del 04.02.2002, s.m. e i.;

**VISTO** l'art. 57 del D.Lgs. 118/2011;

**VISTA** la nota prot. 30802 del 24/01/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale, si attesta la completezza, coerenza e correttezza del corredo informativo su SIURP;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione regionale ha adempiuto a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i.;

**A TERMINI** delle richiamate disposizioni legislative,

**SU CONFORME** proposta del Funzionario Responsabile, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente,

**D E C R E T A**

**ART. 1 – Di autorizzare in favore del Comune di Condofuri l'accredito dell'importo pari ad euro 44.022,53 (quarantaquattromilaventidue/53), quale saldo del finanziamento FSC 2014/2020, a valere sul capitolo U9090902201 del bilancio 2022, impegno di spesa n. 5318/2022, per la realizzazione dell'intervento di "Adeguamento sismico Scuola Primaria San Carlo", cod. edif. 0800290384;**

**ART. 2– Di autorizzare la Ragioneria Generale a procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 44.022,53 in favore del Comune di Condofuri con accredito, mediante operazione di girofondi, sul conto di Contabilità Speciale dell'Ente;**

**ART. 3– Di accertare** che le economie complessive generate a chiusura intervento sul finanziamento FSC 2014/2020 sono pari ad € 37.078,79;

**ART. 4 – Di ritenere** chiuso il rapporto con il Comune di Condofuri per l'intervento di "*Adeguamento sismico Scuola Primaria San Carlo*", cod. edif. 0800290384, dell'importo complessivo pari ad € 165.513,70;

**ART. 5–** Ai sensi della D.G.R. n. 492 del 14.10.2019 si da mandato alla ragioneria generale di preventiva effettuazione della compensazione di cassa;

**ART. 6 – Di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente ai relativi allegati, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Redattore  
**Stefania Concetta Battaglia**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente  
**FRANCESCO TARSIA**  
(con firma digitale)