



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 2 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.**

Assunto il 10/08/2022

Numero Registro Dipartimento 1044

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9751 DEL 12/08/2022

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: POR FESR_FSE 2014_2020. Asse VII. Obiettivo specifico 7.2. Azione 7.2.2.

Avviso pubblico per la selezione di interventi infrastrutturali nei porti di rilievo regionale ed interregionale. Beneficiario: Comune di Cetraro.

Intervento: Messa in sicurezza bacino e miglioramento funzionalità area portuale di Cetraro -

Importo: Euro 5.000.000,00. Proroga convenzione rep.n.2238 del 19.12.2017 (decreto dirigenziale n.15646 del 28.12.2017)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI

- la Legge Regionale n.7 del 13.3.1996, recante *“Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”*;
- gli artt.16 e 17 del Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2661 del 21.06.1999 recante *“Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n.7/96 e dal Decreto Legislativo n.29/93 e s.m.i.”*.
- il Decreto del presidente della Giunta Regionale n.354 del 21.6.1999, recante *“Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”*;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 770 del 11/11/2006 recante *“Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta regionale” (art. 7 della L. R. 31/2002)*;
- la D.G.R.n.159 del 20.04.2022 n.159, recante *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento regionale 7 novembre 2021, n.9”*;
- il Regolamento regionale n.3 del 22.04.2022, avente ad oggetto *“Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”*;
- la D.G.R.n.163 del 30.04.2022, recante oggetto *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale –Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3”*;
- il Regolamento regionale n.4 del 02.05.2022, avente ad oggetto *“Modifiche al regolamento di organizzazione delle strutture della giunta regionale”*;
- la DGR. n. 521 del 26.11.2021 di individuazione dell’Ing. Claudio Moroni per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- il D.P.G.R.n.252del30.12.2021, con il quale è stato conferito l’incarico all’ing. Claudio Moroni di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” della Giunta della Regione Calabria;
- il D.D.G.n. 5050 del 11/05/2022 con il quale è stato conferito all’ing. Giuseppe Iritano, l’incarico di reggenza della UOA “Sistemi Infrastrutturali Complessi” del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici;

VISTI altresì

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo *“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”* e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 1 dicembre 2015 di presa d’atto dell’approvazione del Programma operativo Regionale *“PO Calabria FESR FSE 2014_2020”* con Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 7227 final del 20.10.2015;
- il Regolamento (CE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli107 e 108 del

- trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. del 26 giugno 2014;
- il Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014 (regolamento generale di esenzione GBER).
 - la Delibera di Consiglio Regionale n.157 del 19 dicembre 2016 di approvazione del nuovo *Piano Regionale dei Trasporti della Regione Calabria*;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 492 del 31 ottobre 2017 “*Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del Regolamento 1303/2013*” relativo alla programmazione POR Calabria FESR-FSE 2014_2020.
 - la Comunicazione della Commissione Europea (2021/C 417/01) del 14.10.2021 “*Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell’assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (2014-2020)*” in cui il termine ultimo per l’eleggibilità della spesa è fissato al 31 dicembre 2023 (pertanto tutte le operazioni finanziate dal *Programma* dovranno essere completate e rese funzionali entro tale data);
 - la circolare prot.n.298329 del 27/06/2022 “*POR Calabria FESR FSE Calabria 2014-2020 Adempimenti sulla chiusura dei Programmi operativi ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 417/01*” del Dipartimento Programmazione Unitaria con la quale sono stati forniti ai dipartimenti regionali ulteriori dettagli inerenti la corretta chiusura del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020, da cui si rileva che per le operazioni completate e rese operative a ridosso della chiusura del Programma, i Dipartimenti regionali possono: completare le attività volte al censimento della spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari, verificare la qualità dei dati di natura procedurale e finanziaria già inseriti nel sistema di monitoraggio SIURP entro e non oltre il 30 giugno 2024, ai fini della corretta predisposizione della Relazione Finale di Attuazione da presentare alla Commissione entro il 15 febbraio 2025;
 - il Decreto dirigenziale n.17477 del 29.12.2016 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la selezione di interventi infrastrutturali nei porti di rilievo regionale ed interregionale (di seguito solo *Avviso*) da finanziare con risorse a valere sull’Azione 7.2.2 del POR Calabria FESR 2014-2020;
 - il Decreto dirigenziale n.9043 del 9.8.2017 con cui è stato approvato l’elenco delle domande di partecipazione all’*Avviso* ammesse, con la relativa attribuzione di punteggio e *graduatoria*, nonché l’elenco delle domande non ammesse a norma degli artt. 10 c.4 e 8 c.3 del medesimo *Avviso*;
 - il Decreto dirigenziale n.14427 del 18.12.2017, con il quale:
 - è stata disposta l’ammissione a finanziamento dell’intervento denominato *Messa in sicurezza bacino e miglioramento funzionalità area portuale di Cetraro*, per l’importo pari a Euro 5.000.000,00, proposto dal *beneficiario* nell’ambito della procedura disciplinata dall’*Avviso*;
 - è stato assunto l’impegno pluriennale di spesa a copertura delle occorrenze correlate al finanziamento dell’intervento di cui sopra;
 - è stato approvato lo schema di convenzione a disciplina del rapporto di finanziamento;
 - il Decreto dirigenziale n.15646 del 28.12.2017 con il quale si è preso atto della intervenuta sottoscrizione della convenzione di finanziamento per l’intervento in oggetto, repertoriata al n.2238 del 19.12.2017 dell’ufficio contratti della Regione Calabria, successivamente integrata con le disposizioni in materia di gestione del fascicolo elettronico di progetto e di scambio elettronico dei dati tra *beneficiari, organismi intermedi e le Autorità di Gestione, Certificazione e Audit* di cui alla circolare del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria. n.66872/2018;
 - Il Decreto dirigenziale n.4516 del 08/04/2019 con il quale è stata disposta, in favore del Comune di Cetraro, l’erogazione dell’importo complessivo pari a Euro 150.000,00 a titolo di 1° rata dell’anticipazione, successivamente all’aggiudicazione della procedura per l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, per come stabilito all’art. 6 della *convenzione*.

- il decreto dirigenziale n.7088 del 07/07/2020 con il quale è stata concessa una prima proroga della convenzione di finanziamento rep. n.2238 del 19.12.2017, fissando il termine ultimo al 21/08/2022;

CONSIDERATO CHE

- all'articolo 10 "*Variazioni e proroghe*" della *convenzione* rep.n.2238 del 19.12.2017 è prevista, su richiesta formulata del *beneficiario*, la possibilità di concedere la proroga dei termini ultimi di esecuzione dell'intervento stabiliti all'art. 2 dellamedesima *convenzione* all'atto della stipula;
- con nota n n. 7252 del 09/08/2022, acquisita al prot. n.367032 del 10/08/2022, il Comune di Cetraro ha formulato istanza di proroga della durata della convenzione di finanziamento in prolungamento rispetto al termine ultimo stabilito con il citato decreto n. 7088/2020;
- la suddetta istanza è stata opportunamente motivata dal *beneficiario* e corredata di un cronoprogramma di esecuzione dell'intervento rimodulato rispetto alla tempistica delle singole fasi di realizzazione e con termine ultimo previsto al 29/12/2023 per quel che concerne la conclusione dell'intervento compreso il collaudo e del 28/01/2024 per quel che concerne la conclusione delle attività di trasmissione della rendicontazione finale, esplicito nel seguente prospetto, comparato con i termini previsti nel citato decreto dirigenziale n.7088 del 07/07/2020:

CRONOPROGRAMMA DI ESECUZIONE RIMODULATO		
FASE	Termine DDS 7088/2020	Termine da istanza
Approvazione aggiudicazione procedura per affidamento servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria	19/10/2018	19/10/2018
Approvazione progettazione esecutiva	10/10/2020	10/10/2022
Pubblicazione bando di gara per lavori	09/11/2020	25/10/2022
Approvazione aggiudicazione procedura di appalto per lavori	29/03/2021	24/12/2022
Stipula contratto e consegna lavori	13/05/2021	03/01/2023
Termine di esecuzione lavori	23/04/2022	14/12/2023
Collaudo lavori	22/06/2022	29/12/2023
Rendicontazione finale	21/08/2022	28/01/2024

VALUTATO

- che il termine del 29.11.2023 entro il quale il Comune di Cetraro ha previsto la completa realizzazione dell'intervento risulta congruo con il termine ultimo del 31.12.2023 stabilito nell'ambito dei citati orientamenti di chiusura del *Programma* per la conclusione delle operazioni e per l'ammissibilità della spesa;
- che il termine del 28.01.2024 entro il quale il Comune di Cetraro ha previsto la trasmissione della rendicontazione finale delle spese è compreso nel periodo contabile finale del *Programma*, con scadenza stabilita al 30 giugno 2024;
- che il differimento dei tempi afferenti all'iter procedurale dell'intervento non incidono sul piano di spesa relativi al *Programma di finanziamento*;

RITENUTO

- ammissibile l'istanza di proroga formulata dal Comune di Cetraro rispondente alle condizioni previste all'art.10 della convenzione di finanziamento;
- di poter accogliere la richiesta di proroga della durata della *convenzione* rep. n.2238 del 19.12.2017 stipulata tra la Regione e il Comune di Cetraro, per la realizzazione dell'intervento "*Riquilificazione e adeguamento del porto di Cetraro*" secondo il cronoprogramma rimodulato, fissando il termine ultimo per la conclusione delle attività di convenzione al 28.01.2024 e di intendere in tal senso modificato l'art.2 della citata *convenzione*, come già modificato con precedente decreto dirigenziale n. 7088 del 07/07/2020;

ATTESTATO

- da parte dei sottoscrittori del presente provvedimento che non sussistono cause di conflitto di interesse o incompatibilità ai sensi della normativa e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigenti;
- che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;
- sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

VISTI

- il Decreto del Presidente della Regione n.354 del 21.6.1999, recante "Separazione dell'attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione";
- gli artt.16 e 17 del Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i;
- la Legge Regionale n.8 del 4/02/2002 recante "*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria*";

VISTI

- la L.R. n. 36 del 27 dicembre 2021, avente ad oggetto "Legge di Stabilità Regionale 2022";
- la L.R. n. 37 del 27 dicembre 2021, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022 – 2024";
- la D.G.R.n.599 del 28 dicembre 2021 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022 - 2024 (artt. 11 e 39, c.10, D.Lgs. 23.6.2011, n.118);
- la D.G.R. n. 600 del 28 dicembre 2021 "Bilancio Finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022 – 2024" (art.39, c.10, D.Lgs. n. 23.6.2011, n.118);

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative

D E C R E T A

ART.1 - Di richiamare quanto riportato in narrativa come parte integrante del presente dispositivo.

ART.2 - Di prorogare la durata della *convenzione* rep. n.2238 del 19.12.2017 stipulata tra la Regione e il Comune di Cetraro, per la realizzazione dell'intervento "*Messa in sicurezza bacino e miglioramento funzionalità area portuale di Cetraro*", fissando il termine ultimo al 28/01/2024 e di intendere in tal senso modificato l'art.2 della *convenzione*, in coerenza con il seguente cronoprogramma di esecuzione dell'intervento:

CRONOPROGRAMMA DI ESECUZIONE	
FASE	Termine ultimo
Approvazione aggiudicazione procedura per affidamento servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria	19/10/2018
Approvazione progettazione esecutiva	10/10/2022
Pubblicazione bando di gara per lavori	25/10/2022
Approvazione aggiudicazione procedura di appalto per lavori	24/12/2022
Stipula contratto e consegna lavori	03/01/2023
Termine di esecuzione lavori	14/12/2023
Collaudo lavori	29/12/2023
Rendicontazione finale	28/01/2024

ART.3 - Di notificare il presente provvedimento al Comune di Cetraro.

ART.4 - Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento

- sul BUR Calabria, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

- sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Rossella Errico
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
GIUSEPPE IIRITANO
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 1044 del 10/08/2022

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 2 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.

OGGETTO POR FESR_FSE 2014_2020. Asse VII. Obiettivo specifico 7.2. Azione 7.2.2.
Avviso pubblico per la selezione di interventi infrastrutturali nei porti di rilievo regionale ed interregionale. Beneficiario: Comune di Cetraro.

Intervento: Messa in sicurezza bacino e miglioramento funzionalità area portuale di Cetraro -
Importo: Euro 5.000.000,00. Proroga convenzione rep.n.2238 del 19.12.2017 (decreto dirigenziale n.15646 del 28.12.2017)

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 12/08/2022

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)